ROADMAP COMPRASSUSP

Planejamento de Releases, Sprints e Valor Entregue
Julho/2026 a Dezembro/2026

Apresentação

Este documento apresenta o Roadmap do COMPRASSUSP, organizado em Releases e Sprints, demonstrando a evolução incremental das funcionalidades, integrações estratégicas, geração de valor ao negócio e planejamento macro das entregas.

Objetivos do Roadmap

- Dar visibilidade da evolução do produto.
- Evidenciar o valor entregue a cada Release.
- Facilitar o acompanhamento executivo.
- Apoiar o planejamento das entregas e integrações.
- Demonstrar a estratégia evolutiva do sistema.

Premissas

- Desenvolvimento incremental utilizando Scrum.
- Entregas contínuas ao final de cada Sprint.
- Priorização baseada em valor de negócio.
- Evolução contínua da arquitetura e integrações.
- Possibilidade de ajustes conforme necessidades do projeto.

Cronograma Macro

Farol	Marco	Valor Entregue	Responsável	Início	Término	Realizada	Repactuada	% Conclusão	Fato Relevante
○ Não Avaliado	**Release 1**	**Emendas Parlamentares / Gerenciar Emendas / Início do Fluxo PCA**	Gilmar	01/07/2026	29/10/2026	Em andamento	-	30%	Planejado para integrar a Cadeia de Custódia ao fluxo pericial.
○ Não Avaliado	**Release 2**	**Evolução e Consolidação do Fluxo PCA**	Gilmar	01/11/2026	30/12/2026	-	-	0%	Implementação das integrações com os sistemas PPE e PNIDD e estabilização das funcionalidades.

2.5. Time Line de Releases e Valor Entregue (RoadMap)

RELEASE	SPRINT	CRONOGRAMA	VALOR ENTREGUE
RELEASE 1	Sprint 01 01/07/2026 a 31/07/2026	Julho a Outubro/2026	**Continuação das Emendas Parlamentares, implantação da funcionalidade Gerenciar Emendas e desenvolvimento inicial do Fluxo PCA.**
	Sprint 02 03/08/2026 a 02/09/2026		
	Sprint 03 03/09/2026 a 02/10/2026		
RELEASE 2	Sprint 04 03/10/2026 a 04/11/2026	Outubro/2026 a Dezembro/2026	. **Evolução do Fluxo PCA, novas funcionalidades, otimizações, melhorias de performance, testes e estabilização da solução.**
	Sprint 05 04/11/2026 a 04/12/2026		