# ROADMAP GCRIM

## Sistema de Gestão da Criminalística

## Planejamento de Releases, Sprints e Valor Entregue
## Julho/2026 a Julho/2027

## Apresentação

Este documento apresenta o Roadmap do GCRIM, organizado em Releases e Sprints, demonstrando a evolução incremental das funcionalidades, integrações estratégicas, geração de valor ao negócio e planejamento macro das entregas.

## Objetivos do Roadmap

- Dar visibilidade da evolução do produto.
- Evidenciar o valor entregue a cada Release.
- Facilitar o acompanhamento executivo.
- Apoiar o planejamento das entregas e integrações.
- Demonstrar a estratégia evolutiva do sistema.

## Premissas

- Desenvolvimento incremental utilizando Scrum.
- Entregas contínuas ao final de cada Sprint.
- Priorização baseada em valor de negócio.
- Evolução contínua da arquitetura e integrações.
- Possibilidade de ajustes conforme necessidades do projeto.

### Cronograma Macro

| Farol | Marco | Valor Entregue | Responsável | Início | Término | Realizada | Repactuada | % Conclusão | Fato Relevante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ Não Avaliado | **Release 1** | **Integração da Cadeia de Custódia** | Gilmar | 01/07/2026 | 29/10/2026 | Em andamento | - | 40% | Planejado para integrar a Cadeia de Custódia ao fluxo pericial. |
| ○ Não Avaliado | **Release 2** | **Integrações PPE e PNIDD** | Gilmar | 30/10/2026 | 29/01/2027 | - | - | 0% | Implementação das integrações com os sistemas PPE e PNIDD e estabilização das funcionalidades. |
| ○ Não Avaliado | **Release 3** | **Integração Sinesp CAD e Laudo Automático** | Gilmar | 30/01/2027 | 30/04/2027 | - | - | 0% | Integração com o Sinesp CAD e expansão do Laudo Automático. |
| ○ Não Avaliado | **Release 4** | **BI, GCRIM Mobile e Evoluções** | Gilmar | 01/05/2027 | 30/07/2027 | - | - | 0% | Disponibilização de dashboards, GCRIM Mobile, QR Code FAV e melhorias evolutivas. |

### 2.5. Time Line de Releases e Valor Entregue (RoadMap)

| RELEASE | SPRINT | CRONOGRAMA | VALOR ENTREGUE |
|---|---|---|---|
| RELEASE 1 | Sprint 01<br>01/07/2026 a<br>31/07/2026<br>Sprint 02<br>03/08/2026 a<br>02/09/2026<br>Sprint 03<br>03/09/2026 a<br>02/10/2026 | Julho a Outubro/2026 | Integração da Cadeia de Custódia com Fluxo Pericial.<br><br>Integra os processos de custódia, tramitação e destinação ao fluxo principal da requisição de perícia. |
| RELEASE 2 | Sprint 04<br>05/10/2026 a<br>04/11/2026<br>Sprint 05<br>05/11/2026 a<br>04/12/2026<br>Sprint 06<br>07/12/2026 a<br>06/01/2027 | Outubro/2026 a Janeiro/2027 | • Integrações PPE/PNIDD<br>• Alerta de prazo e subtipos<br>• Consolidação das integrações<br>• Integridade da Cadeia de Custódia<br>• Melhorias evolutivas<br><br>Valor: APIs, monitoramento, integração Sinesp PPE, PNIDD e estabilização. |
| RELEASE 3 | Sprint 07<br>10/01/2027 a<br>08/02/2027<br>Sprint 08<br>09/02/2027 a<br>08/03/2027<br>Sprint 09<br>09/03/2027 a<br>08/04/2027 | Janeiro a Abril/2027 | Integração Sinesp CAD;<br>CAS/Feminicídio; Consolidação; Laudo Automático; Melhorias.<br><br>Valor: APIs, BOs Sinesp CAD, peças periciais automáticas e evolução. |
| RELEASE 4 | Sprint 10<br>09/04/2027 a<br>08/05/2027<br>Sprint 11<br>09/05/2027 a<br>08/06/2027<br>Sprint 12<br>09/06/2027 a<br>08/07/2027 | Abril a Julho/2027 | Chat de suporte; Dashboards; Steps; QR Code FAV; Continuidade; GCRIM Mobile e Matriz de Condições.<br><br>Valor: BI, suporte em tempo real, georreferenciamento, rastreabilidade e melhorias. |