ENCCLA 2026

Ação 07/2026: Proposição de plano de ação para a implantação de requisitos mínimos em processos de outorga relativos à extração de bens minerais, a fim de inibir a inserção de organizações criminosas nessa cadeia produtiva

Plano de Ação ANM para implantação das medidas sugeridas na Ação 07/2026

Plano de Ação ANM para implantação das medidas sugeridas na Ação 07/2026

Nº	AÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEIS	ÁREAS PARCEIRAS	PRAZO ESTIMADO
1	Inclusão do projeto da Agenda Regulatória ANM 2025-2027 "*Requisitos mínimos em processos de outorga relativos à extração de bens minerais, a fim de inibir a inserção de organizações criminosas nessa cadeia produtiva*" Eixo temático nº 2 – Outorga Mineral	Resolução alteradora da Resolução ANM 191/2024 (aprova a Agenda Regulatória)	SPR	SOT/DIRC	Deliberação na Reunião Ordinária Pública (ROP) da DIRC/ANM de 04/11/2026 com publicação no DOU nos dias seguintes.
2	Etapa de estudos preliminares	Nota Técnica consolidando estudos iniciais e estado da arte sobre o tema	Equipe do projeto/SOT	SPR	D1 estimado: 16/11/2026 Duração: 90 dias
3	Elaboração de Análise de Impacto Regulatório (AIR)	Relatório de AIR	Equipe do projeto/SOT	SPR	D2 + 280 dias (inclui análise de conformidade pela SPR)
4	Elaboração de minuta de intervenção regulatória	Minuta de ato normativo e/ou de ação não normativa	Equipe do projeto/SOT	SPR	40 dias (podem ser concomitantes ao prazo da etapa anterior)
5	Consulta interna (CI)	Relatório de CI com eventuais ajustes às minutas de	Equipe do projeto/SOT + SPR	Ascom	D3 + 55 dias (planejamento, execução e devolutiva)

Nº	AÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEIS	ÁREAS PARCEIRAS	PRAZO ESTIMADO
		intervenção regulatória e ao relatório de AIR			
6	Processo de Participação e Controle Social (PPCS) – audiência ou consulta pública	Audiência ou consulta pública realizadas na Plataforma Brasil Participativo	Equipe do projeto/SOT + SPR	Ascom DIRC	D4 + 70 dias
7	Análise de contribuições	Relatório de PPCS com eventuais ajustes às minutas de intervenção regulatória e ao relatório de AIR	Equipe do projeto/SOT	SPR	D5 + 45 dias
8	Análise jurídica	Parecer jurídico sobre a proposta de intervenção regulatória	PFE	SPR+SOT	D6 + 90 dias (prazo padrão pactuado junto à PFE para análise de propostas derivadas de projetos regulatórios)
9	Avaliação do parecer e análise de conformidade da técnica legislativa	eventuais ajustes às minutas de intervenção regulatória e ao relatório de AIR	Equipe do projeto/SOT + SPR	PFE	D7 + 45 dias

Nº	AÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEIS	ÁREAS PARCEIRAS	PRAZO ESTIMADO
10	Análise institucional	Deliberação da DIRC/ANM em ROP e publicação do ato em caso de aprovação	DIRC	SOT SPR	D8 + 60 dias
11	Implementação procedimental	Revisar e aprovar os atos internos (portarias, ordens de serviço, manuais), incluindo critérios padronizados de aferição documental da capacidade financeira e roteiro de verificação de idoneidade, a partir das análises e resultados da AI	SOT	SPR	A definir
12	Implementação de ações de TIC (desenvolvimento e/ou ajustes de sistemas)	A depender da(s) intervenção(ões) regulatória(s) desenhadas	STI+áreas gestoras de sistemas afetados	SOT SFI SAR SEG	A definir

Nº	AÇÃO	PRODUTO	RESPONSÁVEIS	ÁREAS PARCEIRAS	PRAZO ESTIMADO
				SPR SPE	
13	Capacitar servidores das UORGs impactadas nos novos procedimentos e instrumentos de TIC eventualmente desenvolvidos	Servidores capacitados	SGP + UORGs	DICR	A definir
14	Comunicar à sociedade e setor regulados ações implementadas	Sociedade e setor regulado informados	Ascom	SOT, SPR	A definir

ESTIMATIVA DE CONCLUSÃO DO PROJETO REGULATÓRIO (ATÉ A ETAPA 10): 20 DE NOVEMBRO DE 2028.