MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº

OBJETIVO: Alteração do item 9 - Cronograma Físico-financeiro do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada n.° 13/2023, SIAFI 950871/2023.

PROCESSO Nº 00350.003126/2023-61

CLÁUSULA PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO

1.1. Pelo presente Termo de Apostilamento, a Sr. Luís [redacted] Cardoso, Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa da Pesca e Aquicultura, com competência que lhe foi delegada pela Portaria n.° 410, de 8 de abril de 2024, publicada no Diário Oficial da União de 09 de abril de 2024, seção 2, página 1, autoriza o apostilamento do Termo de Execução Descentralizada supracitado, firmado entre o Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, e a Universidade Federal de Sergipe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DO OBJETIVO

2.1. O presente Termo de Apostilamento tem como escopo alterar os itens 9 - Cronograma Físico-financeiro do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada n.° 13/2023, SIAFI 950871/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO DO APOSTILAMENTO

3.1. O Presente instrumento tem fundamento no § 2º do Art. 15 do Decreto nº 10.426, de 16 de junho de 2020:

> “as alterações no plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e descentralizada”.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÕES

4.1. O item 9) Cronograma Físico-financeiro, do Plano de Trabalho (32315543) passa a vigorar com a seguinte redação:

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Qnd.	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)	Início	Fim
	Etapa 1 - Compra de sete desktops para uso dos bolsistas	meses	7	7.000,00	49.000,00	Nov/2023	Nov/2023

META 1	Etapa 2 - Compra de sete laptops para uso dos pesquisadores/professores	meses	7	7.246,00	50.722,00	Nov/2023	Nov/2023
	Etapa 3 - Compra de desktop com alta capacidade de processamento de dados	meses	1	20.000,00	20.000,00	Nov/2023	Nov/2023
	Etapa 4 - Compra de licenças de softwares a serem utilizados no âmbito do projeto	meses	1	1.500,00	1.500,00	Nov/2023	Nov/2023
	Etapa 5 - Aquisição de espaço em nuvem	meses	1	15.000,00	15.000,00	Nov/2023	Nov/2023
	Etapa 6 - Implementação de bolsas: 3 bolsas de mestrado por 1 ano e 4 bolsas de iniciação científica por 1 ano	meses	12	9.100,00	109.200,00	Nov/2023	Out/2024
	Etapa 7 - Serviços de terceiros (Engenheiro de pesca). Piso salarial 40 horas semanais	meses	12	10.908,00	130.896,00	Nov/2023	Out/2024
	Etapa 8 - Encargos referentes a Etapa 7 (80%)	meses	12	8.726,40	104.716,80	Nov/2023	Out/2024
	Etapa 9 - Viagem para Recife para discussão metodológica inicial com Dr. Humber Agrelli. Passagens: 3 x R$ 1,500.00; e Diárias: 18 x R$ 341,02	meses	1	10.638,36	10.638,36	Nov/2023	Nov/2023
	Etapa 10 - Despesas operacionais e administrativas (FAPESE – UFS): 15% do valor total do TED	meses	1	99.207.25	99.207.25	Nov/2023	Nov/2023
Total META 1	**R$ 590.880,41**						
PRODUTO 1	Adquirir computadores e licenças de *softwares*, implementação de bolsas e serviços de terceiros						

META 2	Etapa 1 - Definição do software para composição do banco de dados e padronização do banco de dados para todos os estados, bem como, testes de integridade do software e organização dos dados de captura disponíveis no FishStatJ/FAO para o Brasil (1950-2022)	meses	1	–	–	Dez/2023	Dez/2023
	Etapa 2 - Viagem para Recife para discussão metodológica inicial com Dr. Humber Agrelli. Passagens: 3 x R$ 1,500.00; e Diárias: 18 x R$ 341,02	meses	1	10.638,36	10.638,36	Jan/2024	Jan/2024
	Etapa 3 - Desenvolvimento metodológico	meses	2	–	–	Jan/2024	Fev/2024
	Etapa 4 - Aplicação da metodologia para Sergipe e Bahia como estudos de caso	meses	1	–	–	Fev/2024	Fev/2024
	Etapa 5 - Reunião da equipe em Brasília com o objetivo de apresentar a metodologia (UFS e MPA). Passagens: 7 x R$ 3.093,70; e Diárias: 21 x R$ 381,14	meses	1	29.659,84	29.659,84	Mar/2024	Mar/2024
Total META 2	**R$ 40.298,20**						
PRODUTO 2	Relatório metodológico parcial e apresentação dos resultados do estudo de caso Sergipe-Bahia						
META 3	Etapa 1 - Aplicação da metodologia para os demais estados costeiros do Nordeste	meses	2	–	–	Mar/2024	Abr/2024
Meta 3.2	Etapa 2 - Aplicação da metodologia para os estados costeiros do Norte	meses	2	–	–	Mai/2024	Jun/2024
Meta 3.3	Etapa 3 - Aplicação da metodologia para os estados costeiros do Sudeste-Sul	meses	2	–	–	Jul/2024	Ago/2024

Total META 3	**R$ 0,00**						
PRODUTO 3	Banco de dados reconstruído para as regiões do Brasil						
META 4	Etapa 1 - Aplicação da metodologia de análise de dados para todos os estados costeiros	meses	2	–	–	Ago/2024	Set/2024
	Etapa 2 - Consolidação dos dados reconstruídos em um banco de dados integrado a ser disponibilizado ao MPA	meses	1	–	–	Set/2024	Set/2024
	Etapa 3 - Viagem técnica da Equipe para Vancouver – Canadá, com finalidade de realizar reuniões para estabelecer parceria e viabilizar correspondência metodológica e técnica; Passagens: 3 x R$ 10.000,00; e Diárias Internacionais: 45 x R$ 1.550,01	meses	1	99.750,45	99.750,45	Set/2024	Set/2024
	Etapa 4 - Preparação e entrega de relatório final	meses	1	–	–	Out/2024	Out/2024
	Etapa 5 - Reunião da equipe em Brasília (UFS e MPA) para apresentação final dos produtos delineados neste Termo de Execução Descentralizada (TED). Passagens: 7 x R$ 2.000,00; e Diárias: 21 x R$ 381,14	meses	1	29.659,84	29.659,84	Out/2024	Out/2024
Total META 4	**R$ 129.410,29**						
PRODUTO FINAL	Banco de dados do Brasil entregue ao Ministério da Pesca e Aquicultura juntamente com o relatório final e Efetivação de colaboração entre Brasil (UFS e MPA) e Canadá (Sea Around Us – Vancouver)						
TOTAL	**760.588,90**						

Este apostilamento em nada fere os termos do Contrato, apenas ajusta uma nova necessidade para sua atualização.

(*Assinado eletronicamente*)

LUÍS [redacted] CARDOSO
Secretário
Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa da Pesca e Aquicultura

Documento assinado eletronicamente por **LUIS [redacted] CARDOSO**, **Secretario(a) Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa Ministerio da Pesca e Aquicultura**, em 06/05/2024, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **35147393** e o código CRC **646BB686**.

Referência: Processo nº 00350.003126/2023-61 SEI nº 35147393