ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROJETO BÁSICO, LEGAL E EXECUTIVO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Contratação de serviço de engenharia para elaboração de Projeto Executivo de Retrofit das Instalações e Reforma e Ampliação da Rede Elétrica da DPF/FIG/PR com aprovação de Projeto Legal nos órgãos competentes				LOCAL: Foz do Iguaçu/PR		PRAZO POR ETAPA (dias)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (dias corridos)								
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL				DATA: AGOSTO/2023											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO GLOBAL (R$)	PREÇO DA ETAPA (R$)		0 - 20	21 - 30	31 - 40	41 - 60	61 - 80	81 - 90	91 - 110	111 - 115	116 - 120
1	**ETAPA 01**	**cj**	**25,00%**	R$ 59.633,13	**R$ 14.908,28**	**60**	**R$ 14.908,28**								
1.1	Modelagem da Arquitetura e Relatório de Premissas de todas as especialidades (arquitetura, civil, elétrica, hidráulica, sanitária, climatização...);					20									
1.2	Análise da equipe de fiscalização;					10									
1.3	Finalização da Modelagem de todas as especialidades (arquitetura, civil, elétrica, hidráulica, sanitária, climatização...), com pontos e dimensionamentos;					10									
1.4	Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia;					20									
2	**ETAPA 02**	**cj**	**15,00%**	R$ 59.633,13	**R$ 8.944,97**	**40**				**R$ 8.944,97**					
2.1	Aprovação legal de outros órgãos necessários;					40									
3	**ETAPA 03**	**cj**	**60,00%**	R$ 59.633,13	**R$ 35.779,88**	**55**					**R$ 35.779,88**				
3.1	Apresentação de Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos;					20									
3.2	Análise da equipe de fiscalização;					10									
3.3	Finalização do Projeto executivo com detalhamentos: Documentação Técnica, contendo: Caderno de encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composição de Custos, Memorial de Quantitativos, Plotagem e entrega das pranchas, Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos;					20									
3.4	Análise da equipe de fiscalização;					5									
3.5	Revisão final e entrega total do Projeto executivo;					5									
	Total sem BCI		100,00%		**R$ 59.633,13**		**R$ 14.908,28**				**R$ 8.944,97**	**R$ 35.779,88**			
	BDI	%	**21,15%**		**R$ 12.612,41**		**R$ 3.153,10**				**R$ 1.891,86**	**R$ 7.567,44**			
	Total Geral com BDI				**R$ 72.245,54**		**R$ 18.061,38**				**R$ 10.836,83**	**R$ 43.347,32**			

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELO KEITI SUGUIMATI
Data: 18/08/2023 11:31:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
JORGE LUIZ DONDONI
Data: 18/08/2023 14:40:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br