SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS	21/10/2026 17:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

contratação da agua de cruzeiro do sul

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Erro no dimensionamento do objeto	Mal dimensionamento do consumo do local	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dimensionamento inadequado ao real					
	Ações Preventivas					
P-01	Identificar real necessidade no planejamento da contratação			**Responsável:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Submeter planejamento aos futuros fiscais da contratação.			**Responsável:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não formalização da contratação	Se antecipar pulando etapas necessárias	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Estar contratando de maneira fora da legalidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter pessoal especializado para formalização do processo de contratação e contato contínuo com a contratante.			**Responsável:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Previamente, verificar disponibilidade orçamentária e verificar exigências de habilitação da futura contratada.			**Responsável:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Superdimensionamento do objeto	Erro na hora da estimativa	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	aumento do custo da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir os valores com base no histórico da contratação e/ou em dados subjetivos, que não reflitam a realidade.			**Responsável:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Alterar o contrato para ajustá-lo a real necessidade.			**Responsável:** MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS VINICIUS DE SOUZA REIS

Escrivão de Policia Federal