**Obra**
**Pintura Interna e Externa - Corumbá**

**Bancos**
**SINAPI - 08/2026 - Mato Grosso do Sul**
**SBC - 09/2026 - Mato Grosso do Sul**

**B.D.I.**
**22,23%**

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | **100,00%** | 50,00% | 50,00% |
| | | **4.720.83** | 2.360,42 | 2.360,42 |
| **2** | **ADMINISTRAÇÃO DA OBRA** | **100,00%** | 50,00% | 50,00% |
| | | **17.636.74** | 8.818,37 | 8.818,37 |
| **3** | **PINTURAS** | **100,00%** | 50,00% | 50,00% |
| | | **134.633.90** | 67.316,95 | 67.316,95 |
| **4** | **SERVIÇOS FINAIS** | **100,00%** | 50,00% | 50,00% |
| | | **600.68** | 300,34 | 300,34 |
| **Porcentagem** | | | **50,0%** | **50,0%** |
| **Custo** | | | **78.796,07** | **78.796,07** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **50,0%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **78.796,07** | **157.592,15** |

_____

ALEXANDRE PIRES DIAS TEIXEIRA
Perito Criminal Federal
Integrante da EPC
GTED/SELOG/SR/PF/MS

**Encargos Sociais**

**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**