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AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA 
 

 

Processo nº 01350.000922/2021-42
 

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2021
 

AÇÃO 20VB: Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Formação de Capital Humano para o Setor Espacial
PLANO ORÇAMENTÁRIO 000E: Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes Suborbitais

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizador(a): AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB

Nome da autoridade competente: Carlos Augusto Teixeira de Moura

Número do CPF: ***.004.268-**

Nome da Diretoria/Coordenação/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Diretoria de Gestão de Por�ólio /
Coordenação de Veículos Lançadores

 

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 203001/20402 (Agência Espacial Brasileira - AEB)

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

 
Observações:
a) Iden�ficação da Unidade Descentralizadora e da autoridade competente para assinatura do TED; e
b) Preencher número da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED, no campo “b”, apenas caso a Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução tenha UG própria.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizada: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL - DCTA

Nome da autoridade competente: Hudson Costa Po�guara

Número do CPF: ***.971.028-**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Divisão de Projetos (APJ) da Subdiretoria de Projetos
(SDPJ) do Ins�tuto de Aeronáu�ca e Espaço (IAE).

 

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora Intermediária - UGI: 120002/00001 - Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáu�ca (DIREF)

Número e Nome da Unidade Gestora Executora - UGE que receberá o crédito da UGI: 120016/00001 (Grupamento de Apoio de São José dos Campos
- GAPSJ)

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 120141/00001 (Ins�tuto de Aeronáu�ca e Espaço - IAE)

 
Observações:
a) Iden�ficação da Unidade Descentralizada e da autoridade competente para assinatura do TED;  e
b) Preencher número da Unidade Gestora responsável pela execução do objeto do TED, no campo “b”, apenas caso a unidade responsável pela execução tenha UG própria.

3. OBJETO

Realizar apoio ao Projeto MRCEP e às a�vidades fins no âmbito de projetos relacionados a veículos suborbitais.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

Este plano de trabalho é medido pelo percentual de execução �sica do objeto “Realizar apoio ao Projeto MRCEP e às a�vidades fins no âmbito de
projetos relacionados a veículos suborbitais”.

Assim, as metas �sicas deste Plano de Trabalho são:

Meta 1: Viabilizar a caracterização do sistema de recuperação por paraquedas (PQD) do Projeto MRCEP, conforme detalhamento deste Plano de
Trabalho, a�ngindo 100% de execução em dezembro de 2021 (meta associada à Etapa 1 deste Plano de Trabalho). A Meta 1 equivale a 90% do objeto
pactuado.

O Projeto MRCEP - Módulo de Recuperação de Cargas Espaciais por Paraquedas, em desenvolvimento no IAE, busca dominar a tecnologia de
recuperação de experimentos embarcados em foguetes suborbitais, eliminando a dependência estrangeira e diminuindo o custo de produção. O
estágio atual de desenvolvimento da tecnologia requer a pré-qualificação do sistema em voo, para finalizar a caracterização e teste do sistema de
recuperação por paraquedas, antes de ser embarcado em um veículo suborbital. Assim, neste TED será realizado a pré-qualificação em voo, a par�r de
lançamentos de mockups, do sistema de recuperação por paraquedas (PQD) do Projeto MRCEP.



11/08/2021 SEI/AEB - 0118774 - TED: Plano de Trabalho

https://sei.aeb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=181751&infra_sistem… 2/6

Meta 2:  Manutenção do apoio às a�vidades fins no âmbito dos projetos suborbitais, conforme detalhamento deste Plano de Trabalho, a�ngindo
100% de execução em dezembro de 2021 (meta associada à Etapa 2 deste Plano de Trabalho). A Meta 2 equivale a 10% do objeto pactuado.

O apoio às a�vidades fins é importante para a manutenção das a�vidades relacionadas aos projetos suborbitais. Neste TED tal apoio será realizado
por meio do pagamento de diárias referentes a tarefas diretamente relacionadas ao desenvolvimento e à operação de foguetes suborbitais e cargas
úteis.

A tabela abaixo apresenta a execução �sica acumulada até o final do ano de 2020 e a meta �sica pactuada para o ano de 2021:

Meta Produto Unidade de
medida

Execução �sica
acumulada até

2020
(Início do PO)

Execução
�sica para

2021
(Meta
Física)

Execução �sica
acumulada
es�mada

(Até final do PO)

Execução
equivalente ao

objeto pactuado

1 Caracterização do sistema de recuperação
por paraquedas (PQD) do Projeto MRCEP

Percentual de
Execução

Física
40% 60% 100% 90% do objeto

2 Manutenção do apoio às a�vidades fins no
âmbito dos projetos suborbitais.

Percentual de
Execução

Física
0% 100% 100% 10% do objeto

 

Para o a�ngimento da meta �sica pactuada, o Plano de Trabalho encontra-se dividido em etapas e fases, contendo o seu detalhamento.

Os recursos devem ser u�lizados somente em apoio a objetos devidamente enquadrados nas etapas e fases descritas no Plano de Trabalho. Em caso
de novas demandas, um ajuste deverá ser feito em comum acordo das partes e refle�do no Plano de Trabalho.

Essencialmente, as etapas e fases/a�vidades e operações listadas nessa seção do Plano de Trabalho devem ser executadas dentro do prazo acordado e
manter relação direta com a execução do objeto. Caso haja atraso, adiamento ou cancelamento de etapas e fases ou de a�vidades e operações, é
importante jus�ficar e, quando for o caso, adicionar a etapa/fase ou a�vidade/operação no TED do ano subsequente.

 

Meta 1: Viabilizar a caracterização do sistema de recuperação por paraquedas (PQD) do Projeto MRCEP, conforme detalhamento deste Plano de
Trabalho, a�ngindo 100% de execução em dezembro de 2021 (meta associada à Etapa 1 deste Plano de Trabalho). A Meta 1 equivale a 90% do objeto
pactuado.

Etapa 1: Viabilizar a Missão Eugênio de Melo-C

A Etapa 1 inclui todas as a�vidades relacionadas à Missão Eugênio de Melo-C. Trata-se de um complemento da Missão Eugênio de Melo, realizada em
novembro de 2020.

No âmbito do Projeto MRCEP foram preparados seis mockups instrumentados e diferentes configurações de paraquedas para lançamento ao mar a
par�r de aeronaves, com o obje�vo de obter dados experimentais a serem u�lizados na caracterização dos paraquedas e na validação do modelo
matemá�co u�lizado no dimensionamento do sistema.

Na Missão Eugênio de Melo (2020), devido à disponibilidade da aeronave H-36 (FAB), u�lizada para içamento e lançamento dos mockups, apenas duas
configurações de lançamento foram realizadas.

Nesse contexto, a Missão Eugênio de Melo-C pretende realizar mais três lançamentos, com diferentes configurações, para finalizar a coleta de dados
de ensaio em voo que proverá informações ao grupo de trabalho do MRCEP, necessárias para a realimentação do projeto e posterior caracterização
dos subsistemas.

O Projeto MRCEP provê tecnologia para outros projetos no âmbito IAE, tais como a PSM (Plataforma Suborbital de Microgravidade) e o VSB-30
(recuperação da carga ú�l).

 

A etapa 1 representa 100% da meta 1 e 90% do objeto pactuado. É composta por 02 fases, detalhadas a seguir:

 

Fase 1.1: Precursora da Missão Eugênio de Melo-C

A Missão Eugênio de Melo-C será realizada na Base Aérea de Santa Cruz – RJ, com lançamentos na região da Marambaia. A precursora visa
verificar as condições de atendimento da logís�ca necessária ao voo com o helicóptero H-36 (FAB) e as a�vidades de resgate da carga no mar,
além de verificar a infraestrutura necessária para a preparação dos mockups.

Representa 20% da etapa 1. Previsão de realização no final de julho de 2021, com duração de 04 dias. A fase tem um custo de diárias associado
de R$ 2.262,00, conforme discriminado a seguir:

 

Fase Descrição das Diárias Civis Militares Diárias Valor unitário
(R$)

Civil
(R$)

Militar
(R$)

Total
(R$)

1.1 Precursora da Missão Eugênio de
Melo-C

--- 1 4 211,50 --- 846,00
2.262,00

2 --- 4 177,00 1.416,00 ---

Obs: Diária Civil/Of. Int./Of. Sub.: R$ 177,00; Oficial Superior: R$ 211,50.

 

Esta fase é composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Embarque da equipe do IAE para a Base Aérea de Santa Cruz;

Item 2: Cronograma de reuniões;

Item 3: Regresso das equipes.

 

Marco de acompanhamento acordado:
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- Relatório de Missão.

 

Fase 1.2: Missão Eugênio de Melo-C

Visa realizar o lançamento de três diferentes configurações de mockup e paraquedas, a par�r da aeronave H-36 (FAB), na Base Aérea de Santa
Cruz – RJ, com o obje�vo de coletar dados para caracterização e validação dos subsistemas do MRCEP.

Representa 80% da etapa 1. Previsão de realização no início de setembro, com duração de 08 dias. A fase tem um custo de diárias associado de
R$ 17.268,00, conforme discriminado a seguir:

 

Fase Descrição das Diárias Civis Militares Diárias Valor unitário (R$) Civil (R$) Militar (R$) Total (R$)

1.2 Missão Eugênio de Melo-C
--- 1 8 211,50 --- 1.692,00

17.268,00
10 1 8 177,00 14.160,00 1.416,00

Obs: Diária Civil/Of. Int./Of. Sub.: R$ 177,00; Oficial Superior: R$ 211,50.

 

Esta fase é composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Transporte dos equipamentos, materiais e equipe do IAE para a Base Aérea de Santa Cruz;

Item 2: Briefing Técnico e Coordenação da Missão;

Item 3: Cronologia de lançamentos;

Item 4: Debriefing Final;

Item 5: Preparação de equipamentos para transporte (regresso);

Item 6: Regresso da equipe.

 

Marco de acompanhamento acordado:

- Relatório de Missão.

 

Meta 2:  Manutenção do apoio às a�vidades fins no âmbito dos projetos suborbitais, conforme detalhamento deste Plano de Trabalho, a�ngindo
100% de execução em dezembro de 2021 (meta associada à Etapa 2 deste Plano de Trabalho). A Meta 2 equivale a 10% do objeto pactuado.

Etapa 2: Apoio à A�vidade Fim

A Etapa 2 compreende as necessidades de diárias para realização de tarefas diretamente relacionadas ao desenvolvimento e à operação de foguetes
suborbitais e cargas úteis.

A etapa 2 representa 100% da meta 2 e 10% do objeto pactuado. É composta por 02 fases, detalhadas a seguir:

 

Fase 2.1: Apoio Operacional

Engloba as necessidades de desembaraço alfandegário para o transporte de motores S30 e S31 que são regularmente u�lizados em campanhas
de lançamento em sí�os no exterior (Suécia, Noruega e Austrália), reuniões técnicas sobre o VSB-30, dentre outras a�vidades que se relacionam
diretamente.

Representa 50% da etapa 2. A fase tem a mesma duração da vigência do TED, com custo associado de diárias de R$ 1.770,00, conforme
discriminado a seguir:

 

Fase Descrição das Diárias Civis Militares Diárias Valor unitário (R$) Civil (R$) Militar (R$) Total (R$)
2.1 Apoio Operacional 1 1 5 177,00 885,00 885,00 1.770,00

Obs: Diária Civil/Of. Int./Of. Sub.: R$ 177,00.

 

Esta fase é composta pelo seguinte item de ação:

Item 1: Pagamento de diárias para a�vidades relacionadas ao transporte de motores, reuniões técnicas sobre os projetos ou produtos que
envolvem o foco desta Ação;

 

Marco de acompanhamento acordado:

- Documento contento a descrição da demanda e ordem de serviço.

 

Fase 2.2: Pagamento de diárias residuais em virtude de apos�lamento de missões no exterior

Essa fase visa o pagamento de diárias residuais devidas a servidores por terem par�cipado das seguintes missões no exterior:

- Missão autorizada pela Portaria nº 1.090/GC4, de 10 de julho de 2014, que teve como obje�vo visitar as instalações do contêiner da Estação
Móvel de Telemetria do DLR em ESRANGE–SSC e o fabricante de contêineres na Alemanha, visando a especificação da nova Estação Móvel de
Telemetria do IAE, com o apoio dos engenheiros do DLR;

- Missão autorizada pela Portaria nº 1.571/GC4, de 15 de outubro de 2015, que teve como obje�vo realizar o recebimento em fábrica do sistema
de aquisição de dados Avalon, que incluiu o desenvolvimento de algoritmos para o Sistema de Telemetria de Solo.

O obje�vo principal das missões par�u da inicia�va da gerência do VSB-30 em realizar a aquisição da nova estação móvel de telemetria, com o
intuito de subs�tuir a obsoleta estação que o Brasil tem atualmente.



11/08/2021 SEI/AEB - 0118774 - TED: Plano de Trabalho

https://sei.aeb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=181751&infra_sistem… 4/6

 

Representa 50% da etapa 2, com custo associado de R$ 12.625,14, conforme discriminado a seguir:

Fase Descrição das Diárias Civis Militares Diárias Valor unitário (US$) Civil (R$) Militar (R$) Total (R$)

2.2 Pagamento de Diárias
Residuais 3 --- 2 370,00 12.625,14 --- 12.625,14

Obs: Diária no exterior Civil/Of. Int./Of. Sub.: US$ 370.00; dólar cotado a R$ 5,17, acrescido de 10% para suprir possível variação
cambial.

 

Marco(s) de acompanhamento acordado(s):

- Publicação das Portarias de autorização das missões;

- Documento contendo o detalhamento das missões.

 

Fonte das diárias:

Decreto nº 6.907, de 21 de julho de 2009;

Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006;

Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973.

 

Os marcos de acompanhamento serão entregues junto ao relatório de avaliação de resultados, para que a revisão e a análise da execução do Plano de
Trabalho aconteçam conforme planejado.

 

Metodologia de acompanhamento de execução �sica:

O acompanhamento da execução por parte da AEB será realizado por etapas e fases constantes do Plano de Trabalho e de acordo com o orçamento e
o cronograma de execução do objeto aprovado.

A unidade descentralizada prestará contas da execução �sica semestralmente para acompanhamento das metas deste Plano de Trabalho, em
consonância com o Momento LOA/MCTIC e os relatórios de avaliação de resultados serão preenchidos e encaminhados à AEB, juntamente como os
marcos de acompanhamento pactuados para avaliação.

Além da análise dos relatórios de prestação de contas da execução �sica, a área técnica da AEB responsável pelo acompanhamento deste Plano de
Trabalho poderá realizar visitas “in loco” para verificação da execução �sica das a�vidades e operações pactuadas, tendo como base os marcos de
acompanhamento detalhados no Plano de Trabalho. Antes de eventuais visitas, o responsável pelo acompanhamento por parte da AEB poderá
solicitar maior detalhamento e/ou encaminhamento dos marcos de acompanhamento elencados neste Plano de Trabalho.

Adicionalmente à verificação dos relatórios semestrais e marcos de acompanhamento, a AEB poderá solicitar outros documentos/relatórios que julgue
per�nentes para melhor instrução do processo de acompanhamento, incluindo o ateste da aquisição de bens e da execução dos serviços realizados no
âmbito do referido Plano de Trabalho.

 

Iden�ficação e contatos dos responsáveis pelo PT:

Nome Função Local E-mail Telefone
Gabriel Araújo Alber�
1º Ten Eng Responsável pelo PO Divisão de Gerenciamento de

Projetos (APJ) do IAE alber�gaa@fab.mil.br (12) 3947-4996

Yoshio Yamada,
Tecnologista

Responsável pelo PO -
subs�tuto

Divisão de Gerenciamento de
Projetos (APJ) do IAE yoshioyy@fab.mil.br (12) 3947-4768

 

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

Os créditos orçamentários desta Ação/Plano Orçamentário serão descentralizados pela Agência Espacial Brasileira (AEB) para o Departamento de
Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), visando a consecução de ações do Programa Nacional de A�vidades Espaciais (PNAE), organizadas no
âmbito do Sistema Nacional para o Desenvolvimento de A�vidades Espaciais (SINDAE), no qual a AEB figura como órgão central e o DCTA como órgão
setorial.

Especificamente, os recursos orçamentários serão empenhados obje�vando a execução do Programa Temá�co 2207: Programa Espacial Brasileiro
(PPA 2020-2023), sendo des�nados, no âmbito desse Plano Orçamentário, a:

Realizar a pré-qualificação em voo, a par�r de lançamentos de mockups, do sistema de recuperação por paraquedas (PQD) do Projeto MRCEP.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou en�dade da administração pública federal?

(     ) Sim

( X ) Não  

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
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( X ) Direta, por meio da u�lização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(     ) Contratação de par�culares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(   ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federa�vos, en�dades
privadas sem fins lucra�vos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.
Observação:
1) Podem ser marcadas uma, duas ou três possibilidades.
Não é possível selecionar forma de execução que não esteja prevista no Cadastro de Ações da ação orçamentária específica, disponível no SIOP.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(     ) Sim

( X ) Não  

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS DESCRIÇÃO Unidade de
Medida

Quan�dade
Valor Unitário Valor Total (R$) Início Fim

Início Fim

META 1

Viabilizar a caracterização do
sistema de recuperação por
paraquedas (PQD) do Projeto
MRCEP.

Porcentagem 40 100 - 19.530,00 07/2021 12/2021

Etapa 1 Viabilizar a Missão Eugênio de Melo-C

Fase 1.1 Precursora da Missão Eugênio
de Melo-C. Porcentagem 0 100 - 2.262,00 07/2021 07/2021

Fase 1.2 Missão Eugênio de Melo-C. Porcentagem 0 100 - 17.268,00 09/2021 09/2021
Produto

(entregáveis) - Relatório da Missão Eugênio de Melo-C (Fases 1.1 e 1.2)

META 2
Manutenção do apoio às
a�vidades fins no âmbito dos
projetos suborbitais

Porcentagem 0 100 - 14.395,14 07/2021 12/2021

Etapa 2 Apoio à A�vidade Fim
Fase 2.1 Apoio Operacional. Porcentagem 0 100 - 1.770,00 07/2021 12/2021

Fase 2.2 Pagamento de Diárias
Residuais Porcentagem 0 100 - 12.625,14 09/2021 09/2021

Produto
(entregáveis)

- Documento contento a descrição da demanda e ordem de serviço. (Fase 2.1)
- Publicação das Portarias de autorização das missões. (Fase 2.2)
- Documento contendo o detalhamento das missões. (Fase 2.2)

O detalhamento dos custos foi construído com base no montante de recursos da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 (para este TED será u�lizado o
valor de R$ 33.925,14 em custeio). A previsão orçamentária informada é a es�ma�va realizada no início do exercício, cabendo à unidade
descentralizada movimentar e gerenciar os recursos orçamentários entre os elementos de despesas, desde que respeite os limites de custeio e de
capital e que as alterações sejam mo�vadas e guardem relação direta com o estágio de execução do objeto.

Salienta-se ainda que ao longo da execução orçamentária pode haver algumas modificações nesses valores, decorrentes de alterações na
programação, como as trocas entre custeio e capital dentro do próprio Plano Orçamentário e os remanejamentos de recursos entre Planos
Orçamentários dis�ntos.

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

MÊS/ANO VALOR
JULHO/2021 R$ 4.032,00

SETEMBRO/2021 R$ 29.893,14

As efe�vas descentralizações de recursos financeiros ocorrerão observando-se a viabilidade dos mecanismos de gestão financeira e orçamentária sob
a Coordenação de Orçamento e Finanças da AEB. O repasse do recurso financeiro para pagamento das despesas será solicitado pela descentralizada,
condicionado à liquidação da despesa pela unidade executora, ressalvadas as situações em que os gastos exijam imediato pagamento, devidamente
jus�ficadas. O cronograma de desembolso para 2021 é a es�ma�va base que pode ser aferida pela área executora a nível de planejamento e pode
sofrer alterações no decorrer do ano, além de haver eventuais restos a pagar rela�vos ao orçamento de anos anteriores. Durante a execução, os
montantes efe�vamente empenhados, liquidados e pagos serão reportados pela descentralizada nos relatórios semestrais de avaliação de resultados.

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAC

Natureza da despesa (código e descrição) Custo Indireto
(sim ou não) Valor previsto (R$)

3390.14 – Diárias - civil. Não R$ 16.461,00
3390.15 – Diárias - militar. Não R$ 4.839,00

3390.92 – Despesas de exercícios anteriores. Não R$ 12.625,14
 

12. PROPOSIÇÃO 

 São José dos Campos, 27 de Julho de 2021.

 

Tenente-Brigadeiro do AR HUDSON COSTA POTIGUARA
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Diretor-Geral do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
Responsável pela Unidade Descentralizada

13. APROVAÇÃO

 

Brasília, 27 de Julho de 2021.

 

CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE MOURA
Presidente da Agência Espacial Brasileira

Responsável pela Unidade Descentralizadora

 

Observações:
1)       Em atenção ao disposto no § 2º do art. 15 do Decreto nº 10.426, de 2020, as alterações no Plano de Trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser
realizados por meio de apos�la ao termo original, sem necessidade de celebração de termo adi�vo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovadas pelas Unidades
Descentralizadora e Descentralizada.
2)       A elaboração do Plano de Trabalho poderá ser realizada pela Unidade Descentralizada ou pela Unidade Descentralizadora.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Augusto Teixeira de Moura, Presidente, em 27/07/2021, às 15:29, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HUDSON COSTA POTIGUARA - Ten Brig Ar, Usuário Externo, em 05/08/2021, às 16:18, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.aeb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0118774 e o código CRC 8C70EB84.

Referência: Processo nº 01350.000922/2021-42 SEI nº 0118774

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.aeb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

