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	NOME DO PROJETO
	PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCO – Desenvolvimento do Sistema Integrado de Informações do Seguro Rural (SIIS-Rural)

	CÓDIGO DO PROJETO
	<preenchimento pela CGDI>

	TEMPO ESTIMADO
	INÍCIO: Fevereiro/2016    |    FIM: Dezembro/2017



1. OBJETIVO DO PROJETO
Constituir uma base de dados integrada e organizada que possibilite análises de dados do seguro rural com vistas à precificação; monitoramento de riscos individuais; acompanhamento da utilização dos instrumentos de gestão de riscos e identificação da demanda do produtor rural pelos diversos instrumentos disponíveis.

1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
8 – Aprimorar instrumentos econômicos de apoio ao produtor rural e pesqueiro e seus segmentos específicos.

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Atualmente as informações cadastrais sobre produtores e propriedades não são integradas e/ou consolidadas em ambiente único. Por essa razão, propõe-se a construção do SIIS-Rural, que contemple informações relevantes sobre produtores e propriedades propiciando as análises descritas no objetivo deste projeto.

3. RESULTADOS ESPERADOS
· Mapeamento da demanda real pelo produto de seguro rural subvencionado (local/cultura/tipo)
· Possibilidade de precificar as taxas de prêmio do seguro rural, com base nas informações dos produtores/propriedades cadastradas no SIIS-Rural;
· Otimizar a alocação dos recursos orçamentários/financeiros entre os diversos instrumentos de gestão de risco rural;
· Constituição de uma base de dados sólida que possibilite a realização de estudos técnicos para o aprimoramento constante do seguro rural.

4. DETALHAMENTO DO ESCOPO

4.1. NÃO ESCOPO
· Mudança no processo de pagamento da subvenção ao prêmio do seguro rural (exemplo: subvenção direta ao produtor rural);
· Não serão impostas taxas fixas de prêmio para as seguradoras, apenas parâmetros de referência.
4.2. PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO
	PRESSUPOSTOS DO PROJETO
	[bookmark: _GoBack]RESTRIÇÕES DO PROJETO

	Disponibilidade dos órgãos a compartilhar as bases de dados;
Continuidade do apoio institucional do MAPA e demais instituições parceiras envolvidas (CONAB, BACEN, MMA e MDA/INCRA);
Interesse/estímulo aos produtores para cadastrar suas informações no Sistema e manter atualização periódica.
	Limitação na capacidade de identificação do produtor/propriedade quando em sistemas diferentes;
Indisponibilidade dos órgãos a compartilhar as bases de dados;
Desinteresse dos produtores em se cadastrar e manter atualizadas suas informações.



4.3. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

4.4. CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS
	ENTREGAS PREVISTAS
	MARCO/ DATA
	INVESTIMENTO PREVISTO (R$)
	FONTE DE RECURSO (PO)

	1. Primeiro módulo do sistema
	Dezembro/16
	R$ -
	

	1.1. Tratativas acerca da viabilidade do desenvolvimento do Sistema juntamente com a CGTI do MAPA.
	Abril/16
	
	

	1.2. Juntamente com funcionário da CGTI do MAPA, analisar a viabilidade da disponibilização dos dados do SICAN/Conab juntamente com a área de Tecnologia da Informação – TI da Conab.
	Maio/16
	
	

	1.3. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/Conab.
	Julho/16
	
	

	1.4. Tratativas junto ao MMA acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do CAR para integração ao SIIS-Rural. 
	Agosto/16
	
	

	1.5. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/MMA.
	Outubro/16
	
	

	1.6. Vinculação da base de dados do SICAN e do CAR com a base de dados do SISSER e do SISZARC por parte da CGTI do MAPA.
	Dezembro/16
	
	

	2. Segundo módulo do sistema
	Dezembro/17
	R$ -
	

	2.1. Tratativas junto ao BACEN acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do SICOR para integração ao SIIS-Rural.
	Fevereiro/17
	
	

	2.2. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/BACEN.
	Abril/17
	
	

	2.3. Vinculação da base de dados do SICOR com a base de dados do do SIIS-Rural.
	Junho/17
	
	

	2.4. Tratativas junto ao INCRA acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do CNIR para integração ao SIIS-Rural.
	Agosto/17
	
	

	2.5. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/INCRA.
	Outubro/17
	
	

	2.6. Vinculação da base de dados do CNIR com a base de dados do SIIS-Rural.
	Dezembro/17
	
	




5. MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES
Legenda: R – Responsável ; A – Aprovador ; C -Consultado ; I – Informado
	
	Secretário
	Diretor
	Gerente
	Equipe técnica
	CGTI

	1.1. Tratativas acerca da viabilidade do desenvolvimento do Sistema juntamente com a CGTI do MAPA.
	I
	I
	A
	R
	C

	1.2. Juntamente com funcionário da CGTI do MAPA, analisar a viabilidade da disponibilização dos dados do SICAN/Conab juntamente com a área de Tecnologia da Informação – TI da Conab.
	I
	C
	A
	R
	C

	1.3. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/Conab.
	C
	A
	R
	R
	C

	1.4. Tratativas junto ao MMA acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do CAR para integração ao SIIS-Rural. 
	C
	A
	R
	R
	C

	1.5. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/MMA.
	A
	C
	R
	R
	C

	1.6. Vinculação da base de dados do SICAN e do CAR com a base de dados do SISSER e do SISZARC por parte da CGTI do MAPA.
	I
	C
	A
	R
	R

	2.1. Tratativas junto ao BACEN acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do SICOR para integração ao SIIS-Rural.
	C
	A
	R
	R
	C

	2.2. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/BACEN.
	A
	C
	R
	R
	C

	2.3. Vinculação da base de dados do SICOR com a base de dados do do SIIS-Rural.
	I
	C
	A
	R
	R

	2.4. Tratativas junto ao INCRA acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do CNIR para integração ao SIIS-Rural.
	C
	A
	R
	R
	C

	2.5. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/INCRA.
	A
	C
	R
	R
	C

	2.6. Vinculação da base de dados do CNIR com a base de dados do SIIS-Rural.
	I
	C
	A
	R
	R



6. COMUNICAÇÃO DO PROJETO
	EVENTO 
	OBJETIVO
	RESPONSÁVEL
	PÚBLICO-ALVO
	CANAL
	PERIODICIDADE

	1. Não se aplica
	
	
	
	
	



7. RISCOS DO PROJETO
Legenda Probabilidade: Alta, Média, Baixa    |    Legenda Impacto: Alto, Médio, Baixo
	RISCO 
	PROBABILIDADE
	IMPACTO
	AÇÃO DE PREVENÇÃO
(se houver)
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
(se houver)

	1. Limitação na capacidade de identificação do produtor/propriedade quando em sistemas diferentes.
	Média
	Alto
	
	Identificar os campos divergentes e verificar junto à CGTI/MAPA uma forma de solucionar o problema. 

	2. Indisponibilidade dos órgãos a compartilhar as bases de dados;
	Baixa
	Alto
	Demonstrar aos órgãos envolvidos a importância que o SIIS-Rural proporcionará para todos os agentes envolvidos com o seguro rural.
	Envolver instâncias superiores na discussão do SIIS-Rural.

	3. Desinteresse dos produtores em se cadastrar e manter atualizadas suas informações
	Média
	Médio
	Promover ampla divulgação dessa iniciativa junto aos produtores rurais, enfatizando os benefícios que o Sistema proporcionará.
	Estudar formas de incentivar ou penalizar os produtores quanto à inserção de informações no Sistema.

	4. Descontinuidade do apoio institucional do MAPA e demais instituições parceiras envolvidas (CONAB, BACEN, MMA e MDA/INCRA);

	Baixa
	Alto
	Demonstrar aos órgãos envolvidos a importância que o SIIS-Rural proporcionará para todos os agentes envolvidos com o seguro rural.
	Envolver instâncias superiores na discussão do SIIS-Rural.



8. EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO
	EQUIPE DO PROJETO

	EQUIPE
	NOME
	CARGO / ÁREA
	TELEFONE
	E-MAIL

	1. PATROCINADOR
	
	Secretaria/SPA
	32182266
	spa@agricultura.gov.br

	2. GERENTE
	Gustavo Bracale
	Coordenador-Geral/SPA
	32182309
	gustavo.bracale@agricultura.gov.br

	3. EQUIPE TÉCNICA 1
	Diego Almeida
	Coordenador/SPA
	32182225
	diego.almeida@agricultura.gov.br

	4. EQUIPE TÉCNICA 2
	Luís Crisóstomo
	Economista/SPA
	32182130
	luis.augusto@agricultura.gov.br

	5. EQUIPE TÉCNICA 3
	João Isídio
	Economista/SPA
	32183203
	joao.isidio@agricultura.gov.br

	6. EQUIPE TÉCNICA 4
	Ayrton Jun Ussami
	FFA/SPA
	32182255
	ayrton.ussami@agricultura.gov.br



	PARTES INTERESSADAS

	CGTI/MAPA

	CONAB

	Ministério do Meio Ambiente

	Banco Central

	INCRA



9. APROVAÇÃO
	PATROCINADOR
	
	GERENTE DO PROJETO

	
	
	

	Secretaria/SPA
	
	Gustavo Bracale
Coordenador-Geral/SPA

	Data de Aprovação: ________/________/__________
	
	Data de Aprovação: ________/________/__________




Desenvolvimento do Sistema Integrado de Informações do Seguro Rural (SIIS-Rural)


Primeiro módulo do Sistema


Segundo módulo do sistema


Gerenciamento do Projeto


Encerramento


Monitoramento


Iniciação e Planejamento


Tratativas acerca da viabilidade do desenvolvimento do Sistema juntamente com a CGTI do MAPA.


Juntamente com funcionário da CGTI do MAPA, analisar a viabilidade da disponibilização dos dados do SICAN/Conab juntamente com a área de Tecnologia da Informação – TI da Conab.


Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/Conab.


Tratativas junto ao MMA acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do CAR para integração ao SIIS-Rural. 


Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/MMA.


Vinculação da base de dados do SICAN e do CAR com a base de dados do SISSER e do SISZARC por parte da CGTI do MAPA


Tratativas junto ao BACEN acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do SICOR para integração ao SIIS-Rural.


Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/BACEN.


Vinculação da base de dados do SICOR com a base de dados do do SIIS-Rural.


Tratativas junto ao INCRA acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do CNIR para integração ao SIIS-Rural.


Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/INCRA.


Vinculação da base de dados do CNIR com a base de dados do SIIS-Rural.
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