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APRESENTAGAO

Desde 2021 a Agéncia Nacional de Mineracao (ANM) vem publicando
0S reportes trimestrais de descaracterizacao de barragens
construidas pelo método de alteamento por montante. A partir de
uma abordagem grafica e dinamica busca-se transmitir de maneira
clara e acessivel 0s avancos, desafios e status atual das estruturas
em processo de descaracterizacao, conforme as diretrizes
estabelecidas pela legislacao vigente.

0s dados aqui reunidos refletem os esforcos continuos para garantir
a seguranca dessas estruturas, destacando as etapas cumpridas, 0s
prazos e os indicadores de monitoramento geotécnico. Com isso,
pretende-se oferecer um panorama atualizado e de facil
compreensao para todos o0s interessados no tema, contribuindo para
a transparéncia e 0 acompanhamento desse importante processo.

Este documento refor¢ca 0 compromisso da ANM com a transparéncia
e destaca seu papel fundamental na divulgacao das informacoes
relacionadas a seguranca das barragens de mineracao no pais.
Espera-se que tais informac¢0es alcancem nao apenas 0S agentes
regulados, mas também toda a sociedade, impulsionando mudangas
significativas e promovendo uma cultura de conhecimento e
melhorias continuas na seguranca das barragens de mineracao no
Brasil.

Ressalta-se que parte dos dados aqui publicados foram coletados
em 03/10/2026 no SIGBM e em informacoOes atualizadas obtidas via
consulta aos processos administrativos. Informac0es atualizadas
diariamente estao disponiveis para acesso ao publico, de forma
interativa, por meio do link

https://sigbm.anm.gov.br/PaineisSeguranca

—_

S e

ks S “r,,,,_
R L R _q



https://sigbm.anm.gov.br/PaineisSeguranca

~ Agéncia
" Nacional de
Mineracdo

BREVE HISTORICO DA LEGISLACAO SOBRE

BARRAGENS DE MINERACAOQ

2010

Criada a Politica Nacional de

Seguranca de Barragens (PNSB)
A Lein©12.334/2010 estabelece a classificacao
por CRI e DPA e 0 Plano de Seguranca da
Barragem (PSB)

2017

Aprimoramento normativo

A Portaria DNPM n°©70.389/2017 regulamentou
as inspecoes de seguranca, 0s planos de
emergéncia e outras obrigacdes aplicaveis as
barragens de mineracao

2020

Alteracoes na PNSB
A Lein®14.066/2020 aperfeicoou a PNSB,
proibiu a construcao e o alteamento de
barragens de mineracao pelo método a
montante e estabeleceu prazo para a
descaracterizacao das estruturas existentes

2024

Revisao e detalhamento

A Resolucao ANM n° 175/2024 revisou a
definicdo de alteamento a montante e
promoveu ajustes de aspectos normativos
relacionados a descaracterizacao
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1980's

Primeiros passos
Manuais e procedimentos expedidos pelo

Comité Brasileiro de Barragens (CBDB)

2012

Primeiro normativo especifico para
barragens de mineracao

A Portaria DNPM n°416/2012 instituiu o
Cadastro Nacional de Barragens de Mineracao
e regulamentou os instrumentos de
seguranca aplicaveis a essas estruturas

2019

Vedacao do método de montante

A Resolucdao ANM n°13/2019 proibiu a
utilizacao do método a montante na
construcao ou no alteamento de barragens de
mineracao e estabeleceu medidas para a
descaracterizacao das estruturas existentes

2022

Consolidacao normativa para
barragens de mineracao

A Resolugao ANM n° 95/2022 consolidou as
normas sobre seguranca de barragens de
mineracao e estabeleceu requisitos para a
descaracterizacdo e 0 monitoramento
geotécnico dessas estruturas

2025

Moderniza¢cao normativa aplicavel as
barragens de mineracao

A Resolucao ANM n°220/2025 revisou,
consolidou e modernizou 0 marco normativo
aplicavel a seguranca de barragens de
mineragao que passa a valer a partir de
ag0/2027.




CADASTRO DE BARRAGENS A MONTANTE

Em 2019, constava no cadastro nacional de barragens de mineracao, hospedado no sistema SIGBM, a
existéncia de 74 estruturas enquadradas na PNSB que utilizavam o método construtivo de
alteamento por montante. Com a implementacao das politicas de proibicao deste método, o nimero
vem reduzindo ¢gradativamente, chegando ao atual quantitativo de 38 barragens enquadradas na
PNSB que utilizam o método construtivo de montante.

Barragens a montante Atualmente, barragens a
correspondem a 8,2% das montante ocorremem 8
estruturas enquadradas estados brasileiros: MG,
na PNSB BA, RO, SP, GO, PA, RS e MS

37% das barragens a
montante sao
classificadas, atualmente,
em algum | nivel de alerta
ou emergéencia pela ANM

Minas Gerais concentra
61% das barragens
alteadas por montante no
Brasil

Distribuicdo de estruturas a montante inseridas na PNSB ao longo do tempo
@ MG ® sp ® rA @ BA GO ® RO ® RS o MT @ MS SC
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CADASTRO DE BARRAGENS A MONTANTE

Classificacao de barragens a montante por nivel de emergéncia

Nesse ultimo trimestre, 4 (quatro) barragens de mineracao foram descadastradas em
decorréncia da conclusao de seus processos de descaracterizacao, sendo 2 (duas) localizadas em
Minas Gerais (Barragem B2 Auxiliar e Barragem do Vigia), 1 (uma) em Goias (Barragem Unidade I) e
1 (uma) no Rio Grande do Sul (Bacia de Finos da Mina do Recreio). Nenhuma dessas estruturas se

encontrava em Nivel de Emergéncia a época do descadastramento. Os pedidos foram aprovados
apo0s analise técnica da ANM, que concluiu pela descaracterizacao das estruturas tendo em vista
a perda de sua funcao de contencao ou acumulacao de rejeitos/sedimentos ou agua.

® sememergéncia @ NiveldeAlerta @ Nivell1 @ Nivel 2 Nivel 3

A Barragem Forquilha I, de titularidade da Vale S.A. e localizada no municipio de Ouro Preto/MG,
teve seu Nivel de Emergéncia reduzido de NE2 para NE1 em 18/08/2026. Conforme analise
realizada pela ANM, as avaliacOes de seguranc¢a geotécnica mais recentes da estrutura indicaram
melhora nos fatores de seguranca. Observa-se que tais resultados decorreram, principalmente,
do aprimoramento do conhecimento acerca das caracteristicas geotécnicas dos materiais
constituintes da barragem, proporcionado pelas investigacdes e ensaios complementares
executados no primeiro semestre de 2026.
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SITUACAO ATUAL DA DESCARACTERIZACAO DE BARRAGENS
A MONTANTE
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Barragens alteadas Barragens com projetos § Barragens com projeto
por montante executivos de executivo concluido
enquadradas na PNSB [ descaracterizacao a que nao iniciaram

em fase de iniciar ou em intervencoes por
descaracterizacao elaboracao motivos variados

Estruturas com obras | Barragem com obra de
de descaracterizacao descaracterizacao

Barragens com projeto
detalhado concluido
que jainiciaram as
obras de _
descaracterizacao

concluidas em fase de § concluida
monitoramento, sendo § (autodeclarada)
9 na fase ativae 2 na

fase passiva (1 com

pedido de

descadastramento em

analise)

Barragens a montante inseridas na PNSB de acordo com a fase atual de descaracterizacao,
considerando o historico desde 2019

Elaboragao projeto
executivo a iniciar/em
andamento e obras a

iniciar
4

Projeto executivo
concluido e obras em
andamento
19

Descadastramento
por
descaracterizacao*

28

Descaracterizacao
concluida
(autodeclaracao)
1

Monitoramento passivo 2

Projeto executivo concluido Método

e obras RrRiRt@executivo construtivo
concluido e obras a alterado
Iniciar Monitorame 15

3 nto ativo

0bs1: As porcentagens referem-se ao total acumulado de barrag@ns a montante que ja constaram no cadastro desde 2019 (81 estruturas) , incluindo estruturas
descadastradas (por descaracterizacao ou saida da PNSB), estruturas com métodos construtivos alterados e novas inclusdes no periodo.

0Obs2: A Barragem B2, da Mosaic Fertilizantes P&K Ltda., em Cajati-SP, foi descadastrada em 07/07/2026, ap06s conversao para empilhamento drenado nao
suscetivel a liquefacao. No relatdrio trimestral anterior, a estrutura foi contabilizada entre as barragens descadastradas por descaracterizacao. Apos reavaliacao,
passou a ser classificada, neste relatorio, entre as estruturas com método construtivo alterado.
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SITUACAO ATUAL DA DESCARACTERIZACAO DE
BARRAGENS A MONTANTE

A evolucao da distribuicdo das barragens com alteamento a montante inseridas
na PNSB de acordo com a fase atual de descaracterizacao:

Descadastramento por descaracterizacao
(acumulado, a partir de 2019) € ++eeeeee
...... ~
/
/‘ = . Método construtivo alterado
(acumulado, a partir de 2021) ¢

1
. !
10 10 10 10
7 7
5

3 3| | [3 90 B E 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1l
| | EEEN | LI

jul/24 out/24 jan/25 abr/25 jul/25 out/25 jan/26 ahr/26 jul/26 out/26
Elaboracdo projeto executivo a iniciar/em andamento e obras a iniciar @ Obras concluidas (autodeclaracao)

Elaboracdo projeto executivo a iniciar/em andamento e obras em Obras concluidas, em monitoramento ativo
andamento

) ) 3 @ Obras concluidas, em monitoramento passivo
Projeto executivo concluido e obras em andamento

Conforme ilustrado no grafico acima, no Gltimo trimestre houve incremento no nimero de barragens com obras de
descaracterizacdo iniciadas. Por outro lado, observa-se redu¢ao no quantitativo de estruturas em monitoramento

Projeto executivo concluido e obras a iniciar

ativo e passivo, fato associado a conclusdao dos processos de descaracterizacdo e ao consequente
descadastramento dessas barragens ap0s analise técnica e aprovacao pela ANM.

Configuracoes geometricas previstas para as barragens a montante atualmente
inseridas na PNSB ap0s a execucao das obras de descaracterizacao

Estrutura geotécnia
remanescente (dique
de partida)
7.9%

Remocao total

28.9%
Estrutura
geotécnica
reman nte * . . . . .
€ asgzs,/oe e * A Barragem B4, de titularidade da CSN Mineragdo S.A. tera como
- ’ premissa de descaracterizacao a incorporacdo ao reservatorio da
Alteracao barragem Casa de Pedra, a jusante da estrutura. A partir da abertura de
geometrica uma brecha controlada, serdo compatibilizados os niveis dos dois
(Juzsasl;te) reservatorios.
- 'o
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SITUACAO ATUAL DA DESCARACTERIZACAO DE
BARRAGENS A MONTANTE

Barragens a montante com obras de descaracterizacao em andamento (continua)

Barragem Serra Azul Arcelormittal Brasil S.A. MG Ag0/2032
Barragem B4 CSN Mineracao S.A. MG Out/2028
Barragem 01 Jacobina Mineracdo e Comércio Ltda BA Jan/2030
Barragem B2 Minérios Nacional S.A. MG Jun/2028
Barragem 01 Samaca Ferros Ltda BA L

Samarco Mineracao S.A. (em

Barragem de Germano recuperacdo judicial) MG Jun/2029

Xingu Vale S.A. MG Out/2034

Doutor Vale S.A. MG Nov/2029

ED Vale das Cobras Vale S.A. MG Dez/2029**

Sul Superior Vale S.A. MG Dez/2029

Vargem Grande Vale S.A. MG Out/2027

Forquilha | Vale S.A. MG Dez/2035

Forqulha Il Vale S.A. MG Dez/2035

Forquilha 111 Vale S.A. MG Dez/2035
Pontal Vale S.A. MG Out/33

*A ANM solicitou revisao do projeto de descaracterizacao da estrutura para atendimento integral aos requisitos do inciso VIII, art. 2° da
Resolucao ANM n° 95/2022, ainda nao atendido pela regulada.

** Foj solicitada @ ANM a prorrogacao do prazo para conclusao da descaracterizacdo da Barragem ED Vale das Cobras, em razao de atrasos no
licenciamento ambiental necessario a execucao de parte das obras (0 prazo indicado se trata da prorrogacao solicitada). O pedido se
encontra em analise.
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SITUACAO ATUAL DA DESCARACTERIZACAO DE
BARRAGENS A MONTANTE

Barragens a montante com obras de descaracterizacao em andamento (continuacao)

Barragem B1- Mina Ipé Mineragdo Morro do Ipé S.A. MG Dez/2028
Barragem B1- Auxiliar - Mina Tico-tico Mineragéo Morro do Ipé S.A. MG Out/2027*
Barragem B2 - Mina Tico-Tico Mineragéo Morro do Ipé S.A. MG Nov/2027*
Sitio Horii Empresa de Mineracao Horii LTDA SP Jan/2029

*Foi solicitada @ ANM a prorrogacao dos prazos para conclusdo da descaracterizacao das barragens B2 — Mina Tico-Tico e B1 Auxiliar — Mina Tico-

Tico, em razao, respectivamente, de alteracfes na etapa final do projeto e de atrasos na execucdo do canal de descaracterizacao. 0s pedidos se
encontram em analise pela ANM.

Previsao de conclusao da fase de obras (barragens com obras de descaracterizacao ja em

andamento)
2027
2028
2029
2030
2032
2033
2034
2035
0 1 2 3 4 5
Barragens a montante com projeto concluido sem inicio das obras
Barragem Rejeitos Extrativa Metalurgia S.A. MG Empresa alega estar aguardando licenciamento
ambiental
Barragem B1 Mineracao Geral do Brasil S.A. MG = ECEE ST am:);?:ittilspara franspontelde
Barragem B2 Mineracao Geral do Brasil S.A. MG U L aml:::ittzlspara transporte de
08
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SITUACAO ATUAL DA DESCARACTERIZACAO DE
BARRAGENS A MONTANTE

A fase de monitoramento pos-obras, aplicavel as solucées que resultarao em estrutura remanescente,
corresponde ao periodo de acompanhamento ap0s a conclusao das intervencdes de engenharia e das
medidas adotadas na fase de obras. Seu objetivo € coletar dados e informacdes para avaliar a eficacia do
processo de descaracterizacao e verificar o atingimento dos objetivos de estabilidade geotécnica,
ambiental e hidrol6gica previstos no projeto. E dividido em duas fases, monitoramento ativo obrigatorio,
executado imediatamente apds o término das obras pelo prazo minimo de 2 anos, € 0 monitoramento
passivo, nao mandatorio, executado com uma roupagem de avaliacoes de longo prazo.

Barragens em fase de monitoramento ativo pds-obras

Cava do Germano Samarco Mineracao S.A. MG Ag0/2023 Ag0/2025
SP2_3 Mineracao Rio do Norte S.A. PA Dez/2023 Dez/2025

SP6 Mineracao Rio do Norte S.A. PA Dez/2023 Dez/2025
Taboquinha 01 - Crente Estanho de Ronddnia S.A. RO Dez/2023 Dez/2025
Taboqum:zau?z - serra Estanho de Ronddnia S.A. RO Dez/2024 Dez/2026
Unidade IB CMOCPZ:trliecz;rsacsgélsn&ggtria € GO Jun/2023 Jun/2025*

MSG Mineracao Serra Grande S.A. GO Jul/2025 Jul/2027

Campo Grande Vale S.A. MG Dez/2025 Dez/2027

* As barragens com previsao de conclusao até dezembro de 2025 cumpriram o tempo minimo de monitoramento ativo exigido pela
norma (dois anos). No entanto, até o0 momento, nao foram realizadas solicitacdes para alteracao para monitoramento passivo ou
para o0 descadastramento das estruturas, com excecao da Barragem Unidade IB cuja analise de descadastramento se encontra em
andamento pela ANM.
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Duracao das obras de descaracterizacao ja concluidas das barragens que se
encontram em monitoramento ativo ou passivo (em meses)

Até 6 meses
Maior que 36 meses 9.1%

18.2%

Entre 6 e 12 meses
9.1%

Entre 24 e
36 meses
18.2%

Entre 12 e
18 meses
Entre 18 e 36.4%
24 meses

9.1%

Previsao de conclusao da fase de monitoramento ativo (barragens com
monitoramento ja em andamento)

Até Jun/2025
Entre Jul/2025 e Dez/2025
Entre Jul/2026 e Dez/2026
Até Dez/2027

Estrutura em monitoramento passivo:
e Bacia de Finos da Mina do Cerro

o Copelmi Mineracao Ltda/RS - Em monitoramento passivo desde nov/2024.
e Barragem Sul*

o MMX Corumba Mineragao S.A.** - Em monitoramento passivo desde ago/2026.

* pedido de descadastramento protocolado e em analise pela ANM.

**Por decisao judicial o monitoramento e manutencao da barragem estao sob responsabilidade da antiga arrendataria, Vetria
Mineracao S.A.
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Barragens a montante com obras de descaracterizacao e monitoramento, quando
aplicavel, declaradas finalizadas pelo empreendedor

Aguardando apresentacao
MBR 11 Sul PEDREIRA IBIUNA LTDA SP de nova documentacado
pelo empreendedor

Solicitacao de
GO descadastramento em
analise pela ANM

CMOC Mineracao, Indastria

Unidade 1B e Participacdes Ltda.

Solicitacao de
Barragem Sul VETRIA MINERACAO S.A. MS descadastramento
protocolada

Barragem MBR Il Sul - PEDREIRA IBIUNA LTDA

Em 23/04/2026, a regulada solicitou, por meio do SIGBM, o descadastramento da Barragem MBR Il Sul, cujo
projeto de descaracterizacao previa a remocdo integral dos rejeitos. O pedido foi indeferido por
insuficiéncia da documentacao comprobatoria exigida pela Resolucao ANM n° 95/2022, devendo ser
complementado para demonstrar a efetiva remocao da estrutura.

Barragem Sul - VETRIA MINERAGAO S.A.

Em 08/07/2026, a Vetria Mineracao S.A. solicitou o descadastramento da Barragem Sul, fundamentando o
pleito em relatorio técnico de descaracterizacdao. Apos analise, a ANM indeferiu o pedido por nao
atendimento aos requisitos minimos requeridos no § 2° do art. 3° da Resolugao ANM n° 95/2022, além da
existéncia de exigéncias ainda pendentes de cumprimento ou analise, relacionadas a comprovacao da
efetividade da descaracterizacao. Posteriormente, em 17/08/2026, a empresa requereu a transicao da
Barragem Sul para a fase de monitoramento passivo, pleito que foi deferido pela ANM em 21/08/2026
diante da conclusao das obras de descaracterizacao, do cumprimento do periodo minimo de
monitoramento ativo e da constatacao de condicdes satisfatorias de desempenho geotécnico da
estrutura. Novo pedido de descadastramento foi realizado em 16/09/2026 e se encontra em analise pela
ANM.

A Barragem Unidade 1B, em Ouvidor-GO, teve como premissa de descaracteriza¢do a manutencao de uma
estrutura remanescente estabilizada. As obras foram iniciadas em junho de 2022 e concluidas em 2023,
quando se iniciou 0 monitoramento ativo da estrutura. Apos o periodo de monitoramento previsto em projeto,
a regulada solicitou o descadastramento da barragem, cujo requerimento esta em analise pela ANM.
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Bacia de Finos da Mina do Recreio - Copelmi Mineracao Ltda

A Copelmi Mineracao Ltda. solicitou, em dezembro de 2025, 0 descadastramento por descaracterizagao
da Barragem Bacia de Finos da Mina do Recreio, localizada em Butia/RS. A premissa adotada consistiu
na manutencdo de uma estrutura remanescente estabilizada, sem capacidade de transito de cheias. A
estrutura encontrava-se em monitoramento passivo desde 23/07/2025 e, ap0s a implementacao das
correcOes requeridas, a comprovacao da adequacao das condicdes de seguranca da estrutura
remanescente e do cumprimento das etapas minimas previstas na Resolu¢ao ANM n° 95/2022, o
descadastramento foi deferido pela ANM em 16/07/2026.

Barragem Unidade | - CMOC Mineracao, Indastria e Participacoes Ltda.

A Barragem Unidade I, em Ouvidor-GO, foi descaracterizada com manutencao de estrutura remanescente
estabilizada. As obras, iniciadas em junho de 2022, foram concluidas em 2023, com inicio do monitoramento
ativo. Apos 0 encerramento desse periodo, a regulada solicitou o descadastramento em 14/05/2026, efetivado
no SIGBM em 03/08/2026, apds a confirmacao do cumprimento das etapas minimas previstas na Resolucao
ANM n°®95/2022.

Barragem do Vigia - CSN Mineracao S.A.

A CSN Mineracdao S.A. solicitou, em 08/07/2026, 0 descadastramento por descaracterizacao da
Barragem do Vigia, localizada em Ouro Preto/MG, que se encontrava em monitoramento passivo desde
junho de 2025. A premissa adotada para a descaracterizagcao consistiu na remocao parcial dos rejeitos
do reservatorio e do macico, execucao de refor¢o em enrocamento e desvio das contribuic6es da bacia
por meio de canais de cintura e dispositivos de drenagem superficial. Apos analise da documentacao
técnica, a ANM concluiu pelo cumprimento das etapas minimas previstas na Resolu¢ao ANM n°95/2022,
aprovando o descadastramento em 01/10/2026. O descadastramento também foi deferido pelo 6rgao
ambiental competente no ambito do cadastro estadual de barragens.

Barragem B2 Auxiliar - Minérios Nacional S.A.

A Minérios Nacional S.A. solicitou, em 13/07/2026, 0 descadastramento por descaracterizacdao da Barragem
B2 Auxiliar, localizada em Rio Acima/MG. A premissa original previa a remocao total da estrutura e dos
rejeitos armazenados. Em 2025, o projeto foi revisado, passando a prever a remocdo parcial dos
alteamentos e dos rejeitos do reservatorio, a eliminacao da capacidade de transito de cheias e de
barramento, a implantacdao de estruturas de drenagem superficial para manejo das aguas na area do
antigo reservatorio e a incorporacao da estrutura remanescente ao reservatorio da Barragem B2,
imediatamente a jusante, cadastrada no SIGBM e também em processo de descaracterizacao. Apos analise
da documentacdo técnica, a ANM aprovou o descadastramento em 02/10/2026. O descadastramento
também foi deferido pelo 6rgao ambiental competente no ambito do cadastro estadual de barragens.

Obs: Para as estruturas remanescentes descadastradas, o empreendedor permanece obrigado a incluir a estrutura geotécnica
remanescente no escopo do Plano de Fechamento de Mina (PFM), contemplando a recuperacao de eventuais areas degradadas e
seu uso futuro.
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BARRAGENS A MONTANTE COM

DESCARACTERIZACAO CONCLUIDA

Barragens com descaracterizacao concluida ja descadastradas do SIGBM
(enumeradas por ordem cronolégica de descadastramento)

8) Bacia de Rejeitos 14/15
(Serabi Mineragdo S.A.)
* Localizagdo: PA, Itaituba

10) Pondes de Rejeitos do

Igarapé Bahia (Vale S.A. )

* Localizagdo: PA, Parauapebas

¢ Data de Descadastramento:
01/01/2022

Localizagao: MG, Nova Lima

5) 8B (Vale S.A.)

¢ Data de Descadastramento:
01/02/2020

6) Pilha Barragem (Extrativa

Mineral S.A.)

Localizagdo: MG, Sabara
17) Pilha 01 (AVG EMPREENDIMENTOS|
MINERARIOS S.A.)
* Data de Descadastramento:
20/12/2023
22) Pilha 02 (AVG EMPREENDIMENTOS
MINERARIOS S.A.)

» Data de Descadastramento:
25/09/2025

* Data de Descadastramento:

* Data de Descadastramento:
01/04/2021

01/08/2020

19) B3/B4 (Vale S.A.)

¢ Data de Descadastramento:
17/07/2024 Localizagdo: MG, Rio Acima

9) Fernandinho (Vale S.A.)

26) Unidadade I (CMOC) g 2?/31 ‘;jzf’;;:adastfameﬂt@

¢ Localizagdo: GO, Ouvidor i o .

o Data de Descadastramento: /| 28: )BZ Auxiliar (Minérios Nacional
03/08/2026 ek

* Data de Descadastramento:
02/10/2026

Localizagdo: MG, Itabirito
20) Barragem de Aredes (SAFM
MINERACAO LTDA)
¢ Data de Descadastramento:
18/06/2025
21) Barragem de Central (SAFM
MINERACAO LTDA)
¢ Data de Descadastramento:
15) Barragem 1 (Jodo de Pinho 28/07/2025
Novo Filho)
* Localizagdo: MT, Poconé
* Data de Descadastramento:

Localizagao: MG, Ouro Preto
01/03/2023

1) Bocaina (Gerdau Agominas S/A)
* Data de Descadastramento:
01/02/2019
14) Barragem Auxiliar do Vigia (CSN
Mineragdo S.A.)

Localizagdo: MG, Itatiaiugu
7) Pilha Mina Oeste (Somisa) (Mineragdo
Usiminas S.A)

¢ Data de Descadastramento: 01/01/2020
12) Barragem Central (Mineragdo Usiminas
S.A)

¢ Data de Descadastramento: 01/05/2022
13) Barragem 01 - José Jaime (Minerita
Minérios Itatina Ltda.)

* Data de Descadastramento: 01/06/2022
24) Barragem 03 - Zé da Grota- (Minerita
Minérios Itatina Ltda.)

e Data de Descadastramento: 11/03/2026

* Data de Descadastramento:
01/06/2022
23) Barragem Grupo (Vale S.A.)
* Data de Descadastramento:
12/12/2025
27) Barragem do Vigia (CSN Mineragao
S.A)
* Data de Descadastramento:
01/10/2026

2) B2 - Agua Preta (CSN
Mineragdo S.A.)
Localizagdo: SP, Cajati ¢ Localizagdo: MG, Conselheiro

16) Baixo Jodo Pereira (VALE S.A.)
S 3) Cimpor (Mosaic Fertilizantes Lafaiete
¢ Localizagdo: MG, Congonhas
. P&K Ltda) ¢ Data de Descadastramento:
¢ Data de Descadastramento:
15/12/2023 * Data de Descadastramento: 01/04/2019
01/04/2019

25) Bacia de Finos da Mina do 4) Boa Vista (Carbonifera

Recreio (COPELMI MINERACAO SEEEED)

LTDA) * Localizagdo: SC, Lauro Muller

¢ Data de Descadastramento:
01/06/2019

Localizagdo: MG, Nazareno

11) Volta Grande 1 (AMG Brasil S.A.)

¢ Data de Descadastramento:
01/03/2022

18) Volta Grande 2 (AMG Brasil S.A.)

¢ Data de Descadastramento:
10/07/2024

¢ Localizagdo: RS, Butia
* Data de Descadastramento:
16/07/2026




@ ANM
BARRAGENS A MONTANTE QUE CONCLUIRAM A

ALTERAGCAO DO METODO CONSTRUTIVO

(DESDE 2021)
Enumeradas por ordem cronoldgica de alteracao do método

12) Dique do Grotdo (BURITIRAMA 8) 5 (MAC) (VALES.A.)
MINERACAO S.A.) Localizagdo: MG, Nova Lima
Localizag@o: PA, Maraba Data da Alteracdo: 15/05/2023
Data de Alterag&o: 07/02/2025 Método apds alteraggo:
4) Bacia de Rejeitos 16 (Serabi Método apds alteragdo: Alteamento a jusante
Minerag&o S.A.) Alteamento a jusante
* Localizagdo: PA, Itaituba

MINERIOS S.A ica
« Data de alteragio: 05/04/2022 == ) 12) Conceigdo (Vale S.A.)
Localizagdo: MG, Sarzedo e Localizagdo: MG, Itabira

5) B1 (ITAMINAS COMERCIO DE

* Método ap6s alteracdo: Etapa

Unica Data da Alteragdo: 20/01/2023 * Data da Alteragéo: 20/03/2025
Método apés alteragéo: Método apds alteracao:
Alteamento a jusante Alteamento a jusante

14) BARRAGEM USINA/CIP - LAGO
1E 2 (SANTA LUZ
DESENVOLVIMENTO MINERAL
LTDA)
Localizagdo: BA, Barrocas
Data da Alteragdo: 12/06/2026
Método ap6s alteragao:
Alteamento por linha de centro

Localizagdo: MG, Itabirito
2) Barragem B1 (HERCULANO
MINERACAO LTDA)
¢ Data da Alteragdo: 22/02/2022
e Método apés alteracio: Etapa Unica
3) Barragem B4 (HERCULANO
MINERACAO LTDA)
* Data da Alteragdo: 22/02/2022
e Método apos alteragdo: Alteamento a
jusante
10) B5 (MOSAIC FERTILIZANTES P&K 5) Barragem Dique 2 (MINAR MINERACAO
LTDA.) AREDES LTDA)
e Localizagdo: MG, Araxa ¢ Data da Alteragao: 14/04/2022
« Data da Alteragdo: 26/01/2024 e Método apés alteragio: Etapa Unica
* Método apos alteragdo: Alteamento
por linha de centro

Localizagdo: MG, Ouro Preto

9) Alemaes (Gerdau Agominas S/A)

¢ Data da Alteragdo: 15/12/2023

e Método apos alteragdo: Alteamento a
jusante

14) Barragem Area IX (Vale S.A.)

¢ Data da Alteragdo: 28/07/2025

e Método ap6s alteracio: Etapa Unica

1) Itapeva (SAMACA FERROS LTDA)
Localizagdo: SP, Ribeirdo Branco
Data da Alteragao: 30/09/2021
Método apds alteragdo: Etapa
Unica
15) Barragem 2 (Mosaic 6) JBS1 (Empresa de Mineragao e
Fertilizantes P&K Ltda) Artefatos de Cimento Jbs Ltda Epp)
Localizagdo: SP, Cajati Localizagdo: SP, Mogi das Cruzes
Data da Alterag&o: 07/07/2026 Data da Alterag&o: 07/07/2026
Método apds alterag@o: Método apos alteracdo: Etapa
Empilhamento drenado ndo Unica
susceptivel a liquefacdo
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CONSIDERACOES
FINAIS

O presente reporte apresentou a evolugao dos processos de descaracterizacao
das barragens de mineracao alteadas pelo método a montante no Brasil e
cadastradas no Sistema Integrado de Gestao de Seguranca de Barragens de
Mineracao - SIGBM. As informac0es aqui consolidadas visam dar
transparéncia a sociedade e publicidade as acbes da ANM no tocante a
descaracterizacao de tais estruturas, o que € requisito legal desde a Lei n°
12.334/2010, alterada pela Lei n° 14.066/2020 e a promulgacao da Resolucao
ANM n°95/2022.

Destaca-se que a ANM se manifestou em relacdao a necessidade de
prorrogacao de prazo para conclusao da descaracterizacao de todas as
estruturas alteadas a montante enquadradas na PNSB, com base na
documentacao apresentada pelos empreendedores e levando-se em

consideracao a complexidade e as particularidades dos processos de
descaracterizacao de cada estrutura.

0 acompanhamento dos processos de descaracterizagao vem sendo realizado
continuamente no ambito das atividades de fiscalizacdo da agéncia,
considerando a dinamicidade dos projetos e a situacao atual de cada
estrutura.

O resultado dessas acdoes demonstra a consolidagao de um ambiente
regulatorio moderno, eficiente e transparente, alinhado as melhores praticas
internacionais. O compromisso da ANM com a seguranca das barragens, a
protecao das comunidades e do meio ambiente segue firme, garantindo a
sustentabilidade e a evolucao continua do setor de mineracao no Brasil.
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	8) Bacia de Rejeitos 14/15 (Serabi Mineração S.A.)
	7) Pilha Mina Oeste (Somisa) (Mineração Usiminas S.A)

	Data de Descadastramento: 01/01/2020
	12) Barragem Central (Mineração Usiminas S.A)
	13) Barragem 01 – José Jaime (Minerita Minérios Itaúna Ltda.)
	24) Barragem 03 - Zé da Grota-  (Minerita Minérios Itaúna Ltda.)
	3) Cimpor (Mosaic Fertilizantes P&K Ltda)
	16) Baixo João Pereira (VALE S.A.)
	9) Fernandinho (Vale S.A.)
	28) B2 Auxiliar (Minérios Nacional S.A.)
	26) Unidadade I (CMOC)
	20) Barragem de Aredes (SAFM MINERACAO LTDA)
	21) Barragem de Central (SAFM MINERACAO LTDA)

	1) Bocaína (Gerdau Açominas S/A)
	Data de Descadastramento: 01/02/2019
	14) Barragem Auxiliar do Vigia (CSN Mineração S.A.)
	23) Barragem Grupo (Vale S.A.)
	27) Barragem  do Vigia (CSN Mineração S.A.)
	2) B2 – Água Preta (CSN Mineração S.A.)
	4) Boa Vista (Carbonífera Catarinense)
	25) Bacia de Finos da Mina do Recreio  (COPELMI MINERACAO LTDA)
	11) Volta Grande 1 (AMG Brasil S.A.)

	Data de Descadastramento: 01/03/2022
	18) Volta Grande 2 (AMG Brasil S.A.)
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	8) 5 (MAC) (VALE S.A.)
	5) B1 (ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS S.A)
	Data da Alteração: 20/01/2023
	10) B5 (MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.)

	Data da Alteração: 26/01/2024
	9) Alemães (Gerdau Açominas S/A)
	Data da Alteração: 15/12/2023
	14) BARRAGEM USINA/CIP - LAGO 1 E 2 (SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA)
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