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Resumo Executivo




I. Resumo Executivo

Este documento apresenta o Programa de Descomissionamento de Instalagées (PDI)
Executivo Parcial — Escopo Plataformas e Pocos da Concessao de Caioba, na bacia

de Sergipe.

O PDI incorpora as informacbes, procedimentos e estudos necessarios para o
planejamento e execugao visando o descomissionamento das Plataformas do Campo de
Caioba: PCB-1, PCB-2, PCB-3 e PCB-4.

As atividades previstas e as propostas de destinacao final das instalagées que integram

esse projeto de descomissionamento estdo apresentadas abaixo, de forma simplificada:
¢ Abandono permanente e arrasamento dos pogos de completagéo seca;
e Remogao das plataformas (conveés e jaquetas) e dos risers;

A segregacéao do sistema submarino do campo de Caioba em um PDI apresentado a parte
se justifica pela natureza dos esforgos, das caracteristicas dos projetos e avaliacbes
necessarias para destinagdo da plataforma e do sistema submarino. Além disso, a
separagao do escopo nao gera interferéncia nas alternativas para cada um dos sistemas,

e otimiza o esfor¢co de analise dos 6rgaos externos.

Destaca-se que este PDI foi elaborado conforme diretrizes do Anexo Il (Roteiro do
Programa de Descomissionamento de Instalagdes Maritimas) da Resolu¢do ANP n°
817/2020, que estabelece o Regulamento Técnico de Descomissionamento de Instalagdes
de Exploragcdo e de Producdo. Adicionalmente, o documento também incorpora licbes
aprendidas e melhores praticas de projetos de descomissionamento recém protocolados
e/ou executados pela Petrobras, bem como os resultados oriundos de discussdes sobre o

tema com o Ibama, a ANP e a Marinha do Brasil realizadas nos ultimos anos.
O documento esta estruturado nos seguintes capitulos:

e Capitulo 1: apresenta as principais informag¢des que permitem a identificacdo do

contexto em que esta inserido o projeto;

e Capitulo 2: apresenta a motivagao para o descomissionamento das plataformas da

concessio de Caioba;

e Capitulo 3: apresenta uma descricdo sucinta do sistema de producéo e escopo do

projeto e do inventario das instalagbes de produgéo a serem descomissionadas;
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e Capitulo 4: apresenta a caracterizagao da alternativa de descomissionamento;

e Capitulo 5: descreve o projeto de descomissionamento das plataformas de Caioba,
detalhando a destinacao proposta para as plataformas, pocos e risers e os principais
procedimentos operacionais, além de apresentar o cronograma fisico de execugéo

das atividades.
e Capitulo 6: apresenta os estudos e planos associados ao projeto;

e Capitulo 7: apresenta a caracterizagdo dos meios fisico, bidtico e socioeconémico
nos quais esse projeto esta inserido e expde a analise preliminar de perigos

ambientais e as avaliagbes dos impactos ambientais e socioeconémicos;

e Capitulo 8: consolida as principais propostas da Petrobras para o Projeto de
Descomissionamento da Concessao de Caioba e registra as suas metas e

indicadores de acompanhamento.

OBS.: Ao longo desse documento, as expressdes “Programa de Descomissionamento de
Instalagdes da Concesséo de Caioba” e “Projeto de Descomissionamento Instalagbes da

Concessao de Caioba” sao utilizadas como sinénimo.
/. Objetivo e Publico-Alvo

Este documento apresenta o Programa de Descomissionamento de Instalagdes (PDI)
Executivo Parcial — Escopo Plataformas e Pogos da Concessao de Caioba ao IBAMA,
a ANP e a Marinha do Brasil. Nele constam, de modo geral, as seguintes informacdes sobre
o projeto: inventario das instalacbes a serem descomissionadas, caracterizagao ambiental
(meios fisico, bidtico e socioecondmico), propostas de destinagdo final das plataformas
(conveses e jaquetas) e risers, descricao das fases do projeto de descomissionamento,
analises de riscos ambientais, avaliagdo de impactos ambientais sobre os meios fisico,

biético e socioecondmico e cronograma executivo das atividades/operagdes propostas.

O PDI Executivo Parcial — Escopo Plataformas e Pogos da Concesséo de Caioba considera
as particularidades das instalagdes de produgao a serem descomissionadas, as tecnologias
disponiveis e as legislagdes pertinentes ao tema, assim como os aspectos de seguranga,
ambientais, sociais e econdbmicos. Na sua implementacdo serdo seguidas as diretrizes
contidas nesse documento, bem como nos projetos detalhados de engenharia e

procedimentos técnicos que serdo elaborados previamente a execucao das operagoes.
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Ressalta-se que as premissas de projeto adotadas estdo baseadas nos principios de
prevencao de riscos operacionais, de riscos e impactos sobre o meio ambiente, no
reaproveitamento ou reciclagem das instalagbes e equipamentos (quando técnica e
economicamente viaveis) e na destinacao final adequada dos materiais inserviveis e dos

residuos/rejeitos, respeitando os requisitos legais.
1l.1. Objetivo Geral do Projeto

Este projeto tem por objetivo a execugdo das diversas atividades necessarias ao
descomissionamento das plataformas da concessdo de Caioba, buscando minimizar os
riscos de poluicdo e quaisquer impactos ao meio ambiente, assim como destinar
adequadamente as estruturas, efluentes, residuos sélidos e produtos quimicos resultantes

das operacdes que serao executadas durante as etapas do projeto de descomissionamento.
11.2. Objetivos Especificos do Projeto

Para atingir o objetivo geral descrito no Capitulo 1.1, os seguintes objetivos especificos

foram estabelecidos para esse projeto:

e Definir e executar a destinagdo das plataformas da concesséo de Caioba (PCB-1,
PCB-2, PCB-3 e PCB-4);

¢ Realizar o abandono permanente e arrasamento dos pocos de completacédo seca do

campo de Caioba;

e Implementar as medidas para atender aos prazos do cronograma fisico do projeto,

realizando acompanhamento e avaliagdes periddicas por meio de indicadores.

Destaca-se que esse PDI também tem como objetivo atender as diretrizes do Anexo Il
(Roteiro do Programa de Descomissionamento de Instalagées Maritimas) da Resolugao ANP
n°® 817/2020.

11.3. — Publico-Alvo do Projeto
O publico-alvo do Projeto de Descomissionamento Escopo Plataformas e Pogos da
Concesséao de Caioba compreende:

e A forga de trabalho da Petrobras, incluindo os empregados proprios e contratados,
bem como de empresas contratadas envolvidas com o planejamento e a execugao

das atividades de descomissionamento;
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e O Ibama e a ANP, responsaveis pela regulacao e fiscalizacdo das atividades

associadas a producgao offshore de petroleo;

e A Marinha do Brasil, responsavel pela fiscalizagdo das condigdes de segurancga de
navegacao e salvatagem das plataformas e demais embarcagdes envolvidas no

projeto;

e As comunidades da area de influéncia do empreendimento.
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Capitulo 1: Referéncia

Este capitulo apresenta as informagdes para a identificacdo do contexto em que esta

inserido esse Programa de Descomissionamento Executivo Parcial — Escopo Plataformas

e Pocos da Concesséao de Caioba, com o detalhamento das informagdes de cada unidade

do campo:
PCB-1 PCB-2 PCB-3 PCB-4
A | Contratado Petroleo Brasileiro S.A. — PETROBRAS
B | Nomero do contrato ANP 48000.003836/97-06
C | Area sob contrato Caioba
D | Bacia sedimentar Sergipe
E | Lamina d’agua 28 m 26 m 26 m 26 m
F | Distancia minima da 11,63km | 1229km | 12,32km | 12,34km
costa
G | Inicio da operacao Julho/1974 | Julho/1975 | Margo/1979 | Janeiro/1984
p | Parada definitiva da 2020 2018 2008 2020
producao
| Tipo de .. Total (com devolugéo de area)
descomissionamento
L sl DU el Plataformas fixas tipo jaqueta, conectadas a dutos rigidos
J | contempladas no PDI :
. e com pogos equipados com ANC
Parcial
Processo de
K | licenciamento no 6rgéao IBAMA/MMA: n° 02022.005302/1998-47
ambiental licenciador
Licenga de Operagao n° 1391/2017
Validade: 28/02/2025
. . Regularizagao do licenciamento ambiental por TAC das
Licenca ambiental do L ~ . .
L atividades de produgao e escoamento de petrdleo e gas

empreendimento

natural nos campos de Camorim, Caioba, Dourado e
Guaricema e Salgo e do seu sistema de producéo e
escoamento pela plataforma de Robalo.
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Capitulo 2: Motivagao para o Descomissionamento

O campo de produgao de Caioba (Contrato de Concessao N° 48000.003836/97-06) faz parte
de um contexto que envolve a devolugdo voluntaria de varios campos maritimos em aguas
rasas da bacia de Sergipe. O polo de campos em aguas rasas em Sergipe atingiu seu pico
de producdo em 1977 e no final dos anos 90 houve a curva de declinio da produgao, que
somado ao grau de explotacéo pelos mais de 45 anos de atividade, resulta em receitas nao
compativeis com os custos de operacao e manutengao de concessoes offshore, dando inicio
a uma série de paralisagcoes e hibernagdes das plataformas localizadas nos campos em

aguas rasas de Sergipe.

O Estudo de Justificativas para o Descomissionamento (EJD) da concessao de Caioba foi
protocolado junto a ANP através da carta TAR/GAD 0017/2023.

A Figura 2-1 exemplifica de modo ilustrativo a localizagdo dos campos de produgdo em
aguas rasas na bacia de Sergipe. O campo de Caioba se localiza a leste do campo de

Camorim, a cerca de 12 km da cidade de Aracaju.

ESTACAODE 1 L
PRODUCAO [l g

ROBALD
« S

PIRAMBU

POLODE
ATALAIA

DOURADO

GUARICEMA

Figura 2-1 — Representagéo ilustrativa da localizagdo do campo de Caioba
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Capitulo 3: Inventario das instalagoes a serem descomissionadas

Este capitulo apresenta a caracterizagao do sistema de producdo do campo de Caioba e
define o escopo e a descricao detalhada das instalagbes que fazem parte do Programa de
Descomissionamento de Instalagdes (PDI) Executivo Parcial — Escopo Plataformas e Pogos
da Concessao de Caioba. O sistema submarino sera discutido posteriormente no PDI do

sistema submarino do campo de Caioba.

Descricao do Escopo do Projeto de Descomissionamento

O campo de producao de Caioba iniciou sua operacdo em 1974, através da producéo dos
pocos de completagdo seca da Plataforma Caioba 1 (PCB-1). Em 1975 teve inicio a
producao dos pogos da Plataforma Caioba 2 (PCB-2), em 1979 os pogos da Plataforma
Caioba 3 (PCB-3) e em 1984 da Plataforma Caioba 4 (PCB-4). O Anexo 1 — Mapa de
Localizagcdo do campo de Caioba na bacia de Sergipe, mostra a localizagcdo das

plataformas.

A PCB-1 era a plataforma central do sistema de producédo do campo de Caioba, recebendo
a producao de seus proprios pogos e das plataformas PCB-2, PCB-3 e PCB-4, e escoando
para as instalagdes terrestres do Polo Atalaia, onde ocorria o processamento primario da

producado do campo.

Destaca-se que apenas as plataformas (PCB-1, PCB-2, PCB-3 e PCB-4), seus pocos de
completagao seca, e os trechos risers de dutos interligados a elas fazem parte do escopo
deste PDI Executivo Parcial. Os trechos flowlines dos dutos farao parte do escopo do
Programa de Descomissionamento de Instalagbes (PDI) Executivo Parcial — Escopo
Sistema Submarino da Concessao de Caioba. As instalacdes terrestres do Polo Atalaia ndo
estdo incluidas no escopo desse PDI, uma vez que foram desinvestidas através do
processo de desinvestimento Polo Carmépolis e, portanto, ndo sdo mais propriedades da

Petrobras.

O Anexo 1 — Mapa de Localizagdo do campo de Caioba na Bacia de Sergipe, o Anexo 2 -
Diagrama Unifilar das plataformas de Caioba e o Anexo 3 - Arranjo Submarino do campo
de Caioba também ilustram os sistemas e as composi¢cdes de instalagdes associadas a

Caioba. Ratifica-se que o escopo deste PDI da concessdo de Caioba abrange apenas
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plataformas e pocos. Os anexos 2 e 3 sdo para fins de entendimento das outras estruturas

que estao associadas ao campo, mas nao fazem parte do escopo deste PDI.
3.1 - Pogos

Existem 40 pocos localizados na area sob o contrato ANP n° 48000.003836/97-06 — Campo
de Caioba.

Deste quantitativo, 12 pogos apresentam status de abandonado temporiamente com
monitoramento e 10 pogos com status de abandonado temporiamente sem monitoramento.
Esses pocos, todos de completagdo seca, passardo por intervencdes de abandono
permanente numa primeira etapa, e arrasados, numa etapa posterior, possibilitando a

remogao das plataformas onde estao interligados.

Existem também outros 9 pogos de completagédo seca com status atual de abandonado

permanentemente que serdo arrasados no descomissionamento das plataformas.

Por fim, ha um conjunto de 8 pogos submarinos (completagdo molhada) isolados, e um
poco de completacdo seca que foi perfurado a partir de PCB-4 mas atualmente nao
interligado a plataforma, com status atual de abandonado permanentemente ou arrasados
cuja situacao se encontra em analise pela Petrobras. Estao previstas inspe¢des submarinas
nas coordenadas destes pocgos para verificagao e caracterizagao de seu status atual. Caso
sejam identificadas necessidades de intervengao nestes pogos, estas serdo apresentadas

no PDI do sistema submarino da concessao de Caioba.

As informacdes detalhadas sobre todos os pocos da area da concessao sao apresentadas

no Anexo 4 — Inventario de pogos da concessao de Caioba.
3.2 - Unidades de Produg¢ao Maritima

Este item do PDI apresenta as principais caracteristicas das plataformas PCB-1 (Figura
3.2-l), PCB-2 (Figura 3.2-l), PCB-3 (Figura 3.2-lll) e PCB-4 (Figura 3.2-1V), incluindo a
descricdo das unidades, informagdes sobre as estruturas das plataformas, jaquetas e

sistemas de sustentacgao.
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Figura 3.2-ll — Foto da PCB-2 e seu anexo em sua loca¢do.A estrutura em anexo a PCB-2 faz
parte da plataforma e as duas estruturas foram consideradas como um conjunto tnico (PCB-2).
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Figura 3.2-1V — Foto da PCB-4 em sua locagdo
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3.2.1 - Descrigao

A Tabela 3.2.1-1 apresenta as principais caracteristicas das plataformas da concessao Caioba:

Tabela 3.2.1-1 — Caracteristicas das plataformas de Caioba

A | Nome da unidade de produgao: Plataforma de Caioba 1 Plataforma de Caioba 2 Plataforma de Caioba 3 Plataforma de Caioba 4
B | Codigo da unidade de producgao: PCB-1 PCB-2 PCB-3 PCB-4
C | Classificagao da unidade de producao: Fixa — Jaqueta metalica
D | Proprietario: Petréleo Brasileiro S.A. - Petrobras
E | Operator da instalagao: Petréleo Brasileiro S.A. - Petrobras
F | Término do contrato de afretamento Nao aplicado
G | Ano de Construgao e ano de conversao: 1971 1974 1978 1983
Massa na condicao de 759 (principal
n descomissionarglento (Peso Leve) (t): 1407 533( Fzanexpo) ) 1016 1088
| | Calado Maximo: Nao aplicado
Areas sob contrato atendidas pela .
J : ~ Caioba
unidade de producgao:
K :Dr:':)):fundldade Batimétrica Média (LDA) o8 28 29 26
L | Distancia da costa (km): 11,6 12,3 12,3 12,3
M Coordenadas: Latitude -11:00:29,538 Latitude -11:00:01,879 Latitude -10:59:45,551 Latitude -11:00:25,919
(UTM — DATUM:SIRGAS 2000 — MC: 39°W) Longitude -36:55:57,894 Longitude -36:55:29,040 Longitude -36:55:25,301 Longitude -36:55:32,955
Equrtagao da produ'gz.ao Exportacao da producéao Exportagcao da producgéao Exportacdo da producao
. = através de oleoduto rigido através de oleoduto rigido | através de oleoduto rigido | através de oleoduto rigido
N | Sistema de escoamento da producgao: de 22 polegadas, da PCB-

1 até a Estacao de
Producao de Atalaia.

de 10 polegadas, da PCB-
2 até a PCB-1.

de 8 polegadas, da PCB-3
até a PCB-2.

de 8 polegadas, da PCB-4
até a PCB-1.

PDI Executivo Parcial Escopo Plataformas e Pocos da Concessao de Caioba

PUBLICA

Pag. 21




3.2.2 - Médulos (Conveses)

As plataformas do campo de Caioba nao foram construidas em modulos. Este item
apresentara as informag¢des de topside (instalagcdes de superficie) das unidades. No
Anexo 5 é apresentada a ultima revisdo da DUM (Descricdo da Unidade Maritima) das

plataformas do campo.

A DUM contém caracteristicas fisicas e operacionais das plataformas, bem como a
descricao dos seus sistemas (ex.: utilidades, movimentagao de carga, e exportacdo). Em
complemento ao Anexo 5, o Anexo 6 (Arranjo Geral) apresenta a indicagao das posigdes

dos equipamentos remanescentes nas plataformas de Caioba.

As plataformas PCB-1, PCB-2 e PCB-3 possuem 2 niveis de conveses (Top Deck e

Production Deck), caracterizados da seguinte forma:

a) Conveés Superior (Top Deck): O convés superior € adequado para operagdes com sonda
de produgao maritima, além de possuir painéis solares e guindaste para movimentagao
de cargas.

b) Convés Inferior (Production Deck): Este convés possui as Arvores de Natal

Convencionais (ANC) dos pogos, BCI e demais equipamentos do sistema de produgao.

A PCB-2 possui uma estrutura anexa (PCB-2A) com um unico nivel de convés, onde se

encontram as ANC dos pogos e painéis solares.

A PCB-4, além de possuir os 2 niveis de convés, Top Deck e Production Deck, possui
também um convés de utilidades, onde se encontra instalada a Bomba de Combate a

Incéndio (BCI) e painéis de utilidades.

As dimensdes gerais de cada convés estéo indicadas na Tabela 3.2.2-l abaixo:

Tabela 3.2.2-1 - Dimensées dos niveis de convés das plataformas do campo de Caioba

Dimensoes Principais (m)

Plataforma PCB-1 PCB-2 PCB-3 PCB-4
Altura: 12,19 13,42/ 6,70* 12,20 9,96
Dimens6es em planta(m)
i . 14,68 x 14,84
Convés superior 35,05 x 20,12 10,80 x 8,00* 12,36 x 19,35 | 18,10 x 12,10

Convés inferior 2439 x 12,39 14,23 x 10,86 12,30 x 15,30 | 18,10 x 12,10
Convés de utilidade! - - - 12,10 x 12,10

*Dimensoes referentes ao anexo de PCB-2 (PCB-2A)
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A Tabela 3.2.2-ll descreve os pesos estimados a serem descomissionados dos conveses e

das jaquetas.

Tabela 3.2.2-1l - Pesos estimados do descomissionamento das plataformas de Caioba

Pesos estimados de descomissionamento (toneladas)
Plataforma PCB-1 PCB-2 PCB-2A PCB-3 PCB-4
Jaqueta 771 333 293 498 460
Estrutura 414 135 145 252 297
Estacas 118 94 73 140 92
Graute estacas’ - 18 - - -
Incrustagdes 239 86 75 106 71
Template - - - - 15
Condutores 255 200 203 289 248
Tubos Condutores 138 116 118 164 119
Graute condutores 64 61 62 90 87
Incrustagdes 53 23 23 35 42
Convés 381 226 37 229 365
Estrutura Convés 294 156 30 192 238
Equipamentos 87 70 7 37 127
Total 1407 759 533 1016 1088

3.2.3 - Sistema de Manutengao de Posi¢ao ou Sustentagao

As plataformas do campo de Caioba ndo possuem sistema de manutencido de posicao

(sistema de ancoragem) pois sao plataformas metalicas fixas.

Desta forma, este item ira detalhar o sistema de sustentacado das plataformas, que por sua
vez € composto por jaqueta metalica, apoiada no solo marinho, constituida por elementos
tubulares formando um portico espacial apoiado nas estacas que passam pelo interior das
pernas e sédo cravadas no solo. As caracteristicas e dimensdes principais das jaquetas das

plataformas sao apresentadas na Tabela 3.2.3-l a seguir:

" Graute Estacas é o cimento utilizado para ligagdo entre estacas e pernas da jaqueta.

PDI Executivo Parcial Escopo Plataformas e Pocos da Concessao de Caioba

PUBLICA

Pag. 23



Tabela 3.2.3-1 — Caracteristicas e dimensées das jaquetas das plataformas de Caioba

Jaquetas - Dimensoes Principais (m)

Plataforma PCB-1 PCB-2 PCB-2A PCB-3 PCB-4
N° Pernas 6 4 3 4 4
Altura 34,90 32,61 36,10 35,10 31,80

Dimensoées em planta:

Topo 24,84 x 12,65 | 6,46 x 6,46 7,11 x 6,36 6,55 x 6,55 6,55 x 6,55

Base 32,77 x 20,57 | 12,00 x 12,00 | 14,62 x 13,08 | 14,73 x 14,73 | 13,97 x 13,97

A jaqueta da PCB-1 tem 34,90 m de altura, é constituida por 6 pernas com diametro de
845 mm e 4 niveis de intertravamento horizontal nas elevagdes
+3.658 mm, -6.096 mm, -16.066 mm e -28.042 mm.

A Figura 3.2.3-1 apresenta o arranjo geral da jaqueta da PCB-1.

Figura 3.2.3-1 — Arranjo geral da jaqueta da PCB-1

A fundacao da PCB-1 é composta por 6 estacas tubulares de @ 30” (762 mm) e espessura

de 1,18” (30 mm), cravadas através do interior de cada uma das pernas da jaqueta. A ligagao
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com a jaqueta se da através de coroa, ndo houve injecdo de cimento (graute). A penetragao

estimada de projeto para as estacas € de 76,2 m.

A jaqueta da PCB-2 tem 32,61 m de altura, é constituida por 4 pernas com diametro variando
entre 33" e 34" e possui 5 niveis de intertravamento horizontal nas elevagdes
+3.048 mm, -3.048 mm, -9.144 mm, -21.336 mm e -28.042 mm.

A Figura 3.2.3-ll apresenta o arranjo geral da jaqueta da PCB-2.

Figura 3.2.3-1l — Arranjo geral da jaqueta da PCB-2

A fundagao da PCB-2 é composta por 4 estacas tubulares de @ 30” (762 mm) e espessura
variavel de 1” a 1,75”, cravadas através do interior de cada uma das pernas da jaqueta. A
ligacdo com a jaqueta se da através de chapas de ligagao, na fundagao houve injecao de
nata do cimento (graute) entre as pernas e estacas. A penetragao estimada de projeto para

as estacas varia de 50,3 m a 53,64 m.

A jaqueta da PCB-2A tem 36,1 m de altura, € constituida por 3 pernas com diametro de 34”
e espessura variavel entre 0,75” e 1,5”, e possui 6 niveis de intertravamento horizontal nas
elevagdes +3.600 mm, +2.100 mm, -4.000 mm, -11.000 mm, -20.000 mm e -30.000 mm.
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A Figura 3.2.3-lll apresenta o arranjo geral da jaqueta da PCB-2A.
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Figura 3.2.3-1ll — Arranjo geral da jaqueta da PCB-2°

A fundagao da PCB-2A é composta por 3 estacas tubulares de @ 30” (762 mm) e espessura
variavel de 0,625 a 1,875”, cravadas através do interior de cada uma das pernas da
jaqueta. A ligagdo com a jaqueta se da através de coroas de ligacao, ndo houve posterior
injecdo de nata do cimento (graute) entre as pernas e estacas. A penetragao estimada de

projeto para as estacas é de 50 m.

A jaqueta da PCB-3 tem 35,1 m de altura, é constituida por 4 pernas com diametro de 34” e
possui 5 niveis de intertravamento horizontal nas elevagoes
+3.700 mm, -4.300 mm, -12.150 mm, -20.450 mm e -29.000 mm.

A Figura 3.2.3-1V apresenta o arranjo geral da jaqueta da PCB-3.
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Figura 3.2.3-1V — Arranjo geral da jaqueta da PCB-3

A fundagado da PCB-3 é composta por 4 estacas tubulares de @ 30” (762 mm) e espessura
de 27, cravadas através do interior de cada uma das pernas da jaqueta. A ligacdo com a
jaqueta se da através de coroas de ligacédo, nao houve posterior inje¢ao de nata do cimento
(graute) entre as pernas e estacas. A penetragdo estimada de projeto para as estacas varia
de 55 ma 65 m.

A jaqueta da PCB-4 tem 31,8 m de altura, é constituida por 4 pernas com didmetro de 34” e
espessura variando de 1” a 1,25”, e possui 5 niveis de intertravamento horizontal nas
elevagdes +3.700 mm, -3.500 mm, -10.000 mm, -18.000 mm e -26.000 mm.

A Figura 3.2.3-V apresenta o arranjo geral da jaqueta da PCB-4.
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Figura 3.2.3-V — Arranjo geral da jaqueta da PCB-4

A fundacao da PCB-4 é composta por 4 estacas tubulares de @ 30” (762 mm) e espessura
variavel de 1,5” a 1,75”, cravadas através do interior de cada uma das pernas da jaqueta. A
ligacdo com a jaqueta se da através de coroas de ligacdo e ndo houve posterior injecdo de
nata do cimento (graute) entre as pernas e estacas. A penetragdo estimada de projeto para

as estacas varia de 54,55 ma 70,1 m.

Em PCB-4 existe um template para 6 pogos (gabarito de perfuragdo) com comprimento de
5,7 m, largura de 4,5 m e altura de 0,8 m, pesando 15,3 toneladas, localizado abaixo da
plataforma, no leito marinho. Para permitir o correto assentamento da jaqueta sobre o
template foram cravadas pela sonda, durante o periodo de perfuragcao dos pocos, 3 estacas

guias.

3.3 - Dutos Submarinos

A Tabela 3.3-1 apresenta as principais informacgdes e caracteristicas dos dutos que estao
associados ao sistema de producdo do campo de Caioba. Ressaltando que somente os
trechos risers destes dutos interligados as plataformas fazem parte do escopo do PDI parcial

das plataformas e pogos de Caioba.
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O escoamento da producido do campo se dava através dos oleodutos PE-08-PCB-03/PCB-
02, PE-08-PCB-04/PCB-01 e PE-10-PCB-02/PCB-01, das plataformas PCB-2, PCB-3 e
PCB-4 até a plataforma central PCB-1, e desta para a Estag&o de Produgao de Atalaia (EPA),
no Polo Atalaia, através do oleoduto PE-22-PCB-01/EPA. O gasoduto GN-06-PCB-01/ECA
escoava a producao de gas nao associado do pogo 7-CB-3D-SES, da PCB-1 até a Estacao

de Compressores de Atalaia (ECA), no Polo Atalaia.

Para fornecimento de gas lift e utilidades as plataformas, o sistema de produgao contava
com os gasodutos GN-03-PCB-01/PCM-06, interligando PCB-1 a malha de distribuicdo de
gas lift do campo de Camorim, e GN-03-PCB-01/PCB-02 (via PCB-4), que fornecia gas para
as plataformas PCB-4 e PCB-2.

Os trechos flowline submarinos e terrestres serdo discutidos no PDI do sistema submarino
do campo de Caioba. A Figura 3.3-l ilustra a disposicdo esquematica do sistema de

escoamento da producado do campo, para fins de entendimento.

POLO ATALAIA

PE-10-PCB-02/PCB-01

GN-06-PCB-01/ECA

PE-22-PCB-01/EPA

PE-08-PCB-04/PCB-01

LEGENDA:
Dutos no escopo do PDI (plataforma e poco) —
Dutos Fora do escopo do PDI (plataforma e pogo) —e——

Figura 3.3-1 — Esquematico do sistema de escoamento da produg¢do de Caioba

A Figura 3.3-ll apresenta disposi¢gdo esquematica do sistema de distribuigdo de gas do campo
de Caioba.
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GN-03-PCB-01/PCM-06 GN-03-PCB-01/PCB-02 GN-03-PCB-01/PCB-02

LEGENDA:
Dutos no escopo do PDI (plataforma e pogo) —
Dutos Fora do escopo do PDI (plataforma e pogo) —e—

Figura 3.3-1l — Esquematico do sistema de distribuicdo de gas de Caioba

A Figura 3.3-lll apresenta os risers dos dutos GN-03-PCB-01/PCB-02, PE-08-PCB-04/PCBO01

e GN-06-PCB-01/ECA, onde pode ser verificado a fixagao destes dutos na estrutura da jaqueta
de PCB-1 através de bragadeiras.

- :"
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Figura 3.3-lll — Fixagao dos risers dos dutos PE-08-PCB-04/PCB-01, GN-03-PCB-01/PCB-02 e
GN-06-PCB-01/ECA na jaqueta de PCB-1
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Conforme exemplificado na Figura 3.3-lll, os risers dos dutos encontram-se fixados na prépria
estrutura que compde as jaquetas das plataformas, conforme projeto de instalagao. Os trechos
risers dos dutos sdo compostos por ago carbono revestidos externamente por uma camada
isolante de Enamel em suas porgcdes submersas e por uma camada de resina Epoxi nas partes

emersas.

A Tabela 3.3-1 mostra as principais caracteristicas dos dutos do sistema de produgao do

campo de Caioba.

O duto GN-06-PCB-01/ECA foi inertizado com nitrogénio apds sua retirada de operagéo, em
2007, e desconectado em suas extremidades, em PCB-1 e no Polo Atalaia, com instalacao
de flanges cegos. A Tabela 3.3-ll detalha a condigao atual dos dutos do campo de Caioba.
Outras informacdes sobre os dutos associados ao sistema de produgdo da concesséao de

Caioba sao descritas no Anexo 7 - Inventario de Dutos e Equipamentos Submarinos.
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Tabela 3.3-1 — Caracteristicas dos dutos do campo de Caioba

Descrigao Tipo cf?:;f (ﬂ?)s(:]r;;h%s Cc;rl'ga”d}g;ze:)ho Corrzr;:‘;total Situagao operacional Produto movimentado no?:!?rglet(':ol) Massa* (t)
GN-03-PCB-01/PCM-06 | Rigido 170 2.610 2.780 Fora de operagao Gas 3 39,9
GN-03-PCB-01/PCB-02 Rigido 216 1.357 1.573 Fora de operacéo Gas 3 11,0

GN-06-PCB-01/ECA Rigido 89 15.758 (nota 2) 15.847 Fora de operagéo Gas 6 638,0
PE-08-PCB-03/PCB-02 Rigido 130 455 585 Fora de operagéo Oleo 8 27,7
PE-08-PCB-04/PCB-01 Rigido 131 698 829 Fora de operagao Oleo 8 42,4
PE-10-PCB-02/PCB-01 Rigido 111 1.130 1.241 Fora de operagao Oleo 10 92,0

PE-22-PCB-01/EPA Rigido 60 15.380 (nota 3) 15.440 Fora de operacéo Oleo 22 2.288,5

Nota 1: Comprimento informado inclui trechos emersos dos dutos nas plataformas

Nota 2: O trecho flowline do duto GN-06-PCB-01/ECA é composto por trecho submarino de 15008 metros, e trecho terrestre de 750 metros

Nota 3: O trecho flowline do duto PE-22-PCB-01/EPA é composto por trecho submarino de 14340 metros, e trecho terrestre de 1040 metros

Nota 4: A massa mencionada corresponde exclusivamente ao material metalico, ou seja, aos "tubos de ago". A massa total, incluindo a massa dos revestimentos externos (protegao anticorrosiva e concreto), sera

avaliada / determinada detalhadamente e apresentada futuramente, no PDI Executivo Parcial - Escopo Sistema Submarino da Concessao de Caioba.
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Tabela 3.3-1l — Caracteristicas dos dutos de Caioba quanto as condi¢ées de limpeza e tamponamento

S . Data de Tipo de luido | Gondigao de | TOG (ppm) Ne N® interferéncia Data iltima
impeza limpeza tamponamento | apés limpeza cruzamentos linhas ativas inspecao

GN-03-PCB-01/PCM-06 Aguardando Limpeza - - Interligado - Nota 1 N&o aplicavel 08/02/2023
GN-03-PCB-01/PCB-02 Aguardando Limpeza - - Interligado - Nota 1 Nao aplicavel 08/02/2023
GN-06-PCB-01/ECA Inertizado 19/01/2007 Nitrogénio Flangeado - Nota 1 Nao aplicavel 08/02/2023
PE-08-PCB-03/PCB-02 Aguardando Limpeza - - Flangeado - Nota 1 N&o aplicavel 02/05/2018
PE-08-PCB-04/PCB-01 Aguardando Limpeza - - Interligado - Nota 1 N&o aplicavel 12/01/2023
PE-10-PCB-02/PCB-01 Aguardando Limpeza - - Interligado - Nota 1 N&o aplicavel 12/02/2023
PE-22-PCB-01/EPA Aguardando Limpeza - - Interligado - Nota 1 Nao aplicavel 28/12/2022

Nota 1: As informagdes sobre extremidades submarinas e cruzamentos seréo aquisitadas através de inspeg¢édo submarina por imageamento e serdo apresentadas no PDI do sistema submarino do campo de Caioba.

Nota 2: Inspeg¢des submarinas realizadas por ROV.
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3.4 - Demais Equipamentos do Sistema Submarino

O Programa de Descomissionamento Parcial — Escopo Plataformas e Pogos da Concessao
de Caioba n&o ira incorporar dados relacionados ao item 3.4, por nao fazer parte do escopo
(plataforma e pogos), além da inexisténcia de demais equipamentos do sistema submarino

ao longo dos dutos e pogos submarinos. Logo, esse item n&o é aplicavel para esse PDI.
3.5 - Registros Fotograficos, Mapas e Diagramas

a) Registros fotograficos atualizados das instalagbes de produgdo a serem
descomissionadas, com identificagdo da data de realizagdo dos registros: esses
insumos encontram-se distribuidos ao longo deste documento, com a devida

identificacao;

b) Mapas, dados e informagdes georreferenciados contendo a localizagcado de todas as
instalagbes de produgado existentes na area onde estdo inseridas as instalagdes a
serem descomissionadas, destacando aquelas que sdo alvo do PDI: essas
informacgdes estao apresentadas nos arquivos shapefile, conforme padrao ANP4C,

anexados as cartas de encaminhamento deste PDI a ANP;

c) Diagrama unifilar de interligacéo de instalagdes de produgao existentes na area onde
se encontram inseridas as instala¢des a serem descomissionadas: o diagrama unifilar
das plataformas PCB-1, PCB-2, PCB-3 e PCB-4 estao apresentados no Anexo 2 —
Diagrama Unifilar das plataformas de Caioba.

3.6 - Intervengbes em pogos

Abandono permanente e arrasamento a ser realizado

As intervencbes de abandono permanente e arrasamento serao realizadas conforme as
diretrizes do Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Integridade de Pogos
— SGIP (Resolugdo ANP n°46/2016 — Capitulo 10.5 - Abandono), e o “Caderno de Boas
Praticas de E&P — Diretrizes para Abandono de Pocgos”, elaborado pelo Instituto Brasileiro
de Petréleo e Gas (IBP).

O abandono permanente dos pogos sera executado com tecnologia convencional, utilizando
sonda do tipo PA, para amortecimento do poc¢o, remocao de equipamentos e realizacao de

Conjunto Solidario de Barreiras (CSB) nas zonas permeaveis, assim como realizagao do
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tampao de superficie. A descricdo detalhada da intervengao de abandono permanente nos

pocos sera tratada no item 5.3.2 (Procedimentos Operacionais — Fase D).

Importante destacar que as operagdes de abandono permanente e arrasamento dos pocos
de completacido seca das plataformas PCB-1, PCB-2 e seu anexo, PCB-3 e PCB-4, com
sonda do tipo PA (Auto Elevatéria), ja possui tramitagao junto ao Ibama conforme oficio
Ibama n° 118/2021/COEXP/CGMAC/DILIC, ficando pendente a vistoria nas embarcagdes

que serao contratadas para realizacdo dessas operacgoes.

Destaca-se que houve uma complementacado da Petrobras que envolveu todos os pogos na
carteira de intervencédo, sendo solicitado um pedido de anuéncia no ambito regional (bacia
de Sergipe), conforme carta SMS/LCA/MPL-E&P/MPL-BA-SE-AL0528/2022, protocolada
em julho/2022.

O processo de comunicagcdo de abandono dos pocos foi realizado na ANP conforme
exigéncia da Resolugdo ANP n° 46/2016.

3.7 - Materiais, Residuos e Rejeitos Presentes nas Instalagées

Este capitulo apresenta informagdes sobre a presenga de Naturally Occurring Radioactive
Material (NORM) em equipamentos remanescentes nas plataformas PCB-1, PCB-2, PCB-
3 e PCB-4, produtos quimicos a bordo das unidades, materiais, residuos e rejeitos no leito

marinho.
3.7.1 - Rejeitos Radioativos

Foram realizados levantamentos radiométricos em trechos de tubulacdo, risers,
equipamentos de superficie e cabeg¢a de pocos nas plataformas PCB-1 em 24/01/2022,
PCB-2 e anexo em 27/01/2022, PCB-3 e PCB-4 em 01/02/2022 (Anexo 8 - Relatérios de
Medigdo Radiométrica). Os resultados deste levantamento indicam que os locais onde
foram realizadas as medicdes sao considerados como area livre da presenca de materiais
radioativos de ocorréncia natural (NORM), conforme limites definidos na Norma CNEN NN
3.01 - Diretrizes basicas de protecao radiolégica e Posicado Regulatéria - 3.01/004:2011.1 -

Restricdo de dose, niveis de referéncia ocupacionais e classificacdo de areas.
3.7.2 - Produtos Quimicos

A Tabela 3.7.2-1 lista os produtos quimicos que atualmente se encontram a bordo das

plataformas de Caioba, indicando também se serdo removidos durante o
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descomissionamento das plataformas. A quantidade do produto indicada na tabela é

referente a capacidade de armazenamento desses produtos, e sua manutencédo e

quantidades a bordo podem ser alterados conforme necessidade operacional. As FISPQs

dos produtos quimicos estdo apresentadas no Anexo 9.

Tabela 3.7.2-1 — Inventario de produtos quimicos a bordo das unidades de Caioba

Composicio Sera mantido Sera mantido
Plataforma Identificagao Funcgao Volume (1) posi¢ até o final do paraa
Estimada . -
Projeto? Navegacéao?

Fluido do médulo Etileno Glicol 20 -
OCEANIC HW525P hidraulico 105 30% (base agua) S N

LUBRAX Oleo lubrificante Oleos minerais de
[HELzRA TURB.PLUS guindaste = petréleo ° N
DIESEL MARITIMO Utilidades 600 Oleo diesel S N

Fluido do médulo Etileno Glicol 20 -
OCEANIC HW525P hidraulico 105 30% (base agua) S N

LUBRAX Oleo lubrificante Oleos minerais de
PCB-2 TURB.PLUS guindaste 20 petréleo S N
DIESEL MARITIMO Utilidades 250 Oleo diesel S N
LUBRAX Oleo lubrificante 10 Oleos minerais de S N

TURB.PLUS guindaste petréleo
PCB-3

DIESEL MARITIMO Utilidades 1000 Oleo diesel S N

Fluido do médulo Etileno Glicol 20 -
OCEANIC HW525P hidraulico 105 30% (base agua) S N

LUBRAX Oleo lubrificante Oleos minerais de
PCB-4 TURB.PLUS guindaste 20 petroleo S N
DIESEL MARITIMO Utilidades 5000 Oleo diesel S N

3.8 - Materiais, Residuos e Rejeitos Depositados no Leito Marinho

O mapeamento de materiais, residuos e rejeitos depositados no leito marinho ocorrera na

regiao circunvizinha das jaquetas das plataformas PCB-1, PCB-2 e seu anexo, PCB-3 e

PCB-4, utilizando preferencialmente imageamento por Remotely Operated Vehicle (ROV)

e/ou levantamentos sismicos, mas nao limitado a estes métodos. O mapeamento ocorrera

durante as operagdes de descomissionamento (ex.: desconexdes submarinas, abandono

permanente de pogo, remogao das plataformas) e estdo descritas no Capitulo 5.2, onde

serdo registradas informacgdes (ex.: LDA, coordenadas, composigédo e dimensdes / massa

estimadas) sobre materiais e residuos (comumente denominados “sucatas”) presentes no

leito marinho circunvizinho as jaquetas das plataformas.
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Essas informagdes serao utilizadas para subsidiar o planejamento e execugédo de remogao
dessas estruturas (sucatas). Destaca-se que, complementarmente as informacdes obtidas
durante as operacgdes de descomissionamento, também poderao ser realizadas inspecoes

especificas para mapeamento de “sucatas” no leito marinho.
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Capitulo 4: Caracterizagao da Alternativa de Descomissionamento

Este capitulo apresenta a alternativa de destinagao final proposta pela Petrobras para os
principais componentes deste PDI Parcial: risers e plataformas do campo Caioba (PCB-1,
PCB-2, PCB-3 e PCB-4).

O escopo submarino restante, que inclui os trechos flowlines dos dutos rigidos sera abordado
no PDI do sistema submarino da concessdo de Caioba. Para isso, sera realizada uma
avaliagao multicritério de alternativas de descomissionamento, e os resultados dessa analise

serdao apresentados no PDI do sistema submarino.

Dessa forma, a Petrobras refor¢a seu compromisso de planejar e executar as atividades de
descomissionamento de sistemas submarinos de forma sustentavel e segura, mitigando os
riscos a vida humana, ao meio ambiente e aos demais usuarios do mar, aderindo as

melhores praticas da industria, conforme preconiza o Art. 5° da Resolugao ANP n° 817/2020.

4.1 - Destinagao das Plataformas e Risers

Neste programa, que envolve plataformas com sistemas de sustentagéao fixos, é importante
ressaltar que os risers associados a elas estao fixados nas jaquetas das plataformas,
conforme descrito no Capitulo 3.3. Com base nessas informacdes, as Areas Técnicas de
Engenharia Submarina e de Descomissionamento da Petrobras avaliaram que o
recolhimento integral dos risers, juntamente com a remogao total dos sistemas de

sustentacao (jaquetas) e plataformas, sao opgdes viaveis e recomendadas para este projeto.

Até o presente momento ndo foram encontrados impeditivos técnicos para a desconexao
dos risers fixados nas plataformas do campo de Caioba, na regido do Touch Down Point
(TDP), e para a execugado dos cortes 3 metros abaixo do leito marinho nas estacas e
condutores dos pogos. Para essas operagbes sera utilizada tecnologia ja difundida no

mercado.

As embarcacdes usualmente utilizadas nas operagdes de descomissionamento, balsas e
embarcacgdes equipadas com guindaste, s&o tecnicamente capazes de igar e transportar as
estruturas de sustentagao das plataformas, de acordo com o peso estimado apresentado na
Tabela 3.3.2-1l, ndo havendo, portanto, impedimentos técnicos para a alternativa proposta.
Inclusive, destaca-se que se trata de alternativa de descomissionamento ja realizada
anteriormente no projeto de descomissionamento do campo de Cacéo, litoral do Espirito

Santo.
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Além disso, durante as operacdes previstas na retirada das estruturas das plataformas de
Caioba nao sao esperadas interferéncias intoleraveis na navegacgao de outras embarcagdes,
no ambiente marinho e aos demais usuarios do mar. Adicionalmente, essas operagdes nao
irdo restringir/impedir, de qualquer maneira, a avaliagdo e o eventual emprego das
alternativas de descomissionamento dos dutos rigidos (trechos flowlines) que serao

abordadas no PDI Parcial Executivo do Sistema Submarino da concessao de Caioba.

Também nao foram observados impactos ambientais impeditivos para a remocao total da
estrutura conforme apresentado na Analise Preliminar de Perigos (APP) e Avaliagdo de
Impactos Ambientais (AlA) (Anexo 10). Sendo assim, a Petrobras propde o recolhimento
integral dos risers, juntamente com os sistemas de sustentagao (jaquetas) das plataformas
PCB-1, PCB-2, PCB-3 e PCB-4.
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Capitulo 5: Projeto de Descomissionamento de Instalagées

Nesse capitulo sera abordado o projeto de descomissionamento por instalagdo com base na

alternativa selecionada.

5.1 - Pogos

As informagbes sobre os pogos cujo abandono permanente e arrasamento faz parte do

escopo deste PDI Parcial sdo apresentadas a seguir.

Nas Tabela 5.1-l, 5.1-ll, 5.1-lll e 5.1-1V, a coluna que representa “Status Final” mostra a

condigéao final prevista dos pogos.

Para remocgao das plataformas PCB-1, PCB-2 e seu anexo, PCB-3 e PCB-4, se faz
necessario o abandono e arrasamento de seus pogos de completacdo seca, relacionados
nas Tabelas 5.1-l, 5.1-ll, 5.1-lll e 5.1-1V, e ndo esta prevista a permanéncia de nenhum
equipamento no leito marinho, uma vez que as arvores de natal sdo do tipo convencional

(seca), instaladas na superficie da plataforma.

Ressalta-se que todas as intervencbées de abandono permanente serdo realizadas
conforme as diretrizes do Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da
Integridade de Pogos — SGIP (Resolugdo ANP n°46/2016 — Capitulo 10.5 - Abandono), o
“‘Caderno de Boas Praticas de E&P - Diretrizes para Abandono de Pocgos”, e as
condicionantes relativas a operacdo da plataforma nas atividades de perfuragao
licenciadas, inclusive quanto ao uso de fluidos e descarte de cascalhos, conforme LO de

cada regiao.

Os arrasamentos dos pocos serao realizados a 3 metros abaixo do leito marinho, conforme
as diretrizes do Regulamento Técnico de Descomissionamento de Instalagbes de

Exploragao e de Produgao, Anexo | da Resolugao 817/20.

Tabela 5.1-1 — Situacéo final dos pogos de PCB-1 apés descomissionamento

Nome do poco Equipamentos que nao serao Data do
pog Status atual Status Final removidos e metragem .
ANP . - : Status Final
acima do leito marinho
7.cB-3D-SEs | Abandonado temporariamente Arrasado N3o Aplicado 2034
com monitoramento
7-CB-4D-sEs | Abandonado temporariamente Arrasado N3o Aplicado 2034
sem monitoramento
7.CB-5D-SE§ | Abandonado temporariamente Arrasado NZo Aplicado 2034
com monitoramento
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Equipamentos que nao serao

Nome do poco - . Data do
ANP Status atual Status Final rer:nowdos e metra_gem Status Final
acima do leito marinho
7-CB-6-SE§ | /\Pandonado temporariamente Arrasado NZo Aplicado 2034
com monitoramento
7-cB-7D-sEs | Abandonado temporariamente Arrasado Nzo Aplicado 2034
sem monitoramento
7.cB-8D-SEs | Abandonado temporariamente Arrasado NZo Aplicado 2034
sem monitoramento
7.cB-9D-SEs | Abandonado temporariamente Arrasado NZo Aplicado 2034
sem monitoramento
7-CB-10D-SEs | Abandonado temporariamente Arrasado NZo Aplicado 2034
com monitoramento
7-CB-11D-SEs | Abandonado temporariamente Arrasado NZo Aplicado 2034
com monitoramento
Tabela 5.1-1l - Situacéo final dos pogos de PCB-2 e anexo ap6s descomissionamento
Equipamentos que nao
TR ) [0 Status atual Status Final serao removidos e metragem LEiE d_o
ANP . - i Status Final
acima do leito marinho
7-CB-13-SES Abandonado Arrasado N&o Aplicado 2033
permanentemente
7-CB-14D-SEs | Abandonado temporariamente Arrasado N3o Aplicado 2033
sem monitoramento
7-CB-15D-SEs | Abandonado temporariamente Arrasado NZo Aplicado 2033
com monitoramento
9-CB-16-SES Abandonado Arrasado N&o Aplicado 2033
permanentemente
7-CB-17D-SES Abandonado Arrasado Nao Aplicado 2033
permanentemente
7-CB-18D-SEs | Abandonado temporariamente Arrasado NZo Aplicado 2033
com monitoramento
7-CB-19D-SES Abandonado Arrasado NZo Aplicado 2033
permanentemente
Tabela 5.1-lll — Situacéo final dos pogos de PCB-3 apos descomissionamento
Equipamentos que nao serao
Nome do poco . . Data do
ANP Status atual Status Final rer_nowdos e metra_gem Status Final
acima do leito marinho
7-CB-20D-SES Abandonado Arrasado Nzo Aplicado 2029
permanentemente
7-CB-21D-sEs | A\bandonado temporariamente Arrasado N3o Aplicado 2029
sem monitoramento
7-CB-22D-SES Abandonado Arrasado N3o Aplicado 2029
permanentemente
7-CB-23D-SEs | Abandonado temporariamente Arrasado N3o Aplicado 2029
sem monitoramento
7-CB-24D-SES Abandonado Arrasado N3o Aplicado 2029
permanentemente
7-CB-25D-SES Abandonado Arrasado N3o Aplicado 2029
permanentemente
7-CB-25DA-SES Abandonado Arrasado Nzo Aplicado 2029
permanentemente
7-CB-25DB-SES | AAPandonado temporariamente Arrasado N3o Aplicado 2029
com monitoramento
7-CB-26D-SEs | Abandonado temporariamente Arrasado N3o Aplicado 2029
sem monitoramento
7-cB-27-sEs | AAbandonado temporariamente Arrasado N3o Aplicado 2029
com monitoramento
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O pogo 7-CB-20D-SES sera arrasado de forma conjunta com o 7-CB-22D-SES, que foi
perfurado a partir da boca do 7-CB-20D-SES apds o seu abandono permanente. Da mesma
maneira os pogos 7-CB-24D-SES, 7-CB-25D-SES e 7-CB-25DA-SES serao arrasados de
forma conjunta com o 7-CB-25DB-SES.

Tabela 5.1-1V — Situacao final dos pogos de PCB-4 apés descomissionamento

Nome do poco Equipamentos que nao serao Data do
pog¢ Status atual Status Final removidos e metragem .
ANP ] - h Status Final
acima do leito marinho

7.cB-28.sEs | A\bandonado temporariamente | 5 aaq, Néo Aplicado 2033
com monitoramento

7-CB-20D-SE§ | Abandonado temporariamente Arrasado NZo Aplicado 2033
com monitoramento

7-CB-30D-SEs | Abandonado temporariamente Arrasado N3o Aplicado 2033
com monitoramento

7.CB-31D-sgs | A\Pandonado temporariamente | 5004, Néo Aplicado 2033
com monitoramento

7-CB-33D-SE§ | Abandonado temporariamente Arrasado NZo Aplicado 2033
com monitoramento

Por fim, ha um conjunto de 8 pogos submarinos (completagdo molhada) isolados e um pogo
de completacado seca com status atual de abandonado permanentemente ou arrasados,
cuja situagao se encontra em analise pela Petrobras. Estao previstas inspegdes submarinas
nas coordenadas destes pocos para verificagdo e caracterizacao de seu status atual. Caso
sejam identificadas necessidades de intervencao nestes pogos, estas serdo apresentadas

no PDI do Sistema Submarino da concessao de Caioba.
5.2 - Demais Instalagoes

Este capitulo apresenta a alternativa de descomissionamento (destinagéo final) dos
sistemas de sustentacdo, condutores dos pocgos e plataformas proposta pela Petrobras
neste Programa de Descomissionamento de Instalagdes (PDI) Executivo Parcial — Escopo

Plataformas e Pocos da Concessao de Caioba.

As informagdes referentes aos materiais, residuos e rejeitos localizados na area
circunvizinha as jaquetas (leito marinho) serdo tratadas nesse documento. Os demais
materiais, residuos e rejeitos presentes nas areas adjacentes aos dutos serao tratados no

PDI do sistema submarino do campo de Caioba.

Para cada instalagdo contemplada neste PDI Executivo Parcial é descrito:
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5.2.a) alternativa de descomissionamento selecionada;

5.2.b) atividades de descomissionamento previstas (tais como icamento, corte,
desmontagem, transporte de estruturas, atividades de mergulho, desconex&o do sistema

de sustentacao, despressurizagédo, drenagem, limpeza e inertizacéo);

Os itens 5.2.a e 5.2.b serdo detalhados a seguir de forma especifica para cada instalagao

das plataformas de Caioba.
Destinagao do Sistema de Sustentacao, Plataformas e Risers

Conforme descrito no item 4.b, a Petrobras propde a remogéo total dos conjuntos formados
pelos sistemas de sustentacdo e plataformas das locagdes para desmantelamento e

alienagao em terra.

A execucgao dessas atividades sera realizada por uma empresa a ser contratada através da
modalidade EPRD. Logo, o detalhamento operacional das atividades de remocéo sera

elaborado pela empresa definida apds o processo de contratagao.

No entanto, algumas estratégias para a remocao foram previamente estudadas pela
Petrobras. As estruturas de Topside (conveses), as estruturas de sustentagao (jaqueta +
estacas) e os condutores dos pogos seréo igados com apoio de uma embarcagao guindaste,
com capacidade técnica para executar tal operagdo. Os condutores e estacas serao

removidos apds corte em profundidade de 3 m abaixo do leito marinho.

A retirada dos conveses das plataformas podera ocorrer por meio de uma unica operagao
de icamento, ou de forma seccionada, conforme ilustra a Figura 5-2-l, e esta decisao cabera
a empresa vencedora da licitagdo do EPRD. A retirada das jaquetas ocorrera apds a

remocao dos conveses e corte das estacas de fundagao.

As embarcagdes guindaste utilizadas para a remogao das estruturas poderao ser ancoradas
no leito marinho durante as operacgdes. A estratégia de operagao sera definida em momento
oportuno, apo6s contratacdo do EPRD e avaliagdo técnica de execucao pela empresa

contratada.

PDI Executivo Parcial Escopo Plataformas e Pogcos da Concessao de Caioba Pag. 45

PUBLICA



Figura 5.2-1 — Alternativas de descomissionamento para a plataforma: (a) Icamento unico (b) Igamento por
partes.

Os sistemas de sustentacao das plataformas (ver Capitulo 3.2.3) serdo removidos através
de corte submarino, com ferramentas especificas para essa atividade, a uma profundidade
de 3 metros abaixo do leito marinho. A tecnologia adotada para a execug¢ao dos cortes sera

definida pela empresa responsavel por executar o contrato EPRD.

As atividades de cortes na fundacao e instalacdo de acessérios de icamentos poderao
demandar a realizagdo de mergulho humano. Porém, sempre que possivel as operag¢des
serao executadas com o auxilio de ROV (Remotely Operated Vehicle), buscando-se reduzir

a utilizacdo de mergulho.

As estruturas serdo icadas por meio de embarcacbes portadas com guindaste e
posicionadas em uma balsa, posteriormente serdo transportas “a seco”, ou seja, sob o
convés de uma embarcacdo, até o porto de destino. Nao esta prevista atividade de
desmontagem das estruturas de sustentagao das plataformas a bordo da balsa. Da mesma
forma, atividades de limpeza de bioincrustacées aderidas na estrutura de sustentagcao das

plataformas nas locagdes n&o estdo planejadas.

A Uunica desmontagem que devera ocorrer previamente a remocado das plataformas é
relacionada as ANCs, que ocorrera durante a etapa de abandono permanente dos pocos.

Importante destacar que podera haver o seccionamento das estruturas de sustentagao no
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momento da operacdo de remocao destas estruturas. Esse processo de seccionamento

(corte) é diferente de desmontagem a bordo de embarcagao de apoio.

A operacgao de corte nas estruturas podera ser realizada por meio de corte interno ou externo.
Para todos os casos, as estruturas serdo cortadas a 3 metros de profundidade do leito
marinho. Caso o corte seja feito externamente, operagdes de dragagem (para “rebaixamento
do solo”) sao esperadas, de modo que a ferramenta possa alcancar as estruturas que estao
soterradas.

As estruturas removidas durante o descomissionamento das plataformas serao
transportadas para desmantelamento em terra, em local com instalagdes apropriadas para
esta atividade, em seguida terdo a destinacao final ambientalmente adequada, conforme
descrito no item 5.3.2-F. Residuos e sucatas gerados durante o processo serao
encaminhados para reciclagem e/ou destinagdo ambientalmente adequada, atendendo ao
plano de gerenciamento da Petrobras, além das diretrizes dispostas na lei que estabelece a

Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

Em relacdo aos risers, estes serdo removidos integralmente junto com a estrutura das
jaquetas, apds desconexao através de corte na regido do Touch Down Point (TDP). Estas
operagdes poderao ser realizadas com o uso de ROV ou mergulhadores. O igamento dos
risers ocorrera de modo concomitante ao processo de icamento das jaquetas. Nao sera
necessario desmontagem dos risers a bordo da embarcacdo de apoio. Os risers serao

transportados juntamente com a jaqueta, e terdo o mesmo destino.
Destinagao de Materiais e Residuos no Leito Marinho

Conforme indicado no item 3.10, Anexo |, da Resolugdo ANP n° 817/2020, os seguintes
materiais e residuos (“sucatas”), identificados durante as operagdes de descomissionamento

(ver Capitulo 3.8), seréo recolhidos do leito marinho:

e Estruturas com qualquer uma de suas dimensdes superior a 1 m que estejam
localizadas dentro de um raio de 100 m das plataformas do campo de Caioba (PCB-
1, PCB-2, PCB-3 e PCB-4);

Destaca-se que sera apresentado no RDI (Relatério de Descomissionamento de
Instalagdes) o quantitativo de materiais e residuos no leito marinho ("sucatas") que se
enquadrarem nos critérios supracitados e para os quais for viavel a remocao por ROV. Caso

alguma destas "sucatas" eventualmente ndo possa ser removida (cenario considerado
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como excegao), em decorréncia de limitagbes técnicas ou por algum aspecto de risco
operacional / ambiental, a justificativa (com evidéncias) para isso sera apresentada neste

relatoério.

5.2.c) infraestrutura necessaria a execugéo das atividades de descomissionamento (tais

como embarcagdes a serem utilizadas e bases de apoio as atividades);

Como infraestrutura de apoio para as atividades de descomissionamento das plataformas
estao previstas utilizagdes de embarcacdes com guindaste, além de embarcacgdes de apoio
como AHTS (Anchor Handling Tug Supply) e rebocadores, para auxilio ao posicionamento
da embarcagéo guindaste e balsas de servigo, assim como no auxilio para carregamento e

transporte das estruturas ao porto de destino.

As operagdes relacionadas ao abandono permanente dos pogos de completagédo seca das
plataformas terdo como base de apoio logistico o Terminal Maritimo Inacio Barbosa — TMIB,
localizado na Barra dos Coqueiros (SE). De modo subsequente, as estruturas relacionadas
aos pogos, tais como as ANC'’s, serao transportadas via terrestre, para base de apoio da
Petrobras, em Aracaju-SE, para eventuais necessidades de limpeza, inspecéo e testes.

Em relac&o as estruturas das jaquetas, risers, condutores dos pog¢os, sustentagao (parte das
estacas) e conveses das plataformas, a confirmagéo do porto a ser utilizado como base
dessas operagdes ainda aguardara a concluséo do processo de contratacdo da empresa

responsavel pela remocéao da plataforma, através da modalidade EPRD.

A empresa contratada ira definir seu planejamento logistico (base portuaria) e apresentar
em momento oportuno. De forma preliminar, e como premissa, esta prevista a utilizacdo de
portos e estaleiros localizados no Nordeste, como alternativas para as embarcagdes de
apoio, assim como para o recebimento e possivel desmantelamento das estruturas. A
destinagao final também ficara a cargo da empresa contratada por meio do EPRD, conforme

detalhamento no item 5.3.2.

As embarcagdes que podem ser utilizadas nas etapas da remocgéo e retirada das estruturas
das plataformas (DSV, RSV, AHTS) atenderdo todas as exigéncias dos projetos e dos
programas de controle ambiental previstas nas condicionantes da Licenga de Operacéo de
Aguas Rasas N° 1391/2017, a exemplo Projeto de Controle da Poluicdo (PCP), cujo
processo € 02022.00908/2010-71 e Projeto de Educacdo Ambiental dos Trabalhadores
Regionais (PEATR), processo n° 02028.000108/2012-61.
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Para todas as embarcagbes que venham a trabalhar nesse projeto e ainda nao tenham
recebido anuéncia para operacédo na bacia de Sergipe/Alagoas, a devida anuéncia sera
solicitada ao Ibama. As embarcagdes deverdo atender as exigéncias contidas no PPCEX da

Petrobras.

Por fim, é importante destacar que as embarcag¢des somente serdo definidas futuramente,

apos efetivacdo do EPRD.
5.2.d) destinagao final;

A destinacao final das estruturas das plataformas do campo de Caioba esta contemplada

nos itens anteriores (5.2.a e 5.2.b).

5.2.f) locais de armazenamento temporario e destinacao final, quando aplicavel;

Os detalhamentos quanto aos locais de armazenamento temporario serdo objeto de
definicdo pelas empresas vencedoras do contrato do tipo EPRD. Logo a definicdo estara
condicionada a conclusao do processo de contratacéo e a elaboragéo da estratégia logistica
pela empresa contratada, sendo necessario local adequado ambientalmente para os devidos

fins e com as licencas ambientais necessarias.

As ANC’s dos pocos serao transportadas até o Terminal Maritimo Inacio Barbosa — TMIB,
localizado em Sergipe. Apos desembarque no porto, as estruturas serdo encaminhadas via
terrestre para a base de apoio da Petrobras, em Aracaju-SE, onde sera feito uma avaliagao
para saber se havera possibilidade de reaproveitamento ou se tera um outro destino final

ambientalmente adequado.

5.2.g) identificagcdo visual e sinalizagdo noturna das unidades de produgdo durante o

descomissionamento.

Os sistemas de balizamento nautico das plataformas PCB-1, PCB-2, PCB-3 e PCB-4
encontram-se operacionais. Além disso, durante toda atividade de remog¢ao das unidades de
producdo, a embarcagcdo e/ou recurso que executara o descomissionamento também

possuira sistema de sinalizagdo aos navegantes nos locais das unidades.
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5.3 - Informacgées Especificas
5.3.1 - Unidades de Produgao

5.3.1.a) Sequéncia de desmontagem e retirada dos equipamentos das unidades de

producao;

A sequéncia de atividades de desmontagem e retirada dos equipamentos sera detalhada
pela empresa vencedora do contrato do tipo EPRD, ainda a ser definida. As atividades
relacionadas a desmontagem e retirada de equipamentos sdo consideradas como
preparatoérias para remogao das plataformas, e caso seja necessario executa-las na locagéo,
a empresa responsavel ira realizar as atividades com base na avaliagdo da integridade e

seguranga operacional.

As ANC's instaladas nas plataformas serdo removidas antes da remocao da plataforma, pois
a atividade de desmontagem e retirada desse equipamento esta relacionada com o
abandono permanente dos pog¢os de completacdo seca, que sera executado por contrato

especifico.
5.3.1.b) Rotas definidas para o desembarque dos equipamentos;

As ANCs removidas durante as intervengdes de abandono permanente dos pogos, e caso
seja necessario a remogao e retirada de outros equipamentos antes da remocgao das
plataformas, serao levados por logistica maritima até o Terminal Maritimo Inacio Barbosa —
TMIB e de |13, por transporte terrestre, para base terrestre da Petrobras em Aracaju-SE, para

eventuais necessidades de limpeza, inspecao e testes.
5.3.1.c) Listagem dos equipamentos que serdo mantidos operacionais para as etapas de
despressurizacao dos pogos, escoamento de fluidos e limpeza de vasos, tubulagdes e dutos;

Nao havera nenhum equipamento em operacdo para atender atividades de

despressurizagao dos pogos, escoamento de fluidos e limpeza de vasos, tubulacdes e dutos.

5.3.1.d) Listagem de novos equipamentos que serdo instalados exclusivamente para a

execucao das atividades de descomissionamento;

Nao ha previsao inicial de instalacdo de novos equipamentos exclusivos para execug¢ao das

atividades de descomissionamento.
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5.3.2 - Procedimentos Operacionais
Procedimentos e Analises de Riscos

As atividades/operagdes previstas no Projeto de Descomissionamento das Plataformas do
campo de Caioba e descritas nesse documento sdo extensamente executadas na industria

de 6leo e gas e de conhecimento pela Petrobras.

Ademais, esse projeto de descomissionamento atendera as diretrizes e requisitos do
“‘Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Seguranca Operacional das
Instalagdes Maritimas de Perfuragcdo e Produgdo de Petréleo e Gas Natural — SGSO”
(Resolugdo ANP n° 43/2007), Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da
Integridade de Pogos — SGIP (Resolugdo ANP n°46/2016), e do “Regulamento Técnico do
Sistema de Gerenciamento da Seguranca Operacional de Sistemas Submarinos — SGSS”
(Resolucdo ANP n° 41/2015).

A seguir estdo descritas as fases operacionais esperadas durante o processo de
descomissionando. A fase A (fechamento dos pogos e parada de producdo) ja foi
previamente executada e sera mencionada nesse documento pois faz parte de tarefas

predecessoras as demais.
FaseA: Fechamento dos Pogos e Parada de Produgcao
A parada de produgao das plataformas do campo de Caioba teve inicio em 2008, com o

encerramento da produgao de PCB-3, até 2020, com o fechamento dos pocos de PCB-4 e
PCB-1.

A tabela a seguir apresenta informacdes de fechamento dos pogos e parada de produgéo

das plataformas de Caioba.

Tabela 5.3.2-1 — Data de fechamento de pocos e parada de produgdo das unidades de Caioba

Ano de Parada de D ES
Plataforma = Poco Fechamento
Producgao

do Poco
7-CB-3D-SES 2020
7-CB-4D-SES 2008
7-CB-5D-SES 2003
PCB-1 2020 7-CB-6-SES 2020
7-CB-7D-SES 2020
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Plataforma Ano:;:s;gﬂa s Poco Fegr?aom(:aento
do Poco
7-CB-8D-SES 2020
7-CB-9D-SES 2020
7-CB-10D-SES 2020
7-CB-11D-SES 2020
7-CB-13-SES *
7-CB-14D-SES 2004
7-CB-15D-SES 2007
PCB-2 2018 9-CB-16-SES *)
7-CB-17D-SES *)
7-CB-18D-SES 2018
7-CB-19D-SES *)
7-CB-21D-SES 2001
7-CB-22D-SES *)
7-CB-23D-SES 2008
PCB-3 2008
7-CB-25DB-SES 2003
7-CB-26D-SES 2005
7-CB-27-SES 2004
7-CB-28-SES 2020
7-CB-29D-SES 2020
PCB-4 2020 7-CB-30D-SES 2007
7-CB-31D-SES 2002
7-CB-33D-SES 2005

(*) Pogo nédo produziu

Todos os pogos se encontram desconectados e isolados, e as Arvores de Natal
Convencional (ANCs) estdo com suas valvulas fechadas. Além disso, os po¢os encontram-

se tamponados com tampao de cimento, ou equipados com BPR, ou com DHSV fechada.
FaseB: Despressurizagdo, Drenagem e Limpeza de Equipamentos e Tubulagcées do

Sistema de Producéao

As plataformas do campo de Caioba se encontram em processo de hibernagéo, iniciada

apos a parada definitiva de produ¢do da concesséo, cujas atividades visam a reducgéo de
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riscos ao ambiente e as pessoas. O avanco atual destas atividades, em cada plataforma, é

apresentado na Tabela 5.3.2-Il.

Tabela 5.3.2-1l - Fase atual de condicionamento das Plataformas

Plataforma Despressurizagao Drenagem Limpeza
PCB-1 2022 2022 Pendente
PCB-2 2022 2022 Pendente
PCB-3 2013 2013 2013
PCB-4 2022 2022 Pendente

As atividades de despressurizagdo dos equipamentos e tubulagcdes das plataformas de
Caioba foram realizadas apés a parada de produgdo das mesmas.
As plataformas PCB-1 e PCB-4 encontram-se com o seu sistema de producao fora de
operacao desde 2020, despressurizados e com inventario residual de hidrocarbonetos.
Nessas plataformas foi realizada drenagem das tubulagdes e equipamentos por gravidade,
através dos pontos mais baixos desses equipamentos, sendo o inventario alocado em
recipientes apropriados e enviado para descarte ambientalmente adequado em terra. A

limpeza de equipamentos e tubulagdes ainda nao foi realizada.

A plataforma PCB-2 encontra-se com o seu sistema de producéo fora de operagao desde
2018. Os equipamentos e tubulagbes se encontram despressurizados e drenados, com

inventario residual de hidrocarbonetos.

A plataforma PCB-3 teve sua producéao paralisada no ano de 2008. Todos os equipamentos
e tubulagdes de seu sistema de producgao foram removidos, portanto nao existe nenhum

procedimento de limpeza de equipamentos pendente nesta unidade.

Nas plataformas onde sera necessaria a realizagdo de operacdes de limpeza, estas serao
efetuadas apods a certificagdo do isolamento e despressurizagdao das tubulagbes e
equipamentos envolvidos. O volume residual de liquido utilizado durante a limpeza sera
direcionado para recipientes apropriados para transporte até terra ou descartados no
oleoduto de exportacéo da propria plataforma, a partir de drenos atmosféricos instalados em

pontos baixos, caso estes se encontrem despressurizados e aptos para esta operagao.

A remogao de tubulacbes e equipamentos do sistema de produgcdo antes do
descomissionamento da instalacido sera avaliada, considerando as facilidades de cada

plataforma. Os componentes que forem removidos serdao enviados para a base terrestre da
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Petrobras em Aracaju via TMIB, em seguida serdo encaminhadas para destinagao final,

ambientalmente adequada.

Os equipamentos e tubulagcdes que permanecerao na plataforma até o descomissionamento
serdo submetidos a procedimentos de limpeza. Destaca-se que o procedimento de limpeza
€ individual para cada plataforma, sistema e equipamento, elaborado a partir da situagao
especifica de cada instalagdo com base nos padrbes corporativos, levando em consideracao

a segurancga operacional e o meio ambiente.

FaseC: Limpeza dos Dutos

Os dutos GN-03-PCM-06/PCB-01, GN-03-PCB-01/PCB-02, PE-08-PCB-03/PCB-02, PE-08-
PCB-04/PCB-01, PE-10-PCB-02/PCB-01 e PE-22-PCB-01/EPA passarao por processo de
limpeza com agua do mar, a fim de garantir que o inventario no interior destes dutos esteja
em concentragcdes de teor de oOleos e graxas (TOG) inferiores a 15 mg/L, conforme
preconizado pela nota técnica CPEG/DILIC/IBAMA N° 01/11.

O gasoduto GN-6-PCB-01/ECA passou por processo de inertizacdo em 2007, com utilizagao
de nitrogénio nesse processo. Como nao é possivel evidenciar a limpeza conforme nota
técnica CPEG/DILIC/IBAMA N° 01/11, este duto passara por novo procedimento de limpeza.
O bombeio da agua para execugdo do procedimento de limpeza sera realizado por

facilidades instaladas nas plataformas ou a partir de embarcagdes de apoio.

Ao final da limpeza de cada duto, ou sequéncia de dutos interligados, serdo recolhidas
amostras para confirmacéo que o fluido no interior dos dutos encontra-se com teor de 6leos
e graxas abaixo de 15 mg/L. As amostras serao recolhidas a partir de pontos de coleta nas
plataformas ou em instalagdes terrestres do Polo Atalaia, a jusante do sistema. Os dutos
permanecerao com agua do mar no seu interior e suas extremidades emersas serao

tamponadas com flange cego.

Os fluidos gerados por operagdes de circulagao de agua do mar serao direcionados, através
da malha de escoamento de Caioba, para destinagcao final em area terrestre, por uma

empresa devidamente licenciada para este fim.

FaseD: Abandono Permanente de Pogos

As operacdes de abandono permanente dos pocos de completacdo seca serao executadas

através de sonda do tipo auto elevatdria (PA).
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As operacdes de abandono permanente e arrasamento dos pocgos estdo sendo tratadas em
anuéncia separada desse PDI parcial, conforme oficio Ibama n°
118/2021/COEXP/CGMAC/DILIC e ratificada na carta SMS/LCA/MPL-E&P/MPL-BA-SE-AL
0528/2022, emitida em julho/2022, atendendo a condicionante n°2.3 da LO N° 1391/2017,
onde a Petrobras faz o pedido para anuir as realizagbes das intervengdes de abandonos
permanentes e arrasamentos da totalidade de pogos (171 pogos) da campanha de
abandono nos campos maritimos de Camorim, Caioba, Dourado, Guaricema e Salgo, em
consonéncia a solicitacdo do IBAMA registrada na Memdria de Reunido n°45/2021-
COEXP/CGMAC/DILIC (SEI/IBAMA - 10967124).

Para dar inicio ao processo de abandono permanente dos pogos, a sonda PA sera
posicionada na locagdo e a torre sera posicionada sobre o pogo. Nesse ponto, serdo
montadas as linhas do sistema de circulagdo, juntamente com todos os componentes

essenciais para a execucgao desta fase.

A operacéo iniciara através da injecao de agua do mar ou um fluido fabricado e retornando
os fluidos existentes dentro do poco, até que o pogo esteja completamente preenchido com
o fluido de completagéo, com o objetivo de amortecer o pogo. Apos o amortecimento do pogo
e a instalacéo de barreiras fisicas na coluna, a Arvore de Natal Convencional (ANC) sera
removida e os Equipamentos de Seguranca e Controle de Pogo (ESCP), entre eles o Blow
Out Preventer (BOP), serao instalados. Em seguida, sera feito o teste de estanqueidade,
com agua, de todos os equipamentos que fazem parte dos ESCP. Uma vez concluido o teste
de estanqueidade, os demais equipamentos necessarios para a intervencdo serao

instalados para entao iniciar as operagodes fins da intervencao.

A coluna de producéo do pogo sera retirada por unidade e estaleirada no pipe rack da PA,
em caixa apropriada, com contengao (para evitar a liberagado de materiais para o mar). Apos
a conclusado dos tampdes de cimento, 0 equipamento de sondagem sera desmontado, o
BOP sera retirado e instalada uma valvula gaveta no topo da cabega de produgao. Todas as
valvulas das cabecas de revestimento serdo fechadas e as linhas de circulagdo serao

removidas. Esse € o ponto final da intervencéo.

Todas as intervencdes de abandono permanente serao realizadas conforme as diretrizes do
Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento da Integridade de Pogos — SGIP
(Resolugao ANP n°46/2016 — Capitulo 10.5 - Abandono), o “Caderno de Boas Praticas de
E&P — Diretrizes para Abandono de Pocos” e as condicionantes relativas a operagao do

abandono permanente e arrasamento da anuéncia a ser emitida pelo Ibama.
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FaseE: Desconexao dos Risers

Os risers dos dutos relacionados no Capitulo 3.3, interligados as plataformas do campo de
Caioba, passarao por desconexao submarina dos seus respectivos trechos flowline na regiao
do Touch Down Point (TDP), através de desconexao/corte nas linhas. A desconexédo dos
risers ocorrera previamente a remocao das plataformas apds constatagdo que as linhas se

encontram limpas.

As operacdes de desconexao poderdao demandar a realizagdo de mergulho humano. Sempre
que possivel, as operagdes serdo executadas com o auxilio de ROV (Remotely Operated
Vehicle). As embarcacdes utilizadas poderéo ser do tipo ROV Support Vessel (RSV), Shallow
Dive Support Vessel (SDSV) e/ou balsa guindaste.

Operagdes de jateamento ou dragagem localizadas no solo podem ser demandadas durante
a execucgao dos cortes das conexdes, com o objetivo de possibilitar o acesso as estruturas,

as quais podem se encontrar soterradas.

Apos as desconexdes submarinas os trechos risers continuardo aderidos nas estruturas das
jaquetas das plataformas, aguardando as operagdes subsequentes, onde poderao ser icados
juntamente com as estruturas das jaquetas e seus acessorios (ancoradouro e o atracadouro),

ou icados isoladamente, o que sera definido em objeto de contratagédo do tipo EPRD.

Fase F: Remocgao e transporte de produtos quimicos

Nesta fase serdo removidos e transportados os produtos quimicos que nao precisam ser
mantidos a bordo para remocao das plataformas das locag¢des, conforme indicado na Tabela
3.7.2-l. Os produtos quimicos, acondicionados em tambores, bombonas e/ou tanques
adequadamente fechados, serdo devidamente identificados e transportados em
embarcacgdes utilizadas no contrato do tipo EPRD até uma base portuaria onde serao

desembarcados e destinados de forma ambientalmente adequada.

As informacdes sobre a execuc¢ao da Fase de Remocéo e Transporte de Produtos Quimicos,
incluindo o inventario (identificacdo e volumes) e destinacao final dos produtos quimicos,

serdo apresentadas no Relatorio de Descomissionamento das Instalagdes (RDI).
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FaseG: Remocgao e Destinagao do Sistema de Sustentacao, Condutores dos Pocos,

Risers e Conveses

Os procedimentos operacionais para remocgao e destinacdo dos sistemas de sustentacao,
condutores dos pocgos, plataformas e risers serdo objeto de contratagao do tipo EPRD. Desta
forma as estratégias para a remocgao dessas estruturas serdo desenvolvidas por terceiros
responsaveis pela execugao do servigo. No entanto, algumas atividades ja estao previstas

para essa etapa.

O caso base € a remocéao dos sistemas de sustentacido, condutores dos pocos, plataformas

e risers com cortes a 3 metros abaixo do leito marinho.

Para isto, se faz necessario atividades prévias a remocgao dos sistemas de sustentacao,

condutores dos pocgos, plataformas e risers, conforme descrigao abaixo:

Inspecédo de campo
o Inspecg&o submarina

o Inspecao do convés da plataforma

Preparacao para acesso a plataforma

Reforcos estruturais, para a condigao de remocao das estruturas, caso necessario;
o Reforgos estruturais - Jaqueta

o Reforgos estruturais - Convés

Preparacao para remocao das estruturas
o Retirada de equipamentos do convés (se necessario)
o Retirada de material (se necessario)

o Instalagdo de olhais e acessorios de igamento

Essas atividades prévias a remocao do sistema de sustentacdo, condutores dos pocos,
plataformas e risers sdo normalmente executadas em operagdes de descomissionamento
de plataformas fixas. Entretanto, determinadas preparagcbes podem ser suprimidas, pois

existe a possibilidade de igamento unico do conjunto convés/sistema de sustentagao.

Essas informacdes sao estimativas e serdo confirmadas apds a definicdo da empresa
responsavel por executar o contrato EPRD e disponibilizadas no Relatério de

Descomissionamento das Instalagées (RDI).
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Para a remocao das jaquetas, conveses e risers foram elaborados dois cenarios distintos,

icamento Unico e igamento por secdo, com as atividades previstas para cada caso

demonstrados na Tabela 5.3.2-l a seguir.

Tabela 5.3.2-1 — Atividades para remogéo das estruturas de sustentagao, plataformas e risers,
por icamento unico ou igamento por segéo.

Atividades para remocao de conveses

(icamento unico)

Atividades para remogao (icamento por secao)

Desconexao nos dutos e risers

Desconexao nos dutos e risers

Corte dos condutores e revestimentos

grauteados aos condutores

Corte no(s) convés(es)

Corte das estacas principais

Icamento da plataforma (convés(es))

Icamento da estrutura de sustentagéo (jaqueta)

+ plataforma (conveses) + risers

Peacao da plataforma (convés(es)) na balsa de

servigo

Peacgéo da estrutura de sustentagéo (jaqueta) e

Corte dos condutores e revestimentos grauteados aos

plataforma (conveses) + risers condutores
NA Corte das estacas principais
NA Icamento da jaqueta + risers
NA Peacgao da jaqueta + risers na balsa de servigo

As estruturas serao posicionadas e devidamente fixadas para transporte em uma balsa
(transporte a seco), assim como os transportes das locagbes até uma base de apoio seréo
executados conforme o plano de reboque a ser entregue em momento oportuno. Destaca-
se que durante as operagdes de icamento e condicionamento das estruturas na balsa nao

havera remocao de bioincrustagao a bordo da embarcacéo.

Por fim, as atividades previstas referentes a destinagcdo das estruturas dos sistemas de

sustentacgao, plataformas e risers, séo descritas a seguir:

e Icamento para canteiro de obras

o Conveses

o Jaqueta
e Desmantelamento em canteiro de obras
e Reciclagem do ago

e Disposigao final de outros materiais e residuos.
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Essas atividades fazem parte do escopo da contratacido do tipo EPRD. O detalhamento
operacional e o local que sera utilizado como canteiro de obras serdo definidos apds a
contratagdo do servico e serdao informados nos relatérios periddicos das operagdes de

descomissionamento.

As estruturas removidas durante o descomissionamento das plataformas serao transportadas
para desmantelamento em terra, em local com instalagdes apropriadas para esta atividade.
As estruturas serdo encaminhadas para reciclagem e/ou destinagdo adequada, ao que
estabelece a Resolugdo ANP n°®817/2020 e a Lei Federal n® 12.305/2010 que trata da Politica
Nacional de Residuos Sélidos (PNRS).

FaseH: Destinagcao de Materiais, Residuos e Rejeitos Presentes nas Instalagées
Destinacao de Residuos e Rejeitos Gerados

Durante as operagoes de preparacao e remocgao das plataformas, sistemas e equipamentos
de superficie, serdo gerados residuos relacionados a propria instalagdo a ser

descomissionada, resumindo-se em:

e Acessorios das estruturas de sustentagdo (ancoradouro e atracadouro) — Sucata
metalica;

e Jaquetas — Sucata metalica;

e Estacas das jaquetas — Sucata metalica;

e Condutores dos pogos — Sucata metalica;

e Conveses das plataformas — Sucata metalica;

e ANC'’s — reaproveitamento em outras instalagées ou sucata metalica (dependera de
avaliagao ap6s remogéao da plataforma);

e Equipamentos remanescentes — reaproveitamento em outras instalagdes ou sucata
metalica (dependera de avaliagdo apds remocgéao da plataforma);

e Bioincrustagédo — organico.

Esses residuos com caracteristicas metalicas serdo destinados de modo ambientalmente
adequada conforme definicio da empresa contratada pela execugdo do EPRD. E provavel
que a destinagéao final das estruturas metalicas sejam as siderurgicas para reciclagem do

aco.

Quanto ao NORM, nao é esperado que haja incrustagbes radioativas nas estruturas

referentes aos condutores, ANCs e risers, conforme mencionado no item 3.7. Caso seja
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identificado presenga radioativa em alguma dessas estruturas citadas acima, os
gerenciamentos desses residuos serdo em consonancia com o disposto na Resolugao n°
288/2021 da Comiss&o Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

O inventario e a destinagao final dos residuos gerados no Projeto de Descomissionamento
Parcial das plataformas do campo de Caioba serdo informados no Relatério de
Descomissionamento das Instalagdes (RDI), os quais serdao encaminhados ao Ibama, ANP

e Marinha do Brasil.

Por fim, informa-se que os residuos gerados no ambito das atividades de
descomissionamentos serao registradas no Projeto de Controle da Poluigdo (PCP), como
uma das medidas mitigadoras de impactos advindos do PDI parcial do campo de Caioba,
seguindo as diretrizes que constam na Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/2011 e na
Lei Federal 12.305/2010, de modo a minimizar os impactos ambientais advindos da geragao

de residuos solidos, dos efluentes liquidos e das emissdes atmosféricas.

Destinagao da Bioincrustagao

Os residuos oriundos da bioincrustacdo aderidas nas estruturas poderdo seguir rotas
distintas de destinagao final ambientalmente adequada, a critério da empresa ganhadora do
contrato EPRD, sendo admitido por exemplo, que as estruturas subaquaticas (jaqueta, risers
e condutores de pocgos) poderdo ser destinadas diretamente para a siderurgica com a
bioincrustacao aderida, sem a necessidade de segrega-la, ou caso haja viabilidade técnica
da utilizagdo da tecnologia de blendagem para coprocessamento da bioincrustacdo em
cimenteiras, separadas das estruturas, contanto que tenha empresas de blendagem nas
proximidades dos portos de chegada dos residuos, ou até mesmo a disposi¢ao final em

aterros licenciados.

E importante destacar que a destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos
provenientes das atividades de descomissionamento sao objetos contratuais do EPRD,
portanto, a Petrobras n&do consegue determinar, no presente momento, qual a destinagao

final sera adotada.

Caso haja algum impedimento técnico e/ou logistico que inviabilize essa estratégia, a
disposicao final do residuo sera realizada em aterros, conforme laudo que o classifica como
Classe Il A — Residuo Nao Inerte (Anexo 11 - Relatério de Ensaio — Bioincrustagao —

Classificagdo de Residuos: Classe Il A), uma vez que essa rota também € uma alternativa
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ambientalmente adequada a destinacgéao final, sem prejuizos aos requisitos legais ambientais

e sanitarios aplicaveis.

O quantitativo de residuos de bioincrustagao gerados durante as operagdes de recolhimento
das estruturas sera informado no Relatério de Descomissionamento das Instalagbes (RDI),
e no relatério do PCP, em atendimento a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/2011.
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5.4 - Cronograma

O cronograma fisico de execugao do Projeto de Descomissionamento Parcial do Campo de

Caioba é apresentado na Figura 5.4-l.

CRONOGRAMA PARA DESCOMISSIONAMENTO PARCIAL DO CAMPO DE CAIOBA

2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034

2020

ATIVIDADES

2035

1‘2 1‘212121212121212121212

Fech o dos pogos produtores

Aprovagdo do projeto pelos érgdos (ANP, IBAMA e Marinha do Brasil)

limpeza de dutos

Processo de Contratacdo (Modelo EPRD)

Aband per e dos pogos

Projeto de Engenharia e Preparagdo para Descomissic to
Desconexdo submarina dos risers dos dutos

Corte, remogdo de revestimento dos pogos e remogdo das plataformas
D I to das estruturas e disposigdo final

Protocolar Relatério Final de Desativacdo das Instalages

Figura 5.4-1 — Cronograma fisico de execugao das fases do Projeto de Descomissionamento Parcial do
campo de Caioba

O cronograma apresentado para as atividades: i. Processo de Contratagdo (Modelo EPRD);
ii. Projeto de Engenharia e Preparacdo para Descomissionamento; iii. Desconexao
submarina dos risers dos dutos; iv. Corte, remoc¢ao de revestimentos dos pogos e remogao
das plataformas; v. Desmantelamento das estruturas e disposigao final, reflete a janela
temporal de planejamento, mobilizagao e execucgao destas atividades, as quais fardo parte
de contrato do tipo EPRD e serdo detalhadas apés a elaboragao do planejamento executivo

pela empresa contratada.
5.5 - Estimativa de Custo

Por se tratar de dados sensiveis para os negocios da companhia, a Petrobras requer que
as informagdes relacionadas a estimativa de custos sejam classificadas como confidenciais.
Nesse sentido, as estimativas de custos relacionadas as atividades de
descomissionamento descritas nesse PDI serdo anexadas em documento apartado, junto

ao processo, conforme previsto na Resolugao ANP n° 817/2020.
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Capitulo 6: Estudos e Planos Associados

Este capitulo apresenta informagdes sobre estudos, analises e planos, ja realizados ou que
ainda serao elaborados, para subsidiar o Projeto de Descomissionamento Parcial do campo
de Caioba.

6.1 - Memorial Descritivo do Projeto de Auxilios a Navegagao

Os auxilios a navegacao das plataformas serdo mantidos pela Petrobras e a sinalizagéo
das embarcagbes que participam das operagdes de descomissionamento deverao ser
previamente tratadas, conforme a NORMAM-17/DHN.

Sera apresentado a Marinha o plano de reboque e demais documentos necessarios para o
deslocamento das plataformas da concessao de Caioba das suas locagbes atuais para a
sua area de destino, conforme estabelecido nas normas vigentes e mencionado no
Capitulo 5.2.

6.2 - Plano de Monitoramento P6s Descomissionamento - PMPD

A Petrobras sugere que a proposta do Projeto de Monitoramento P6s Descomissionamento
(PMPD) para o grupo de plataformas e pogos locados na concessdao de Caioba seja
apresentada apos discussao junto ao Ibama quanto as diretrizes e referéncias a serem
contempladas para elaboragdo do PMPD. A Petrobras também considera fundamental que
a proposta do PMPD seja apresentada apds aprovagdao das alternativas de
descomissionamento, bem como a aprovagdo do modelo de PDI por concesséo,
possibilitando que o escopo do monitoramento tenha maior assertividade, uma vez que
havera a definicdo da destinacao final das estruturas, bem como confirmacao das operacdes

que efetivamente serao realizadas.
Considerando que:

e O Programa de Descomissionamento de Instalagées (PDI) Executivo Parcial -
Escopo Plataforma e Pogos da Concessao de Caioba, esta sendo apresentado
em um unico documento ja em versao executiva, tendo em seu escopo um grupo de
plataformas localizadas na mesma concesséo, com caracteristicas semelhantes do
ponto de vista técnico para o descomissionamento ; em reunido com o Ilbama em

10/02/2020, foi acordado que a proposta de PMPD devera ser trabalhada em conjunto
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com o 6rgao ambiental, a fim de que sejam consideradas as particularidades em cada
projeto de descomissionamento.
A Petrobras propde:

¢ Reuniao técnica a ser previamente agendada, com participagao de representantes da
Area de Meio Ambiente da Petrobras e o corpo técnico do Ibama, objetivando discutir
e idealizar uma proposta de monitoramento para grupos de plataformas;

e O IBAMA podera indicar a participagao de representantes da ANP e da Marinha do
Brasil na reunido inicial e em outras reunides que porventura venham a ocorrer para
discutir o projeto de monitoramento, caso necessario;

e ApOs a discussao conjunta da ideagao da proposta de PMPD, a Petrobras, dentro do
prazo ainda a ser estipulado, elaborara o projeto de monitoramento ambiental,
reapresentando-o com os devidos ajustes e com o cronograma de execugao, lista de

parametros e objetivos do monitoramento.
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Capitulo 7: Analises Ambientais e Socioeconémicas

Este capitulo apresenta a caracterizacdo dos meios fisico, biético e socioecondmico nos
quais estao inseridas as instalagdes que integram o Programa de Descomissionamento

Parcial do campo de Caioba.
7.1 - Caracterizagdo do Meio Fisico e bidtico
Meio fisico — Localizagao

As plataformas (PCB-1, PCB-2, PCB-3 e PCB-4) estdo localizadas na bacia de Sergipe, no
campo de producido de Caioba, sendo consideradas préximas umas das outras e com
distancia de costa minima de 11,63 km. A regido de estudo situa-se em frente ao municipio
de Aracaju-SE. Na Tabela 7.1-1 é possivel identificar todas as distancias minimas entre as
plataformas e a costa, além das coordenadas geograficas em geodésico e representado pelo
DATUM SIRGAS 2000. As plataformas possuem profundidades distintas, porém todas
compreendidas entre as isébatas de -30 m e -20 m, conforme pode ser observado no mapa

de localizagdo do campo de Caioba (Figura 7.1-l).

Tabela 7.1-1 — Localizacdo das plataformas do campo de Caioba

B LDA (m) Distancia da Coordenadas Geograficas
costa (km) Latitude Longitude
PCB-1 28 11,6 -11:00:29,538 -36:55:57,894
PCB-2 28 12,3 -11:00:01,879 -36:55:29,040
PCB-3 29 12,3 -10:59:45,551 -36:55:25,301
PCB-4 26 12,3 -11:00:25,919 -36:55:32,955
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Figura 7.1-1 — Localizagdo das plataformas do campo de Caioba na Bacia Sergipe (Fonte: Petrobras, 2023).

O campo de Caioba esta localizado em uma regido que apresenta morfologia submarina
plana e relevo suave, caracteristico dessa plataforma continental em frente ao estado de
Sergipe, quando ndo ha canions no contexto do ring fence. Apesar de estar compreendido
entre as isobatas de -30 m e -20 m, a maior parte do campo esta localizada em uma variagao
batimétrica ainda menor (-25 m a -20m), distribuido ao longo de 7 km de extensao entre a
parte leste e oeste. Essa distancia, aliado a um relevo plano contribui para uma transicao
mais suave entre as profundidades, registrando-se declividades menores que 1° na maior
parte do campo, conforme pode ser observado no mapa morfolégico representado na

Figura 7.1-l.
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Figura 7.1-ll - Mapa da morfologia submarina do campo de Caioba (Fonte: Petrobras, 2023).

Através de uma analise espacial mais abrangente, em escala regional, € possivel observar
as transi¢oes suaves de profundidade, sendo acentuado nas proximidades das bordas dos
canions, conforme pode ser observado nos perfis longitudinais. Apesar do campo de Caioba
situar-se mais ao sul do canion Japaratuba, as caracteristicas da regiao séo similares aos
perfis batimétricos longitudinais e transversais realizados na plataforma continental Sergipe
e Alagoas. Verifica-se na Figura 7.1-lll os perfis na plataforma norte de Sergipe e sul de
Alagoas na profundidade média de 20 m, evidenciando a transi¢gdo topografica mais
homogénea do campo de Caioba.
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Figura 7.1-lll - Localizagdo dos perfis batimétricos longitudinais e transversais realizados na
plataforma continental Sergipe e Alagoas (Fonte: Relatério Geolégico e Geomorfolégico da Plataforma
Continental de Sergipe e Sul de Alagoas - Petrobras, 2011).
O canion mais proximo do campo de Caioba é o Japaratuba que tem inicio a 10 km da linha
de costa, com uma largura de 21 km na borda de plataforma. A expresséo deste canion na
plataforma se manifesta a partir da isébata de 30 m e o desnivel entre a borda e o fundo do

canion atinge mais de 1.400 m (Figura 7.1-IV).
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Figura 7.1-1V — Localizagdo do cénion Japaratuba na bacia de Sergipe (Fonte: Relatério Geolégico e
Geomorfologico da Plataforma Continental de Sergipe e Sul de Alagoas - Petrobras, 2011).

Meio fisico — Correntes maritimas

A regido do talude continental da bacia de Sergipe-Alagoas (BSEAL) é dominada pelo
sistema de correntes de contorno oeste que fecha o Giro Equatorial: a Subcorrente Norte
do Brasil - Corrente Norte do Brasil (SNB-CNB). Em particular, nas imediacbes da BSEAL,
€ a SNB que flui ao longo do talude continental (STRAMMA et al., 1995). Stramma e
England (1999) através de climatologia hidrografica e simulagdes de modelos numéricos

oceanicos descreveram que a CB, na verdade, teria origem a partir da bifurcagdo do ramo
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sul da Corrente Sul equatorial (CSEs), cuja posigdo média anual do eixo € aos 15°S. Estes
autores reportam ainda que apenas a menor porc¢ao (cerca de 1/3) do transporte da CSEs
flui em diregdo ao polo. A maior parte flui para o norte-nordeste dando origem a um
escoamento intensificado em subsuperficie, com nucleo de velocidades na parte inferior da
picnoclina tropical — trata-se da SNB (SILVEIRA et al., 1994; STRAMMA et al., 1995).

A SNB possui uma extensao vertical de aproximadamente 1200 m ao cruzar o paralelo de
11°S. Esta corrente transporta para o norte Agua Tropical (AT) na camada superficial, Agua
Central do Atlantico Sul (ACAS) na picnoclina e Agua Intermediaria Antartica (AIA) na
camada mais profunda. Soutelino e Miranda (2013) sugerem que a origem da SNB, se inicia
em 20°S onde a bifurcagdo picnoclinica da CSEs se soma a Corrente de Contorno

Intermediaria (CClI).

A Figura 7.1-V exibe a representacdo esquematica proposta por estes autores para a
organizacado da SNB face a bifurcagdo escalonada meridional em profundidade da CSEs.
E observado que entre 25°S e 20°S apenas AlA é transportada em direcdo ao equador pela
CCI, com nucleo de velocidades em 700-900 m. Entre 20°S e 15°S, a SNB em formacao
transporta ACAS e AlA e seu nucleo esta mais raso, em cerca de 400-500 m. Finalmente,
ao norte de 15°S e na BSEAL, a SNB esta completamente organizada e transporta AT,

ACAS e AlA para o norte-nordeste com nucleo em torno de 300-400 m.

-1000

)
L

Profundidade [m]

Figura 7.1-V — Representacéo esquematica da formagéo e organizagdo da Subcorrente Norte do Brasil,
baseado em Soutelino e Miranda (2013). Os acrénimos representam a Corrente de Contorno Intermediaria
(CCl), a Corrente Sul Equatorial (CSE), a Subcorrente Norte do Brasil (SNB), a Corrente de Contorno Profunda
(CCP), a Agua Tropical (AT), a Agua Central do Atlantico Sul (ACAS), a Agua Intermediéria Antartica (AlA) e a
Agua Profunda do Atlantico Norte (APAN).
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Apesar da BSEAL estar localizada na regiao tropical, a aproximagao geostrofica € descrita
como razoavel para a circulagao oceénica da regido (Silveira et al., 1994). Assim, utilizou-se
o conjunto de dados de topografia dindmica absoluta da Archiving, Validation and
Interpretation of Satellite Oceanographic Data (AVISO) para o calculo da fungao de corrente
e velocidade geostroficas da area de interesse. Na Figura 7.1-VI é apresentada a média
anual da climatologia AVISO de 1993-2014.

A CSEs atinge a margem continental brasileira em cerca de 15°S e seu ramo norte guina
para nordeste formando a porcao superficial da SNB. As inclinagdes da costa e do aporte
do jato da CSEs levam a formagao de uma estrutura ciclénica de mesoescala centrada em
35°30°'W. Trata-se da assinatura média anual de um vértice de bifurcagdo situado
exatamente ao largo da BSEAL.
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Figura 7.1-VI - Mapa de fungéo de corrente geostrofica média anual do Atlantico Sudoeste Tropical obtida a
partir dos dados de topografia dindmica absoluta da Archiving, Validation and Interpretation of Satellite
Oceanographic Data (AVISO) para o periodo de 1993-2014. O poligono em vermelho denota a area da Bacia
Sergipe-Alagoas.

Observa-se que o transporte de Ekman (por unidade de comprimento) na BSEAL ¢é para

sudoeste e tem magnitude tipica de 2,0 m?.s"'. A espessura tipica da camada de Ekman na
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BSEAL é em torno de 100 m. Assim, as correntes de deriva (ou seja, as correntes forcadas
diretamente pelo vento local) médias nos primeiros 100 m de coluna de agua na area de
estudo é apenas cerca de 2,0 cm.s™', conforme pode ser observado na Figura 7.1-VII. Tal

valor é inferior a 10 % da velocidade média da SNB na mesma camada.
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Figura 7.1-VIl — Transporte de Ekman médio anual (em m2.s-1, painel superior) e espessura da camada de
Ekman (em m, painel inferior) estimados a partir da climatologia de ventos do satélite QUICKSAT Seawinds

para o periodo de 2000-2008. O poligono vermelho demarca a area da Bacia Sergipe-Alagoas

Meio fisico — Faciologia

Através do projeto de mapeamento geoldgico e geomorfoldgico da plataforma continental de
Sergipe e Alagoas foi possivel analisar uma visdo mais ampla e generalizada dos campos
de producéo circunvizinhos a Caioba, conforme pode ser verificado nos mapas texturais

sedimentologicos das fragdes granulométricas areia, lama e cascalho (Figura 7.1-VIII).

De uma forma geral, os mapas evidenciam que os sedimentos mais grosseiros (cascalhos,
granulos e areias cascalhosas) estao dispostos predominantemente na porgdo mais externa
da plataforma, a partir da profundidade de 30 m. Na porcéo interna e intermediaria da
plataforma predomina a fragdo granulométrica areia, com excec¢ao das zonas lamosas
associadas a foz dos rios. As areias sdo também dominantes na faixa situada entre 0 e 10 m
de profundidade, que corresponde ao sistema praial e a plataforma interna. Os sedimentos
lamosos terrigenos estao associados a foz dos rios Vaza-Barris, Sergipe, Japaratuba e Sao

Francisco, distribuidos deste a plataforma interna até a plataforma externa.
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Figura 7.1-VIIl — Mapa faciolégico da plataforma continental em frente a Sergipe, contendo o campo de
Caioba (Fonte: Relatério Geolégico e Geomorfolégico da Plataforma Continental de Sergipe e Sul de Alagoas
- Petrobras, 2011).

A plataforma continental da area estudada é constituida fundamentalmente por sedimentos
carbonaticos e por sedimentos arenosos e lamosos de composicao siliciclastica. As areias
siliciclasticas ocorrem em sua porgéo interna e meédia; as lamas, de origem fluvial, s&o
encontradas nas desembocaduras dos rios Vaza Barris, Japaratuba e Sao Francisco. Os
sedimentos carbonaticos distribuem-se, principalmente, ao longo da plataforma externa e,

em algumas areas propicias ao desenvolvimento das algas calcarias.

A integracéo dos resultados das analises sedimentoldgicas e de carbonatos possibilitou a
individualizagao de facies sedimentares com base em critérios texturais-composicionais, as
quais foram agrupadas em 4 (quatro) associagao de facies ou dominios sedimentares, cuja

distribuicdo espacial € apresentada no mapa da Figura 7.1-I1X.
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Figura 7.1-I1X — Mapa faciolégico dos sedimentos de fundo na plataforma continental SEAL, contendo o
campo de Caioba (Fonte: Relatério Geolégico e Geomorfolégico da Plataforma Continental de Sergipe e Sul
de Alagoas - Petrobras, 2011).

Objetivando um olhar ainda mais de perto foi produzido o mapa faciolégico dos campos de
producdo de Camorim, Caioba, Guaricema e Dourado com inclusdo dos levantamentos
geofisicos de alta frequéncia SEAL AREA 4 2021 e SEAL AREA 5 2021.

A maior parte do campo de Caioba foi contemplada com esses dados geofisicos de alta
frequéncia, onde foi possivel observar que majoritariamente a composi¢céo do fundo marinho
€ por areia ciliciclastica, ou seja, sedimento de granulagao do tamanho de grdo de areia, cuja

composicao ¢€ siliciclastica (Figura 7.1-X).

Destaca-se que no campo de Caioba, devido a resolucédo dos dados de alta frequéncia, nao
foi possivel identificar presencas de alvos refletivos, interpretados como possiveis corais,

com dimensoes inferiores a 5 metros.
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Figura 7.1-X — Mapa faciolégico dos sedimentos de fundo marinho dos campos de Camorim,
Caioba, Dourado e Guaricema (Fonte: Petrobras, 2021).

Meio Biético

A caracterizagdo do meio bidtico esta embasada com informagdes disponiveis no Projeto de
Monitoramento de Praias de Sergipe e Alagoas (PMP-SEAL), no Projeto de Avaliagao da
Bioincrustagao na Bacia Sergipe-Alagoas (Petrobras, 2021), e no Projeto de Caracterizagao
Regional da Bacia Sergipe-Alagoas (PCR-SEAL/MARSEAL), juntamente aos dados

espacializados em sistemas georreferenciados internos (Gis-Sub) e externo (MAREM).

Foram utilizados diferentes estudos do ambito do MARSEAL (revista de publicacédo do

projeto de caracterizagdo ambiental da bacia de Sergipe-Alagoas), levando em consideragao
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a diversidade bioldgica que ocorre desde o sul do estado do Alagoas, passando por Sergipe,
até a divisa com a Bahia (Figura 7.1-XI). Em relacdo ao PMP-SEAL ¢ importante destacar
que, apesar da area de monitoramento ser vasta, algumas regides ndo sdo monitoradas em
circunstancia de acesso. Porém, a regido defronte a PCB-1 a PCB-4 é contemplada e
analisada no referido projeto. Atualmente, o PMP-SEAL compreende uma extensao
aproximada de 26 km de costa, abrangendo parte do litoral norte da Bahia, toda a costa do
estado de Sergipe, e parte do litoral sul do estado de Alagoas, conforme pode ser observado

na Figura 7.1-XIl.
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Figura 7.1-XI — Area de abrangéncia do MARSEAL (Fonte: Petrobras, 2015).
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Figura 7.1-Xll — Area de abrangéncia do PMP-SEAL (Fonte: Petrobras, 2015).
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Meio Bidético — Cetaceos

Dados de literatura indicam a ocorréncia de 18 espécies de cetaceos (baleias e golfinhos)
no litoral sergipano (MMA, 2019). As espécies mais comuns na regido sao: Sotalia
guianensis (boto-cinza), Tursiops truncatus (golfinho-nariz-de-garrafa), Stenella
longirostris  (golfinho-rotador),  Stenella  atenuatta  (golfinho-pintado-pantropical),
Globicephala sp. (baleia-piloto), Megaptera novaeangliae (baleia-jubarte), e Physeter
macrocephalus (cachalote) (MARSEAL, 2015).

O boto-cinza (Sotalia guianensis), que é um pequeno cetaceo com habito marinho costeiro
e que vive na costa da América do Sul e na regido da América Central, é o mais abundante
na area do estudo. A espécie esta classificada, pela Unido Internacional para a
Conservacao da Natureza (IUCN, 2017), como “Quase ameagado” de extingdo. Enquanto
na lista nacional de espécies ameacadas de extingdo, segundo portaria do Ministério de
Meio Ambiente (MMA) n° 148/2022, o boto-cinza é classificado como “Vulneravel”.

As PCB-1 a PCB-4 estao localizada em area delimitada como “Relevante para Protecao
Ambiental”, conforme pode ser observado na Figura 7.1-Xlll, por ser um local de
alimentacao e reproducéo dos pequenos cetaceos, sendo caracterizada pela zona neritica
do estado de Sergipe, compreendida sobre a plataforma continental e influenciada pela

foz dos rios Sergipe e Vaza-Barris.
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Figura 7.1-Xlll — Buffer (amarelo) delimitando area de relevancia para prote¢ao de fauna, especialmente
boto-cinza (Sotalia guianensis) (Fonte: MAREM, 2023).

Com base nos resultados do PMP-SEAL foram registradas, em 2021, 39 ocorréncias de
mamiferos marinhos encalhados mortos, ou debilitados, de 06 espécies diferentes, dentre
elas o boto-cinza, com 31 registros, representando 79% de todos os cetaceos registrados
no periodo. Esses registros foram observados ao longo de todo o litoral de Sergipe, nas
praias de Pontal do Peba, Ponta dos Mangues, Abais e Mangue Seco, os quais registraram
igualmente 04 ocorréncias de mamiferos marinhos cada, totalizando 16 registros. A praia
de Barra dos Coqueiros registrou os maiores numeros de ocorréncias (n=12), seguida da
praia de Aracaju, com 09 registros. Na Figura 7.1-XIV €& possivel analisar distribuicao
espacial da densidade de encalhes de mamiferos marinhos, registrados pelo PMP-SEAL
em 2021.

Ao relacionar a interagdo antropica com a espécie registrada em maior frequéncia,
observamos que 75% dos botos-cinza (n=24) necropsiados morreram por causas
antropogénicas, e 88,34%, desses 24 individuos necropsiados, apresentavam evidéncias
de interagdo com a pesca (PMP-SEAL, 2021). Esses valores provavelmente estao
relacionados ao habito costeiro da espécie (LODI, 2013), que favorece a interagédo com
atividades antropicas e consequentemente o aparecimento de carcagas nas praias
(MEIRELLES et al., 2009).
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Figura 7.1-XIV — Mapa de distribuicdo espacial da densidade dos registros de encalhes de mamiferos
marinhos no ano de 2021 (Fonte: PMP-SEAL, 2021).

Meio Biodtico — Tartarugas marinhas

No litoral da bacia de Sergipe ocorrem cinco espécies de tartarugas marinhas presentes
no Brasil: a tartaruga-cabeguda (Caretta caretta), a tartaruga-verde (Chelonia mydas), a
tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea), a tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), e
a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) (MARCOVALDI et al., 2011). Todas as cinco
espécies ocorrem na regidao onde se localiza o campo de Caioba. As quatro primeiras
possuem habito de vida costeiro e oceanico, e a ultima tem preferéncia por habitar regides
oceanicas (MMA, 2014).

De acordo com a Lista Vermelha de Espécies Ameacgadas da Uni&do Internacional para a
Conservagao da Natureza (IUCN, 2020) o status de conservagao global da C. caretta, L.

olivacea e D. coriacea estao classificadas como “Vulneraveis” (VU), enquanto a C. mydas
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é classificada como “Em perigo” de extingdo (EN), e a E. imbricata é considerada

“Criticamente em perigo” de extingdo (CR).

A regidao do campo de Caioba é utilizada, principalmente, para o forrageamento dessas
especies, sendo uma importante area de alimentagdo da tartaruga-oliva, devido a
presenga de estoques de camarao na regido (DA SILVA et al., 2010). Ja a regido de praia,
fora da area de abrangéncia direta do projeto em questdo (Programa de
Descomissionamento Executivo Parcial — Escopo Plataformas e Pogos da Concessao de
Caioba), é utilizada como uma area para desovas regulares da tartaruga-de-pente,
tartaruga-cabeguda e tartaruga-oliva (SANTOS et al.,, 2011; CASTILHOS et al., 2011,
MARCOVALDI et al., 2011), sendo classificado como “Area Prioritaria de Desovas”
conforme Plano Nacional para Conservagao da Tartaruga Marinha (ICMBIO/MMA, 2011),

representado pelo buffer vermelho na Figura 7.1-XV.
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Figura 7.1-XV — Localizacé&o de areas prioritarias e de ocorréncia de desova de tartarugas marinhas
(Fonte: MAREM, 2023).

O PMP-SEAL registrou 1199 encalhes de tartaruga marinha em 2021, sendo os maiores
numeros de registros no verao, principalmente no més janeiro (n=267). A Figura 7.1-XVI

demonstra o mapa de densidade dos individuos encalhados mortos/debilitados na area de
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atuagao do PMP-SEAL no ano de 2021, observando que a presencga dessas espécies esta

distribuida ao longo de toda a costa de Sergipe.

SERGIPE

Figura 7.1-XVI — Mapa de distribuicdo espacial da densidade dos registros de encalhes de tartarugas
marinhas no ano de 2021 na area de atuagdo do PMP-SEAL (Fonte: PMP-SEAL, 2021).
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Meio Bioético — Aves marinhas

Foram registradas cerca de 56 espécies de aves marinhas na regido da bacia de Sergipe,
sendo esse 0 grupo expressivamente mais abundante e de maior riqueza, segundo o estudo
do MARSEAL (Figura 7.1-XVII). Todas as aves registradas pelo PCR-SEAL ja haviam sido
registradas para a regido, as quais foram divididas 13 familias e 20 géneros sendo a maioria
(57%), consideradas de habitos oceanicos, tais como: Thalassarche sp. (albatroz),
Procellaria sp. (pardela), Puffinus sp. (bobo), Calonectris sp. (bobo), Sula sp. (atoba), e
Stercorarius sp. (mandrido). Outras aves registradas tém o habito costeiro/oceanico, como
Fregata sp. (tesourdo), e Sterna sp. (trinta-réis); enquanto outras sdo costeiras, como

Thalasseus sp., Arenaria sp.; ou terrestres, como Volatinia sp., Elaenia sp.
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Figura 7.1-XVIl — Mapa de distribuicdo espacial dos registros de aves marinhas (Fonte: MARSEAL, 2015).

Em relacdo aos dados dos encalhes registrados pelo PMP-SEAL, em 2021, foram
registrados 338 encalhes de aves marinhas e costeiras, divididas em 16 espécies. A praia
em que foram registradas as maiores ocorréncias foi Barra dos Coqueiros, seguida por
Abais, Mangue Seco e Aracaju (Figura 7.1-XVIIl). De acordo com a Lista Vermelha da

Unido Internacional para a Conservacéo da Natureza (IUCN, 2021), os registros de 2021
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apresentam 10% de espécies classificadas como Criticamente Em Perigo, e 28% como Em

Perigo.

Os principais achados clinicos em aves marinhas encalhadas incluem caquexia,
desidratacao, hipotermia e apatia. Somente uma ave oleada foi atendida em 2021, tratando-
se de um trinta-réis-de-bando (Thalasseus acuflavidus), a qual foi reentroduzida ao
ambiente natural apds procedimentos de reabilitacdo. Dentre as causas de morte
determinadas apds procedimentos de necropsias, 83,6% foram identificadas como causa

natural e 6,7% antropogénica.
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Figura 7.1-XVIIl — Mapa de distribuicdo espacial da densidade dos registros de encalhes de aves costeiras
e marinhas, em 2021 (Fonte: PMP-SEAL, 2021).

Avaliagdo de presencga de coral-sol
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Duas espécies de coral-sol (Tubastrea coccinea e Tubastrea tagusensis) s&o
consideradas invasoras pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). A temperatura média da
agua é um dos fatores preponderantes para sobrevivéncia do coral-sol, podendo causar
alteracgdes fisiolégicas nos mesmos. Esses organismos possuem boa tolerancia a altas
temperaturas e a dissecacéo (DE PAULA & CREED, 2004). O limite inferior de temperatura
para sua sobrevivéncia, constatado por Batista e colaboradores (2017) é de 12,5°C.
Contudo, em estudo realizado no extremo sul de distribuicdo de coral-sol no Brasil, a

espécie nao resistiu a temperaturas inferiores a 16°C (ALMEIDA et al., 2020).

Essas espécies sao consideradas generalistas em termos de tipos de substratos que
conseguem se fixar, seja natural ou artificial (CREED & DE PAULA, 2007). Entretanto, a
flutuabilidade larval passiva e o comportamento larval ativo, ndo relacionados as condigdes
de luz, determinam um padrao claro de distribuicdo de assentamentos, no qual a
densidade colonizada por coral-sol é mais alta nas faces subterraneas e quase nula em

substratos horizontais voltados para cima (MIZRAHI et al., 2014).

As PCB-1 a PCB-4 estao localizadas em uma regiao cuja temperatura de fundo € maior
que 12,5°C ao longo do ano, em funcao de diversos fatores, tais como: posicao geografica
proxima a regido equatorial, baixa profundidade e incidéncia da Corrente Norte do Brasil

(CNB), que é uma corrente predominantemente de aguas quentes.

Devido a influéncia dessas condicdes, a locagao das plataformas da concesséo de Caioba
situa-se em uma regido que nao ha diferencas consideradas significativas na variacéo da
temperatura pela sazonalidade em fungdo da proximidade com a regiao tropical,
mantendo-se temperaturas homogéneas ao longo do ano e em torno a 26°C, o que
proporciona condigdes ambientais favoraveis a possivel instalagdo das espécies de coral-
sol (MMA, 2018). A Figura 7.1-XIX apresenta um recorte da distribuicdo espacial da
temperatura de fundo, e o campo de Caioba enquadra-se em “zona nao favoravel’ a
temperatura abaixo de 12,5° C, segundo probabilidade anual, conforme pode ser
observado na figura abaixo e no Anexo 12 — Distribuicdo Espacial de Temperatura da

Agua Préxima ao Leito Marinho — Bacia de Sergipe.
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Figura 7.1-XIX — Recorte do mapa de distribuicdo espacial de regibes favoraveis a ocorréncia de
temperatura de fundo abaixo de 12,5°C. O destaque em branco representa o campo de Caioba (Fonte:
Petrobras, 2023).

Durante o desenvolvimento do Projeto de Avaliagdo da Bioincrustagdo na Bacia Sergipe-
Alagoas (Petrobras, 2021) foi realizado o Diagndstico das Comunidades Bioincrustantes,
através da metodologia de video-transecto das estruturas artificiais (pernas de plataformas
e ANMs) e naturais (recifes). O método de video transecto envolve a aquisicéo de imagens
ao longo das superficies a serem estudadas e posteriormente a analise dessa
documentacao filmografica em laboratério, como indicado por Dutra (2003). Os transectos
foram avaliados qualitativamente e assim foi possivel determinar a presencga/auséncia de
Tubastraea. A ocorréncia do coral-sol foi avaliada a nivel de género, visto que n&o foi
possivel a diferenciacédo de espécies devido a expansao dos polipos (que oculta a forma

dos coralitos) ou a posicao, que nao permitiu avaliar a distancia entre pdlipos e a sua altura.

As plataformas PCB-1 a PCB-4 apresentaram no transecto avaliado até 60% de cobertura
de Tubastraea com tendéncia de aumento da cobertura (Figura 7.1-XX). Em termos de
distribuicdo vertical de Tubastrea ao longo das pernas das plataformas, a faixa de
ocupacao variou entre 4 e 30m de profundidade, considerando-se que o transecto nao foi

até a superficie e as plataformas situam-se em areas rasas da plataforma de Sergipe. A
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faixa de maior cobertura de coral sol ocorreu com maior frequéncia em profundidades entre

12 e 18 metros.

Na plataforma PCB-1 houve presenca de coral sol em todas as profundidades analisadas,
porém no monitoramento 4 nao foi vista nenhuma coldnia aos 22 m (parte mais profunda).
Na plataforma PCB-4 houve a ocorréncia de Tubastrea sp. nas trés profundidades
analisadas. A porcentagem de cobertura de coral sol aumentou da area mais funda para
a area mais rasa no monitoramento 4 (de 34,6% a 45%), porém no monitoramento 3 esses
valores variaram entre as profundidades, atingido um pico de cobertura de
aproximadamente 60% aos 17,5m.

Figura 7.1-XX — Exemplos de Tubastraea nas plataformas. A - Caioba (PCB-1), B - Caioba (PCB-4).
Entretanto, n&o foi identificada a presenca de coral-sol em nenhum dos recifes avaliados,
tais como, Recife Caioba, Recife Camorim e Pedra Robalo. Nao foi registrado coral-sol
nos ambientes naturais em nenhuma das campanhas realizadas durante o diagndstico
(2016) ou o monitoramento (2017 e 2018) realizado na regido. Os recifes ou formagdes
rochosas submersas, avaliados no Diagnostico das Comunidades Bioincrustantes, séo
construgdes com desnivel entre 1 e 3 m, com extensao horizontal superiores a 100 m e
estdo em sua maioria a profundidades superiores a 25 m. Nas campanhas de
monitoramento 3 e 4, realizadas em 2018, nao foi identificada a presenca de coral-sol
(género Tubastraea), apesar dos recifes encontrarem-se em lamina d’agua onde espécies

deste género sobrevivem (Figura 7.1-XXI).

Importante destacar que as operagdes de descomissionamento serdao pontuais, com
escopo apenas nas plataformas e nos pogos de completagao seca situados logo abaixo
da plataforma, ficando distantes desses ambientes recifais. Todas embarcacdes deverao
ter o casco limpo e passardo por uma inspecao antes do inicio das atividades de

descomissionamento. O transporte das estruturas sera realizado a seco (sob o convés de
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uma embarcacgéo). Sera realizado monitoramento posterior a retirada das estruturas, com
a remocgao de eventuais residuos de coral-sol dispersados. Manter as agdes do Projeto de
Prevencgao e Controle de Espécies Exéticas Invasoras da PETROBRAS (PPCEX).

Figura 7.1-XXI — Ambiente natural livre de Tubastraea. A-Recife Caioba, B-Recife Camorim,C-Recife
Pedra de Aracaju, D-Recife Pedra Grageru, E-Recife Pedra Robalo, F-Recife Pedra Tieta.

Ecossistemas costeiros

Ao longo da costa de Sergipe estao presentes alguns ecossistemas correlacionados as
Zonas Costeira e Marinha. Nos municipios de Aracaju predominam os ambientes de praias
arenosas, planicies fluviomarinhas revestidas por manguezais. Devido as plataformas
instaladas no campo de Caioba estarem localizadas a partir de 11,6 km da linha de costa,
inexiste sobreposicdo direta das estruturas de Oleo & Gas com os ecossistemas
supracitados. Contudo, de forma conservadora, considera-se nesta caracterizacdo a
possibilidade do transito de embarcacgdes de apoio as atividades de descomissionamento

proximo aos ambientes costeiros.
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A planicie fluviomarinha da regido de Aracaju-SE, que é composta pelas areas de estuarios
e manguezais, é caracterizada como superficies planas provenientes de processos de

deposicoes fluviais e marinhas; periddica ou permanentemente inundaveis.

Os estuarios sdo descritos como corpos de agua costeiros, semifechados, com livre
comunicagdo com o mar, onde ocorre a mistura de agua doce e salgada. Sdo considerados
sistemas complexos, submetidos a variagdes ciclicas diarias nas condigdes fisicas e
quimicas, resilientes, mas suscetiveis a influéncia antrépica (SCHAEFFER-NOVELLI, 2002).
Sob a influéncia da preamar, os sedimentos marinhos sao depositados ao longo das aluvides
fluviais, gerando condi¢des propicias a fixagdo de areas de mangues e apicuns. Na regiao,
estdo presentes os estuarios do rio Sergipe, com 12,2 km aproximadamente de distancia da
plataforma mais proxima da costa, e, ao sul do litoral de Aracaju, esta localizada a foz do rio
Vaza-Barris, a 28,5 km de distancia da PCB-1, com presenga de manguezais em ambos os

Casos.

Os manguezais sdao ambientes de transigdo essencialmente tropicais e subtropicais, e,
assim como nos estuarios, esse ambiente também é diretamente influenciado pela mistura
de agua doce e salgada, tornando-o salobro. Esse ecossistema representa importante
componente para a produtividade dos sistemas tropicais costeiros, oferece protecéo contra
a acao das tempestades e da erosao, provocada por correntes costeiras, pois capturam e
estabilizam sedimentos e matéria organica. Também propiciam alimentagao e abrigo para

muitos invertebrados e vertebrados através de uma complexa cadeia de detritos.
Unidade de Conservacao

A zona costeira da regido metropolitana de Aracaju-SE apresenta varios tipos de Unidade
de Conservagao (UC), segundo a Lei Federal n°® 9985/2002, que estabelece o Sistema
Nacional de Unidades de Conservagao da Natureza. O grupo de Unidades de Uso
Sustentavel estdo representadas pelas Areas de Protecdo Ambiental (APA) Litoral Norte,
Litoral Sul, Foz do Rio Vaza-Barris, Morro do Urubu, além da Floresta Nacional (FLONA)
Ibura. Enquanto o grupo de Unidades de Protegéao Integral estdo representadas pelo Parque

Ecoldgico (PEC) Tramandai e a Reserva Bioldgica (REBIO) Santa Isabel.

Importante destacar que apesar da distancia de costa do campo de Caioba ser considerada

relativamente curta no ambito de exploracido e produgao de hidrocarboneto offshore, nao
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ha nenhuma UC compreendida em um raio de 10 km da PCB-1 e PCB-4, conforme pode

ser observado na Figura 7.1-XXII.

2P 4— RB de Santa Isabel
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Figura 7.1-XXll — Localizagbes das Unidades de Conservagées situadas na regido metropolitana de
Aracaju-SE (Fonte: Petrobras, 2023).

7.1.1 - Analise de Riscos e Avaliagcao de Impactos Ambientais

Considerando as destinacbes finais propostas para a estruturas que fazem parte do
escopo do Projeto de Descomissionamento Escopo Plataforma e Pogos da Concessao de
Caioba (ver Capitulos 3 e 5), bem como as atividades/operagdes descritas nesse
documento (ver Capitulo 5.3.2) e a caracterizagao dos meios fisico e biético (ver Capitulo
7.1), foram elaboradas Analise de Riscos Ambientais (APP — Analise Preliminar de
Perigos) e Avaliagao de Impactos Ambientais (AlIA), assim como a proposi¢cdo de medidas
mitigadoras, as quais sao apresentadas no Anexo 10 - Analise Preliminar de Perigos e

Avaliagdo de Impactos Ambientais.
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7.2 - Caracterizacao do Meio Socioeconémico
7.2.1 - Aspectos de Socioeconomia

O presente capitulo tem como finalidade apresentar o cenario socioeconémico da regiao
da Bacia de Sergipe, visando subsidiar a identificacdo e analise de impactos
socioambientais associados ao PDI Parcial do campo de Caioba contemplando as
plataformas Caioba-01 (PCB-01), Caioba-02 (PCB-02), Caioba-03 (PCB-03) e Caioba-04
(PCB-04). Para tanto, foram considerados o cenario socioeconémico da area de influéncia
das atividades, bem como as particularidades das quatro plataformas inclusas no referido
campo, levando em conta o seu sistema de produgcdo, e os aspectos das atividades de
descomissionamento. Dentre os grupos de interesse constam atores sociais em diferentes
esferas e estes se correlacionam, principalmente, com os fatores das areas de pesca, a

gestao estadual e econdmica, o turismo e meio ambiente.
Para a analise socioeconémica, foram considerados os seguintes cenarios, a saber:

e A Bacia de Sergipe apresenta atividade petrolifera desde a década de 60, sendo o
periodo entre 1970 e 1990 aquele de maior investimento no desenvolvimento da
producdo em aguas rasas na bacia, impulsionando, assim, a atividade de
Exploracado e Producdo (E&P) offshore e, consequentemente, varios setores da
economia local através da intensificacdo da demanda de bens e servigos
relacionados com a atividade de petréleo e gas, induzindo o setor terciario pela
atracdo de investimentos e pela geracédo de renda (ANP, 2021);

e Todas as unidades estdo desabitadas e sado fixas do tipo jaqueta metalica,
localizadas a cerca de 12km da linha de costa do municipio de Aracaju, instaladas
em uma lamina d’agua que varia entre 26 m e 30 m (LDA rasa);

e Aoperacgao de producao do campo de Caioba iniciou em julho de 1974. A concesséao
do campo de Caioba se encontra em processo de devolugao total para a Agéncia
Nacional de Petrdleo - ANP devido ao insucesso do processo de desinvestimento e
a inviabilidade econdmica da produgao do campo, que foi encerrada em margo de
2020;

e Como recorte para analise socioeconémica, identificou-se como infraestruturas de
apoio portuario e aeroportuario, respectivamente, o Terminal Maritimo Inacio
Barbosa (TMIB), localizado em Barra do Coqueiros/SE, utilizado pelas embarcagdes

de apoio e o Aeroporto de Santa Maria, no municipio de Aracaju/SE, utilizado em
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casos em que a operagao relacionada aos campos da bacia de Sergipe necessite
de recursos aéreos.

e Considerando a atividade pretendida e sua relagcdo com o meio socioeconémico,
observa-se como relevantes para esta andlise os seguintes aspectos
socioambientais: (i) divulgagdo da atividade, (i) demanda de mao de obra; (iii)
demanda de bens e servigos; (iv) geragcao de residuos; (v) movimentagdao de
embarcagdes de apoio, para 0s quais descreve-se a seguir as possiveis interacdes

com os fatores ambientais.

O histdrico das atividades de exploragéo e producéo de petréleo na Bacia de Sergipe indica
gue o descomissionamento previsto para o conjunto de plataformas localizadas no campo
de Caioba interage com a populacao local a medida que a atividade pretendida passa a ser
divulgada entre os grupos locais através de midia local e digital, podendo contribuir para
geragao duvidas e expectativas na comunidade com relagado a (i) variagdo na demanda de
mao de obra, (ii) elevagao e posterior declinio da renda e (iii) variagdo na demanda de bens
e servicos locais, além de (iv) possiveis impactos sobre o uso das localidades para a pesca
artesanal, uma vez que, pontualmente as plataformas podem ser utilizadas como marco

referencial durante a navegacao destas embarcagdes

Ao se levar em conta as premissas de projeto, observa-se a necessidade de contratagao
de mao de obra para operacionalizar o descomissionamento das plataformas do campo de
Caioba. A forma de contratagdo prevista é do tipo EPRD (Engenharia, Preparacao,
Remocéao e Desmantelamento), a qual podera subcontratar outras empresas para execugao
do escopo do projeto. Observa-se, portanto, que para o projeto de descomissionamento
deste campo havera mobilizacdo temporaria e posterior desmobilizacdo da mao de obra
responsavel pela execugdo das atividades previstas. Infere-se que a mobilizacio
temporaria da mao de obra podera incrementar a demanda de bens e servigos na regiao,
principalmente no setor hoteleiro, comércio e de transporte durante o periodo de execugao

das atividades.

A base para o apoio portuario das embarcagdes ligadas a rotina operacional (barcos de
apoio) sera o Terminal Maritimo Inacio Barbosa (TMIB), localizado em Barra dos
Coqueiros/SE e distante 18km do campo de Caioba. Esse Terminal ja € utilizado nas rotinas
operacionais da Petrobras nesta bacia. Enquanto a balsa de transporte dos residuos

metalicos e sucatas podera utilizar como apoio a estrutura de estaleiros na costa brasileira.
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A balsa guindaste, de maior porte, a priori ndo devera utilizar porto de apoio especifico,
visto que ela devera chegar ao campo de Caioba proveniente da locagdo de outras

plataformas em descomissionamento na regido Nordeste.

Em consonancia com o descrito anteriormente, esta prevista a utilizacdo de embarcagdes
(balsa com guindaste e balsa de transporte, barcos de apoio e rebocadores AHTS). Essas
embarcacgdes ficardo sob responsabilidade da empresa a ser contratada e atuardo na
atividade de descomissionamento das plataformas do campo de Caioba. Estes recursos
poderao ser compartilhados com outros projetos de descomissionamento pertinentes na
mesma bacia, visando maximizar o uso do recurso e por consequéncia reduzir o numero de

embarcacgdes presentes nas areas de servico.

Considerando o aspecto movimentagcado das embarcagdes, devera ser observada a possivel
interferéncia direcionada ao incremento temporario do trafego maritimo na regiao devido a
sobreposi¢ao entre o posicionamento das embarcacdes a servico da Petrobras com as

areas de atividade pesqueira artesanal.

Com relacao a base de apoio aeroportuario, podera ocorrer de forma pontual transporte de
pessoal por helicépteros para a balsa guindaste (usada na remogao de plataformas fixas).
Em ocorrendo, esta situagéo, havera incremento de viagens por esse modal de transporte,
ja que atualmente a aeronave s6 € utilizada em emergéncias, resgate aeromédico ou devido
a alteracdes climaticas que impossibilitem o uso de embarcagcdes. Como premissa para
analise dos servicos a serem executados durante o descomissionamento adota-se como
ponto de apoio para os voos de helicoptero o aeroporto Santa Maria, localizado no municipio

de Aracaju/SE distante apenas 16km do campo de Caioba.

Para realizar a avaliacdo dos possiveis impactos correlacionados ao servico de
descomissionamento deve-se considerar que nesta linha de costa estdo presentes
ecossistemas do tipo: manguezais, estuarios, praias, zona costeira, plataforma continental
e talude, e que em parte estes ambientes sao simultaneamente utilizados pela atividade
pesqueira e de exploragédo/producgao de 6leo & gas. Sendo necessario ainda considerar os

possiveis impactos diretos ou indiretos sobre as atividades pesqueiras locais.

Trafego Maritimo

Para identificagdo de eventuais interferéncias relacionadas a movimentagdo de

embarcagdes de apoio, cita-se como referéncia o Projeto de Monitoramento de Trafego
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Maritimo das Bacias de Sergipe e Alagoas (PMTM - SEAL), atual PMTE-SEAL? , onde foram
monitorados cerca de 162 mil quildmetros quadrados em uma extensdo de costa que

abrange do sul do estado de Pernambuco ao extremo sul do estado de Sergipe (Figura
7.2.1-1).

s
Pamamitico
4 £

Alagoas

Hacia de SEAL
Recorta Espacial do Projeto de Manitoramento de
Trafego de Embarcagies

Figura 7.2.1-1 — Abrangéncia do Projeto de Monitoramento do Trafego de Embarcagdes na Bacia de Sergipe
e Alagoas (Fonte: Petrobras, 2022).

Os dados apresentados no relatério anual de 2021 do PMTE-SEAL (Petrobras, 2022)
indicam que a maior parte da area geografica maritima (63,39%) nao apresentou registros
do trafego de embarcagdes de apoio da Petrobras, tendo sido classificado como, inexistente
(Figura 7.2.1-11). Ocorre navegagao das embarcagdes de apoio, paralela a costa, e sua
densidade variou entre baixa e muito baixa, correspondendo a 36,59% desta area
geografica (Figura 7.2.1-Il).

2 Por solicitagdo do IBAMA feita através do Parecer Técnico n° 0575/2022-COPROD/CGMAC/DILIC, o
Projeto de Monitoramento do Trafego Maritimo da Bacia de Sergipe e Alagoas (PMTM SEAL) passa a ser
identificado como Projeto de Monitoramento do Trafego de Embarcagdes da Bacia de Sergipe e Alagoas
(PMTE-SEAL), sob a justificativa de promog&o da padronizagdo metodologica e o favorecimento de
analises integradas entre os projetos regionais, sendo mantido o processo especifico atual
(02001.024409/2019-55) para seu acompanhamento.
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Ainda segundo o PMTE-SEAL, observa-se que as embarcagbes de apoio da frota
Petrobras, em geral, ndo adentraram os setores estuarinos e dos rios, se limitando as areas
costeira/oceanica, com uma concentragao natural no entorno das unidades de producgao de
aguas rasas e nas instalagdes portuarias ou das bases apoio, correspondendo a 0,02% da
area da regiao monitorada (Figura 7.2.1-lll), ou seja, a area de trajeto dessas embarcagdes
€ bem delimitada e se concentra geograficamente nas por¢gées maritimas com presenca de
campos petroliferos. Durante a execug¢ao dos servigos ligados ao descomissionamento néo

esta prevista que as embarcagdes a servigos da Petrobras adentrem as areas estuarinas.

A maior densidade do trafego das embarcagdes de terceiros (que n&o prestam servigo a
Petrobras) se concentrou no sentido paralelo a costa, entre as unidades portuarias de
Sergipe e Alagoas, trafegando em cotas batimétricas mais profundas (apds de 200m)
concentrando-se apos as cotas de 1000m de profundidade, correspondendo a 51,9% da
area geografica. No restante da area monitorada o trafego de terceiros variou entre baixo e
médio, de forma mais dispersa e correspondendo a 47,14% da area (Figura 7.2.1-1V)
(Petrobras 2021). Denota-se que este trajeto ocorre no geral afastado do campo de Caioba.
Existindo um percentual minimo de trajetos interligando as rotas mais externas e profundas

rumo ao TMIB.
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Figura 7.2.1-lll — Densidade do trafego de embarcages de terceiro (ndo Petrobras) na bacia de Sergipe e Alagoas (Fonte: Petrobras 2023).
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De acordo com os dados oriundos do PMTE-SEAL (Petrobras, 2022), ao longo do ano de
2021, foram realizados 3.065 atendimentos de apoio (logistico ou operacional) as 25
unidades maritimas presentes na Bacia Sergipe/Alagoas, sendo 18,04% executados nas
unidades petroliferas localizadas no campo de Caioba. Neste periodo o TMIB (Sergipe) foi
a base portuaria mais demandada para a atracacdo (3.206 dias de fundeio) das
embarcagdes a servigo da Petrobras, correspondendo a 93,9%. Enquanto o porto de Macei6
(Alagoas) correspondeu a apenas (6%). A figura 7.2.1- IV apresenta a localizagéo dos portos

e a intensidade de uso destes para fundeio.
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Figura 7.2.1-IV — Intensidade de uso dos portos da Bacia de Sergipe e Alagoas por embarcagées de apoio a
Petrobras (Fonte: Petrobras 2021).

Espacializagao das areas de pesca nos arredores do campo de Caioba

Em consonancia com o Projeto Monitoramento Participativo do Desembarque Pesqueiro
(PMPDP-SEAL) e no intuito de analisar os eventos de pesca artesanal ocorridos no entorno
das estruturas petroliferas, considerou-se para a avaliagdo geoespacial o somatorio dos
eventos de pesca, relativos ao ano de 2022 (Petrobras, 2023), ocorridos nos 102 quadrantes

de (5x5 km) tomando como referéncia os limites do campo de Caioba, as unidades PCB-01,

PDI Executivo Parcial Escopo Plataformas e Pogos da Concessao de Caioba Pag. 100

PUBLICA



PCB-02, PCB-03 e PCB-04 locadas em seu limite interno e areas adjacentes ao campo
(figura 7.2.1-V).

Destaca-se que na area de abrangéncia do PMPDP (2023), a pesca foi considerada como
artesanal de média escala, atuando nos estuarios e na zona costeira/oceéanica ao longo da
costa de Sergipe. As frotas de barcos pesqueiros artesanais vinculados ao municipio de
Aracaju/SE percorrem uma malha amostral de pesca mais ampla em relagdo a Bacia
Sergipe/Alagoas, o que demonstra que esta frota possui maior autonomia de navegacgao e
possuem estruturas a bordo (ex: urna de armazenamento de pescado, convés maior,
poténcia de motor adequada) que permite navegar por mais milhas nauticas sem ter que
atracar. Ja a frota pesqueira de Barra dos Coqueiros/SE restringe um pouco mais a
dispersdo geografica, se sobrepondo com Aracaju. Ambas preferem utilizar as cotas
batimétricas mais rasas para realizagao das atividades de pesca, priorizando os locais com
profundidades inferiores a 30m. De forma pontual os pesqueiros estao localizados em cotas

batimétricas acima de 100m de profundidade.

A area costeiro/oceanica foi responsavel por apenas 10% da frequéncia absoluta de pesca,
ou seja, o maior percentual de atividades de pesca esta correlacionado aos estuarios e rios
continentais. Ressalva-se, que ao se considerar o volume pesqueiro produzido a regiao
estuarina representou cerca de 62% e a costeira/oceanica cerca de 38% (Petrobras, 2023).
Nota-se na figura 7.2.1-V uma baixa frequéncia absoluta da pesca artesanal defronte ao
municipio de Aracaju/SE e ao sul deste, variando entre 1 e 65. Com uma concentracao da
pesca no setor costeiro defronte ao estuario do rio Vaza-Barris. As areas com maior
frequéncia de pesca se concentram-se nos arredores do TMIB, em Barra dos Coqueiros/SE
(Petrobras, 2023).

A frequéncia absoluta de pesca identificada no quadrante onde esta localizado o campo de
Caioba foi de 23 ocorréncias anuais (Petrobras, 2023) (figura 7.2.1-V). Considerado um nivel
de frequéncia absoluta de pesca baixo em relagao aos demais setores. Cabe salientar que
nao foram registrados eventos de pesca, no limite interior ao raio de 500m ao redor das
referidas plataformas durante o ano de 2022. Provavelmente pela obediéncia da limitacao
do transito das embarcacbes no entorno das instalacdes offshore em atendimento a
NORMAN 08.
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Figura 7.2.1-V — Limites das areas de pesca e frequéncia de pesca absoluta nos arredores do campo de
Caioba (Fonte: Petrobras 2023).

O PMPDP indica que o tipo de embarcacio utilizada nos eventos de pesca nas areas
marinhas foram, predominantemente, as canoas motorizadas de mar aberto (50%) e as
lanchas (37%), os demais tipos de pescarias correspondem a 13% ao longo do ano de 2022.
Neste ultimo estdo inclusos os pescadores desembarcados que pescaram em praias de mar
aberto e as pescarias, bem eventuais, realizadas por canoas estuarinas que sairam para o

mar, fato raro que s6 acontece em dias de mar “muito tranquilo”.

Ao se considerar a abundancia local dos recursos pesqueiros (comercialmente importantes)
em relagdo aos tipos de estratégias e apetrechos de pesca utilizados para a captura das
espécies-alvo, nota-se que ao longo da costa sergipana ha um incremento no volume de
captura de peixes pelagicos e demersais ao se utilizar a canoa de mar aberto com rede de
emalhar (CMA/REM). Proximo a plataforma, utiliza-se lancha com linha especifica (LAN/LIN)

para captura de peixes pelagicos e os tunideos também sao capturados via lancha com linha
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especifica (LAN/TUN). A captura de camardes € feita via lancha de arrasto duplo
(LAN/ARD), tendendo a ser maiores em areas afastadas das plataformas, ja que nao € uma
espécie agregadora, encontrada principalmente em substrato lamoso (Petrobras 2021). Este
cenario de incremento no volume de captura em relagdo ao tipo de embarcacao e petrecho

utilizado também ocorre ao longo da costa dos demais municipios sergipanos.

Com relacao aos desembarques pesqueiros ocorridos em 2022, foi estimado um volume
total de pescado desembarcado de 3.452.953,04 kg para a referida bacia. Os dois municipios
defrontantes a area onde se localiza o campo de Caioba (Aracaju e Barra dos Coqueiros)
demonstraram produgdes de pescado muito distintas nesse periodo, sendo 21% (729.167,82
kg) em Aracaju e 4% (139.504,50 kg) em Barra dos Coqueiros. Os municipios com maior
producéo total (relativa) de pescado, foram: Aracaju (21,1%), Santa Luzia do Itanhi (15,7%),
Pirambu (11,5%) e Séo Cristévao (11,4%), os quais somados correspondem a 59,7% da
producao total da area monitorada pelo PMPDP (Petrobras, 2023). Enquanto o municipio de
Barra dos Coqueiros demonstrou o segundo menor volume desembarcado (4%).
Historicamente, o municipio de Aracaju representa o principal produtor pesqueiro da regiao,
exceto em 2021, quando ocorreu de forma extraordinaria, elevada produ¢do do Massunim

ou Vongdle (marisco), Santa Luzia assumiu o primeiro lugar (Petrobras, 2022).

Segundo dados do relatério do PMPDP 2023, referente a 2022, para o litoral sergipano
dentre os 97 recursos pesqueiros distintos registrados, sendo que a classe peixes
representou a maior parte da producgao, equivalendo a 51%, e o restante foi constituido por
crustaceos e moluscos com, respectivamente, 38% e 11% dos recursos estimados para o
estado. Ao se considerar a produgao, por espécie capturada, nota-se que o camarao-sete-
barbas, com um volume desembarcado estimado em 665.467,4 kg, foi o principal recurso
pesqueiro desembarcado em Sergipe no ano de 2022. Seguido por caranguejo-u¢ca com
275.577,8 kg, espécie estuarina que é um recurso extremamente importante para as

populagdes locais, pois é considerado uma das suas principais fontes de renda.

Ao se considerar os municipios defrontantes nota-se que os principais recursos pesqueiros
registrados em Aracaju/SE foram o camarao-sete-barbas (325.488 kg), o camarao-escolha
(49.061 kg) e a mistura-miuncga (45.926 kg), que representa um conjunto de outros camardes
de menor tamanho e valor econdémico (Figura 7.2.1-VI). Juntos, estes pescados
representaram quase 58% da producdo do municipio, sendo provenientes da pesca de
arrasto duplo, evidenciando assim, a importancia dessa pescaria, em termos de volume

desembarcado, para a regido. Em Barra dos Coqueiros/SE a producgao estimada foi de
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139.505 kg e o camarao-sete-barbas, corvina e camardo-escolha foram os principais
recursos pesqueiros desembarcados nos portos desse municipio, cada um representou
44%, 7% e 7%, respectivamente (Figura 7.2.1-VII).
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Figura 7.2.1-VI — Principais recursos pesqueiros desembarcados no municipio de Aracaju (Fonte: Petrobras,

2023).
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Figura 7.2.1-VII — Principais recursos pesqueiros desembarcados no municipio de Barra dos Coqueiros
(Fonte: Petrobras, 2023).

Sobreposicdao das areas de pesca com o trajeto das embarcagdoes a servigo da
Petrobras.

O Projeto Monitoramento Participativo do Desembarque Pesqueiro (PMPDP) analisou as
interferéncias entre embarcacdes de apoio da Petrobras em relagdo a pesca artesanal de
pequena e meédia escala que ocorreram nas bacias de Sergipe e Alagoas ao longo do ano

de 2022. O campo de Caioba esta localizado defronte aos municipios de Aracaju e Barra
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dos Coqueiros, ambos no estado de Sergipe, numa regido onde se encontram outras
estruturas petroliferas, além de uma consideravel atividade pesqueira desenvolvida pelos

municipios das proximidades.

Como ja indicado, o maior percentual dos trajetos e trafego das embarcagdes que prestam
servico a Petrobras se concentra entre o Terminal Maritimo Inacio Barbosa — TMIB, em Barra
dos Coqueiros/SE e o de Abastecimento de Aracaju, perpassando sobre o campo de Caioba
em sentido aos campos de Piranema e Piranema do Sul, localizados ao sul do municipio de
Aracaju. A figura 7.2.1-VIll apresenta a sobreposi¢céo do trafego das embarcagdes a servigo
da Petrobras sobre os quadrantes definidos como areas utilizadas para pesca indicando
interacdo em duas dimensdes: uma relacionada ao acesso aos pesqueiros tradicionais, e

outra relacionada ao rendimento das pescarias.
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Figura 7.2.1-VIIl — Sobreposi¢do do somatério das rotas de trafegos das embarcagées a servigo da Petrobras
em relagdo aos quadrantes com possivel atividade de pesca (Fonte: Petrobras 2023).

Em relagcdo ao acesso aos pesqueiros cabe aqui informar que as embarcacgdes envolvidas
nas operagdes de descomissionamento, responsaveis pela retirada das estruturas (balsa
guindaste, balsa de transporte e rebocadores), permanecerdao a maior parte do tempo

proximo as plataformas em descomissionamento (PCB-01, PCB-02, PCB-03 e PCB-04),
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dentro do limite de 500m relativo a area de seguranga da navegacado e operagao das
plataformas e por consequéncia nao é prevista a interferéncia na pesca local. A excecao
sera as embarcagdes de apoio logistico, as quais trafegardo entre o TMIB e a area de servigo
com periodicidade diaria. Nao esta previsto que as embarcagdes envolvidas no

descomissionamento adentrem nos estuarios locais.

Ao se contrapor o cenario atual, da presenca das plataformas (PCB-01, PCB-02, PCB-03 e
PCB-04) e suas estruturas, com o de sua retirada das coordenadas geograficas, verifica-se
que as estruturas de exploragdo ou producdo de petrdleo, instaladas nesse campo, nao
impactaram expressivamente na atividade pesqueira até o presente momento. Visto que a
frequéncia absoluta de pesca, neste setor, é baixa variando entre 1 e 33 ocorréncias. Mesmo
com o acréscimo, temporario, de um pequeno quantitativo de embarcagdes voltadas ao
descomissionamento das plataformas no campo de Caioba ndo se prevé impactos
significativos sobre a pesca local, seja no ambito de acesso aos pesqueiros como em relagéo
a redugao no quantitativo de pesca durante o descomissionamento. Visto que os servigos de
retirada das estruturas da jaqueta e pogos n&o irdo impedir o acesso das embarcacgdes
pesqueiras nas cercanias das plataformas (quadrantes adjacentes), soma-se a este fato a
duracgao dos servigos que sera temporario, previsto para ser executado ao longo de 2 meses
para cada plataforma, com acréscimo de poucas embarcacdes (5 embarcagdes). Outro
aspecto significativo a ser considerado é a desocupacgao do espago maritimo, uma vez que
a area de seguranca (500 m) no entorno da unidade sera extinta apos a finalizagdo do

descomissionamento, abrindo novas rotas e areas para a continuidade da pesca local.
Turismo

O estado de Sergipe possui vocagao para o turismo de lazer, ecolégico e de negocios. Em
seu litoral estdo presentes belas praias (Atalaia, Aruana, Refugio, Mosqueiros e Costa),
estuarios, rios dentre outros atrativos naturais e historico-culturais, como por exemplo, os
monumentos historicos de Sao Francisco e Laranjeiras e a culinaria local. Aracaju é o
principal local para os referidos atrativos turistico, contando com uma estrutura hoteleira
consolidada, espacos para eventos, feiras e convengdes e servigos de apoio voltados ao

setor empresarial.

Durante os servigos de descomissionamento o uso da estrutura hoteleira devera ficar focada
em Aracaju/SE e esta é considerada consolidada. Neste viés, ainda que de forma reduzida,
podera ocorrer dinamizacdo nas atividades hoteleiras, durante a etapa de

descomissionamento, porém ndo é esperado impactos significativos na infraestrutura
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hoteleira, devido a estrutura atual na capital Aracaju, somado ao fato que podem haver
locagbes de casas por temporada para alojamento das equipes, além das equipes que
ficaram embarcadas nas embarcacgdes de servigo e por fim, estima-se um quantitativo de

300 pessoas envolvidas nesse servico de descomissionamento.
Royalties

Os royalties sédo um tributo relacionado a compensacgao financeira paga a Unido pelas
empresas produtoras de petrdleo e gas natural no Brasil como forma de compensar a

sociedade pela utilizagao destes recursos, que nao sao renovaveis.

Considerando que o campo de Caioba esta com sua producéo interrompida desde mar/2020
(ANP, 2023) e as respectivas unidades nele localizadas fora de operagao, entende-se que o
fator royalties nao é relevante para a presente Avaliagédo de Impacto Socioambiental, uma
vez que os royalties sdo calculados com base nos valores de produgao dos campos ativos,

estando, portanto, o campo de Caioba com a geragao de royalties zerada.

Producdo Agregada

A~ Painel Dindmico de Producdo de Petrdleo e Gas Natural
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Figura 7.2.1-IX — Painel dinédmico da Produgédo de Petrdleo e Gas Natural na Bacia de Sergipe, com
destaque adaptado no campo de Caioba. (ANP, 2023).

7.2.2 - Aspectos de Responsabilidade Social

Complementarmente as informagdes sobre o cenario socioecondmico da regido da bacia de
Sergipe, apresentadas no capitulo anterior, foi elaborado o Anexo 13 — Relatério de
Responsabilidade Social. O documento descreve o Sistema de Gestao de Responsabilidade

Social na Petrobras. Os seguintes temas sdo abordados nesse anexo:
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e Direcionadores e Processos de Responsabilidade Social;

e Operacionalizagdo da atuagdo de Responsabilidade Social na bacia Sergipe-
Alagoas: Diagndstico;

¢ Plano de Responsabilidade social e Relacionamento Comunitario;

e Programa Petrobras Socioambiental e outras iniciativas.

Vale destacar que esse sistema de gestao abrange a interlocugdo com a comunidade sobre
os beneficios e impactos de todas as unidades e projetos da Petrobras na bacia Sergipe-
Alagoas, o que inclui as plataformas de Caioba. Considerando que as agdes de
Responsabilidade Social apoiam todoo ciclo de vida do negoécio, e que o
descomissionamento € wuma de suas etapas, as informagdes apresentadas
no Anexo 13, demonstram o comprometimento da empresa em garantir o atendimento ao
Art. 5° da Resolugdgo ANP n° 817/2020. Ou seja, realizar as atividades de
descomissionamento de instalagdes de forma segura, com o propésito de reduzir os riscos
para a vida humana, o meio ambiente e outros envolvidos. Tudo isso em conformidade com

as melhores praticas da industria em termos de responsabilidade social e sustentabilidade.

7.2.3 - Avaliagao de Impactos Socioeconémicos

Tendo em vista o longo periodo de operacao das unidades PCB-01, PCB-02PCB-03 e
PCB-04 como parte do sistema de producdo do campo de Caioba, faz-se necessario
considerar a dindmica social e econémica instalada na regido (conforme cenario descrito
no Capitulo 7.1) em decorréncia, em parte, desse empreendimento e, consequentemente,
as possiveis transformagdes socioeconémicas oriundas da sua desativagao. Diante disso,
apresenta-se no Anexo 14 - Identificagao e Avaliacdo de Impactos Socioeconémicos,
apresenta os possiveis impactos resultantes do Projeto de Descomissionamento do

campo de Caioba.

7.3 - Inter-Relagao com Projetos Continuados

O Programa de Descomissionamento Executivo Parcial — Escopo Plataformas e Pogos da

Concesséao de Caioba mantera inter-relagao direta com os seguintes projetos:

¢ Projeto de Controle da Poluigao (PCP): Esta diretamente relacionado ao Projeto de
Descomissionamento das plataformas de Caioba devido a necessidade de se
gerenciar, controlar e dar destinagdo adequada aos residuos/rejeitos e efluentes

gerados na plataforma e nas embarcagdes de apoio durante as operagdes de
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descomissionamento, de acordo com as normas técnicas e requisitos legais aplicaveis,
acompanhando os indicadores e metas de reducao de residuos.

e Projeto de Educacao Ambiental dos Trabalhadores (PEAT): Enfatiza junto ao seu
publico-alvo, os trabalhadores envolvidos no descomissionamento da plataforma e das
embarcagdes de apoio participantes das operagdes, os cuidados necessarios a

execucao de suas atividades e as interferéncias delas com o meio ambiente.

e Programa de Monitoramento de Praia da Bacia Sergipe/Alagoas (PMP-SEAL): O
PMP-SEAL é um programa de carater regional, cuja area de atuagao vai desde a praia
do Pontal do Peba, situado no municipio de Piacabucu-AL, até o litoral norte da Bahia
no Sitio do Conde, localizado no municipio do Conde, passando por todas as praias
do estado de Sergipe. O programa tem como objetivo avaliar os impactos das
atividades maritimas da exploracdo e produgdo de petroleo e gas nos tetrapodes
marinhos, por meio do monitoramento diario dos encalhes e anormalidades em toda a
area de influéncia do empreendimento.

e Projeto de Monitoramento do Trafego Maritimo da Regiao (PMTM): O PMTM
monitora a movimentagao das embarcagdes de apoio envolvidas nas atividades de
descomissionamento.

e Projeto de Monitoramento Ambiental Regional da Bacia de Sergipe/Alagoas
(PMAR-SEAL): O PMAR-SEAL tem como objetivo obter informagdes sobre a
qualidade do sedimento e sobre as comunidades bentdnicas comparando as regides
de maior e menor concentragao de atividade de E&P na bacia Sergipe-Alagoas.

e Projeto de Prevencao e Controle de Espécies Exdticas (PPCEX): O PPCEX da
Petrobras descreve o conjunto de agdes da Companhia para prevenir € mitigar o risco
de bioinvasdo marinha por bioincrustagdo, com foco em coral-sol, nas atividades
offshore de exploragao, producdo e descomissionamento. Embarcacio, tal como
sonda PA, por exemplo, devera atender as exigéncias contidas no PPCEX.

e Projeto de Monitoramento de Impactos de Plataformas e Embarcagoes sobre a
Avifauna (PMAVE): As ocorréncias incidentais envolvendo aves debilitadas, feridas
ou mortas encontradas em plataforma ou embarcacgées, bem como aglomeragdes de
avifauna nas estruturas serdo registradas através do Projeto de Monitoramento de
Impactos de Plataformas e Embarcagbdes sobre Avifauna (PMAVE), assim como a

execugado, quando necessario, procedimentos que envolvam captura, coleta,
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transporte ou manejo de avifauna, sob orientagao técnica, visando assegurar o bem-

estar dos animais e a seguranga da equipe e operagéo.

Capitulo 8:

Conclusao




Capitulo 8: Conclusao

Referente as atividades de descomissionamento das plataformas da concessao de Caioba
(PCB-1, PCB-2, PCB-3 e PCB-4) que fazem parte do escopo deste PDI Executivo Parcial
(plataformas e pogos), a Petrobras solicita autorizagdo ao Ibama, ANP e Marinha do Brasil
para execugao do projeto conforme proposta descrita nesse documento, com destaque

para as seguintes fases/atividades:

e Abandono permanente e arrasamento de 22 poc¢os de completacdo seca da
concessao de Caioba que se encontram com status atual como Abandonado
Temporariamente.

e Arrasamento de 10 pogos da concessdo de Caioba que se encontram com status
atual como Abandonado Permanentemente.

e Remocao total do conjunto formado pelas plataformas, sistema de sustentacado e

risers para desmantelamento em terra.

Caso a ANP, Ibama e/ou Marinha do Brasil identifiquem algum ponto que requeira
detalhamento / discussdo / ajuste, impossibilitando a aprovagcdo integral do projeto
conforme proposta apresentada nesse documento, a Petrobras solicita que seja avaliada a
possibilidade de aprovagao parcial, permitindo que algumas etapas / atividades (incluindo

o planejamento detalhado do projeto) sejam iniciadas o mais breve possivel.
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8.1 - Acompanhamento da Execucgao do Projeto

Visando permitir o acompanhamento e a avaliagcdo do cumprimento das fases/atividades
previstas para a liberacdo das plataformas da concessdo de Caioba da locagdo, sao

propostas as metas e indicadores de implementacéo listados na Tabela 8.1-l.

Tabela 8.1-1 — Metas e indicadores de acompanhamento do Projeto de Descomissionamento das plataformas de Caioba.

Metas Indicadores
1 Realizar abandono permanente dos pogos Pocos abandonados permanentemente
2 Realizar desconexdes no sistema submarino | Desconexdes realizadas

Realizar a remogao de produtos quimicos que
nao precisam ser mantidos a bordo para a . )
3 . . . Remog&o dos produtos quimicos
saida da locagao e navegacao / reboque da

plataforma.

Realizar a remocdo e recolhimento da . .
4 ) ) Estruturas removidas da locacao
plataforma, jaqueta, condutores e risers

Transportar as estruturas removidas para a
5 o Transporte das estruturas
sua destinacao final

6 Realizar a remogao das Sucatas Remocéo de sucatas

A Petrobras enviara relatérios periddicos de progressao Programa de Descomissionamento
Executivo Parcial — Escopo Plataformas e Pogos da Concessao de Caioba ao lbama, a
ANP e a Marinha do Brasil (Relatério Periddico das Operagdes de Descomissionamento).
Nesses relatérios serdo apresentadas informagdes sobre a execucdo das atividades e a
situacao dos indicadores listados na Tabela 8.1-l, assim como eventuais: (i) desvios em
relacdo ao projeto proposto (com as devidas justificativas), (ii) problemas ocorridos (e

respectivas solugdes) e (iii) acidentes (e respectivas medidas de resposta).

O Relatério de Descomissionamento de Instalagdes (RDI), o qual descrevera todas as
atividades executadas durante o Projeto de Descomissionamento de instalagdes, sera

encaminhado aos 6rgaos em até seis meses apos a conclusao do projeto.
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Capitulo 9: Responsabilidade Institucional

A responsabilidade legal pelo Programa de Descomissionamento Executivo Parcial —
Escopo Plataformas e Pogos da Concessdo de Caioba, segundo diretrizes e propostas

apresentadas nesse documento, €& da Petrobras - Gestdo de Ativos em
Descomissionamento (GAD).

Endereco: R. Acre, 2504 — Siqueira Campos, CEP: 49.080-010, Cidade: Aracaju UF: SE
Telefone: (079) 3212-2001
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Capitulo 10: Responsaveis Técnicos

Os responsaveis técnicos por esse documento estdo indicados nos quadros abaixo. Os
certificados de regularidade do Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de

Defesa Ambiental dos profissionais® (CTF) encontram-se devidamente validos.

Profissional

Carlos Wagner Lobo Siqueira

Area Profissional

Engenharia Quimica

Registro no Conselho de Classe

CRQ-SE CFQ164822

Cadastro Técnico Federal de Atividades e

Instrumentos de Defesa Ambiental

5526172

Funcao Gerente Setorial
Disciplina Gerenciamento de Projeto
Assinado de forma digital por
Assinatura Carlos Wagner Carlos Wagner Lobo Siqueira
LObO Siq Uei ra %a;lj(;)(; 2023.10.30 14:09:37
Profissional Lucia Helena Laureano Bernardi

Area Profissional

Engenharia de Seguranga do Trabalho

Registro no Conselho de Classe

CAU 0000944548

Cadastro Técnico Federal de Atividades e
5630856
Instrumentos de Defesa Ambiental

Funcao Gerente Setorial
Disciplina Licenciamento Ambiental

. Assinado de forma digital por
Assinatura LUCIa Helena Lucia Helena Laureano Bernardi

Dados: 2023.10.30 13:46:47

Laureano Bernardi 33

3 Em fungéo do CTF conter informag&o a respeito do enderecgo dos profissionais envolvidos no quadro acima,
ndo sera anexado nesse PDI o referido documento, conforme a Politica de Seguranga da Informagéo da
Petrobras (PL-0SPB-00019), Diretriz de Protecdo de Dados Pessoais e Privacidade (DI-1PBR-00339),
assim como a Leio Geral de Prote¢ao de Dados (LGPD) — Lei n® 13.709/2018, resguardando o direito de
privacidade.
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Profissional

Priscila Moczydlower

Area Profissional

Engenharia Quimica

Registro no Conselho de Classe

CRQ 03315394

Cadastro Técnico Federal de Atividades e

Instrumentos de Defesa Ambiental

8344780

Disciplina Responsabilidade Social
. iSCi Assinado de forma digital
Assinatura Priscila priscia Moczydlower
MOCzyd |ower Dados: 2023.10.30 16:15:23 -03'00'
Profissional Luiz Eduardo Silva Pires do O

Area Profissional

Engenharia Elétrica

Registro no Conselho de Classe

CREA 180861957-9

Funcgao Coordenador de Pocos

Disciplina Gerenciamento de Projeto

ASSinatura B F E 1 g\;;i]nado de forma digital por
Dados: 2023.10.30 14:31:15 -03'00'

Profissional Silvio dos Santos Junior

Area Profissional

Engenharia de Meio Ambiente

Registro no Conselho de Classe

CREA-SE 12.838/D

Cadastro Técnico Federal de Atividades e

Instrumentos de Defesa Ambiental

1801407

Disciplina

Gestao e Suporte Técnico de

Descomissionamento

Assinatura

Assinado de forma digital por
Silvio dos Santos Junior
Dados: 2023.10.30 18:05:27 -03'00'

Silvio dos Santos
Junior
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Profissional Shegeak Cristhian Francisco da Silva

Area Profissional Engenharia Mecénica

Registro no Conselho de Classe CREA-PB 1615534164

Cadastro Técnico Federal de Atividades e
7741807
Instrumentos de Defesa Ambiental

Gestao de Integridade de Ativos em
Disciplina o
Descomissionamento

. i i Assinado de forma digital por
ASSInatu ra S heg ea k CrISth lary Shegeak Cristhian Francisco da Silva

Francisco da Silva pados: 2023.10.30 20:57:02 -03000
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Anexo 01

Mapa de Localizacao
Campo de Caioba
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FORA DE OPERAGAO

FORA DE OPERAGAO

= T-CM-47-SES
LDA= 26 m

= 7-CM-55D-SES
LDA=26m

= T-CM-T7D-SES
LDA= 26 m

= 7-CM-49D-SES
LDA=26m

= 7-CM-62D-SES
LDA=26m

= 7-CM-80D-SES
LDA=26m

= 7-CB-3D-SES
LDA= 26 m

= 7-CB-6-SES
LDA=25m

= 7-CB-9D-SES
LDA=28m

=, 7-CM-50D-SES
LDA=26m

= 7-CM-64D-SES
LDA=26m

= 7-CM-81D-SES
LDA= 26 m

FORA DE OPERAGAO

= 7-CB-4D-SES
LDA=28m

= 7-CB-7D-SES
LDA=28m

= 7-CB-10D-SES
LDA=28m

= 7-CM-51D-SES
LDA=26m

= 7-CM-72D-SES
LDA=26m

= 7-CM-86D-SES
LDA=26m

= 7-CB-28-SES
LDA= 26 m

= 7-CB-30D-SES
LDA=26m

= 7-CB-33D-SES
LDA= 26 m

FORA DE OPERAGAO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SUBMARINOS BASICOS E DIAGRAMAS UNIFILAI

SGSS/UN-SEAL/ATP-ALSM/STCP.

1. DE-3235.01-1500-942-P6C-001 REV.A - PLATAFORMA PCB-1 DIAGRAMA UNIFILAR DE INTERLIGAGAO.
2. ET-3000.00-1500-941-PZ9-031 REV.0 - REQUISITOS MINIMOS PARA ELABORACAO DE ARRANJOS

RES.

3. RL-3235.00-6500-90A-P6C-001 REV.0 - RELATORIO DE OBJETOS DO SISTEMA SUBMARINOS DO
CAMPO DE CAIOBA / SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS SUBMARINOS -

4. PE-2SUB-01220 REV.0 - ELABORAGAO DE ARRANJOS SUBMARINOS E DIAGRAMAS UNIFILARES
PARA PROJETOS DE DESCOMISSIONAMENTOS.

NOTAS GERAIS

= 7-CB-5D-SES
LDA=28m

= 7-CB-8D-SES
LDA=28m

= 7-CB-11D-SES
LDA=28m

= T-CM-52D-SES
LDA= 26 m

= 7-CM-75D-SES
LDA=26m

= 7-CB-29D-SES
LDA=26m

= 7-CB-31D-SES
LDA=26m

= 7-CB-13-SES
LDA=25m

= 7-CB-14D-SES
LDA=25m

= T7-CB-15D-SES
LDA=25m

PCB-01

LDA=28m

PCM-6

LDA=26m

PCB-4

LDA=26m

GN 3" 2780mD

PE 8" 829mD

PCB-2

LDA=28m

SUBMARINO" E NAO PERTENCE AO ESCOP
RL-3235.00-6500-90A-P6C-001.

COMPOE ESSES DUTOS.

1. O DUTO GN-06-PCB-01/ECA REPRESENTADO NESTE DIAGRAMA E CLASSIFICADO COMO "OBJETO

O DO SGSS, DE ACORDO COM O DOCUMENTO

2. GN 3" 800mD + GN 3" 773mD CORRESPONDEM AO DUTO GN-03-PCB-01/PCB-02.
3. SEGUE NA TABELA ABAIXO A DESCRICAO E EXTENSAO (m) PARA CADA UM DOS TRECHOS QUE

GN 3" 800mD

(Ver nota 2)

PE 10" 1241mD

GN 3" 773mD

(Ver nota 2)

PE 22" 15440mD

GN 6" 15847mD

TRECHOS GN-03-PCB-01/GN-03-PCB-01/(GN-06-PCB-01/|PE-10-PCB-02/| PE-08-PCB-04/ | PE-22-PCB-01/

PCB-02 PCM-06 ECA PCB-01 PCB-01 EPA
Emerso PCB-1 23 20 52 5 11 18
Emerso PCB-2 20 - - 20 - -
Emerso PCB-4 30 - - - 17 -
Emerso PCM-6| - 74 - - - -
Riser PCB-1 38 44 37 46 69 42
Riser PCB-2 43 - - 40 - -
Riser PCB-4 62 - - - 34 -
Riser PCM-6 - 32 - - - -
Flow maritimo 1357 2610 15008 1130 698 14340
Flow terrestre - - 750 - - 1040

LEGENDA
GLOSSARIO

GN - DUTO RIGIDO DE GAS (GASODUTO)
LDA - LAMINA DAGUA
mD - METRO DE DUTO RIGIDO

PE - DUTO RIGIDO DE OLEO (OLEODUTO)

= POGO COMPLETAGAO SECA

Peso 0
(fundo preto)}

LEGENDA

Ne

CORES

13 @ OLEODUTO

00 emm— GASODUTO/PRODUGAO DE GAS/INJEGAO DE GAS

Ne

ESTILOS

00 e |_INHA EXISTENTE

0 EMISSAO ORIGINAL
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REV. DESCRICAO

DATA EXEC. VERIF. APROV.

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAGO

ES DESTE DOCUMENTO SAO DE PROPRIEDADE DA

PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULARIO PADRONIZADO PELA NORMA PETROBRAS N-381 - REV.M.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA:
PETROENG CONSULTORIA E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

NUMERO DO CONTRATO:
5900.0110678.19.2 / ASP TGP-1254/23

NOME E RUBRICA DO RESPONSAVEL TECNICO:
OCTAVIO AUGUSTO GOMES DE LEIROS

NUMERO DE REGISTRO NO ORGAO DE CLASSE:
271905245 SE

NUMERAGAO INTERNA DE REFERENCIA:

IDENTIFICACAO DO ARQUIVO:

Autodesk Autocad/2019/DE-3235.01-1500-942-TGP-001.dwg

_— GAD/
ki PETROBRAS GSTD/ENPI
CLIENTE:
GAD/GSTD
PROGRAMAASP TGP 1254/23 - ELABORAGAO E REVISAO DE DOCUMENTOS
PARA PDI DE CAIOBA
T PLATAFORMA DE CAIOBA 01 (PCB-01)
TITULO:
DIAGRAMA UNIFILAR - PCB-01
DESENHO
1001397128/0010 ESCAA s/ EscALA PR 01 e 01
INTERNA \
-

DE-3235.01-1500-942-TGP-001

2 |\ 13 | 4 7 5 4 6 1 | s
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. DE-3235.02-1500-942-P6C-001 REV.A - PLATAFORMA PCB-2 DIAGRAMA UNIFILAR DE INTERLIGAGAO.

2. ET-3000.00-1500-941-PZ9-031 REV.0 - REQUISITOS MINIMOS PARA ELABORACAO DE ARRANJOS
SUBMARINOS BASICOS E DIAGRAMAS UNIFILARES.

3. RL-3235.00-6500-90A-P6C-001 REV.0 - RELATORIO DE OBJETOS DO SISTEMA SUBMARINOS DO
CAMPO DE CAIOBA / SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS SUBMARINOS -
SGSS/UN-SEAL/ATP-ALSM/STCP.

4. PE-2SUB-01220 REV.0 - ELABORAGAO DE ARRANJOS SUBMARINOS E DIAGRAMAS UNIFILARES
PARA PROJETOS DE DESCOMISSIONAMENTOS.

NOTAS GERAIS

FORA DE OPERAGAO
1. GN 3"800mD + GN 3" 773mD CORRESPONDEM AO DUTO GN-03-PCB-01/PCB-02.

FORA DE OPERACAO FORA DE OPERACAO 2. SEGUE NA TABELA ABAIXO A DESCRIGAO E EXTENSAO (m) PARA CADA UM DOS TRECHOS QUE
= 7-CB-3D-SES | = 7-CB-6-SES  |_= 7-CB-9D-SES
FORA DE OPERACAO LDA=26m LDA=25m LDA=28m COMPOE ESSES DUTOS.
= 7-CB-21D-SES | .= 7-CB-23D-SES | .= 7-CB-26D-SES = 7-CB-4D-SES | = 7-CB-7D-SES | = 7-CB-10D-SES = 7-CB-28-SES | = 7-CB-30D-SES | = 7-CB-33D-SES
LDA=29m LDA=28,1m LDA=29m LDA=28m LDA=28m LDA=28m LDA=26m LDA=26m LDA=26m

TRECHOS [GN-03-PCB-01/GN-03-PCB-01/GN-06-PCB-01/
= T-CB-13-SES | s 7-CB-14D-SES | .= 7-CB-15D-SES = 7-CB-22D-SES | .= 7-CB-25DB-SES | =, 7-CB-27-SES = 7-CB-5D-SES | = 7-CB-8D-SES | = 7-CB-11D-SES = 7-CB-29D-SES [ = 7-CB-31D-SES PCB-02 PCM-06 ECA
LDA=25m LDA=25m LDA=25m LDA=29m LDA=29m LDA=29m LDA=28m LDA=28m LDA=28m LDA=26m LDA= 26 m

[Emerso PCB-1 23 - 5
[Emerso PCB-2 20 20 20

PCB-2 PCB-3 PCB-01 PCB-4 e

Riser PCB-2 43 45 40
Riser PCB-3 - 45 R
Riser PCB-4 62 - -
Flow maritimo 1357 455 1130
LDA=26m Flow terrestre - . N

LDA=28m LDA=29m LDA=28m

== LEGENDA

GLOSSARIO

PE 8" 585mD ] /

GN - DUTO RiGIDO DE GAS (GASODUTO) ~
LDA - LAMINA D'AGUA ¢ = POCO COMPLETAGAO SECA

mD - METRO DE DUTO RiGIDO

PE - DUTO RIiGIDO DE OLEO (OLEODUTO)
\\ GN 3" 800mD (Ver nota 1) /

Peso 0
(fundo preto) LEGENDA

N CORES
\ GN 3" 773mD  (ver nota 1) / 00 | e GASODUTO/PRODUCAO DE GAS/INJECAO DE GAS

13 @ OLEODUTO

N° ESTILOS
00 e |_INHA EXISTENTE

PE 10" 1241mD

0 EMISSAO ORIGINAL 28/06/2023 | JASIEL CARLOS | OCTAVIO

REV. DESCRICAO DATA EXEC. VERIF. APROV.

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAGOES DESTE DOCUMENTO SAO DE PROPRIEDADE DA
PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULARIO PADRONIZADO PELA NORMA PETROBRAS N-381 - REV.M.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA: NUMERO DO CONTRATO:
PETROENG CONSULTORIA E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA 5900.0110678.19.2 / ASP TGP-1254/23

NOME E RUBRICA DO RESPONSAVEL TECNICO: NUMERO DE REGISTRO NO ORGAO DE CLASSE:
OCTAVIO AUGUSTO GOMES DE LEIROS 271905245 SE

NUMERAGAO INTERNA DE REFERENCIA: IDENTIFICACAO DO ARQUIVO:
Autodesk Autocad/2019/DE-3235.02-1500-942-TGP-001.dwg

GAD/
GSTD/ENPI

_—
W PETROBRAS

CLIENTE:

GAD/GSTD

PROGRAMAASP TGP 1254/23 - ELABORAGAO E REVISAO DE DOCUMENTOS

PARA PDI DE CAIOBA

AREA:

| | =
/// ‘//
N

PLATAFORMA DE CAIOBA 02 (PCB-02)

TITULO:

DIAGRAMA UNIFILAR - PCB-02

DESENHO

ESCALA: FOLHA
F 1001397128/0010 S/ ESCALA 01 de 01

INTERNA \

Ne

DE-3235.02-1500-942-TGP-001

X 2 |\ 13 | 4 7 5 4 6 1 | s




A3 - 420 X 297

FORA DE OPERAGAO

= 7-CB-21D-SES
LDA=29m

= 7-CB-23D-SES
LDA= 28,1 m

= T7-CB-26D-SES
LDA=29m

= 7-CB-22D-SES
LDA=29m

= 7-CB-25DB-SES
LDA=29m

= 7-CB-27-SES
LDA=29m

PCB-3

LDA=29m

PE 8" 585mD

FORA DE OPERAGAO

2 3 | 4 05 e | 7 | 8

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. DE-3235.03-1500-942-P6C-001 REV.A - PLATAFORMA PCB-3 DIAGRAMA UNIFILAR DE INTERLIGAGAO.

2. ET-3000.00-1500-941-PZ9-031 REV.0 - REQUISITOS MINIMOS PARA ELABORACAO DE ARRANJOS
SUBMARINOS BASICOS E DIAGRAMAS UNIFILARES.

3. RL-3235.00-6500-90A-P6C-001 REV.0 - RELATORIO DE OBJETOS DO SISTEMA SUBMARINOS DO
CAMPO DE CAIOBA / SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS SUBMARINOS -
SGSS/UN-SEAL/ATP-ALSM/STCP.

4. PE-2SUB-01220 REV.0 - ELABORAGAO DE ARRANJOS SUBMARINOS E DIAGRAMAS UNIFILARES
PARA PROJETOS DE DESCOMISSIONAMENTOS.

NOTAS GERAIS

= T-CB-13-SES
LDA=25m

= 7-CB-14D-SES
LDA=25m

= 7-CB-15D-SES
LDA=25m

PCB-2

LDA=28m

1. SEGUE NA TABELA ABAIXO A DESCRIGCAO E EXTENSAO (m) PARA CADA UM DOS TRECHOS QUE
COMPOE O DUTO.

PE-08-PCB-03/

TRECHOS PCB-02
Emerso PCB-2 20
Emerso PCB-3 20
Riser PCB-2 45
Riser PCB-3 45
Flow maritimo 445
Flow terrestre -

LEGENDA

GLOSSARIO

LDA- LAMINADAGUA = POGO COMPLETAGAO SECA
mD - METRO DE DUTO RIGIDO
PE - DUTO RIGIDO DE OLEO (OLEODUTO)

(fundo preto)] LEGENDA
N° CORES
13 | e OLEODUTO
N ESTILOS
00| s LINHA EXISTENTE

0 EMISSAO ORIGINAL 28/06/2023 | JASIEL CARLOS | OCTAVIO

REV. DESCRICAO DATA EXEC. VERIF. APROV.

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAGOES DESTE DOCUMENTO SAO DE PROPRIEDADE DA
PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULARIO PADRONIZADO PELA NORMA PETROBRAS N-381 - REV.M.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA: NUMERO DO CONTRATO:
PETROENG CONSULTORIA E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA 5900.0110678.19.2 / ASP TGP-1254/23

NOME E RUBRICA DO RESPONSAVEL TECNICO: NUMERO DE REGISTRO NO ORGAO DE CLASSE:

OCTAVIO AUGUSTO GOMES DE LEIROS 271905245 SE
NUMERACAO INTERNA DE REFERENCIA: IDENTIFICACAO DO ARQUIVO:
Autodesk Autocad/2019/DE-3235.03-1500-942-TGP-001.dwg
—_— GAD/
i PETROBRAS GSTD/ENPI
CLIENTE:
GAD/GSTD
PROGRAMAASP TGP 1254/23 - ELABORAGAO E REVISAO DE DOCUMENTOS
PARA PDI DE CAIOBA
AREA:
PLATAFORMA DE CAIOBA 03 (PCB-03)
TITULO:
DIAGRAMA UNIFILAR - PCB-03
DESENHO
ESCALA: FOLHA
1001397128/0010 S/ ESCALA 01 de 01
INTERNA \
v

DE-3235.03-1500-942-TGP-001

2 |\ 13 | 4 7 5 4 6 1 | s




A3 - 420 X 297

2 3 | 4 05 e | 7 | 8

FORA DE OPERAGAO

= 7-CB-28-SES
LDA= 26 m

= 7-CB-30D-SES
LDA= 26 m

= 7-CB-33D-SES
LDA=26m

= 7-CB-29D-SES
LDA=26m

= 7-CB-31D-SES
LDA=26m

PCB-4

LDA=26m

PE 8" 829mD

FORA DE OPERAGAO

= T-CB-3D-SES | = 7-CB-6-SES = 7-CB-9D-SES
LDA=26m LDA=25m LDA=28m

= 7-CB-4D-SES | = 7-CB-7D-SES | = 7-CB-10D-SES
LDA=28m LDA=28m LDA=28m

= 7-CB-5D-SES
LDA=28m

= 7-CB-8D-SES
LDA=28m

= 7-CB-11D-SES
LDA=28m

FORA DE OPERAGAO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. DE-3235.04-1500-942-P6C-001 REV.A - PLATAFORMA PCB-4 DIAGRAMA UNIFILAR DE INTERLIGAGAO.

2. ET-3000.00-1500-941-PZ9-031 REV.0 - REQUISITOS MINIMOS PARA ELABORACAO DE ARRANJOS
SUBMARINOS BASICOS E DIAGRAMAS UNIFILARES.

3. RL-3235.00-6500-90A-P6C-001 REV.0 - RELATORIO DE OBJETOS DO SISTEMA SUBMARINOS DO
CAMPO DE CAIOBA / SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS SUBMARINOS -
SGSS/UN-SEAL/ATP-ALSM/STCP.

4. PE-2SUB-01220 REV.0 - ELABORAGAO DE ARRANJOS SUBMARINOS E DIAGRAMAS UNIFILARES
PARA PROJETOS DE DESCOMISSIONAMENTOS.

NOTAS GERAIS

PCB-01

LDA=28m

= T-CB-13-SES
LDA=25m

= 7-CB-14D-SES
LDA=25m

= 7-CB-15D-SES
LDA=25m

GN 3" 800mD

(Ver nota 1)

GN 3" 773mD

PCB-2

LDA=28m

1. GN 3" 800mD + GN 3" 773mD CORRESPONDEM AO DUTO GN-03-PCB-01/PCB-02.
2. SEGUE NA TABELA ABAIXO A DESCRICAO E EXTENSAO (m) PARA CADA UM DOS TRECHOS QUE
COMPOE ESSES DUTOS.

GN-03-PCB-01/|PE-08-PCB-04/
TRECHOS PCB-02 PCB-01
Emerso PCB-1 23 11
Emerso PCB-2 20 -
Emerso PCB-4 30 17
Riser PCB-1 38 69
Riser PCB-2 43 -
Riser PCB-4 62 34
Flow maritimo 1357 698
Flow terrestre - -

(Ver nota 1)

LEGENDA

GLOSSARIO

GN - DUTO RiGIDO DE GAS (GASODUTO) A
o AoRieng.oF ¢ ( = POGO COMPLETAGAO SECA
mD - METRO DE DUTO RIGIDO

PE - DUTO RIGIDO DE OLEO (OLEODUTO)

Peso 0
(fundo preto) LEGENDA
N CORES

00 m— GASODUTO/PRODUGAO DE GAS/INJEGAO DE GAS
13 s OLEODUTO

N° ESTILOS

00 e LINHA EXISTENTE

0 EMISSAO ORIGINAL 28/06/2023 | JASIEL CARLOS | OCTAVIO

REV. DESCRICAO DATA EXEC. VERIF. APROV.

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAGOES DESTE DOCUMENTO SAO DE PROPRIEDADE DA
PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULARIO PADRONIZADO PELA NORMA PETROBRAS N-381 - REV.M.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA: NUMERO DO CONTRATO:
PETROENG CONSULTORIA E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA 5900.0110678.19.2 / ASP TGP-1254/23

NOME E RUBRICA DO RESPONSAVEL TECNICO:
OCTAVIO AUGUSTO GOMES DE LEIROS

NUMERO DE REGISTRO NO ORGAO DE CLASSE:
271905245 SE

NUMERACAO INTERNA DE REFERENCIA: |DENT|F|CACAO DO ARQUIVO:
Autodesk Autocad/2019/DE-3235.04-1500-942-TGP-001.dwg
— GAD/
i PETROBRAS GSTD/ENPI
CLIENTE:
GAD/GSTD

PROGRAMAASP TGP 1254/23 - ELABORAGAO E REVISAO DE DOCUMENTOS
PARA PDI DE CAIOBA

" PLATAFORMA DE CAIOBA 04 (PCB-04)
TITULO:
DIAGRAMA UNIFILAR - PCB-04
DESENHO
1001397128/0010 ESCAA s/ EscALA FOLA 01 e 01
INTERNA |
=

DE-3235.04-1500-942-TGP-001

2 |\ 13 | 4 7 5 4 6 1 | s
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Concessao de
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Anexo 04

Inventario de pocos
Concessao de
Caioba




ANEXO 4 - INVENTARIO DE POCOS DA CONCESSAO DE CAIOBA |

Area sob Ur\idadeyde Lamina ) " W de.. o PERCOMRIIDES Data do término do P conlf)eartéangiea no
Nome do pogo ANP contr.ato prot.iugao d'3gua La}ltude Lor:gltude completagdo Finalidade Status atual Data do term:no abaj'ntjono abandono Data do término sistena da ANP)
associada | associada ao () ( Padrdo ANP-4C) ( Padrdo ANP-4C) (seca ou da perfuragdo | temporario/perma P do arrasamento eibses
ao pogo pogo molhada) nente —
7-CB-3D-SES Caioba PCB-1 255 -11:00:29,294 -36:55:58,400 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE SEM MONITORAMENTO (Nota 2) 02/11/1971 28/09/2020 ° = 19/10/2023
7-CB-4D-SES Caioba PCB-1 28 -11:00:29,294 -36:55:58,400 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE SEM MONITORAMENTO 21/12/1971 18/01/2018 = = 19/10/2023
7-CB-5D-SES Caioba PCB-1 28 -11:00:29,294 -36:55:58,400 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE COM MONITORAMENTO 01/03/1972 01/08/2003 © = 19/10/2023
7-CB-6-SES Caioba PCB-1 25 -11:00:29,320 -36:55:58,428 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE COM MONITORAMENTO 03/06/1972 23/02/2021 = = 19/10/2023
7-CB-7D-SES Caioba PCB-1 28 -11:00:29,294 -36:55:58,400 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE SEM MONITORAMENTO 21/11/1972 28/09/2020 ° = 19/10/2023
7-CB-8D-SES Caioba PCB-1 28 -11:00:29,294 -36:55:58,400 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE SEM MONITORAMENTO 15/02/1973 28/01/2021 = = 19/10/2023
7-CB-9D-SES Caioba PCB-1 28 -11:00:29,294 -36:55:58,400 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE SEM MONITORAMENTO 06/05/1973 28/09/2020 ° = 19/10/2023
7-CB-10D-SES Caioba PCB-1 28 -11:00:29,294 -36:55:58,400 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE SEM MONITORAMENTO 10/08/1973 28/09/2020 = = 25/10/2023
7-CB-11D-SES Caioba PCB-1 28 -11:00:29,294 -36:55:58,400 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE COM MONITORAMENTO 20/10/1973 28/07/2021 © = 19/10/2023
7-CB-13-SES Caioba PCB-2 25] -11:00:01,682 -36:55:29,411 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO PERMANENTEMENTE 05/10/1974 02/11/1990 02/11/1990 = 19/10/2023
7-CB-14D-SES Caioba PCB-2 25 -11:00:01,661 -36:55:29,478 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE SEM MONITORAMENTO 20/02/1975 31/01/2021 ° = 19/10/2023
7-CB-15D-SES Caioba PCB-2 25 -11:00:01,661 -36:55:29,478 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE COM MONITORAMENTO 01/07/1975 24/08/2019 = = 19/10/2023
9-CB-16-SES Caioba PCB-2 28 -11:00:01,036 -36:55:28,489 SECA Pogo Especial ABANDONADO PERMANENTEMENTE 31/05/1976 28/05/2005 28/05/2005 = 19/10/2023
7-CB-17D-SES Caioba PCB-2 28 -11:00:01,661 -36:55:29,478 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO PERMANENTEMENTE 15/08/1976 05/09/1976 05/09/1976 = 19/10/2023
7-CB-18D-SES Caioba PCB-2 28 -11:00:01,661 -36:55:29,478 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE COM MONITORAMENTO 29/12/1976 02/07/2020 © = 19/10/2023
7-CB-19D-SES Caioba PCB-2 28 -11:00:01,661 -36:55:29,478 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO PERMANENTEMENTE 23/02/1977 04/03/1977 04/03/1977 = 19/10/2023
7-CB-21D-SES Caioba PCB-3 29 -10:59:45,224 -36:55:25,777 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE SEM MONITORAMENTO 23/01/1979 01/12/2006 © = 19/10/2023
7-CB-22D-SES Caioba PCB-3 29 -10:59:45,224 -36:55:25,777 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO PERMANENTEMENTE 15/05/1979 03/07/1980 03/07/1980 = 19/10/2023
7-CB-23D-SES Caioba PCB-3 28,1 -10:59:45,224 -36:55:25,777 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE SEM MONITORAMENTO 04/07/1979 01/05/2008 © = 19/10/2023
7-CB-25DB-SES Caioba PCB-3 29 -10:59:45,224 -36:55:25,777 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE COM MONITORAMENTO 07/01/1980 25/02/2013 = = 19/10/2023
7-CB-26D-SES Caioba PCB-3 29 -10:59:45,224 -36:55:25,777 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE SEM MONITORAMENTO 07/04/1980 31/01/2021 © = 19/10/2023
7-CB-27-SES Caioba PCB-3 29 -10:59:45,224 -36:55:25,780 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE COM MONITORAMENTO 14/06/1980 01/05/2008 = = 19/10/2023
7-CB-28-SES Caioba PCB-4 26 -11:00:25,894 -36:55:33,027 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE COM MONITORAMENTO 02/11/1982 17/08/2020 © = 19/10/2023
7-CB-29D-SES Caioba PCB-4 26 -11:00:25,870 -36:55:33,114 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE COM MONITORAMENTO 24/01/1983 16/10/2020 = = 19/10/2023
7-CB-30D-SES Caioba PCB-4 26 -11:00:25,837 -36:55:33,076 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE COM MONITORAMENTO 13/03/1983 01/05/2007 ° = 19/10/2023
7-CB-31D-SES Caioba PCB-4 26 -11:00:25,927 -36:55:33,061 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE COM MONITORAMENTO 08/05/1983 29/10/2002 = = 19/10/2023
7-CB-33D-SES Caioba PCB-4 26 -11:00:25,861 -36:55:32,989 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO TEMPORARIAMENTE COM MONITORAMENTO 14/09/1985 01/12/2006 © = 19/10/2023
3-CB-1-SES Caioba _ 28 -11:00:11,674 -36:55:33,886 MOLHADA Pogo Exploratério de Extensdo ARRASADO 03/12/1970 18/12/1970 18/12/1970 19/12/1970 19/10/2023
3-CB-1A-SES Caioba _ 28 -11:00:10,190 -36:55:33,542 MOLHADA Pogo Exploratério de Extensdo ABANDONADO PERMANENTEMENTE 11/02/1971 17/04/1972 17/04/1972 = 19/10/2023
1-SES-6-SE Caioba _ 24 -11:01:05,593 -36:56:42,933 MOLHADA Pogo Exploratério Pioneiro ABANDONADO PERMANENTEMENTE 31/12/1969 20/01/1970 20/01/1970 = 19/10/2023
3-CB-12-SES Caioba _ 24 -11:01:13,434 -36:56:38,647 MOLHADA Pogo Exploratério de Extensdo ARRASADO 02/03/1974 05/05/1974 05/05/1974 05/05/1974 19/10/2023
1-SES-21-SE Caioba 29 -11:00:58,314 -36:53:39,753 MOLHADA Pogo Exploratério Pioneiro ARRASADO 12/04/1973 01/05/1973 = 01/05/1973 19/10/2023
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ANEXO 4 - INVENTARIO DE POCOS DA CONCESSAO DE CAIOBA |

7-CB-32D-SES Caioba _ 26 -11:00:25,895 -36:55:33,287 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO PERMANENTEMENTE 02/08/1983 10/08/1983 10/08/1983 - 19/10/2023
4-SES-44-SE Caioba _ 27 -11:00:40,404 -36:55:05,130 MOLHADA Pogo Exploratério Pioneiro Adjacente ABANDONADO PERMANENTEMENTE 06/04/1977 14/05/1977 14/05/1977 - 19/10/2023
4-SES-62-SE Caioba _ 30 -11:00:22,123 -36:55:00,378 MOLHADA Pogo Exploratério Pioneiro Adjacente ABANDONADO PERMANENTEMENTE 28/11/1982 04/12/1982 04/12/1982 - 19/10/2023
4-SES-67-SES Caioba _ 31 -11:00:30,591 -36:53:41,708 MOLHADA Pogo Exploratério Pioneiro Adjacente ABANDONADO PERMANENTEMENTE 23/03/1983 15/04/1983 15/04/1983 - 19/10/2023
7-CB-20D-SES Caioba PCB-3 29 -10:59:45,224 -36:55:25,777 SECA Pogo Explotatdrio de Produgdo ABANDONADO PERMANENTEMENTE 11/10/1978 21/02/1979 21/02/1979 - 19/10/2023
7-CB-24D-SES Caioba PCB-3 30 -10:59:45,224 -36:55:25,777 SECA Pogo Explotatdrio de Produgdo ABANDONADO PERMANENTEMENTE 28/09/1979 05/10/1979 05/10/1979 - 19/10/2023
7-CB-25D-SES Caioba PCB-3 30 -10:59:45,224 -36:55:25,777 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO PERMANENTEMENTE (Nota 1) 26/10/1979 10/11/1979 10/11/1979 - 19/10/2023
7-CB-25DA-SES Caioba PCB-3 30 -10:59:45,224 -36:55:25,777 SECA Pogo Explotatério de Produgdo ABANDONADO PERMANENTEMENTE 26/11/1979 14/12/1979 14/12/1979 - 19/10/2023

Nota 1: Informagdo do status atual do pogo conforme BDIEP (PETROBRAS) e jd solicitada reclassificagdo no site ANP (BDEP), através da carta GIA E&P EAEP ICSP 00001_2023
Nota 2: Data de inicio do status Abandonado Temporariamente Sem Monitoramento é 19/10/2023. Atualizagdo do status no BDEP devera ocorrer até 15/11/2023.
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1. IDENTIFICACAO DA ATIVIDADE

1.1. IDENTIFICACAO DO OPERADOR CONCESSIONARIO
Identificacdo do concessionario e operador da instalacéo

a) Nome: Petréleo Brasileiro S.A. — Petrobras - Unidade de Operagbes de
Exploracdo e Producéo de Sergipe e Alagoas — UO-SEAL

b) Endereco: Rua do Acre, n°® 2504, Bairro Siqueira Campos, Aracaju/Sergipe
CEP 49080-010.

c) Telefone: (79) 3212-2002/2004— Fax: (79) 3212-2203/2277

1.2. IDENTIFICACAO DA INSTALACAO DE PRODUCAO

a) Nome da Instalacdo: PCB-01 (Plataforma de Caioba - 01)
b) Proprietario: Petrdleo Brasileiro S.A. Petrobras

c) Numero IMO: Nao Aplicavel

d) Bandeira: Nao Aplicavel

e) Sociedade classificadora: Nao Aplicavel

f) Classificacdo: Nao Aplicavel

g) Ano de construcédo: 1971

h) Ano de conversédo: Nao Aplicavel

i) Ano do ultimo upgrade: Nao Aplicavel

1.3. LOCALIZACAO DA INSTALACAO DE PRODUCAO

A PCB-01 esta localizada a 11,63km da costa, em lamina d’agua média de
26,0 m de profundidade.

As informacdes da localizagéo séo:
a) Bacia: Bacia de Sergipe e Alagoas
b) Campo: Caioba
c) Coordenadas:

48610.010653/2008-19 UO-SEAL xxxx/2023 06/2023
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Datum SIRGAS 2000

Id_feicao Tipo_feicao Vertice Latitude Longitude
PCB-01 Ponto 1 -11:00:29,538 -36:55:57,894
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2. DESCRICAO DA INSTALACAO
2.1 CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DA UNIDADE

A instalacdo é uma unidade fixa de producdo do tipo jaqueta, com as
seguintes caracteristicas:

2.1.1 Caracteristicas Fisicas:

a) Convés Superior (Drilling Deck): O convés superior com dimensfes de
12,7mx 24,8m é adequado para operac¢des de Sonda de Producdo Maritima e de
unidades de Wireline, além de possuir painéis solares e guindaste para
movimentacao de cargas.

b) Convés de Producéao (Production Deck): Neste convés estdo localizadas as
Arvores de Natal Convencional (ANC) dos pocos, sistema de bomba de incéndio
e demais equipamentos do processo de producao.

c) Convés Inferior (Cellar Deck): Este convés possui um pequeno mezanino
para dar acesso ao atracadouro e demais conveses da plataforma.

d) Spider Deck: Neste convés estdo localizados os suportes dos risers,
tubulacdes, estacdo de recebimento de &gua industrial e atracadouro (Boat
Landing) utilizado para movimentacdo de pessoas através de embarcacdes
apropriadas para este fim.

e) Capacidade de alojamento: Esta plataforma ndo possui alojamento.

48610.010653/2008-19 UO-SEAL xxxx/2023 06/2023
INTERNA \ Qualquer Usuario

o ‘ Processo Administrativo na ANP Carta Revisado 04



= Descri¢do da Unidade Maritima — DUM X = Pag.
I.h' PETROBRAS Plataforma PCB-01 2. Descrigao da Instalagio 9/23

2.1.2 Caracteristicas Operacionais

Em funcdo de suas caracteristicas, a instalacdo ndo possui sistemas de
processamento de Oleo e gas, compressdo de gas natural, armazenamento de
petréleo e combustiveis liquidos, tratamento de agua e efluentes e monoboia.

Abaixo informamos algumas caracteristicas da instalacdo que tém valores
variaveis em funcdo das condi¢cdes operacionais, populacdo embarcada, etc.
Destacamos que, durante auditorias ou inspecdes na plataforma, poderdo ser
encontrados valores diferentes dos informados neste momento, n&o
caracterizando ndo conformidades.

a) Capacidade de Producéo
- Oleo: Na PCB-01 nZo é possivel inferir sobre a producdo maxima de gas,

uma vez que a mesma nao contempla um sistema de processamento do gas
produzido pelos pocos alocados na mesma.

- Gas: Na PCB-01 nao é possivel inferir sobre a producdo maxima de gas,
uma vez que a mesma nao contempla um sistema de processamento do gas

produzido pelos pocos alocados ha mesma.

b) Producéo Atual:
- Oleo: plataforma desativada.

- Gés: plataforma desativada.

c) Demanda de combustivel:
- Oleo: N&o aplicavel
- Diesel: Eventual.
- Gas Natural: 0 Nm?/d

d) Demanda e Capacidade de Armazenamento de Agua:
Os volumes abaixo indicados sédo aproximados e contemplam a agua
recebida de terra:

Demanda de Agua Industrial: Eventual

Demanda de Agua Potavel: 0,1 m3/més

Capacidade de Armazenamento de Agua Industrial: 1500L

Capacidade de Armazenamento de Agua Potavel: N&o Aplicavel.
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e) Demanda de Energia Elétrica:
- Demanda do Sistema de Emergéncia e Sinalizacdo Maritima: 0,252 kW

f) Quantidade de Efluentes Gerados:
- Agua Produzida: N&o aplicavel
- Agua Oleosa: N&o aplicavel

2.2 SISTEMA DE UTILIDADES E LASTRO

2.2.1 Sistemas de Utilidades

Em funcdo de suas caracteristicas, a instalacdo ndo possui sistemas de
Geracdo de Vapor, Sistema de Aquecimento e Refrigeracdo, Sistemas de
Fornecimento e Armazenamento de Combustiveis Liquidos e Gasosos, Sistema
de Tratamento de Agua e Efluentes e Sistema de Lastro, Sistema de Flare e
Sistema de Geracéo de Gases Inertes.

A instalacdo possui 0s seguintes sistemas de utilidades:

2.2.1.1. Sistemade Fornecimento e Armazenamento de Agua

a) Agua Doce

Para o recebimento de agua de embarcacdes de apoio, existe uma tomada
com conexao universal para mangueiras nas estacdes de recebimento,
localizadas no spider deck, esta agua é utilizada para limpeza dos banheiros,

refeitério e conveses.
A agua doce para consumo humano utilizada na plataforma € disponibilizada
em vasilhames, com capacidade individual de 20 litros e 500 ml, principalmente.
b) Agua Salgada
N&o aplicavel.
2.2.1.2. Sistemade Ar Comprimido

N&o Aplicavel
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2.2.1.3. Sistema de Coleta, Manuseio e Disposicdo Final de Residuos

Residuos sdo segregados e depositados em coletores adequados e
enviados a terra para o seu destino final.

A gestéo de efluentes e a gestao de residuos séo objetos de verificacdo do
IBAMA — Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais e tratados

conforme procedimentos aprovados pelo referido 6rgéo.

2.2.1.4. Sistemade Gerenciamento de Substancias Perigosas

Os produtos quimicos sao dispostos segundo as regras de compatibilidade
quimica, promovendo assim a seguranca.

Os produtos quimicos perigosos sao controlados através da
disponibilizacdo das informacdes de seguranca para a forca de trabalho por um
sistema de gerenciamento de informacfes onde todos os produtos quimicos
perigosos sdo mapeados e suas informagdes séo atualizadas.

O descarte de residuos é feito conforme item 2.2.1.3.

2.3 SISTEMA DE TANCAGEM

2.3.1. Sistema de Tancagem

A plataforma n&o possui tanques estruturais. Demais tanques pertencentes
a outros sistemas estéo listados nos respectivos itens.

2.3.2. Fluxo de Movimentacéao de Fluidos entre Tanques
N&o aplicavel.

2.4 SISTEMA DE SALVATAGEM

O Sistema de Salvatagem da instalacéo é dimensionado de acordo com a
NORMAM 01 sendo objeto de verificagcao da Marinha.
A instalacdo é dotada atualmente dos seguintes equipamentos de

salvatagem:

‘ Item ‘ Quant. ‘ Caracteristicas
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ﬁ?:gizlsalva-vidas 2 Capacidade de 25 pessoas

Boia circular 3 Com dispositivo de sinal fumigeno
Boia circular 5 Com dispositivo de iluminacéo
Maca 1

Foguete Sinalizador 3

OBS: Os bercos das plataformas estdo disponiveis para serem instaladas balsas de 6,
12, 16 e 25 PAX. Caso haja necessidade de instalacédo de balsas diferente de 25 PAX, devera ser
aberta gestdo de mudanca (GM), limitando o POB da Plataforma ao quantitativo referente a balsa

que seré instalada.

a) Existe a possibilidade de instalacdo de balsas com capacidades para 6
pessoas, 12 pessoas e 16 pessoas, porém o POB da plataforma fica limitado para
capacidade da balsa instalada.

b) Os “Pontos de Encontro” sdo localizados em um ambiente seguro, distante
da &rea de processo, com capacidade para reunir as pessoas nhao envolvidas no
controle e transmissao de instru¢gdes para evacuacao ou abandono da plataforma.
Sua localizacdo pode ser alterada para manter a seguranca do local em fungéo de

necessidades operacionais;

c) Os “Pontos de Abandono” sdo sempre localizados proximo as rotas de fuga

conforme especificacbes da NORMAM 01.

A localizacdo dos pontos de reunido é sempre informada no briefing de

seguranca por ocasidao do embarque.

2.5. SISTEMA DE ANCORAGEM / POSICIONAMENTO

Por ser uma unidade de producéo fixada ao leito marinho, esta plataforma

Nao possui nem ancoragem nem sistema de posicionamento.

2.6. SISTEMA DE SEGURANCA, DETECCAO E COMBATE A
INCENDIO
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O Sistema de Seguranca, Deteccdo e Combate a Incéndio é composto

atualmente pelos seguintes recursos:

2.6.1. Sistema de Deteccdo de Fogo e Gas
a) Detectores de fogo
N&o aplicavel.
b) Detectores de Gas

N&o aplicavel.

2.6.2. Sistema de Alarme de Emergéncia

Por ser uma plataforma desabitada, a plataforma disp6e de um sino operado

manualmente em caso de emergéncia.

2.6.3. Sistema de Combate a Incéndio

O sistema de combate a incéndio € composto pelos seguintes subsistemas:

2.6.3.1. Sistema de Combate a Incéndio por Agua

As plataformas desabitadas ndo possuem brigada de incéndio para
operacédo de hidrantes, em cenérios de incéndio serdo utilizadas embarcacdes oil
recovery dotadas de canhdes Fire Fighting como recurso de combate e apoio a

evasao dos profissionais embarcados.

e Sistemade Combate a Incéndio por Dilavio:

A finalidade desse sistema é resfriar o equipamento onde foi identificado
incéndio e o0s equipamentos adjacentes, mantendo a integridade dos
equipamentos e impedindo que o fogo se propague e escalone para cenarios
mais severos e se torne incontrolavel. Como o sistema de automacao encontra-
se desativado, o sistema € acionado manualmente.

Areas cobertas pelo Sistema de Combate a Incéndio por DilGvio:
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Descricao

Pocos

e Sistema Fixo de Combate a Incéndio por Espuma:

N&o aplicavel.

e Sistema Fixo de Combate a Incéndio por Water Mist

N&o aplicavel.

2.6.3.2. Sistema Fixo de Combate a Incéndio por Gas Inerte:
N&o aplicavel
2.6.3.3. Equipamentos Portéateis de Extin¢cdo de Incéndio

A plataforma conta ainda com equipamentos portateis de extingdo de

incéndio abaixo discriminados:

Descricao Quant. | Capacidade
Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC 6 4,5kg

2.7. SISTEMA DE MOVIMENTACAO DE CARGA E PESSOAL

2.7.1. Movimentacdo de Carga

A movimentacdo de cargas € feita através de 01 guindaste que tem as

seguintes caracteristicas:

Localizacao Capacidade Tipo

Convés Superior (Drilling Deck) 15t Hidraulico com langa articulada

2.7.2. Movimentacao de Pessoal

A movimentacdo de pessoal é feita por via maritima (embarcacdo de

passageiros tipo surfer).
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2.8. SISTEMA DE COMUNICACAO

Em func@o das caracteristicas, a instalagdo ndo conta com Sistema de
Telefonia e Sistema de Enderecamento Publico, apenas de sistema de
comunicacao por radio.

O sistema é composto de:

2.8.1. Sistema de Comunicacéao de Radio

a) Ra4dio Modem para Automacédo: Sistema via radio na faixa de UHF na
faixa de 400,0 MHz utilizado somente para comunicacéo de dados.

b) VHF Maritimo e Trunking Portétil: Sistema de radio na faixa de VHF
maritima liberada para uso global nesta 4rea, em modo de comunicacdo
semiduplex (transmissdo e recepcao alternada), que acompanha ao

pessoal de operagdo, manutencéo, construcdo e montagem, etc.

2.9. SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA

A energia elétrica disponivel na plataforma é proveniente de placas solares.

Caracteristicas dos principais equipamentos que compdem o sistema:

. . Poténcia Tenséao
Equipamento Quantidade (KVAIKW) V)
Painel solares 6 0,265 KW 24Vce
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3. DESCRICAO DO PROCESSO DE PRODUCAO

3.1. SISTEMA DE PRODUCAO

O sistema de producéo da plataforma esta fora de operagéo.

3.1.1. Controle e Seguranca dos Poc¢os
As ANCs sdo equipamentos compostos por um conjunto de valvulas e
acessorios que tém as seguintes funcdes;
e Controlar a producéo de 6leo e gas em um poco;
e Permitir o acesso a coluna de producéo e ao fundo do poco
e Permitir a injecdo de gas pelo anular do poco, quando de sistema de
elevacao artificial.

As ANCs sao constituidas de valvulas manuais e de valvulas de acionamento
pneumatico, que objetivam o controle e seguranca do poco, tanto para a producao
quanto para o0 acesso ao anular. A dimensdo de todas as ANCs é de
aproximadamente 3m de altura, com pressao de projeto de 5000 psi. As ANCs
sdo constituidas de valvulas de protecdo primarias manuais (valvula mestra,
valvula de pistoneio e bean) e de uma valvula de acionamento pneuméatico
denominada PWV — Valvula Pneumética de Seguranca de Superficie, valvula
lateral de fechamento rapido da cabeca do poco na saida da ANC, que objetiva o
controle e seguranca do poco. As valvulas mestras e pistoneio tém dimensdes de
2 9/16” ou 3 1/8”. Ja a valvula lateral tem dimenséo de 2 9/16” ou 2 1/16”.

A vélvula de seguranca de subsuperficie (DHSV) consiste num dispositivo de
seguranca posicionado na coluna de producdo, que possibilita um fechamento
praticamente instantdaneo da mesma, cessando o fluxo de 6leo e/ou gas caso
algum sério problema ou falha tenha ocorrido com os equipamentos de seguranca

de superficie.

48610.010653/2008-19 UO-SEAL xxxx/2023 06/2023
INTERNA \ Qualquer Usuario

o ‘ Processo Administrativo na ANP Carta Revisado 04



Descri¢édo da Unidade Maritima — DUM 3. Descrigdo do Processo de Pag.

kL] PETROBRAS Plataforma PCB-01 Produgdo 17/23

3.1.2 Sistema de Injecéao
a) Gas Lift

N&o aplicavel
3.2. SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE OLEO

N&o aplicavel.

3.3. SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE GAS

N&o aplicavel.

3.4. SISTEMA DE EXPORTACAO DO OLEO E GAS

O sistema de exportacdo de 6leo e gas esta fora de operacao.

3.5. SISTEMA DE GAS COMBUSTIVEL

N&o aplicavel.

3.6. SISTEMA DE AUTOMACAO, CONTROLE E PARADA DE
EMERGENCIA

3.6.1. Sistema de Automacéao e Controle

A automacéao e o controle da plataforma s&o realizados localmente por meio
da IHM do CLP da plataforma, como também pelo supervisério SCADA, o qual
permite 0 monitoramento das varidveis de processo na Sala de Controle da
plataforma PCM-09 de forma remota.

Telas gréaficas reproduzem em alta resolucéo os fluxogramas de processo,
sistemas de alarmes, equipamentos e detalhes de ajuste, permissivos de parada

e partida de componentes, entre outras estruturas fixas de desenho. Os
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componentes principais destas estruturas fixas (equipamento e instrumentos) sédo
animados, exibindo-se a mudanca de estado como a abertura e o fechamento de

valvulas etc. As telas descrevem a planta da unidade e seus principais controles.

3.6.2. Parada de emergéncia da unidade de producéao

N&o aplicavel.

3.6.3. Parada de emergéncia da unidade de producéo

N&o aplicavel, pois a Plataforma de PCB-01 encontra-se com a producédo

paralisada de forma definitiva
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Outras Instalagdes

4. DESCRICAO DA MALHA DE COLETA E INTERLIGACAO COM
OUTRAS INSTALACOES

A malha de coleta esta fora de operacéao.

O Anexo 1 mostra o diagrama de interligacdo da PCB-01 com outras
instalagdes.
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5. DESCRICAO DO PROCESSO DE PERFURACAO:

A plataforma estd preparada para receber o equipamento sonda modulével
para exercer atividades de perfuracdo, intervencdo, completacdo, entre outros,
guando necessario. No momento, a plataforma nao esta operando com este tipo

de equipamento.
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6. GLOSSARIO

ANC

Arvore de Natal Convencional instalada num

deck da plataforma.

Arvore de Natal

Equipamento constituido por um conjunto de
valvulas tipo gaveta, um conjunto de linhas de
fluxo e um sistema de controle interligado a um
painel localizado na plataforma, que é acoplado
a cabeca do poco, com o objetivo de controlar e

permitir a producéo de fluidos.

Decks

Diferentes niveis de uma unidade (top deck,

cellar deck, deck de producéo, etc.).

DSS

Dispositivo de Seguranca de Subsuperficie

Lamina d"agua

Distdncia que vai do fundo do mar até a
superficie da agua.

Modem

Sistema de comunicagdo que envolve

modulacdo e demodulacéo de sinais.

Plataforma fixa

Estrutura fixada do fundo do mar onde séo
instalados os equipamentos de perfuracédo e/ou

producéo de petréleo.

Separador primario
bifasico

Vaso localizado no inicio do processo,
promovendo a separacédo das fases gas / liquido
(agua + Gleo).
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Anexo 1 — Diagrama Unifilar de Interligacéo
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1. IDENTIFICACAO DA ATIVIDADE

1.1. IDENTIFICA(}AO DO OPERADOR CONCESSIONARIO
Identificacdo do concessionério e operador da instalacdo

a) Nome: Petroleo Brasileiro S.A. — Petrobras - Unidade de Operacdes de
Exploracao e Producao de Sergipe e Alagoas — UO-SEAL

b) Endereco: Rua do Acre, n°® 2504, Bairro Siqueira Campos, Aracaju/Sergipe
CEP 49080-010.

c) Telefone: (79) 3212-2002/2004— Fax: (79) 3212-2203/2277

1.2. IDENTIFICACAO DA INSTALACAO DE PRODUCAO

a) Nome da Instalacdo: PCB-02 (Plataforma de Caioba - 02)
b) Proprietario: Petrdleo Brasileiro S.A. Petrobras

c) Namero IMO: Nao Aplicavel

d) Bandeira: Nao Aplicavel

e) Sociedade classificadora: Nao Aplicavel

f) Classificacdo: Nao Aplicavel

g) Ano de construcédo: 1974

h) Ano de conversédo: N&o Aplicavel

i) Ano do ultimo upgrade: N&o Aplicavel

1.3. LOCALIZACAO DA INSTALACAO DE PRODUCAO

A PCB-02 esta localizada a 12,29 km da costa, em lamina d’agua média de
27,0 m de profundidade.

As informacdes da localizagao séo:
a) Bacia: Bacia de Sergipe e Alagoas
b) Campo: Caioba
c) Coordenadas:
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Datum SIRGAS 2000

Id_feicao Tipo_feicao Vertice Latitude Longitude
PCB-02 Ponto 1 -11:00:01,879 -36:55:29,040
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2. DESCRICAO DA INSTALACAO
2.1. CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DA UNIDADE

A instalacdo € uma unidade fixa de producdo do tipo jaqueta com uma
plataforma anexa denominada PCB-02A, com as seguintes caracteristicas:

2.1.1 Caracteristicas Fisicas:

a) Convés Superior (Drilling Deck): O convés superior com dimensfes de
14,9m x 14,7m é adequado para operacdes de Sonda de Producao Maritima e de
unidades de Wireline, além de possuir painéis solares, e guindaste para
movimentacao de cargas. A PCB-02A possui conveés superior com dimensdes de

6,4m x 7,1m. Neste convés estdo localizados as Arvores de Natal Secas (ANS).

b) Convés de Producao (Production Deck): Neste convés estdo localizadas as
Arvores de Natal Seca (ANS) dos pocos, sistema de bomba de incéndio e demais

equipamentos do processo de produgéo.

c) Convés Inferior (Cellar Deck): Este convés possui um pequeno mezanino

para dar acesso ao atracadouro e demais conveses da plataforma.

d) Spider Deck: Neste convés estdo localizados os suportes dos risers,
tubulacbes, estacdo de recebimento de &gua industrial e atracadouro (Boat
Landing) utilizado para movimentacdo de pessoas através de embarcacdes

apropriadas para este fim.

e) Capacidade de alojamento: Esta plataforma ndo possui alojamento.
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2.1.2 Caracteristicas Operacionais

Em funcdo de suas caracteristicas, a instalacdo ndo possui sistemas de
processamento de Oleo e gas, compressdo de gas natural, armazenamento de
petréleo e combustiveis liquidos, tratamento de agua e efluentes, quantidade de
efluentes gerados e monobdia.

Abaixo informamos algumas caracteristicas da instalacdo que tém valores
variaveis em funcdo das condi¢cdes operacionais, populacdo embarcada, etc.
Destacamos que, durante auditorias ou inspecdes na plataforma, poderdo ser
encontrados valores diferentes dos informados neste momento, n&o
caracterizando ndo conformidades.

a) Capacidade de Producéo

7z

- Oleo: Na PCM-02 ndo € possivel inferir sobre a produgdo maxima de
petréleo, uma vez que a mesma nao contempla um sistema de processamento
produzidos pelos poc¢os nela alocados.

- Gas: Na PCB-02 nao é possivel inferir sobre a producdo maxima de gas,
uma vez que a mesma ndo contempla um sistema de processamento do gas
produzido pelos pocos alocados ha mesma.

b) Producéo Atual:
- Oleo: plataforma desativada
- Gas: plataforma desativada

c) Demanda de combustivel:
- Oleo: N&o aplicavel
- Diesel: Eventual
- Gas Natural: 0 Nm3/d

d) Demanda e Capacidade de Armazenamento de Agua:

Os volumes abaixo indicados sdo aproximados e contemplam a &gua
recebida de terra:
- Demanda de Agua Industrial: Eventual
- Demanda de Agua Potavel: 0,1 m3/més

- Capacidade de Armazenamento de Agua Industrial: 1500L
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- Capacidade de Armazenamento de Agua Potavel: Ndo Aplicavel.

e) Demanda de Energia Elétrica:
- Demanda do Sistema de Emergéncia e Sinalizacdo Maritima: 0,292
KW

d) Quantidade de efluentes gerados
- Agua Produzida: N&o aplicavel

- Agua Oleosa: N&o aplicavel

2.2. SISTEMA DE UTILIDADES E LASTRO

2.2.1 Sistemas de Utilidades

Em funcdo de suas caracteristicas, a instalacdo ndo possui sistemas de
Geracado de Vapor, Sistema de Aquecimento e Refrigeracdo, Sistema de
Fornecimento e Armazenamento de Combustiveis Liquidos e Gasosos, Sistema
de Tratamento de Agua e Efluentes, Sistema de Flare e Sistema de Geracéo de
Gases Inertes.

A instalacdo possui 0s seguintes sistemas de utilidades:

2.2.1.1. Sistema de Fornecimento e Armazenamento de Agua

a) Agua Doce

Para o recebimento de agua de embarcacfes de apoio, existe uma tomada
com conexdao universal para mangueiras nas estacdes de recebimento,
localizadas no spider deck, esta agua é utilizada para limpeza dos banheiros,
refeitdrio e conveses.

A agua doce para consumo humano utilizada na plataforma é disponibilizada
em vasilhames, com capacidade individual de 20 litros e 500 ml, principalmente.

b) Agua Salgada

N&o aplicavel.
2.2.1.2. Sistemade Ar Comprimido

N&o aplicavel.
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2.2.1.3. Sistema de Coleta, Manuseio e Disposi¢céo Final de Residuos
Residuos sdo segregados e depositados em coletores adequados e

enviados a terra para o seu destino final.
A gestao de efluentes e a gestéo de residuos sédo objetos de verificacdo do
IBAMA — Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais e tratados

conforme procedimentos aprovados pelo referido 6rgéo.

2.2.1.4. Sistemade Gerenciamento de Substancias Perigosas

Os produtos quimicos sao dispostos segundo as regras de compatibilidade
qguimica, promovendo assim a seguranca.

Os produtos quimicos perigosos sao controlados através da
disponibilizacdo das informacdes de seguranca para a forca de trabalho por um
sistema de gerenciamento de informac¢des onde todos os produtos quimicos
perigosos sdo mapeados e suas informacgfes sao atualizadas.

O descarte de residuos é feito conforme item 2.2.1.3.

2.3. SISTEMA DE TANCAGEM

2.3.1. Sistema de Tancagem

A plataforma ndo possui tanques estruturais. Demais tanques pertencentes

a outros sistemas estéo listados nos respectivos itens.

2.3.2.  Fluxo de Movimentacéao de Fluidos entre Tanques

N&o aplicavel.
2.4. SISTEMA DE SALVATAGEM

O Sistema de Salvatagem da instalacdo € dimensionado de acordo com a
NORMAM 01 sendo objeto de verificagao da Marinha.
A instalacdo é dotada atualmente dos seguintes equipamentos de

salvatagem:

‘ Item ‘ Quant. ‘ Caracteristicas
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ﬁ?:gizlsalva-vidas 4 Capacidade para 06 pessoas cada

Boia circular 4 Com dispositivo de sinal fumigeno

Boia circular 1 Com dispositivo de iluminacéo e sinal fumigeno
Boia circular 1 Com dispositivo de iluminacéo

Maca 1

OBS: Os bercos das plataformas estao disponiveis para serem instaladas balsas de 6,
12, 16 e 25 PAX. Caso haja necessidade de instalagédo de balsas diferente de 25 PAX, devera ser
aberta gestdo de mudanca (GM), limitando o POB da Plataforma ao quantitativo referente a balsa
gue sera instalada.

a) Os “Pontos de Encontro” sao localizados em um ambiente seguro, distante
da &rea de processo, com capacidade para reunir as pessoas nao envolvidas no
controle e transmissao de instrugdes para evacuacao ou abandono da plataforma.
Sua localizacdo pode ser alterada para manter a seguranca do local em funcao de

necessidades operacionais;

b) Os "Pontos de Abandono" sdo sempre localizados préximo as rotas de fuga
conforme especificacbes da NORMAM 01.

A localizacdo dos pontos de reunido é sempre informada no briefing de
seguranca por ocasidao do embarque.

2.5. SISTEMA DE ANCORAGEM / POSICIONAMENTO

Por ser uma unidade de producéo fixada ao leito marinho, esta plataforma

Nao possui nem ancoragem nem sistema de posicionamento.

2.6. SISTEMA DE SEGURANCA, DETECCAO E COMBATE A
INCENDIO

e

O Sistema de Seguranca, Deteccdo e Combate a Incéndio é composto

atualmente pelos seguintes recursos:

Processo Administrativo na ANP Carta Revisado 03
48610.007788/2009-70 UO-SEAL xxxx/2023 06/2023

INTERNA \ Qualquer Usuario



= Descri¢do da Unidade Maritima — DUM X = Pag.
I.h' PETROBRAS Plataforma PCB-02 2. Descrigao da Instalagio 13/ 93

2.6.1. Sistema de Deteccdo de Fogo e Gas

a) Detectores de fogo
N&o aplicavel.
b) Detectores de Gas

N&o aplicavel.

2.6.2. Sistema de Alarme de Emergéncia

Por ser uma plataforma desabitada, ela dispde de um sino operado

manualmente em caso de emergéncia.

2.6.3. Sistema de Combate a Incéndio

O sistema de combate a incéndio € composto pelos seguintes subsistemas:

2.6.3.1. Sistema de Combate a Incéndio por Agua

As plataformas desabitadas ndo possuem brigada de incéndio para operacéo
de hidrantes, em cenérios de incéndio serdo utilizadas embarcacdes oil recovery
dotadas de canhdes Fire Fighting como recurso de combate e apoio a evasao dos

profissionais embarcados.

e Sistema de Combate a Incéndio por Dilavio:

A finalidade desse sistema é resfriar 0 equipamento onde foi detectado o
incéndio e o0s equipamentos adjacentes, mantendo a integridade dos
equipamentos e impedindo que o fogo se propague e escalone para cenarios
mais severos e se torne incontrolavel.

Areas cobertas pelo Sistema de Combate a Incéndio por DilGvio:

Descricao

Lancadores e recebedores de pig

Vaso separador e Manifold de 6leo

Processo Administrativo na ANP Carta Revisado 03
48610.007788/2009-70 UO-SEAL xxxx/2023 06/2023

INTERNA \ Qualquer Usuario



= Descri¢do da Unidade Maritima — DUM X = Pag.
I.h' PETROBRAS Plataforma PCB-02 2. Descrigao da Instalagio 14 /93

| Pocos |

e Sistema Fixo de Combate a Incéndio por Espuma:

N&o aplicavel.

e Sistema Fixo de Combate a Incéndio por Water Mist

N&o aplicavel.

2.6.3.2. Sistema Fixo de Combate a Incéndio por Gas Inerte:
N&ao aplicavel
2.6.3.3. Equipamentos Portateis de Extin¢cédo de Incéndio

A plataforma conta ainda com equipamentos portateis de extincdo de

incéndio abaixo discriminados:

Descrigéo Quant. Capacidade

Extintor de incéndio portatil de pé quimico
ABC

6 4,5 kg

2.7. SISTEMA DE MOVIMENTACAO DE CARGA E PESSOAL

2.7.1. Movimentacao de Carga

A movimentacdo de cargas é feita através de 01 guindaste que tem as

seguintes caracteristicas:

Localizacao Capacidade Tipo

Convés Superior (Drilling Deck) 13t Mecanico com lanca treligada

2.7.2. Movimentacao de Pessoal

A movimentacdo de pessoal é feita por via maritima (embarcacdo de

passageiro tipo surfer e Aqua Helix)
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2.8 SISTEMA DE COMUNICACAO

Em funcdo das caracteristicas, a instalacdo ndao conta com Sistema de
Telefonia e Sistema de Enderecamento Publico, apenas de sistema de
comunicacao por radio.

O sistema é composto de:

2.8.1 Sistema de Comunicacéao de Radio

a) Radio Modem para Automacéo: Sistema via radio na faixa de UHF na

faixa de 400,0 MHz utilizado somente para comunicacdo de dados.

b) VHF Maritimo e Trunking Portétil: Sistema de radio na faixa de VHF
maritima liberada para uso global nesta area, em modo de comunicacéo
semiduplex (transmissdo e recepcdo alternada), que acompanha ao

pessoal de operacdo, manutencéo, construcdo e montagem, etc.

2.9 SISTEMA DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

A energia elétrica disponivel na plataforma é proveniente de placas solares.

Caracteristicas dos principais equipamentos que compdem o sistema:

. . Poténcia Tensao
Equipamento Quantidade (KVA/KW) W)
Painel solares 6 0,205KW 24Vce
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3. DESCRICAO DO PROCESSO DE PRODUCAO

3.1. SISTEMA DE PRODUCAO

N&o aplicavel, pois a Plataforma de PCB-02 encontra-se com a producéo
paralisada de forma definitiva.
O sistema de producéo da plataforma esta fora de operagéo.

3.1.1. Controle e Seguranca dos Pocos

As ANC sdo equipamentos compostos por um conjunto de valvulas e

acessorios que tém as seguintes funcoes:
e Controlar a producéo de 6leo e gas em um poco;
e Permitir o acesso a coluna de producéo e ao fundo do poco;

e Permitir a injecdo de géas pelo anular do poco, quando de sistema de

elevacao artificial.

As ANSs séo constituidas de valvulas manuais e de vélvulas de acionamento
pneumatico, que objetivam o controle e seguranca do poco, tanto para a producao
guanto para o acesso ao anular. A dimensdo de todas as ANSs é de
aproximadamente 3m de altura, com pressédo de projeto de 5000 psi. As ANSs
sdo constituidas de vélvulas de protecdo primarias manuais (valvula mestra,
valvula de pistoneio e bean) e de uma valvula de acionamento pneuméatico
denominada PWV — Vélvula Pneumatica de Seguranca de Superficie, valvula
lateral de fechamento rapido da cabeca do poco na saida da ANS. As valvulas
mestras e pistoneio tém dimensdes de 2 9/16” ou 3 1/8”. Ja a valvula lateral tem
dimenséo de 2 9/16” ou 2 1/16".

A vélvula de seguranca de subsuperficie (DHSV) consiste num dispositivo de
seguranca posicionado na coluna de producédo, que possibilita um fechamento
praticamente instantdaneo da mesma, cessando o fluxo de Oleo e/ou gas caso
algum sério problema ou falha tenha ocorrido com os equipamentos de seguranca

de superficie.
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3.1.2 Sistema de Injecéao
a) Gas Lift

N&o aplicavel

3.2. SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE OLEO

N&o aplicavel
3.3. SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE GAS

N&o aplicavel.

3.4. SISTEMA DE EXPORTACAO DO OLEO E GAS

O sistema de exportacdo de 6leo e gas est4 fora de operacao.

3.5. SISTEMA DE GAS COMBUSTIVEL

N&o aplicavel.

3.6. SISTEMA DE AUTOMACAO, CONTROLE E PARADA DE
EMERGENCIA

3.6.1. Sistema de Automacéo e Controle

A automacgéao e o controle da plataforma s&o realizados localmente por meio
IHM do CLP da plataforma, como também pelo supervisério SCADA, o qual
permite o0 monitoramento da producéo na Sala de Controle.

Telas gréaficas reproduzem em alta resolugdo os fluxogramas de processo,
sistemas de alarmes, equipamentos e detalhes de ajuste, permissivos de parada
e partida de componentes, entre outras estruturas fixas de desenho. Os

componentes principais destas estruturas fixas (equipamento e instrumentos) sédo
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animados, exibindo-se a mudanca de estado como a abertura e o fechamento de

valvulas etc. As telas descrevem a planta da unidade e seus principais controles.

3.6.2. Parada de emergéncia da unidade de producéo

N&o aplicavel.

Processo Administrativo na ANP Carta Revisado 03
48610.007788/2009-70 UO-SEAL xxxx/2023 06/2023

INTERNA \ Qualquer Usuario



. . . 4. Descricao da Malha de 5
= Descri¢do da Unidade Maritima — DUM o Pag.
I. hl PETROBRAS Plataforma PCB-02 Coleta e Interligagdo com 19/23

Outras Instalagdes

4. DESCRICAO DA MALHA DE COLETA E INTERLIGACAO COM
OUTRAS INSTALACOES

A malha de coleta esta fora de operacéao.

O Anexo 1 mostra o diagrama de interligacdo da PCB-02 com outras
instalagdes.
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5. DESCRICAO DO PROCESSO DE PERFURACAO:

A plataforma estd preparada para receber o equipamento sonda modulével
para exercer atividades de perfuracdo, intervencdo, completacdo, entre outros,
guando necessario. No momento, a plataforma nao esta operando com este tipo

de equipamento.
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6. GLOSSARIO

ANS

Arvore de Natal Seca instalada num deck da

plataforma.

Arvore de Natal

Equipamento constituido por um conjunto de
valvulas tipo gaveta, um conjunto de linhas de
fluxo e um sistema de controle interligado a um
painel localizado na plataforma, que é acoplado
a cabeca do poco, com o objetivo de controlar e

permitir a producéo de fluidos.

Decks

Diferentes niveis de uma unidade (top deck,

cellar deck, deck de producéo, etc.).

DSSS

Dispositivo de Seguranca de Subsuperficie

Lamina d"agua

Distdncia que vai do fundo do mar até a

superficie da agua.

Manifold

Vaso destinado ao recebimento dos fluidos (dois
ou mais) dos pocos da unidade, (submersos
e/ou na superficie) com a finalidade de
promover a mistura dos fluidos, equalizando
vazbes e pressdes dos diversos pocos para

entrada na planta de processamento primario.

Modem

Sistema de comunicagdo que envolve

modulacdo e demodulacéo de sinais.

Plataforma fixa

Estrutura fixada do fundo do mar onde sao
instalados os equipamentos de perfuracéo e/ou

producéo de petroleo.

Separador primario

Vaso localizado no inicio do processo,

bifasico promovendo a separacéao das fases gas / liquido
(agua + 6leo).
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Anexo 1 - Diagrama Unifilar de Interligacéo
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REV. |DESCRICAO DATA
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inclusao do numero do Processo Administrativo na ANP.
Itens revisados:
02 |21-22-26-27-28-29-31-32-33-34- 05/01/2014
3.6 e o Glossario.
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