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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.003628/2019-79

FASE DE ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(  ) Gestão do Contrato

 

RISCO 01
Probabilidade: ( x ) Baixa               (  ) Média              (   ) Alta
Impacto: ( x ) Baixa               (   ) Média              (   ) Alta
Id Dano
1. Licitação Deserta
Id Ação Preven�va Responsável

1. Procurar no Mercado empresas que cumpram os Requisitos
da Contratação. CBL

Id Ação de Con�ngência Responsável
1. Refazer a licitação com as informações da CBL. GLC

 
RISCO 02

Probabilidade: (   ) Baixa               ( x ) Média              (   ) Alta
Impacto: ( x ) Baixa               (   ) Média              (   ) Alta
Id Dano

1. Es�ma�va de preços não corresponder com as especificações do plano odontológico a ser
contratado.

Id Ação Preven�va Responsável

1. Buscar junto as empresas do mercado cotações que atendam as
especificações. CBL

Id Ação de Con�ngência Responsável

1.
Considerar a es�ma�va de preços da licitação do contrato CONT-SAF-
ANTAQ/Nº 08/2014, aplicando um índice de reajuste, pois são as mesmas
especificações do plano odontológico a ser contratado.

GLC

 
RISCO 03

Probabilidade: (   ) Baixa               ( x ) Média              (   ) Alta
Impacto: (   ) Baixa               (   ) Média              ( x ) Alta
Id Dano

1. Extrapolar a vigência emergencial do atual contrato CONT-SAF-ANTAQ/Nº 08/2014, que se
encerra no dia 04/05/2019.

Id Ação Preven�va Responsável
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1. Realizar a fase de Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
antes do término da vigência do contrato CONT-SAF-ANTAQ/Nº 08/2014.

CBL/GLC

Id Ação de Con�ngência Responsável
1. Dar prioridade a realização desta contratação. CBL/GLC
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Cargo: Analista Administra�vo

Documento assinado eletronicamente por Marco Scala Feitosa, Analista Administra�vo, em
05/07/2019, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://www.antaq.gov.br/,
informando o código verificador 0804947 e o código CRC 9C8232DB.
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