
Id Nome da tarefa

0 EFMES - Estrada de Ferro Minas Espirito Santo
1 Licenciamento Ambiental

2 Licença Prévia

3 Licença de Instalação

4 Licença de Operação

5 Ordenamento Fundiário

6 Domínio

7 Levantamento

8 Cadeia Dominial

9 Condição de Propriedade

10 Área

11 Medição e Demarcação

12 Tratamento

13 Georreferenciamento

14 Valor

15 Levantamento

16 Pesquisa e Cálculo

17 Laudo Pericial

18 Acordo

19 Apresentação

20 Ajuste

21 Documentação
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22 Ação

23 Propositura

24 Imissão

25 Lançamento

26 Registro

27 Requerimento

28 Diligências

29 Matrícula

30 Patrimônio

31 Identificação

32 Estruturação

33 Gerenciamento

34 Controle

35 Acompanhamento

36 Fiscalização

37 Certificação

38 Projeto

39 Projeto Basico

40 Projeto Basico

41 Projeto Executivo

42 Levantamentos de Campo (topografia / Sondagens)

43 Projeto - Traçado / Geometria
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44 Projeto - Desapropriação

45 Projeto - Terraplenagem / OAC

46 Projeto - Interferências

47 Projeto - Geotecnia / Contenções

48 Projeto - Dispositivos Auxiliares

49 Projeto - OAE

50 Projeto - Túneis

51 Projeto - Superestrutura Férrea

52 Projeto - Edificações

53 Projeto - Sinalização

54 Obras

55 Terraplenagem / OAC / Interferências

56 Contenções 

57 OAE

58 Túneis

59 Superestrutura Férrea

60 Edificações

61 Sinalização

62 Operação

63 Inicio da Operação

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

EFMES - Estrada de Ferro Minas Espirito Santo Página 3

CEO Petrocity Ferrovias: José Roberto

Barbosa da Silva

Responsavel Téc: Lincoln Pizetta


