
CLCG  - Cronograma de Operação

1º ano de Operação (2024) 10% da operação 

+ 5 anos = 6º ano de Operação (2029) 25% da operação 

+10 anos = 11º ano de Operação (2034) 50% da operação 

+ 20 anos= 21º ano de Operação (2044) 75% da operação 

+ 25 anos = 26 º ano de Operação (2049) 90% da operação 

CLCG  - Cronograma de Implantaçao 

# Etapa / Serviço
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1 Obtenção da LP em curso

1 Obtenção da LI e Projetos 2 anos

2
Terraplenagem, Limpeza, Acessos, 

Drenagem, Infraestrutura, etc.
2 anos

3
Construção das Edificações, 

Urbanização e Instl. Equipamentos
10 anos

4
Construção dos Desvios e Ramais 

Ferroviários - Gleba A
3 meses

5
Construção dos Desvios e Ramais 

Ferroviários - Gleba Rio Pequeno
8 meses

6 10% da operação ano 2024

7 25% da operação ano 2029

8 50% da operação ano 2034

9 75% da operação ano 2044

10 90% da operação ano 2049


