LOGISTICA

MP N°1.065 — 30.08.2021 - TRECHO FERROVIARIO SUAPE <~ CURRAL Novo “PROPOSTO — 717 Km”

s ) ARIA 0 0 04/09

2 _Engenharia Projeto 967 | 30/10/21 | 23/05/24 |
3 Selecdo/Contratacdo Engenhana 120 | 30/10/21 | 27/02/22 |

Engenharia Conceitual / EVTEA 302 27/02/22 | 26/12/22

Engenharia Basica 365 26/12/22 | 26/12/23

Engenharia Detalhada 180 | 26/12/23 | 23/06/24 |
4 Licenciamento Ambiental - 1803 | 27/09/22 | 04/09/27 |

Contratacdo EIA/RIMA 90 27/09/22 | 26/12/22 |

Elaborac3o EIA/RIMA 365 | 26/12/22 | 26/12/23 |
5 Licenca Previa/Instalacdo 365 | 26/12/23 | 25/12/24 |
13 Desapropriacdo e Emissdo de DUP - Desapropriar | 1168 | 26/12/23 | 08/03/27

Licen a de Operacdo 180 | 08/03/27 | 04/09/27

PLA ACAD 40 2/0 g 0

s MQQI!MOIQMW de Obras 330 | 28/07/24 | 23/06/25

ContratacZo Obra 150 | 28/07/24 | 25/12/24 | D
7 MobilizacZo de Obra 30 25/12/24 | 25/03/25 | i
‘ _Servicos Preliminares 180 | 25/12/24 | 23/06/25 |
8 Obras Civis 730 | 25/03/25 | 25/03/27
9 Terraplanagem 730 | 25/03/25 | 25/03/27 |
11 Drenagem + Obras de Arte Correntes 730 | 25/03/25 | 25/03/27 |
12 Obras de Artes Especiais 730 | 25/03/25 | 25/03/27 |

Obras Complementares 550 21/09/25 | 25/03/27 |
10 Montagem 1090 | 25/12/24 | 20/12/27 |

Suprimentos para Superestrutura 320 | 25/12/24 | 10/11/25 |

Superestrutura 630 | 10/11/25 | 02/08/27 |
14 Comissionamento/Start up 110 | 02/08/27 | 20/11/27 |

Inicio de Operacdo 30 20/11/27 | 20/12/27 | Pl

NBEMISA




