
Id Nome da tarefa Duração Duração em Meses
1 RAMAL FERROVIÁRIO COLATINA X LINHARES 1920 dias 64 meses

2 ESTUDO DE ENGENHARIA 1170 dias 39 meses
3 DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA CONCEITUAL 270 dias 9 meses
4 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 30 dias 1 mês
5 ENGENHARIA CONCEITUAL 240 dias 8 meses
6 DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA BÁSICA 960 dias 32 meses
7 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 90 dias 3 meses
8 TOPOGRAFIA, SONDAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS 360 dias 12 meses
9 ENGENHARIA BÁSICA 540 dias 18 meses
10 APROVAÇÕES 60 dias 2 meses
11 LICENÇAS AMBIENTAIS 1080 dias 36 meses
12 LICENÇA PRELIMINAR (LP) 720 dias 24 meses
13 LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) 360 dias 12 meses
14 IMPLANTAÇÃO 960 dias 32 meses
15 CONDICIONANTES AMBIENTAIS PRÉ OBRA 210 dias 7 meses
16 ENGENHARIA DETALHADA 300 dias 10 meses
17 GESTÃO FUNDIÁRIA 600 dias 20 meses
18 CONTRATAÇÃO DE OBRAS 120 dias 4 meses
19 MOBILIZAÇÃO DA EMPRESA 90 dias 3 meses
20 EXECUÇÃO DAS OBRAS 720 dias 24 meses
21 START UP 0 dias 0 mês 27/06
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