
 

 

 

AI15 - Implementar nova 

Metodologia de Gerenciamento de 

Projetos alinhada à Metodologia 

Ágil de Desenvolvimento de 

Sistemas 

Área Demandante: GOVERNANÇA - DTI - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

Responsáveis pelas informações:  

Gustavo Jardim Portella - Diretor de Tecnologia da Informação Substituto 

André Luiz Ribeiro - Gerente PMO 

Descrição: 

Implementar nova Metodologia de Gerenciamento de Projetos alinhada à 
Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Sistemas. 

Requisitos Preliminares: 

A ação privilegia a atuação dos Gerentes de Projeto, especialmente quanto à 
elaboração de artefatos (somente os necessários) para dar maior visibilidade e 
transparência ao andamento de projetos e ações a todos interessados. Desta forma, 
de maneira preliminar, sugere-se: 

● Elaborar cronograma em nível macro, baseado nos entregáveis e sprints; 
● Prever possibilidade de reordenamento das estórias de usuários conforme 

alterações de cada sprint; 
● Estabelecer modelo de alterações nas estórias podem ser tratadas 

como Mudança de Projeto para explicitar os impactos das decisões.  

Expectativa de Prazo (semestre/ano):  

 

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO 

 INÍCIO  TÉRMINO 

2020 1º 

SEMESTRE:  

2º 

SEMESTRE:  

1º 

SEMESTRE:  

2º 

SEMESTRE: 



 

 

X    

2021 1º 

SEMESTRE:  

 

2º 

SEMESTRE:  

 

1º 

SEMESTRE:  

 

2º 

SEMESTRE:  

 

2022 1º 

SEMESTRE:  

 

2º 

SEMESTRE:  

 

1º 

SEMESTRE:  

 

2º 

SEMESTRE:  

 

2023 1º 

SEMESTRE:  

 

2º 

SEMESTRE:  

 

1º 

SEMESTRE:  

 

2º 

SEMESTRE:  

X 

 

Metas: 

Ano Meta 

2020 Definição das políticas e normativos ágeis de Gerenciamento de Projetos 

2021 1º SEMESTRE: Revisão da Metodologia de Gerenciamento de Projetos - 

MGP Ágil 

2º SEMESTRE: Treinamento e capacitação na nova Metodologia 

2022 1º SEMESTRE: Implantação da nova MGP em projetos pilotos 

2º SEMESTRE: Aplicação da MGP Ágil a todos os projetos iniciados 

2023 1º SEMESTRE: Monitoramento e Controle dos Projetos 

2º SEMESTRE: Lições aprendidas e ajustes 

Observações Técnicas, Ações Internas necessárias ou Necessidade de 

Aquisição/Melhorias:  

Unidade DTI Responsável: DTI 

Subunidade DTI Responsável: GOV 

[GOV] Não há necessidade de aquisições para esta ação. 

 


