52 PLANO DE AGAO DE GOVERNO ABERTO NO AMBITO DA OGP
42 REUNIAO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 3

INFORMAGCOES GERAIS DA REUNIAO:

1. Data: 07.12.2022

2. Local: Reunido virtual — Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

1. Ministério do Meio Ambiente
a. Bernardo Simdes Broetto
b. Elenita Braga
2. Equipe de Monitoramento
a. Maira Pévoa (CGU)
b. Paula Pires Pena e Naves (CGU)
c. Priscilla Haueisen Dias Ruas (CGU)
d. Renata Simas (CGU)
d. Wevanys Araujo (CGU)

TOPICOS ABORDADOS

o Informacgdes gerais sobre o monitoramento.
e Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execugao.

DESENVOLVIMENTO

A reunido iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da Unido (CGU) dando boas-
vindas aos presentes. e agradecendo a participagdo, apoio e empenho de todos na execugdao do

Compromisso 3 do 52 Plano de A¢do Nacional, no ambito da Parceria para Governo Aberto (OGP).

Apds os agradecimentos iniciais, foram relembrados os préximos passos necessarios para o encerramento
do 5° Plano de Ag¢do Nacional, que estd previsto para ocorrer em dezembro de 2022 A CGU solicitard, nas
proximas semanas, ao coordenador do compromisso, a entrega do 62 Relatério de Status de Execucdo, e

realizard uma etapa de feedback dos coordenadores. O intuito da equipe da CGU é obter insumos que



contribuirdo para a elaborag¢do do Relatdrio de Autoavaliacdo Final do 52 Plano de A¢do Nacional e para a

implementac¢do de melhorias no préximo Plano Nacional

Ressaltou-se, ainda, sobre a importancia da participacdo dos atores envolvidos na finalizacdo do Plano de
Acdo, destacando-se que a etapa de avaliagdo e prestacdo de contas é uma importante fase de todo o
processo da OGP e das politicas de governo aberto. Assim como durante todo processo de construgao e
monitoramento do Plano, apds sua conclusao, hd a necessidade de transparéncia ativa do que foi realizado,

comparativamente ao que foi planejado.

Adicionalmente, relembrou-se que o Plano serd objeto de avaliacdo por parte de um Mecanismo de
Avaliacdo Independente (IRM, na sigla em inglés), na qual serdo analisados todos os compromissos e a

participacdo dos diversos atores e as respectivas conquistas.

O IRM é um instrumento da OGP para acompanhamento dos avangos e impactos nos governos
participantes, e é supervisionado por um Painel Internacional de Especialistas (IEP). No relatdrio final do
IRM, compromissos com elevado grau de progresso, que recebam uma avaliacdo da implementacdo

substancial ou completa, poderdo ser considerados “compromissos estrelados”.

Em seguida, a equipe da CGU mencionou que estd trabalhando na construcdo do 62 Plano de A¢ao Nacional
em Governo Aberto. Este plano terd o inicio de sua execu¢cdo em 2023 e abrangerd recomendacdes da
Organizac¢do para a Cooperacdo e Desenvolvimento (OCDE) apontadas no Review de Governo Aberto do
Brasil produzido pela Organizacdo. Serd uma oportunidade para o Brasil implemente reformas estratégicas

gue contribuirdo para o avango de politicas de governo aberto.

Terminadas as explicagdes iniciais, o coordenador do Compromisso 3, Bernardo Simdes, fez um relato do
andamento das a¢des. Cada marco foi revisitado e os presentes tiveram a oportunidade de tirar davidas e

de se inteirarem sobre avancos e desafios do processo de execucdo.

As informacdes estdo consolidadas no quadro abaixo.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

DATA DE RESPONSAVEIS &
MARCOS INiCIO DATA DE FIM OBSERVACOES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 - Ampara*, Observag6es sobre o marco:
Mobilizagdo de Prevista: EMBRAPA, Marco concluido com 100% de execugao.
atores para revista: Prevista: MMA
N dezembro de .

promover a¢des de 2021 abril de 2022
conscientizagdo, no

2 a Reali :
més de prevengao Realizada: ealizada
aos maus-tratos aos
animais (abril).
Marco 2 - Prevista: EMBRAPA*, Observagbes sobre o marco:
Mapeamento de evista: Prevista: Ampara, MMA Marco concluido com 100% de execugdo.
informagdes dezembro de junho de 2022 Mapeamento realizado pela EMBRAPA com
disponiveis sobre o 2021 revis3o e consolidagio do MMA.
tema (cursos, . Realizada:

. Realizada:

cartilhas, dados,




levantamentos
etc.)

Marco 3 - Articulacdo
para a coleta

Prevista:
dezembro de

Prevista:

Observagoes sobre o marco:
Marco concluido com 100% de execugao.

padronizada de 2021 junho de 2022 MMA*,
dados sobre o tema EMBRAPA
em grandes Realizada: Realizada:
municipios )
Marco 4 — Prevista: Observagdes sobre o marco:
Identificacdo de boas dezembr.o de Prevista: Ampara* Marco concluido com 100% de execugdo.
praticas em 2021 junho de 2022 | ¢\ /papa
prevencgdo e combate ’
MMA
aos maus-tratos Realizada: Realizada:
implementadas ’
Marco 5 - Didlogo Observagoes sobre o marco:
com diversos setores Marco com 100% de execugdo.
sobre o Registro Prevista: Prevista:
Geral do Animal dezembro de agosto de MMA* Foi realizado, em junho, um Semindrio Nacional,
(RGA) 2021 2022 ! com a inclusdo do tema de RGA nos debates que
Ampara contou a contribuicdo de diversos atores do

Realizada: Realizada: governo e da sociedade.
Marco 6 - Didlogo Observagdes sobre o marco:
para a padronizacio | Prevista: Prevista: Marco nio finalizado devido a problemas de
de protocolo para a dezembro de iulho de 2022 agenda dos participantes. Serd avaliado entre os
pericia de maus- 2021 J IMVC*, MMA membros do marco a possibilidade de solicitagio
tratos Realizad de adiamento para conclusdo do marco.

. ealizada:

Realizada:
Marco 7 — Insergdo Observagdes sobre o marco:
de recomendagdes . . Marco com 100% de execugdo.
de prevencio s Prevista: Prevista: ’ ¢
combate a0s maus- dezembro de dezembro de O Ministério do Meio Ambiente instituiu a

2021 2022 MMA*

tratos animais nas
orientagOes sobre
manejo populacional
animal do MMA

Realizada:

Realizada:

Agenda Nacional de Protecdo e Defesa de Caes e
Gatos, Portaria GM/MMA n2 288, de 11 de
novembro de 2022.

* Orgdio/entidade responsdvel por coordenar a execugdo do marco




