52 PLANO DE AGAO DE GOVERNO ABERTO NO AMBITO DA OGP
22 REUNIAO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 6

INFORMAGCOES GERAIS DA REUNIAO:

1. Data: 10.06.2022

2. Local: Reunido virtual —Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

1. Ministério da Economia

a. Carita da Silva Sampaio

2. Instituto Nacional de Colonizagao e Reforma Agraria - Incra

a. Rogerio Rangel Pessanha

3. Transparéncia Brasil

a. Marina Atoji

=

. Equipe de Monitoramento
a. Maira Pévoa (CGU)
b. Priscilla (CGU)

c. Luis Eduardo Santiago Campos (CGU)

TOPICOS ABORDADOS

o Informagdes gerais sobre o monitoramento.
e  Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execugao.

DESENVOLVIMENTO

A reunido iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da Unido (CGU) dando boas-

vindas e agradecendo o apoio e empenho de todos os atores envolvidos na execu¢dao do Compromisso.

Em seguida, informou que a CGU promoveu reunido com o do Grupo de Trabalho (GT) da Sociedade Civil
para Assessoramento em Governo Aberto. O GT da Sociedade Civil atua conjuntamente com a CGU em

todo o processo de monitoramento, implementacdo e avaliagdo do 52 Plano de A¢do Nacional. Durante o



encontro, destacou-se a importancia do trabalho continuo e conjunto do GT e da CGU para o
desenvolvimento das a¢des da OGP no alcance de resultados positivos nos Planos de Acdo Nacionais e na
interlocucao com outros parceiros, de governo e da sociedade, com vistas ao fortalecimento da tematica
nas mais diversas varias esferas. Na ocasido, foram definidas as instituicdes responsdveis pelo
acompanhamento da execugdo de forma mais préxima de cada um dos compromissos do 5° Plano de A¢do

Nacional.

Também foi comunicada a realizagdo de reunido, no dia 07/06, com a nova composi¢cdo do Comité
Interministerial de Governo Aberto (CIGA). O CIGA, instituido no dmbito do Poder Executivo federal
pelo Decreto n? 10.160/2019, é responsavel, dentre outras iniciativas, pelo desenvolvimento da estratégia
de governo aberto no Brasil e por orientar a implementacdo e elaboracdo dos Planos de A¢do Nacionais. O
Comité é composto por 13 ministérios, sendo coordenado pela Controladoria-Geral da Unido. Na ocasido,
os representantes do CIGA tiveram a oportunidade de conhecer as principais conquistas e desafios do pais

em relagdo as praticas de governo aberto, além de debater o processo de monitoramento e implementacao

do 52 Plano de Acdo Nacional no ambito da Parceria para Governo Aberto (OGP).

Terminadas as explicagdes iniciais, a coordenadora do compromisso 6, Carita Sampaio, fez um relato do
andamento das a¢des. Cada marco foi revisitado e os presentes tiveram a oportunidade de tirar duvidas e
de se inteirarem sobre avancos e desafios do processo de execug¢do. As informagdes estdo consolidadas no
qguadro abaixo.

A préxima reunidao de monitoramento ficou agendada para o dia 15 de setembro, 10h.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:

MARCOS

DATA DE INiCIO

DATA DE FIM

RESPONSAVEIS

OBSERVACOES E ENCAMINHAMENTOS

Marco 1 - Publicagao

Prevista:

Prevista: Agosto

Ministério da

Observagoes sobre o marco:

periddica de dados e | Dezembro de de 2022 Economia, Marco com 30% de execugao.
informacgdes 2021 CGU, INCRA e
aprimoradas sobre Realizada: FUNAI Devido as recentes alteracbes na estrutura
destinacdo e Realizada: organizacional da SPU, as sugestbes de
alienacdo de imoéveis | Abril de 2022 implementacdo definidas anteriormente ainda
publicos federais (em ndo foram deliberadas junto aos novos
processo ou gestores.
concluida)
Encaminhamentos:
A coordenadora do compromisso esta fazendo
gestbes internas para que o assunto seja
deliberado nos proximos dias.
Marco 2 — Assinatura | Prevista: Prevista: Ministério da Observagdes sobre o marco:

de acordo de
cooperagao técnica
entre SPU e INCRA
para agGes de
georreferenciamento

Dezembro de
2021

Realizada:
Janeiro de 2022

Dezembro de
2022

Realizada:

Economia,
INCRA

Marco com 15% de execugao.

A minuta j& estd elaborada. Porém, devido a
dificuldade de agendas, ainda ndo foi discutida
entre os dois 6rgaos.



http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/12/2019&jornal=515&pagina=3&totalArquivos=181

de imoveis,
fiscalizacdo e
integracdo de dados
de imoveis publicos
federais

Encaminhamentos:

A SPU ird encaminhar ao INCRA a minuta do
acordo. O Incra e a SPU se comprometeram a
fazer a articulagdo interna para a discussdo do
acordo.

Marco 3 - Promogao

Prevista:

Prevista: Junho

Transparéncia

Observagoes sobre o marco:

da melhoria da base Dezembro de de 2022 Brasil e Marco esta 30% de execucdo.

integrada de imdveis | 2021 Ministério da

publicos federais, a Realizada: Economia A Transparéncia Brasil esta analisando os

partir do Realizada: dados ja disponibilizados pela SPU para

levantamento da Abril de 2022 identificar os érgdos federais que ndo

atuacdo dos érgdos constam na carteira de imdveis publicada.

no fornecimento

tempestivo de Encaminhamentos:

informacdes e Até o final de junho, a Transparéncia Brasil

dados deverd apresentar um primeiro produto com
os dados analisados.

Marco 4 - Evento Prevista: Prevista: Junho | A definir Observagoes sobre o marco:

Nacional sobre
governanga de
patrimonio publico
para gerar proposta
técnica, com
presenca da
sociedade e dos
governos estaduais e
municipais

Dezembro de
2021

Realizada:

de 2022

Realizada:

Marco ndo iniciado.
Sem definigcdo de responsavel pela execugao.

Encaminhamentos:

Sugeriu-se pautar o CIGA para apoio na
sensibilizacdo e mobilizacdo dos 6rgdos para a
realizagdo do evento.




