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1.1.Eleição e Formação do GT

1.2.Elaboração e aprovação de metodologia

2.1. Temas estruturantes

2.2. Temas priorizados pelo governo

2.3. Temas priorizados pela sociedade civil

2.4. Definição de componentes das oficinas

3.1. Acesso a Informação

3.2. Recursos Educacionais Digitais

3.3. Dados Abertos no Governo Federal

3.4. Dados abertos e governança da informação em saúde

3.5. Transparência sobre os recursos públicos

3.6. Fomento a Governo Aberto em Estados e Municípios

3.7. Inovação no Setor Público

3.8. Avaliação e Simplificação de Serviços Públicos

3.9. Mapeamento e Gestão Participativa para a Cultura

3.10. Prevenção à Tortura no sistema prisional

3.11. Dados Abertos e Transparência Ativa em Meio Ambiente

3.12. Efetividade de mecanismos de participação da PNPS

3.13. Participação Social no Ciclo de Planejamento do Governo Federal

3.14. Parlamento Aberto

4.1. Consulta Pública

4.2. Aprovação GE-CIGA e GT

5.1. Ajustes finais e Tradução

5.2. Entrega do Plano de Ação
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3. Oficinas de Cocriação

4.Aprovação do Plano


