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APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o Plano de Manutenção da Infraestrutura e de Equipamentos Prediais da (P-MIP) da Sede para o

período de 2024/2025.

O plano Visa alinhar os objetivos das Unidades aos objetivos institucionais da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

O P-MIP é um documento tático concebido para estabelecer diretrizes e procedimentos que assegurem a operação

eficiente, segura e duradoura das instalações prediais e equipamentos. Este plano visa otimizar a gestão dos ativos físicos,

garantir a continuidade operativa e promover a segurança da infraestrutura predial de maneira sustentável. Seu objetivo

primordial é antecipar, planejar e corrigir as necessidades de manutenção, enfocando quatro eixos temáticos essenciais:

Manutenção Preditiva, Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva e Reparadora, e Novos Investimentos em Infraestrutura.

Ao desenvolver este plano, buscou-se maximizar a disponibilidade operacional, prolongar a vida útil dos ativos, e

investir estrategicamente em melhorias e inovações. Este plano abrange todas as instalações e equipamentos da Sede,

considerando sua importância como parte integrante da CNEN.

O escopo inclui desde a manutenção diária até projetos que busca a inovação e modernização. Sua vigência estende-se até o

final de 2025. Contudo, é importante destacar que o plano é uma ferramenta dinâmica e sujeita a ajustes conforme as

necessidades emergentes. Portanto, será revisado periodicamente para garantir sua eficácia contínua e adequação às

evoluções tecnológicas e estratégicas.
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INTRODUÇÃO

O Plano de Manutenção da Infraestrutura e de Equipamentos Prediais desempenhará um papel crucial no contexto da Comissão Nacional
de Energia Nuclear, especialmente em suas Unidades Gestoras. Essa ferramenta é fundamental para otimizar a gestão dos ativos físicos das
edificações, garantir a continuidade operativa e promover a segurança da infraestrutura predial de forma sustentável.
O plano está distribuído pelos eixos temáticos::
• Manutenção preditiva
• Manutenção preventiva
• Manutenção corretiva e Reparadora
• Novos Investimentos em Infraestrutura.

Este último Inclui projetos que envolvem expansão e aprimoramento de instalações e investimentos que podem abarcar a

aquisição de equipamentos e construção de novas estruturas. Esse eixo temático indica que o P-MIP considera a necessidade de

transformar edifícios ou espaços existentes para acomodar novas instalações e demandas de infraestrutura. Essas reformas podem ser
substanciais e podem incluir a adaptação de estruturas antigas para novos fins ou a expansão de espaços existentes, portanto indo além da
manutenção regular
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METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO
O plano foi elaborado a partir da determinação das atividades essenciais de

manutenção, considerando a periodicidade, a relevância e os recursos necessários.

Foram analisados os históricos de conservação das estruturas e equipamentos e

vistorias, com a participação fundamental da equipe residente de manutenção que

conta com colaboradores com mais de 25 anos atuando na manutenção da CNEN.

Os projetos de modernização e inovação consideram o caderno de logística

do Plano Diretor de Logística Sustentável instituído pela portaria Seges/ME nº 8.678,

de 19 de julho de 2021, as regras vigentes de acessibilidade e o Programa de

Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov), instituído pelo

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), e seguem

tendência mundial de uso de espaços coworking para redução de custos e

modernização administrativa.

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/transformagov
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/transformagov
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PLANO DE AÇÕES E METAS POR EIXO TEMÁTICO
O plano de metas e ações do P-MIP, com a definição dos responsáveis, prazos,
recursos necessários e riscos envolvidos, terá seu conteúdo referencial apresentado a
seguir, com base nos eixos listados abaixo:

Eixo 1 - Manutenção Preditiva.
Eixo 2 - Manutenção Preventiva.
Eixo 3 - Manutenção Corretiva e Reparadora.
Eixo 4 - Novos Investimentos em Infraestrutura.
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EIXO 1

MANUTENÇÃO PREDITIVA

Implementação de tecnologias de monitoramento para identificação de falhas antecipadas

Análise de dados para prever possíveis problemas em equipamentos e na infraestrutura predial
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EIXO TEMÁTICO --------> MANUTENÇÃO PREDITIVA 

INFRAESTRUTURA OU 
EQUIPAMENTO PREDIAL OBJETO 

DA MANUTENÇÃO

OBJETIVO META AÇÃO PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS

RISCOS ENVOLVIDOS

ID Descrição Descrição Indicador Descrição Responsável Inicial Final

Manutenção preditiva dos 
elevadores das Sedes I e II

Garantir o bom 
funcionamento da 
máquina, reduzir o 

Num. de paradas não 
programadas. 

Reduzir o risco de 
acidentes em 100%

TMEF – Tempo Médio 
Entre Falhas.

TMEF= Tempo de 
funcionamento/número 

de falhas

Substituição de peças 
vitais ao desempenho de 
máquina e segurança dos 

usuários como polias e 
cabos de aço

Empresa contratada de 
serviços continuados

Junho de 2024 Dezembro 
de 2025

Recursos financeiros de 
R$ 6000,00 / ano

Risco de acidentes e 
custos elevados de 

manutenção 
corretiva.

Refrigeração – ACJ e SPLIT Identificar equipamentos 
em final de vida útil e 

antecipar ações que os 
mantenham em operação

Realizar o 
monitoramento para 

antecipar falhas e 
defeitos 

Quantidade. de 
equipamentos 

verificados / total de 
equipamentos x 100

Verificar o pleno 
funcionamento dos 
equipamentos e as 

condições de 
condicionamento de ar.

Equipe de manutenção 
residente

Junho de 2024 Dezembro 
de 2025

Equipe residente de 
manutenção e 

materiais.  Já inclusos 
em contrato

Descontinuidade das 
atividades

Refrigeração – Ar Central Sede II Garantir o 
funcionamento das  

condensadoras  
evaporadoras 

Reduzir o nº de paradas 
e falhas tendo em vista 
a ausência de circulação 
de ar natural no edifício

MTTR – Tempo Médio 
para Reparo.

MTTR= Reparos em hs / 
Numero de intervenções

Monitoramento do 
sistema e intervenções 
programadas fora dos 

horários de maior 
circulação

Equipe de manutenção 
residente

Junho de 2024 Dezembro 
de 2025

Equipe residente de 
manutenção e 

materiais.  Já inclusos 
em contrato

Interrupção dos 
serviços

Quadros e instalações elétricas Identificar possíveis 
pontos falhas e 

antecipar ações que 
mantenham o 

equipamento em 
operação.

Realizar o 
monitoramento 
constante para 

antecipar falhas. 

TMEF – Tempo Médio 
Entre Falhas.

TMEF= Tempo de 
funcionamento/número 

de falhas

Inspeção, verificação de  
superaquecimento e 

análise de desempenho.

Equipe de manutenção 
residente

Junho de 2024 Dezembro 
de 2025

Equipe residente de 
manutenção e 

materiais.  Já inclusos 
em contrato

Interrupção dos 
serviços, queima de  

equipamentos, 
curtos-circuitos e 

incêndios

Instalações hidráulicas Evitar vazamentos e 
desperdício de água

Redução do consumo 
anual em m3

Volume de consumo 
anual em m3

Verificação de válvulas, 
conexões, torneiras e 
válvulas de descarga

Equipe de manutenção 
residente

Junho de 2024 Dezembro 
de 2025

Equipe residente de 
manutenção e 

materiais.  Já inclusos 
em contrato

Impactos financeiros 
e ambientais
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EIXO 2 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Ações de manutenção preventiva para todos os equipamentos prediais e da infraestrutura

Registro regular de inspeções e substituição de peças conforme necessário
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EIXO TEMÁTICO --------> MANUTENÇÃO PREVENTIVA

INFRAESTRUTURA OU 
EQUIPAMENTO 

PREDIAL OBJETO DA 
MANUTENÇÃO

OBJETIVO META AÇÃO PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS

RISCOS 
ENVOLVIDOS

ID Descrição Descrição Indicador Descrição Responsável Inicial Final

Manutenção preditiva dos 
elevadores das Sedes I e II

Maximizar a segurança, 
eficiência e vida útil dos 
elevadores por meio de 
manutenção preventiva 

regular.

Reduzir o número de falhas 
e incidentes relacionados 
aos elevadores em 100%.

TMEF – Tempo Médio Entre 
Falhas.

TMEF= Tempo de 
funcionamento/número de 

falhas

Contratação de empresa
especializada,
cronograma de manutenção
preventiva regular, registro
das manutenções realizadas,
atualizações tecnológicas

Empresa contratada de serviços 
continuados

Junho de 2024 Dezembro de 
2025

Empresa contratada de 
serviços continuados

Risco de acidentes

Refrigeração – ACJ e SPLIT Garantir o funcionamento 
eficiente, prolongar a vida 
útil e garantir a qualidade 
do ar dos sistemas de ar 

condicionado por meio da 
implementação de 

manutenção preventiva.

Reduzir o consumo de 
energia dos sistemas de ar 

condicionado em e 
melhorar a qualidade do ar 
interior em conformidade 
com as normas de saúde e 

segurança

Custo total de reparos 
corretivos / Número de 

ocorrências

cronograma de manutenção
preventiva regular, registro
das manutenções realizadas,
limpeza e descontaminação

Equipe de manutenção residente Junho de 2024 Dezembro de 
2025

Equipe residente de 
manutenção e materiais.  
Já inclusos em contrato

Curtos-circuitos e 
infiltrações

Refrigeração – Ar Central Sede II Garantir o funcionamento 
eficiente, prolongar a vida 
útil e garantir a qualidade 
do ar dos sistemas de ar 

condicionado por meio da 
implementação de 

manutenção preventiva

Reduzir o consumo de 
energia dos sistemas de ar 
condicionado e melhorar a 
qualidade do ar interior em 

conformidade com as 
normas de saúde e 

segurança

Custo total de reparos 
corretivos / Número de 

ocorrências

Verificação e teste dos 
sistemas eletrônicos, 

limpeza de dutos e filtros 
de periodicamente

Equipe de manutenção 
residente

Junho de 2024 Dezembro 
de 2025

Equipe residente de 
manutenção e 

materiais.  Já inclusos 
em contrato

Curtos-circuitos e 
infiltrações e 

interrupção dos 
serviços

Quadros e instalações elétricas Assegurar a segurança, 
confiabilidade e eficiência 
das instalações elétricas e 

dos quadros elétricos

Reduzir o risco de falhas 
elétricas em X% durante o 

próximo ano

Quantidade de falhas / ano cronograma de manutenção  
Substituição de componentes, 
testes de carga, refazimento 

de conexões

Equipe de manutenção residente Junho de 2024 Dezembro de 
2025

Equipe residente de 
manutenção e materiais.  
Já inclusos em contrato

Interrupção dos 
serviços, queima de  

equipamentos, curtos-
circuitos e incêndios

Instalações hidráulicas Garantir o funcionamento 
eficiente, a segurança e a 

durabilidade das 
instalações hidráulicas 

Evitar incidentes com 
vazamentos, desperdícios e 

consumo excessivo

MTTR – Tempo Médio para 
Reparo.

MTTR= Reparos em hs / 
Numero de intervenções

Manutenção de bombas 
d’água, Monitoramento de 
consumo, substituição de 

peças ressecadas e reparos

Equipe de manutenção residente Junho de 2024 Dezembro de 
2025

Equipe residente de 
manutenção e materiais.  
Já inclusos em contrato

Infiltrações, 
vazamentos e custos 

financeiros

Estruturas de alvenaria Preservar a integridade 
estrutural, estabilidade e 
estética das estruturas de 

alvenaria

Reduzir a deterioração e 
danos estruturais das 

construções de alvenaria

Quantidade de intervenções 
/ ano

Inspeções regulares, reparos 
imediatos, tratamento de 

umidade, reforço estrutural, 
controle da vegetação

Equipe de manutenção residente Junho de 2024 Dezembro de 
2025

Equipe residente de 
manutenção e materiais.  
Já inclusos em contrato

Risco de acidentes
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EIXO 3 

MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPARADORA

Procedimentos claros para lidar com situações de emergência

Equipe de prontidão e recursos designados para intervenções imediatas
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EIXO TEMÁTICO --------> MANUTENÇÃO CORRETIVA E REPARADORA

INFRAESTRUTURA OU 
EQUIPAMENTO 

PREDIAL OBJETO DA 
MANUTENÇÃO

OBJETIVO META AÇÃO PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS

RISCOS 
ENVOLVIDOS

ID Descrição Descrição Indicador Descrição Responsável Inicial Final

Vegetação Manutenção e controle das 
áreas verdes para 

preservação das estruturas 
e controle de pragas

Manter a vegetação sob 
controle observando a 

integridade das estruturas

Quantidade de intervenções 
/ ano

Poda de  plantas, retirada de 
raízes, desobstrução de 

calhas para evitar danos à 
estrutura e infestações de 
insetos e outros vetores

Equipes de manutenção e 
limpeza 

Junho de 2024 Dezembro de 
2025

Equipe residente de 
manutenção e materiais já 

inclusos em contrato

Infiltrações, infestações 
e danos à estrutura, 

Iluminação interna e externa Restaurar a funcionalidade, 
eficiência e segurança do 

sistema de iluminação

Reduzir o tempo de 
inatividade devido a 

problemas de iluminação e 
melhorar as condições de 
visibilidade e segurança

Tempo médio de resposta e 
resolução para reparar 

problemas de iluminação

Identificação do problema, 
priorização de reparos, 
estoque de materiais e 

celeridade nas aquisições

Equipe de manutenção residente Junho de 2024 Dezembro de 
2025

Equipe residente de 
manutenção e materiais já 

inclusos em contrato

Interrupção dos 
serviços e falta de 

segurança segurança.

Rede de esgoto e águas pluviais Manutenção dos sistema 
de esgoto e drenagem

Eliminar  obstruções, 
odores e combate a vetores

Tempo médio de resposta e 
resolução

Identificação do problema, 
priorização de reparos, 
limpeza e desinfecção

Equipe de manutenção residente Junho de 2024 Dezembro de 
2025

Equipe residente de 
manutenção e materiais já 

inclusos em contrato

Vazamentos, 
infiltrações, 

contaminação de 
ambientes

Fachada e Cobertura Restaurar a integridade 
estrutural, 

funcionalidade e 
estética 

Reparar danos do tempo e 
depreciação para garantir a 

integridade da estrutura

Tempo médio de resposta e 
resolução

Agenda de inspeção, 
impermeabilização, 

substituição de telhas, 
manutenção da fachada e 

seus elementos 

Equipe de manutenção residente Junho de 2024 Dezembro de 
2025

Equipe residente de 
manutenção e materiais já 

inclusos em contrato

Risco de acidentes

Pintura interna e externa Pintura estética e 
reparação de imperfeiçoes 

por  ação do tempo

Reparar danos do tempo e 
depreciação para garantir a 

estética, limpeza  
integridade da estrutura

Quantidade de intervenções 
/ ano 

Inspeção visual, aplicação de 
massa para correção, pintura

Equipe de manutenção residente Junho de 2024 Dezembro de 
2025

Equipe residente de 
manutenção e materiais já 

inclusos em contrato

Interrupção das 
atividades

Auditório Manutenção da instalação 
para conforto e eficiência

Reparar, renovar e manter 
a estrutura funcional

MTTR – Tempo Médio para 
Reparo.

MTTR= Reparos em hs / 
Numero de intervenções

Substituição de carpetes, 
mobília e manutenção de 

equipamentos de ar e som

Equipe de manutenção residente Junho de 2024 Dezembro de 
2025

Equipe residente de 
manutenção e materiais já 

inclusos em contrato

Interrupção das 
atividades

Ar condicionado Restauração da 
operacionalidade do 

equipamento

Garantindo o conforto e 
segurança do ambiente 
conforme norma NR17

Tempo Médio entre 
Falhas (MTTF), 
quantidade de 

chamados atendidos

Reposição de peças e 
recargas de gás

Equipe de manutenção residente Junho de 2024 Dezembro de 
2025

Equipe residente de 
manutenção e materiais já 

inclusos em contrato

Curtos-circuitos e 
infiltrações e 

interrupção dos 
serviços
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EIXO 4 

NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

Para além da manutenção regular

Grandes reformas para atender a necessidades específicas e melhorar significativamente a 

infraestrutura e os equipamentos prediais

Alocação de recursos e esforços para desenvolver e criar novas instalações ou estruturas que 

ampliem ou melhorem significativamente a infraestrutura existente
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EIXO TEMÁTICO --------> NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

OBJETO DE 
INVESTIMENTO EM 
INFRAESTRUTURA

OBJETIVO META AÇÃO PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS

RISCOS 
ENVOLVIDOS

ID Descrição Descrição Indicador Descrição Responsável Inicial Final

Criação de sala 360º Criação de espaço 
Coworking em 

alinhamento com as o 
programa 

RacionalizaGov

https://www.in.gov.br/
en/web/dou/-/portaria-

conjunta-n-28-de-24-
de-marco-de-2021-

310489766

Construção de espaço de 
trabalho compartilhado no 

térreo da Sede I

Racionalização de 
espaço e economia de 

energia elétrica
Gasto com energia / 

ano

Aquisição de mobiliário, 
equipamentos e obras de 

infraestrutura.

Equipe de Manutenção e 
DILIE

Junho de 2024 Dezembro 
de 2025

Contratação de 
empresa especializada

Uso indevido, sub-
utilização e 
depreciação

Instalação de painéis 
Fotovoltaicos

Utilização de Painéis 
Solares em acordo 
Plano Diretor de 

Logística Sustentável

https://www.gov.br/co
mpras/pt-br/acesso-a-
informacao/legislacao/

portarias/portaria-
seges-me-no-8-678-de-

19-de-julho-de-2021  

Implantação de Placas de 
Energia Solar nas Sedes I e 
II para geração de energia 

e redução de custos

Custo anual com 
energia elétrica

Contratação de empresa 
especializada na 

elaboração e implantação 
de projetos de energia 

solar 

Empresa Contratada Junho de 2024 Dezembro 
de 2025

Contratação de 
empresa especializada

Custo estimado do 
projeto R$ 120.000

Restrições 
orçamentárias

Portaria Sede I Modernização dos 
acessos e adequação 

para maior 
acessibilidade seguindo 

a Portaria 
Interministerial 323 de 

10/09/2020
https://www.in.gov.br/
en/web/dou/-/portaria-
interministerial-n-323-
de-10-de-setembro-de-

2020-276902528

Modernizar a estrutura 
física da portaria e 

proporcionar condições de 
acessibilidade e aumento 

da segurança, além da 
construção do Protocolo 

Digital
Conforme estabelecido no 

PEI CNEN 2024/2027

MTTR – Tempo Médio 
para Reparo.

MTTR= Reparos em 
horas / Numero de 

intervenções
e reparo das catracas

Construção de rampa de 
acesso, modernização da 

iluminação com 
substituição por LED, 

aquisição e substituição 
das catracas por modelos 

acessíveis com 
identificação biométrica. 
Construção da estrutura 

para implantação do 
Protocolo Digital 

Equipe de Manutenção e 
DILIE

Junho de 2024 Dezembro 
de 2025

Mão de obra da equipe 
e materiais fornecidos 

de manutenção 
residente. Custo 

estimado da aquisição 
e instalação de 

catracas: 
R$ 110.000,00

Disponibilidade da 
equipe

E restrições 
orçamentárias

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-323-de-10-de-setembro-de-2020-276902528
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-323-de-10-de-setembro-de-2020-276902528
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-323-de-10-de-setembro-de-2020-276902528
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-323-de-10-de-setembro-de-2020-276902528
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-323-de-10-de-setembro-de-2020-276902528


PLS CNEN 2024/2027

EIXO TEMÁTICO --------> NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

OBJETO DE 
INVESTIMENTO EM 
INFRAESTRUTURA

OBJETIVO META AÇÃO PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS

RISCOS 
ENVOLVIDOS

ID Descrição Descrição Indicador Descrição Responsável Inicial Final

Portaria Sede II Modernização dos 
acessos e adequação 

para maior 
acessibilidade seguindo 

a Portaria 
Interministerial 323 de 

10/09/2020
https://www.in.gov.br/
en/web/dou/-/portaria-
interministerial-n-323-
de-10-de-setembro-de-

2020-276902528

Modernizar e restaurar 
os acessos para maior 

segurança e 
acessibilidade

Custo médio de 
manutenção corretiva = 
(Custo total de reparos 
corretivos / Número de 

ocorrências

Reforma dos portões da 
pedestre e garagem, 

Instalação de interfone, 
automação dos portões e 
porta de vidro, aquisição 
de catraca acessível com 
identificação biométrica

Empresas contratadas Junho 2024 Dezembro 
de 2025

Contratação de 
empresas 

especializadas em 
automatização de 

acessos e reforma das 
grades – R$ 62.000,00

Aquisição de catraca: 
R$ 50.000,00

Restrições 
orçamentárias

Modernização dos sanitários adequar as edificações 
às normas 

sustentabilidade e 
acessibilidade. 

Modernização e 
redução de consumo e 

manutenção

Custo médio de 
manutenção corretiva = 
(Custo total de reparos 
corretivos / Número de 

ocorrências). 

Modernização de louças , 
revestimentos,  descargas, 

torneiras e registros de 
água

Equipe residente de 
manutenção

Junho de 2024 Dezembro 
de 2025

Equipe residente de 
manutenção e 

materiais já inclusos em 
contrato

Disponibilidade da 
equipe

Coleta Seletiva de Resíduos Implantação de 
programa de coleta 

seletiva  para separação 
e destinação de 

resíduos em acordo 
Plano Diretor de 

Logística Sustentável

https://www.gov.br/co
mpras/pt-br/acesso-a-
informacao/legislacao/

portarias/portaria-
seges-me-no-8-678-de-

19-de-julho-de-2021  

Instalar Coletores de 
lixo nos setores e 

Construção de espaço 
para separação 

destinação

Quantidade 
coletada/ano

Aquisição de lixeiras  
identificadas para  coleta 
seletiva, construção de 

espaço para 
armazenamento 
temporário até a 
destinação final

Equipe de manutenção 
residente, equipe de limpeza 

e  DILIE

Junho de 2024 Dezembro 
de 2025

Mão de obra da equipe 
e materiais fornecidos 

de manutenção 
residente. 

Aquisição de lixeiras: R$ 
15.000,00

Disponibilidade da 
equipe

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-323-de-10-de-setembro-de-2020-276902528
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-323-de-10-de-setembro-de-2020-276902528
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-323-de-10-de-setembro-de-2020-276902528
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-323-de-10-de-setembro-de-2020-276902528
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-323-de-10-de-setembro-de-2020-276902528


PLS CNEN 2024/2027

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO P-MIP
Para garantir a relevância e eficácia contínua do Plano de Manutenção da Infraestrutura e Equipamentos Prediais, é fundamental realizar uma revisão e atualização bianual utilizando uma metodologia 
estruturada. Abaixo está uma descrição breve da metodologia sugerida:

1.Levantamento de Dados:
Coletar informações sobre a condição atual da infraestrutura e dos equipamentos prediais, incluindo relatórios de manutenção anteriores, registros de falhas, inspeções recentes e feedback dos 
usuários.

2.Análise de Desempenho:
Analisar o desempenho passado do plano de manutenção, identificando áreas que necessitam de melhorias, padrões de falhas recorrentes e tendências de degradação.

3.Avaliação de Riscos:
Identificar e avaliar os riscos potenciais associados à infraestrutura e equipamentos prediais, priorizando aqueles que representam maior impacto na operação e segurança do edifício.

4.Revisão de Normas e Regulamentações:
Verificar se o plano de manutenção está em conformidade com as normas e regulamentações relevantes, como códigos de construção, normas de segurança e requisitos ambientais.

5.Avaliação de Tecnologias Emergentes:
Pesquisar e avaliar novas tecnologias e práticas de manutenção que possam melhorar a eficiência, reduzir custos e prolongar a vida útil dos equipamentos e sistemas prediais.

6.Identificação de Melhores Práticas:
Pesquisar e identificar melhores práticas de manutenção utilizadas em outras organizações ou setores que possam ser aplicadas para melhorar o desempenho do plano de manutenção.

7.Consulta às Partes Interessadas:
Envolver as partes interessadas relevantes, incluindo proprietários, usuários, equipes de manutenção e fornecedores, para obter feedback sobre o desempenho do plano de manutenção e 
identificar necessidades específicas.

8.Desenvolvimento de Atualizações:
Com base na análise realizada, desenvolver atualizações e melhorias para o plano de manutenção, incluindo ajustes nos cronogramas, procedimentos de manutenção, alocação de recursos e 
investimentos em tecnologia.

9.Monitoramento e Avaliação:
Monitorar continuamente o desempenho do plano de manutenção revisado, coletando dados de manutenção, realizando inspeções periódicas e solicitando feedback das partes interessadas para 
avaliar sua eficácia e realizar ajustes conforme necessário.

10.Alinhamento aos planos Institucionais:
Prestar observância aos objetivos estratégicos institucionais.

Essa abordagem sistemática de revisão e atualização bianual do Plano de Manutenção da Infraestrutura e Equipamentos Prediais permite garantir que o plano permaneça relevante, eficaz e alinhado com 
as necessidades e objetivos da Instituição
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