CRONOGRAMA PROJETO ORION:

S [ S

Fase de Diagndstico (KPA NIVEL 2) SET/2019 DEZ/2019
Elaboragdo e execucdo dos Planos de Agdo (KPANIVEL2)  JAN/2020 DEZ/2020
Monitoramento dos Planos de Agdo (KPA NIVEL 2) JAN/2020 DEZ/2020
Institucionalizagdo (KPA NIVEL 2) JAN/2021 (ou Dominio) DEZ/2021 (*)
PGMQ - monitoramento continuo (KPA NIVEL 2) JAN/2021 (ou Dominio) DEZ/2021 (*)
PGMQ - autoavaliagdo / avaliagdo periddica (KPA NIVEL 2) JAN/2022 JUN/2022 (*)
Avaliagdo externa (KPA NIVEL 2) JUL/2022 DEZ/2022 (*)
Fase de Diagndstico (KPA NIVEL 3) SET/2020 DEZ/2020
Elaboragdo e execugdo dos Planos de Agdo (KPA NIVEL3)  JAN/2021 DEZ/2021
Monitoramento dos Planos de Agao (KPA NIVEL 3) JAN/2021 DEZ/2021
Institucionalizagdo (KPA NIVEL 3) JAN/2022 (ou Dominio) DEZ/2022 (*)
PGMQ - monitoramento continuo (KPA NIVEL 3) JAN/2022 (ou Dominio) DEZ/2022 (*)
PGMQ - autoavaliagdo / avaliagdo periddica (KPA NIVEL 3) JAN/2023 JUN/2023 (*)

Avaliagdo externa (KPA NIVEL 3) JuL/2023 DEZ/2023 (*)



