
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura dos Transportes – DNIT 
Superintendência Regional no Estado da Paraíba 

Projeto Executivo de Engenharia para Restauração 
de Rodovia - CREMA 2ª Etapa 

Lote: 2 

Rodovia: BR-110/PB 
Trecho: Div. RN/PB – PB/PE 
Subtrecho: Div. RN/PB – Entr. BR – 230 (A) (Santa Gertrudes) 
Segmento: km 48,8 – km 76,3 
Extensão: 27,5 km 
Código PNV: 110BPB0190/0200 

Rodovia: BR-230/PB 
Trecho: Cabedelo – Div. PB/CE  
Subtrecho: Entr. BR- 104 (B) – Div. PB/CE 
Segmento: km 153,0 ao km 516,5 
Extensão: 363,5 km 
Código PNV: 230BPB0230/0525 

Rodovia: BR-405/PB 
Trecho: Div. RN/PB – Entr. BR-230 (Marizópolis) 
Subtrecho: Div. RN/PB – Entr. PB-293/395 (São João do Rio do Peixe) 
Segmento: km 0,0 – km 34,0 
Extensão: 34,0 km 
Código PNV: 405BPB0170/0190 

Rodovia: BR-427/PB 
Trecho: Div. RN/PB – Entr. BR – 230 (Pombal) 
Subtrecho: Div. RN/PB – Entr. BR – 230 (Pombal) 
Segmento: km 0,0 – km 37,9 
Extensão: 37,9 km 
Código PNV: 427BPB0210/0250 

Extensão do Lote: 462,9 km 

Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução da Obra

Junho/2010 
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2. Mapa de Situação 
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Item Descrição Custo Total (R$) Percentual (%)

1 Manutenção e Conservação 20.806.341,93                  8,2%

2 Pavimentação 190.473.893,53                74,9%

3 Drenagem 3.269.535,90                    1,3%

4 Sinalização 11.432.551,69                  4,5%

5 Obras Complementares 11.376.337,60                  4,5%

6 Meio Ambiente 512.795,60                       0,2%

7 Terraplenagem (Meio Ambiente) 413.849,70                       0,2%

8 Melhorias 4.430.393,70                    1,7%

9 Sinalização de Obras 2.032.946,49                    0,8%

10 Obras de Arte Especiais 2.305.162,66                    0,9%

11 Canteiro de Obras 6.708.650,80                    2,6%

12 Mobilização 428.701,18                       0,2%

Total Geral do Orçamento 254.191.160,79                100%

Custo por km de pista 549.175,04                       

TABELA RESUMO ORÇAMENTO - TOTAL DO LOTE
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Item Descrição Custo Total (R$) Percentual (%)

1 Manutenção e Conservação 1.440.799,60                    22,0%

2 Pavimentação 3.049.846,87                    46,7%

3 Drenagem 464.700,89                       7,1%

4 Sinalização 477.195,95                       7,3%

5 Obras Complementares 642.616,48                       9,8%

6 Sinalização de Obras 203.280,97                       3,1%

7 Obras de Arte Especiais 257.666,52                       3,9%

Total Geral do Orçamento 6.536.107,27                    100%

Custo por km de pista 237.676,63                       

TABELA RESUMO ORÇAMENTO - BR-110

Item Descrição Custo Total (R$) Percentual (%)

1 Manutenção e Conservação 15.623.322,21                  7,4%

2 Pavimentação 158.841.269,07                75,3%

3 Drenagem 1.147.799,68                    0,5%

4 Sinalização 9.811.372,69                    4,7%

5 Obras Complementares 9.959.213,30                    4,7%

6 Meio Ambiente 463.954,30                       0,2%

7 Terraplenagem 402.679,30                       0,2%

8 Melhorias 4.430.393,70                    2,1%

9 Sinalização de Obras 1.423.103,59                    0,7%

10 Obras de Arte Especiais 1.612.098,02                    0,8%

11 Canteiro de Obras 6.708.650,80                    3,2%

12 Mobilização 428.701,18                       0,2%

Total Geral do Orçamento 210.852.557,84                100%

Custo por km de pista 580.093,97                       

TABELA RESUMO ORÇAMENTO - BR-230
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Item Descrição Custo Total (R$) Percentual (%)

1 Manutenção e Conservação 1.960.679,94                    10,2%

2 Pavimentação 14.607.038,76                  76,0%

3 Drenagem 1.220.381,65                    6,3%

4 Sinalização 530.358,43                       2,8%

5 Obras Complementares 603.513,52                       3,1%

6 Meio Ambiente 45.090,30                         0,2%

7 Terraplenagem 7.016,40                           0,0%

8 Sinalização de Obras 203.280,97                       1,1%

9 Obras de Arte Especiais 51.231,22                         0,3%

Total Geral do Orçamento 19.228.591,18                  100%

Custo por km de pista 565.546,80                       

TABELA RESUMO ORÇAMENTO - BR-405

Item Descrição Custo Total (R$) Percentual (%)

1 Manutenção e Conservação 1.781.540,19                    10,1%

2 Pavimentação 13.975.738,84                  79,5%

3 Drenagem 436.653,68                       2,5%

4 Sinalização 613.624,62                       3,5%

5 Obras Complementares 170.994,30                       1,0%

6 Meio Ambiente 3.751,00                           0,0%

7 Terraplenagem 4.154,00                           0,0%

8 Sinalização de Obras 203.280,97                       1,2%

9 Obras de Arte Especiais 384.166,90                       2,2%

Total Geral do Orçamento 17.573.904,49                  100%

Custo por km de pista 463.936,23                       

TABELA RESUMO ORÇAMENTO - BR-427

 


