
ANEXO I

GERENCIAMENTO DO PROARTE

 

1. INTRODUÇÃO
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) através do Programa de Manutenção e

Reabilitação de Estruturas-PROARTE visa garantir a segurança, funcionalidade e durabilidade das Obras de Arte Especiais
(OAEs) e estruturas de contenção da malha rodoviária federal, sob administração do DNIT. Visa integrar técnicas de gestão,
tecnologias e contratação. O gerenciamento do programa busca superar entraves e gargalos identificados, como morosidade
nos processos, centralização de decisões, falhas na retroalimentação de dados, desafios e riscos contratuais, promovendo
agilidade, eficiência e padronização dentro do programa.

1.1. Objetivos Estratégicos do PROARTE
O PROARTE foi instituído para garantir a segurança, a funcionalidade e a durabilidade das Obras de Arte

Especiais (OAEs), como pontes, viadutos, passarelas, túneis e contenções da malha rodoviária federal. Pode-se destacar os
principais objetivos estratégicos do PROARTE:

Embasar a tomada de decisão para definição das ações a serem executadas nas estruturas;

Eliminar dos ativos do DNIT OAEs com notas 1 e 2 com ações de manutenção, recuperação e reabilitação;
Aumentar a quantidade de estruturas de contenção de alta complexidade atendidas com manutenção;

Garantir a cobertura integral de manutenção das OAEs sob jurisdição do DNIT;

Substituir pontes de madeira por pontes semipermanentes, utilizando o Álbum de Projetos do DNIT;

Agilizar a implantação de passarelas de pedestres, utilizando o Álbum de Projetos do DNIT;

Aumentar a frequência das inspeções extraordinárias e de monitoramento nas estruturas.

 

2. AS AÇÕES DO PROARTE
O programa está estruturado em módulos específicos, conforme a natureza das intervenções. As ações

previstas no PROARTE são:

PROARTE.Gerenciamento

Coordenação, planejamento, monitoramento e gestão das ações do PROARTE.

PROARTE.Manutenção

Intervenções preventivas e corretivas de pequeno porte para prolongar a vida útil das estruturas, com a
execução de Planos de Trabalho de Manutenção e Orçamento Referencial.

PROARTE.Reabilitação

Ações estruturais e funcionais para reforço, ampliação ou substituição de elementos estruturais.

PROARTE.Recuperação

Intervenções corretivas de médio porte para prolongar a vida útil das estruturas, com a execução de
Planos Especiais de Trabalho de Manutenção e Orçamento Referencial, com o foco de corrigir
manifestações patológicas severas em localizadas, conforme avaliação de cada caso pela CGMRR.

PROARTE.Contenções

Intervenções preventivas e corretivas em estruturas de contenção para prolongamento da vida útil,
com a execução de Planos de Trabalho de Manutenção e Orçamento Referencial. Dependendo dos
casos, poderão ser previstas como solução a implantação de novas contenções.

PROARTE.Passarelas

Implantação de passarelas de pedestres com base em álbuns de projetos padronizados pelo DNIT.
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PROARTE.Pontes de Madeira

Substituição de pontes de madeira por estruturas semipermanentes com base em álbuns de projetos
padronizados pelo DNIT.

PROARTE.Estaiadas

Manutenção especializada de pontes estaiadas com a execução de Planos Especiais de Trabalho de
Manutenção e Orçamento Referencial.

PROARTE.Túneis

Manutenção especializada de túneis com a execução de Planos Especiais de Trabalho de Manutenção
e Orçamento Referencial.

A tabela abaixo detalha os elementos centrais de cada ação do PROARTE, incorporando as estratégias
propostas para mitigar os riscos identificados.

 

Tabela 01: Elementos centrais de cada ação do PROARTE

AÇÃO INSUMOS
PRINCIPAIS

ATIVIDADES
CHAVE

PRODUTOS
GERADOS

RISCOS E
DIFICULDADES

ESTRATÉGIAS
DE

MITIGAÇÃO
PROPOSTAS

GERENCIAMENTO

Dados técnicos,
inspeções,
relatórios, sistemas
(SGE, SNV), notas
técnicas

Planejamento,
triagem,
priorização,
monitoramento,
gestão de contratos
e produtos

OAEs
priorizadas,
relatórios
técnicos, planos
de trabalho,
mapas
georreferenciados

Demora na obtenção de
dados; falhas na
retroalimentação;
qualidade dos serviços;
escassez de recursos;
ausência de padronização
de indicadores

Uso de painéis de
BI para dados em
tempo real;
Criação de
aplicativo móvel
para coleta de
dados
padronizada;
incorporação
formal da análise
de risco na
priorização

MANUTENÇÃO

Levantamentos
fotográficos,
inspeções, fichas
cadastrais, croquis,
planilhas de
serviços

Triagem,
elaboração de
PTO, orçamentos,
execução de
serviços
preventivos e
corretivos

OAEs mantidas,
relatórios de
execução,
registros
fotográficos,
notas técnicas

Patologias não
detectadas; dificuldade de
acesso; qualidade dos
registros; logística;
ausência de parâmetros
padronizados; escassez de
recursos

Rito acelerado
para ações de
baixa
complexidade; uso
de check-lists de
elegibilidade e
ferramentas
paramétricas para
orçamentos e
planos; uso de
matriz de soluções
assistida por IA.
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REABILITAÇÃO

Metodologia
paramétrica.
Excepcionalmente,
Anteprojetos,
projetos de
engenharia,
componentes
ambientais,
orçamentos
referenciais.

Elaboração de
anteprojetos,
licitação integrada,
execução de obras

OAEs
reabilitadas,
projetos
padronizados, as
built, dados
atualizados

Revisões de projeto;
falhas de execução;
morosidade técnica;
rescisões contratuais;
ausência de dados
precisos; licitações
fracassadas

Expansão do
"Álbum de
Projetos" para
uma biblioteca de
soluções
parametrizadas;
uso de matriz de
soluções assistida
por IA.
Fomentação no uso
de metodologia
paramétrica para
aumentar a
precisão, acelerar o
processo e reduzir
licitações
fracassadas.

CONTENÇÕES

Estudos de
taludes, relatórios
de monitoramento,
projetos de
contenção

Elaboração de
anteprojetos,
licitação, execução
de obras

Estruturas de
contenção
implantadas,
projetos
padronizados,
dados atualizados

Escolha inadequada da
tipologia; falhas de
fundação; logística em
áreas remotas; escassez
de recursos; ausência de
parâmetros padronizados

Fomentação no uso
de metodologia
paramétrica para
aumentar a
precisão, acelerar o
processo e reduzir
licitações
fracassadas.

Uso de soluções
padronizadas e
parametrizadas
para guiar as
escolhas técnicas.

PASSARELAS

Álbum de
projetos,
anteprojetos,
estudos
preliminares

Elaboração de
anteprojetos,
licitação, execução
de obras

Passarelas
implantadas,
projetos
padronizados,
dados atualizados

Escolha inadequada da
tipologia; falhas de
fundação; morosidade
técnica; ausência de
dados precisos; licitações
fracassadas

Fomentação no uso
de metodologia
paramétrica para
aumentar a
precisão, acelerar o
processo e reduzir
licitações
fracassadas.

Uso de soluções
padronizadas e
parametrizadas
para guiar as
escolhas técnicas.
Rito acelerado
utilizando projetos
padronizados;
contratação via
Sistema de Registro
de Preço-SRP para
agilizar a execução
(conforme nova de
licitação
14113/2021)

AÇÃO INSUMOS
PRINCIPAIS

ATIVIDADES
CHAVE

PRODUTOS
GERADOS

RISCOS E
DIFICULDADES

ESTRATÉGIAS
DE

MITIGAÇÃO
PROPOSTAS
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PONTES DE
MADEIRA

Álbum de
projetos, estudos
preliminares,
anteprojetos

Substituição por
estruturas
semipermanentes

Pontes
substituídas,
projetos
padronizados,
dados atualizados

Logística em áreas
remotas; falhas de
fundação; ausência de
dados técnicos; licitações
fracassadas; escassez de
recursos

Fomentação no uso
de metodologia
paramétrica para
aumentar a
precisão, acelerar o
processo e reduzir
licitações
fracassadas.

Uso de soluções
padronizadas e
parametrizadas
para guiar as
escolhas técnicas.

Rito acelerado
utilizando projetos
padronizados ;
contratação via
SRP para superar
entraves de
licitação e logística
.

TÚNEIS E
ESTAIADAS

Inspeções
especializadas,
planos especiais de
manutenção

Execução de
planos especiais de
manutenção

Estruturas
mantidas,
relatórios
técnicos, dados
atualizados

Complexidade técnica;
necessidade de
equipamentos
específicos; ausência de
normativos específicos;
escassez de mão de obra
especializada

Melhoria no
planejamento e
alocação de
recursos por meio
de melhores dados
e análise de risco .

RECUPERAÇÃO

Inspeções
extraordinárias,
ensaios, estudos
geotécnicos,
topográficos e
batimétricos

Elaboração de
PTO específico,
orçamento, termo
de referência,
execução de obras

OAEs
recuperadas,
documentos
técnicos,
relatórios de
ensaios, contratos

Falhas estruturais não
solucionáveis; licitações
fracassadas;
complexidade técnica;
necessidade de
demolição/reconstrução;
custo elevado; ausência
de indicadores

Fomentação no uso
de metodologia
paramétrica para
aumentar a
precisão, acelerar o
processo e reduzir
licitações
fracassadas.

AÇÃO INSUMOS
PRINCIPAIS

ATIVIDADES
CHAVE

PRODUTOS
GERADOS

RISCOS E
DIFICULDADES

ESTRATÉGIAS
DE

MITIGAÇÃO
PROPOSTAS

 

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Gil Batista Medeiros, Coordenador de Manutenção de Estruturas e
Contenções, em 20/05/2026, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 24791965 e o código CRC
1952E0CE.

Referência: Processo nº 50600.002082/2024-11 SEI nº 24791965
Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A

CEP 70040-902
Brasília/DF | www.dnit.gov.br
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