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MAPA GERENCIAL
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
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Mapa elaborado pela Coordenação 
Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Dezembro de 2023
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Total   115,15 Km

Tipos de Intervenção

Legenda: 
Sede municipal

H Capital Estadual
Rodovia Estadual

PavimentadaLimite de contrato

115,15 KmIMPLANTAÇÃO

Obra Direta

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

100,00%

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.

Rodovia Federal

Planejada
Não pavimentada

Obra Delegada

Obras a licitar

A LICITAR

OBRA LOTE CONTRATO EMPRESA BR TRECHO EXT. OBJETO RESUMIDO INÍCIO TÉRMINO VALOR OBRA (PI+A+R) EXEC. FINANC.* SUPERVISÃO EMPRESA SUPERVISORA SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1 2 00 00163/2017 CONSÓRCIO JEA BR-156/AP BR-156 633,68   687,73 54,05 Pavimentação do lote 2 - Tronco Norte 16/03/2017 12/02/2023 185.685.292,16R$                      16,66% 00 00786/2018 MAIA MELO ENGENHARIA LTDA Obra Paralisada. Vigência do contrato atual expirada. Em tratativas para elaboração de edital para contratação de remanescente.

OBRA N° INSTRUMENTO CONVENENTE BR TRECHO EXT. OBJETO RESUMIDO INÍCIO TÉRMINO VALOR TOTAL DNIT VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL EXEC. FINANC.** SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
D1 TED-884/2020 Estado do Amapá BR-156   210,10    271,20 61,1 Implantação do Lote 4 10/12/2020 10/12/2025 R$ 158.229.045,24 R$ 0,00 R$ 158.229.045,24 15,55% Em ritmo lento. Pendências com projetos. Executando sub-base e base, imprimação, pintura de ligação, pavimentação, camada de TSD, meio-fio

A LICITAR BR SEGMENTO OBJETO PROCESSO DA LICITAÇÃO DATA PUBLICAÇÃO DOU EDITAL SITUAÇÃO SUPERVISÃO - EDITAL
L1 BR-156 714,73      770,73 Ação 1418 - Tronco Norte - Aldeias Indígenas 50008.001526/2019-23 0393/23-00 Em fase de habilitação
L2 BR-156 687,73      743,73 Ação 1418 - Tronco Norte - Lote 3 50600.020254/2018-91 0382/23-00 Contrato assinado com CONSÓRCIO LB-METROPOLITANA em 14/12/2023 (TT-719/2023)
L3 BR-156 633,68      687,73 Ação 1418 - Tronco Norte - Rem. Lote 2 50600.032702/2023-66 Em tratativas para elaboração de edital para contratação de remanescente. 
L4 BR-156   87,10       210,18 Ação 13YK - Tronco Sul - Lote 2 e 3 A aprovação do projeto executivo deve ocorrer pela DPP até dezembro/2023
L5 BR-156   27,00         87,10 Ação 13YK - Tronco Sul - Lote 1 50008.000170/2023-97 0383/23-00 Edital suspenso


