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Obra Direta
[OBRA[ LOTE [ CONTRATO | EMPRESA [ BR | TRECHO [ EXT. | OBJETO RESUMIDO [ INiclo | TERMINO | VALOR OBRA (PI+A+R) | EXEC.FINANC.* | SUPERVISAO | EMPRESA SUPERVISORA [ SITUACAO DA OBRA (NOVEMBRO 2023) [
1 | Unico | 0300537/2015 |CONSORCIO TORC - MAIA MELO [ BR222 | 1140 3570 | 24,3 |Duplicagdo do Acesso ao Porto de Pecém | “02/12/2015 | 31/03/2025 [ RS 248.390.356,67 | 67,28% | 0300912/2020 [JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA [Obra em execugdo, com servigos de terraplenagem, revestimento e pavimentagio em Whitetopping. \
Obras Delegadas
OBRA N° INSTRUMENTO CONVENENTE BR TRECHO EXT. OBJETO RESUMIDO INiCI0 TERMINO VALOR TOTAL DNIT VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL EXEC. FINANC.** SITUACAO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
D1 TC-574/2014 Estado do CEARA CE-155 11,00 31,10 20,1 |Acesso ao Porto de Pecém 04/07/2014 30/12/2023 RS 29.016.000,00 RS 23.177.551,70 RS 52.193.551,70 82,33% Obra finalizada, com pendéncia na entega da sinalizac3o e atraso na finalizagdo da prestacdo de contas.
D2 ACT-266/2023 DNOCS BR-404 73,00 74,90 19 Adequacdo nas BRs 404 e 226/CE 24/08/2023 09/02/2026 R$ 0,00 RS 84.006.006,04 RS 84.006.006,04 0,00% Convénio entre 0 DNOCS e o DNIT. Intervencdo nas rodovias pela execucdo de uma barragem. Projetos em analise. |
Obra a licitar
\ A LICITAR [ BR [ SEGMENTO | OBJETO [ PROCESSO DA LICITACAO [ DATA PUBLICACAO DOU [ EDITAL [ SITUACAO [ SUPERVISAO - EDITAL [
\ L1 \ BR-116 | 5340 75,550 |Acdo 13X6 - Duplicacdo Pacajus - Bogueirdo do Cesario \ 50603.000483/2023-26 \ 03/08/2023 |Edital 0360/23-03 |Edital 0360/23-03 publicado. Licitacdo fracassada por desclassificacdo de todos os licitantes \ \

*Percentual de Execugéo Financeira considerando o valor PI+A+R.

**Percentual de Execucgao Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.



