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Total   194,54 Km

Tipos de Intervenção

Legenda: 

Obra Delegada

Obras Diretas

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Sede municipal
H Capital Estadual

Rodovia Estadual
Rodovia FederalLimite de contrato
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ADEQUAÇÃO-REST./MELH.
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* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
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ADEQUAÇÃO-DUPL./REST./MELH.
IMPLANTAÇÃO

57,41 Km

Obras a licitar

A LICITAR

OBRA LOTE CONTRATO EMPRESA BR TRECHO EXT. OBJETO RESUMIDO INÍCIO TÉRMINO VALOR OBRA (PI+A+R) EXEC. FINANC.* SUPERVISÃO EMPRESA SUPERVISORA SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1 3.1 00 00412/2016 CONSÓRCIO BRASIL - MOTA - ENGESUR BR-381 288,40   317,00 28,6 Duplicação da BR-381 20/11/2013 28/03/2024 502.897.959,48R$                      92,45% 06 00343/2023 PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS Em andamento. Entraves com estabilidade de taludes
2 7 00 00817/2013 CONSÓRCIO BRASIL - MOTA - ENGESUR BR-381 389,50   427,00 37,5 Duplicação da BR-381 20/11/2013 27/07/2023 701.903.507,36R$                      100,00% 06 00343/2023 PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS Vigência expirada. Contrato sem condições de recebimento. Em trêmite processo de abertura de PAAR
3 Único 00 00277/2022 CONSÓRCIO BR-135/MG (LCM / ÁPIA / HOLLUS) BR-135   82,00   139,41 57,41 Adequação/Restauração e melhoramentos 27/09/2022 19/01/2026 256.673.871,00R$                      0,11% 06 00331/2023 TRAFECON ENGENHARIA LTDA Encontra-se em fase de projeto
4 Único 06 00298/2023 PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA BR-265 546,80   582,00 9,43 Remanescentes de implantação e pavimentação 13/06/2023 26/01/2025 70.019.999,64R$                        7,16% 06 00416/2022 TRIANGULAR ENGENHARIA LTDA Encontra-se em fase de projeto

OBRA N° INSTRUMENTO CONVENENTE BR TRECHO EXT. OBJETO RESUMIDO INÍCIO TÉRMINO VALOR TOTAL DNIT VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL EXEC. FINANC.** SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
D1 TED-403/2022 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - DEC BR-367      0,00     61,60 61,6 Remanescente de implantação do contrato 06 01040/2018 25/08/2022 04/08/2026 R$ 328.741.747,74 R$ 0,00 R$ 328.741.747,74 4,42% Executando terraplanagem

A LICITAR BR SEGMENTO OBJETO PROCESSO DA LICITAÇÃO DATA PUBLICAÇÃO DOU EDITAL SITUAÇÃO SUPERVISÃO - EDITAL
L1 BR-440 0,00    5,00 Remanescente da Travessia de Juiz de Fora 31/12/2023 Em levantamento dos remanescentes para posterior atualização do orçamento.


