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Total   130,62 Km

Tipos de Intervenção

Legenda: 

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

Sede municipal

H Capital Estadual

Rodovia Estadual
Rodovia Federal

Limite de contrato

  51,40 KmDUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO

Obra Delegada

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.
Por serem obras pontuais, as extensões das OAEs não são computadas.

Distrito

     

Obras Diretas

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.

Pavimentada
Não pavimentada
Planejada

67,92 KmIMPLANTAÇÃO
11,30 KmADEQUAÇÃO-REST./MELH.

OBRA LOTE CONTRATO EMPRESA BR TRECHO EXT. OBJETO RESUMIDO INÍCIO TÉRMINO VALOR OBRA (PI+A+R) EXEC. FINANC.* SUPERVISÃO EMPRESA SUPERVISORA SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1 1 04 00260/2021 CONSORCIO LCM/BTEC/CONTECNICA BR-423   18,20     86,12 67,92 Projetos e Execução do Lote 1 26/10/2021 29/09/2026 330.394.587,82R$                   0,61% 04 00552/2023 FUTURE - SEPLANE Em fase de licenciamento ambiental. Aguardando aprovação dos projetos executivos para ordem de início.
2 Único 04 00520/2022 CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS BR-407 115,50  124,60 11,3 Adequação da travessia urbana de Petrolina 13/10/2022 28/06/2025 130.546.579,93R$                   10,93% 04 00276/2023 CONSÓRCIO JBR/ASTEP Em execução, com frentes de serviços liberadas em todo o trecho, com execução de terraplenagem e drenagem.

OBRA N° INSTRUMENTO CONVENENTE BR TRECHO EXT. OBJETO RESUMIDO INÍCIO TÉRMINO VALOR TOTAL DNIT VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL EXEC. FINANC.** SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
D1 TC-266/2007 Estado de Pernambuco BR-104     19,80    71,20 51,4 Rest. e adeq. de capacidade e dupl. 08/07/2008 31/12/2024 R$ 321.653.976,11 R$ 26.080.052,12 R$ 347.734.028,23 82,44% Obra paralisada desde Fevereiro de 2020. Empresa contratada para reinício das obras em fase de implantação.


