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MAPA GERENCIAL
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
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Mapa elaborado pela Coordenação 
Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Dezembro de 2023
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Total   380,96 Km

Tipos de Intervenção

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial. 

Legenda: 

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

Obras Diretas

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Sede municipal
H Capital Estadual

Rodovia Estadual
Rodovia Federal

Limite de contrato

147,08 KmDUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO
211,88 KmADEQUAÇÃO-REST./MELH.
22,00 KmIMPLANTAÇÃO

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.

Pavimentada
Não pavimentada
Planejada
Concedida

OAE*

Obra Delegada

#

Obras a licitar

A LICITAR

OBRA LOTE CONTRATO EMPRESA BR TRECHO EXT. OBJETO RESUMIDO INÍCIO TÉRMINO VALOR OBRA (PI+A+R) EXEC. FINANC.* SUPERVISÃO EMPRESA SUPERVISORA SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1 Único 16 00192/2019 TORC - TERRAP. OBRAS RODOV. CONST. LTDA BR-163   78,62   122,60 43,98 Ampliação de capacidade na BR-163/SC 06/08/2019 15/01/2024 294.210.101,61R$                   75,00% 16 00180/2021 CONSÓRCIO MPB-ÚNICA Em obras. Pavimento rígido em 3º faixa, acostamento e eixo principal, além de OACs diversas e execução de terraplenagem.
1 Único 16 00192/2019 TORC - TERRAP. OBRAS RODOV. CONST. LTDA BR-163     0,00       3,60 3,60 Ampliação de capacidade na BR-163/SC 06/08/2019 15/01/2024 294.210.101,61R$                   75,00% 16 00180/2021 CONSÓRCIO MPB-ÚNICA Em obras. Pavimento rígido em 3º faixa, acostamento e eixo principal, além de OACs diversas e execução de terraplenagem.
2 Único 16 00586/2017 CONSÓRCIO GTP BR-158   98,90   147,30 48,40 Adeq. Entro. BR-480 a São Miguel do Oeste) 22/08/2017 10/09/2023 221.345.073,74R$                   61,47% 16 00182/2021 PROSUL - PROJETOS SUPER. Obra finalizada com liberação de tráfego. Porém, foram constatadas não conformidades
2 Único 16 00586/2017 CONSÓRCIO GTP BR-282 534,80   650,70 115,90 Adeq. Entro. BR-282 a Entro. BR-386) 22/08/2017 10/09/2023 221.345.073,74R$                   61,47% 16 00182/2021 PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. Obra finalizada com liberação de tráfego. Porém, foram constatadas não conformidades
3 1 16 00967/2014 CONSTRUCAP-CCPS ENG. COMERCIO S/A BR-280     0,70     36,70 36,00 Duplicação BR-280/SC 02/12/2014 29/04/2025 408.178.329,10R$                   26,15% 16 00929/2014 PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. O contrato foi paralisado, em decorrência de problemas relativos a projetos e desapropriação.
4 2.1 16 00574/2013 SULCATARINENSE-MIN/ART/CIM/BRI/CONS BR-280   36,68     50,74 14,06 Duplicação BR-280/SC 17/03/2014 01/04/2025 242.801.693,31R$                   69,46% 00 00720/2013 SOTEPA SOC TECNICA ESTUDOS PROJ Em pavimentação da duplicação, OAE do Poço Grande e fundações para o Oleoduto. Concluída a OAE do rio Corticeirinha, faltando acabamentos.
5 2.2 16 00614/2013 CETENCO ENGENHARIA S/A BR-280   50,74     74,58 23,84 Duplicação BR-280/SC 17/03/2014 01/04/2026 976.885.219,75R$                   54,57% 00 00720/2013 SOTEPA SOC TECNICA ESTUDOS PROJ Em obras.  Executando terraplenagem, pavimentação e a execução os pilares, viga travessa, alteamento da terra armada e OAEs.
6 1 16 01093/2013 CONSÓRCIO PLANATERRA-AZZA-SOGEL BR-470     0,00     18,61 18,61 Duplicação BR-470/SC 17/03/2014 28/09/2024 373.277.399,26R$                   92,57% 16 00059/2023 CONSÓRCIO MPB-ENECON-BR 470 Em obras. Executando: alteamento da terra armada, CPR, pavimentação, OAE e sinalização.
7 2 16 00355/2014 CONSÓRCIO IVAÍ - SETEP BR-470   18,61     44,87 26,26 Duplicação BR-470/SC 13/06/2014 26/09/2024 527.077.739,17R$                   93,90% 16 00059/2023 CONSÓRCIO MPB-ENECON-BR 470 Em obras. Execução de OAE's e pavmentação das vias marginais. 
8 3 16 00703/2013 SULCATARINENSE-MIN/ART/CIM/BRI/CONS BR-470   44,87     57,78 12,91 Duplicação BR-470/SC 30/07/2013 14/08/2025 258.527.660,42R$                   65,54% 16 00059/2023 CONSÓRCIO MPB-ENECON-BR 470 Em obras. Executando: terraplenagem, pavimentação, drenagem, execução do muro gabião e OAE.
9 4 16 00603/2013 SULCATARINENSE-MIN/ART/CIM/BRI/CONS BR-470   57,78     73,18 15,40 Duplicação BR-470/SC 30/07/2013 04/11/2025 307.184.326,64R$                   53,80% 16 00059/2023 CONSÓRCIO MPB-ENECON-BR 470 Em obras. Executando muros Terra Mesh, terraplanagem, drenagem, pavimentação e  OAE sobre o rio Benedito e Rio Molde. 

10 Único 16 00503/2019 CONSÓRCIO PLANATERRA/URBANIZA BR-470 175,00   177,00 2,00 Interseção em 2 níveis em Pouso Redondo 12/08/2019 30/03/2024 12.474.467,45R$                     83,93% RPFO aprovada. Executando drenagem.
11 Único 16 00608/2020 SETEP CONSTRUÇÕES S/A BR-282   58,30     61,00 2,70 Interseção em Rancho Queimado 31/08/2020 03/11/2023 6.478.080,24R$                        5,92% Obra não iniciada. A construtora apresentou novo projeto para o contrato que foi aprovado. Aguardando termino do contrato.
12 Único 16 00840/2013 CONSÓRCIO SETEP-IVAI-SOTEPA BR-285   33,80     55,80 22,00 Implantação da BR-285/SC 29/11/2013 25/06/2024 180.108.045,12R$                   95,45% 16 00534/2014 IGUATEMI CONSULT. E SERVICOS Em obras. Executando serviços de contenção e pavimentação.

OBRA N° INSTRUMENTO CONVENENTE BR TRECHO EXT. OBJETO RESUMIDO INÍCIO TÉRMINO VALOR TOTAL DNIT VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL EXEC. FINANC.** SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
D1 ACT-71/2022 Município de Maravilha BR-282   602,00    602,00 0 Viaduto no Km 602+100 no Município de Maravilha (Entr. BR-158) 06/12/2022 02/02/2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% No dia 02/02/2023 foi assinado o 1º Termo Aditivo do ACT e no dia 03/02/2023 foi publicado no DOU.

A LICITAR BR SEGMENTO OBJETO PROCESSO DA LICITAÇÃO DATA PUBLICAÇÃO DOU EDITAL SITUAÇÃO SUPERVISÃO - EDITAL
L1 BR-282 602,30     624,40 Ação 7XW6 - Travessia de Maravilha A SR tem delegação de competência para o Projeto. A empresa está corrigindo o orçamento. 
L2 BR-280   64,20       84,30 Ação 7XS8 - Jaraguá a Porto União Há projeto em fase de análise entre Jaraguá do Sul a Corupá. Publicação do edital é prevista até dezembro/2023
L3 BR-282   58,30       61,00 Viaduto de Acesso a Rancho Queimado 50616.002677/2023-17 0451/23-16 Licitação adjudicada e homologada à empresa BRITAGEM VOGELSANGER
L4 BR-101     2,70         6,70 Ação 7XW7 - Contorno em Araranguá O projeto será elaborado pela prefeitura, mas a SR não acredita que a licitação ocorrerá em 2023.


