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Obra Direta
OBRA [ 1D PAC] ACAG EVMPRESA SITUAGAO DA OBRA (MARGO 2026) | SUPERVISAC | EMPRESA SUPERVISORA
[O___[2010 [7u06 | BR-447 000 433 433 | Acesso Capuaba Servigos no corredor Sudeste e Rua Maceié, pista direta e ramo B. a processos ‘existéncia de |17 00280/2025 | PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ. LTDA
Obra a Licitar
ACKO| RP [ LOTE| BR ] OBJETO PROCESSO DA LICITACAC EDITAL SITUACKO DA OBRA (MARCO 2026) SUPERVISAO] EMPRESA SUPERVISORA
7U06_|2-37| Unico | BR-44T Vias elevadas da BR-447 Previsao de publicagao de edlal de foilagao na modaldade integrada para o 2° Sem'26 ALCTAR __|A LCTAR
163H 1 |BR262 & Anteprojetos em anaiise pela SRES, com previsao de aprovagao em Maio/26 e licita a0 na modalidade integrada no 1° Sem26. ALCTAR _|ALCTAR
163H 2 |BR262 5 Anteprojetos em analise pela SR/ES, com previsao de aprovagao em Maio/26 e licitag 30 na modalidade integrada no 1° Semi26. ALICTAR | A LCTAR
163H 3 | BR-262 em andlise pela SR/ES, de aprovaco em Maio/26 e licitag 30 na modalidade integrada no 1° Sem/26. A LICTAR A LCITAR

* Percentual de Execugao Financeira considerando o valor PI+A+R.




