
Id Nome da tarefa Duração Início Término % 

concluída

1 NOVO PNCV 286 dias Qui 07/08/14 Seg 14/09/15 0%

2 Convite - Reunião de abertura das discussões 0 dias Qui 07/08/14 Qui 07/08/14 100%

3 Reunião de abertura das discussões 0 dias Sex 15/08/14 Sex 15/08/14 0%

4 Execução da Atividade 1 22 dias Sex 15/08/14 Seg 15/09/14 0%

5 Prazo final para entrega da Atividade 1 à CGPERT 0 dias Seg 15/09/14 Seg 15/09/14 0%

6 Análise da Atividade 1 11 dias Ter 16/09/14 Ter 30/09/14 0%

7 Convites - Workshop 0 dias Ter 30/09/14 Ter 30/09/14 0%

8 Workshop - DNIT 0 dias Ter 21/10/14 Ter 21/10/14 0%

9 Workshop - Contratados do PNCV atual 0 dias Qua 22/10/14 Qua 22/10/14 0%

10 Workshop - Tecnologias para Controle do Tráfego 2 dias Qui 23/10/14 Sex 24/10/14 0%

11 Execução da Atividade 2 71 dias Seg 27/10/14 Sáb 31/01/15 0%

12 Prazo final para entrega da Atividade 2 à CGPERT 0 dias Sáb 31/01/15 Sáb 31/01/15 0%

13 Audiência Pública - Preparativos 30 dias Seg 27/10/14 Sex 05/12/14 0%

14 Audiência Pública 0 dias Qua 10/12/14 Qua 10/12/14 0%

15 Elaboração do Termo de Referência 60 dias Qui 11/12/14 Qua 04/03/15 0%

16 Trâmites internos para publicação do edital 30 dias Qui 05/03/15 Qua 15/04/15 0%

17 Publicação do edital do Novo PNCV 0 dias Qui 16/04/15 Qui 16/04/15 0%

18 Apresentação das propostas 45 dias Sex 17/04/15 Qui 18/06/15 0%

19 Licitação 30 dias Sex 19/06/15 Qui 30/07/15 0%

20 Prova de conceito 30 dias Sex 31/07/15 Qui 10/09/15 0%

21 Contratação 0 dias Seg 14/09/15 Seg 14/09/15 0%
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