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TED DNOCS: Realizacdo de inspecdo técnica e avaliacdo de riscos
nas barragens do DNOCS localizadas no Estado de Pernambuco.
Termo de Execucao Descentralizada 2/2020
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Oficio n.° 13/21

Assunto: Termo aditivo de prazo.

Att:Presidente da Fiscalizagdo/TED 02-2020 - Eng. Civil Marcos George.

Prezado Sr.

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos a aten¢éo de V.S. para a necessidade de aditivo de prazo para o
TED “‘Realizagdo de inspecdo técnica e avaliagdo de riscos nas barragem do DNOCS localizadas no Estado de
Pernambuco’’, pois o inicio das atividades de inspecfio nas barragens, foi posterior ao cronograma inicialmente
previsto tendo em vista que os recursos nfo foram repassados, conforme item 10 referente ao cronograma de
desembolso do plano de trabalho do TED em questdo, onde constava o repasse de R$ 615.592,96 em Novembro
de 2020. No entanto, foram repassados na segunda quinzena de maio de 2021 o valor de R§ 128.110,94,
correspondente a entrega de 10 Relatorios de Vistorias de barragens das 39 constantes no TED.

Nos convénios firmados se procura que os recursos sejam disponibilizados previamente para que as atividades
possam ser iniciadas o que ndo foi possivel no TED em tela, recordando que a Universidade Federal de
Pernambuco nfio dispde de recursos proprios para realizagiio de atividades de prestagfo de servigo, havendo
retardo no inicio das atividades que exigiam desembolso financeiro. Assim sendo, com base nas razdes expostas,
serdo necessarios para conclusdo dos trabalhos e entrega do produto, acréscimo do prazo de 120 dias ao pactuado

no referido TED, submetendo a analise e aprovagdo ao pleito.

Sem mais para 0 momento, agradego antecipadamente.

Atenciosamente,

Recife, 14 de Setembro de 2021

Washington Moura de Amorim Janior
Coordenador do Projeto



