
FOLHA
DATA DE 

EMISSÃO

09 13/06/2024

AGÊNCIA CC/ CP BANCO

1045
3761-6 - OP 

003

CAIXA 

ECONOMIC

A

ACUMULADA 

ANTERIOR
NO MÊS

ACUMULADA 

ATUAL

ACUMULADO 

ANTERIOR
NO MÊS

ACUMULADO 

ATUAL

1

1.01 TON 1.000,000 60,00 60.000,00 1.002,83 203,360 1.206,190 60.169,80 12.201,60 72.371,40

1.02 TON 1.000,000 60,00 60.000,00 413,52 188,800 602,320 24.811,20 11.328,00 36.139,20

1.03 TON 1.500,000 58,00 87.000,00 579,64 48,380 628,020 33.619,12 2.806,04 36.425,16

1.04 TON 100,000 92,00 9.200,00 55,64 55,640 5.118,88 5.118,88

1.05 TON 1.000,000 35,00 35.000,00 440,540 440,540 15.418,90 15.418,90

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

R$ 251.200,00 123.719,00 41.754,54 165.473,54

NO MÊS

 R$              251.200,00 

 R$                85.726,46 

N.º LLUCENA

MINERAÇÃO E TRANSPORTE 

SANTA ANA LTDA
BOLETIM DE MEDIÇÃO

BRITA 3/8

PÓ DE PEDRA

BRITA 3/4

I T E M D E S C R I Ç Ã O    D O S    S E R V I Ç O S UNID.
QUANT.  

PREVISTA

PREÇO

UNITÁRIO

OBRA CNPJ

105007-IMPLANTAÇÃO BIRITINGA X SATIRO DIAS 48.731.557/0001-29

FR-LOG-0012
EMPRESA

T O T A L     D O S     S E R V I Ç O S   E M  R E A L

C R É D I T O S   /   D E D U Ç Õ E S OBSERVAÇÃO

T O T A L     D O S     C R É D I T O S  /  D E D U Ç Õ E S

VALOR CONTRATADO:

VALOR  DESTA AVALIAÇÃO  R$                   41.754,54 
SALDO  A  REALIZAR:

ÁREA PROCUREMENT

Elaboração

APROVAÇÃO

VALOR A FATURAR  R$                   41.754,54 

DEDUÇÕES  R$                                -   LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI 

Gestor do Contrato
MINERAÇÃO E TRANSPORTE SANTA ANA LTDA

VALOR A RECEBER  R$                   41.754,54 

AVANÇO 65,9%

PEDRA PULMÃO

FRETE

  QUANTIDADES    REALIZADAS

VENDA E TRANSPORTE DE MATERIAL AGREGADO

08/05/2024 A 13/05/2024

N.º CONTRATO INFORMAÇÃO FINANCEIRO TIPO DE MEDIÇÃO

2,00

NÚMERO DO BM

01 - BOLETO BANCÁRIO INTERMEDIÁRIO

DADOS BANCÁRIOS
CONDIÇÃO DE 

PAGAMENTO
DATA DE VENCIMENTO:

5 DD 20/06/2024

  V A L O R E S   ( R$ )

OBSERVAÇÃO

BM 105007-0009

VALOR 

PREVISTO

PERÍODO

9º MEDIÇÃO



N.º LLUCENA

FR-LOG-0012

CNPJ/CPF: CONTRATO:

FONE: 79 99920-3812 E-MAIL:

AGÊNCIA:

CC/CP:

BANCO:

N.º DO BM Nº DA MEDIÇÃO
DATA DE 

EMISSÃO
TIPO DE MEDIÇÃO AVANÇO %

BM105007-0001 01º MEDIÇÃO 02/01/2024 INICIAL 14,30%

BM105007-0002 02º MEDIÇÃO 28/02/2024 INTERMEDIÁRIO 15,41%

BM105007-0003 03º MEDIÇÃO 28/02/2024 INTERMEDIÁRIO 17,93%

BM105007-0004 04º MEDIÇÃO 28/02/2024 INTERMEDIÁRIO 21,48%

BM105007-0005 05º MEDIÇÃO 28/02/2024 INTERMEDIÁRIO 27,51%

BM 105007-0006 06º MEDIÇÃO 17/04/2024 INTERMEDIÁRIO 41,61%

BM 105007-0007 07º MEDIÇÃO 24/04/2024 INTERMEDIÁRIO 48,23%

BM 105007-0008 08º MEDIÇÃO 03/05/2024 INTERMEDIÁRIO 49,25%

BM 105007-0009 09º MEDIÇÃO 13/06/2024 INTERMEDIÁRIO 65,87%

0 10º MEDIÇÃO 00/01/1900 INTERMEDIÁRIO 65,87%

0 11º MEDIÇÃO 00/01/1900 INTERMEDIÁRIO 65,87%

0 12º MEDIÇÃO 00/01/1900 FINAL 65,87%

-

19/02/2024 A 20/02/2024

00/01/1900 R$ 0,00 00/01/1900

00/01/1900 R$ 0,00 00/01/1900

08/05/2024 A 13/05/2024 R$ 41.754,54 20/06/2024

00/01/1900 R$ 0,00 00/01/1900

15/04/2024 A 18/04/2024 R$ 16.624,84 13/05/2024

PERÍODO

01 - BOLETO BANCÁRIO

OBRA:

CONTATO:

48.731.557/0001-29

MATHEUS 

MINERAÇÃO E TRANSPORTE SANTA ANA 

LTDA

CONDIÇÃO DE 

PAGEMENTO:

VENCIMENTO

DADOS 

BANCÁRIOS:

RESUMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

VENDA E TRANSPORTE DE MATERIAL AGREGADO

2

matheus.mpinto@hotmail.com

01/03/2024 A 01/03/2024 R$ 2.569,40 13/05/2024

TIPO DE SERVIÇO

R$ 15.166,60 18/03/2024

01/04/2024 A 10/04/2024 R$ 35.412,60 06/05/2024

12/01/2024

01/03/2023

01/03/2024

11/03/2024

14/12/2023 a 21/12/2023

16/01/2024 a 16/01/2024

1045

R$ 8.895,00

12 VENCIMENTOS

3761-6 - OP 003

CAIXA ECONOMICA

VALOR

R$ 165.473,54

105007-IMPLANTAÇÃO BIRITINGA X 

SATIRO DIAS

TOTAL:

02/02/2024 A 03/02/2024

16/02/2024 a 17/07/2024

R$ 6.340,98

FORNECEDOR:

F. DE PAGAMENTO:

R$ 2.799,08

R$ 35.910,50

5 DD



I T E M D E S C R I Ç Ã O UNID.
QUANT.  

PREVISTA

PREÇO

UNITÁRIO

1.01 BRITA 3/4 TON 1.000,000 60,00

1.02 BRITA 3/8 TON 1.000,000 60,00

1.03 PÓ DE PEDRA TON 1.500,000 58,00

1.04 PEDRA PULMÃO TON 100,000 92,00
1.05 FRETE TON 1.000,000 35,00
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

1.19
1.20

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS



RECEBEMOS DE ANAMAK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 

SÉRIE: 

000.000.154

001

AC POVOADO CANAVIEIRA, 0

ZONA RURAL

TOMAR DO GERU

SE

DANFE

2824 0535 7263 3400 0121 5500 1000 0001 5410 0000 8433

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DOCUMENTO AUXILIAR 

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA 

/1 1

TEL/FAX:

CEP:

0 - Entrada

1 - Saída

Nº

SÉRIE:

FOLHA:

CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal 

nacional da 

NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ

-VENDA FORA DO ESTADO

001

000.000.154

228240000980814

35.726.334/0001-21271677813

49280-000

7932413000

21/05/2024 11:01:54

ANAMAK MATERIAL DE CONSTRUCAO 

LTDA

1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BAIRRO CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDAFONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

21/05/2024   10:58

21/05/2024   10:58

12.463.759/0002-70CONSTRUMASTER CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

CAMINHO DAS ARVORES

SALVADOR 9833046189 BA

41820-790AL SALVADOR, 1057

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA DATA VCTO VALOR

001 10/06/2024 15.418,90

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA VALOR IPI VALOR TOTAL DOS IMPOST VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 15.418,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.418,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUÍDO

0 - Remetente

CÓD.

PROD.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
NCM

SH
CST CFOP UNID. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL B. CALC. ICMS VALOR VALOR IPI

ALIQUOTAS

ICMS IPI

VALOR TOTAL

IMPOSTOS

138 FRETE DE VEICULO TR 87049000 0102 6102 440,5400 35,0000 15.418,90 0.00TR 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

2 - A PRAZO\CARTEIRA - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA 

DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.; FRETE DA NOTA FISCAL N 227.



RECEBEMOS DE MINERACAO E TRANSPORTE SANTA ANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 

SÉRIE: 

000.000.227

001

EST CANAVIEIRAS, 0

ZONA RURAL

TOMAR DO GERU

SE

DANFE

2824 0548 7315 5700 0129 5500 1000 0002 2710 0000 7739

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DOCUMENTO AUXILIAR 

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA 

/1 1

TEL/FAX:

CEP:

0 - Entrada

1 - Saída

Nº

SÉRIE:

FOLHA:

CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal 

nacional da 

NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ

-VENDA FORA DO ESTADO

001

000.000.227

228240000980538

48.731.557/0001-29271883669

49280-000

7932413000

21/05/2024 10:58:42

MINERACAO E TRANSPORTE SANTA ANA 

LTDA

1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BAIRRO CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDAFONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

21/05/2024   10:54

21/05/2024   10:54

12.463.759/0002-70CONSTRUMASTER CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

CAMINHO DAS ARVORES

SALVADOR 9833046189 BA

41820-790AL SALVADOR, 1057

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA DATA VCTO VALOR

001 10/06/2024 26.335,64

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA VALOR IPI VALOR TOTAL DOS IMPOST VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 26.335,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.807,08 26.335,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUÍDO

0 - Remetente

CÓD.

PROD.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
NCM

SH
CST CFOP UNID. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL B. CALC. ICMS VALOR VALOR IPI

ALIQUOTAS

ICMS IPI

VALOR TOTAL

IMPOSTOS

151 BRITA 0 TO 25171000 0102 6102 162,0600 60,000000 9.723,60 1160.03TO 0,00 0,00

150 BRITA 3/4 TO 25171000 0102 6102 203,3600 60,000000 12.201,60 1455.65TO 0,00 0,00

16 BRITA 3/8 TO 25171000 0102 6102 26,7400 60,000000 1.604,40 191.40TO 0,00 0,00

130 PO DE BRITA TO 25262000 0102 6102 48,3800 58,000000 2.806,04 0.00TO 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

2 - A PRAZO\CARTEIRA - - MATERIAL ENTREGUE EM APORA - Valor aproximado dos impostos: 10,66% R$2.807,08
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DATA PLACA MATERIAL PESO
08/05/2024 NUX8B21 BRITA 3/4 45,500
08/05/2024 QML8D52 BRITA 3/4 46,940
10/05/2024 NUX8B21 BRITA 3/4 44,700
13/05/2024 QTL7C15 BRITA 3/4 27,420 SEM FRETE
08/05/2024 RQX5G72 BRITA 3/4 46,020
10/05/2024 QMH3505 BRITA 3/4 55,620
08/05/2024 QML8D52 PÓ DE PEDRA 48,130
08/05/2024 RQX5G72 BRITA 3/8 41,340
07/05/2024 NUX8B21 BRITA 3/8 38,260
10/05/2024 RQX5G72 BRITA 3/8 40,880
08/05/2024 NUX8B21 BRITA 3/8 39,460
13/05/2024 RDY7A65 BRITA 3/8 26,740 SEM FRETE

VALOR DO FRETE: 35,00R$                                 

NF
TOTAL 3/4 266,200 203,360
TOTAL 3/8 186,680 188,800

TOTAL PÓ DE PEDRA 48,130 48,130

NF 154, 227

VALOR 3/4 15.972,00R$                         
VALOR 3/8 11.200,80R$                         
VALOR PÓ 2.791,54R$                            

TOTAL AGREGADO 29.964,34R$                         
FRETE 17.535,35R$                         

desconto frete 1.895,60R$                            
FRETE TOTAL 15.639,75R$                         

CONTROLE DE MATERIAL AGREGADO VINDO DE SERGIPE (ENTREGA EM SATIRO DIAS)



DATA PLACA MATERIAL PESO DATA PLACA MATERIAL PESO
09/05/2024 NUX8B21 BRITA 3/4 39,040 08/05/2024 NUX8B21 BRITA 3/4 45,500
13/05/2024 RQX5G72 BRITA 3/4 43,700 08/05/2024 QML8D52 BRITA 3/4 46,940
14/05/2024 NUX8B21 BRITA 3/4 45,800 10/05/2024 NUX8B21 BRITA 3/4 44,700
15/05/2024 QKO7C51 BRITA 3/4 41,360 13/05/2024 QTL7C15 BRITA 3/4 27,420 SEM FRETE
09/05/2024 RQX5G72 BRITA 3/4 46,380 08/05/2024 RQX5G72 BRITA 3/4 46,020
15/05/2024 NUX8B21 BRITA 3/4 45,080 10/05/2024 QMH3505 BRITA 3/4 55,620
10/05/2024 RQX5G72 BRITA 3/4 44,700 08/05/2024 QML8D52 PÓ DE PEDRA 48,130
10/05/2024 QML8D52 PÓ DE PEDRA 48,420 08/05/2024 RQX5G72 BRITA 3/8 41,340
15/05/2024 QML8D52 PÓ DE PEDRA 48,380 07/05/2024 NUX8B21 BRITA 3/8 38,260
09/05/2024 QML8D52 PÓ DE PEDRA 46,240 10/05/2024 RQX5G72 BRITA 3/8 40,880
09/05/2024 NUX8B21 BRITA 3/8 37,900 08/05/2024 NUX8B21 BRITA 3/8 39,460
14/05/2024 NUX8B21 BRITA 3/8 42,480 13/05/2024 RDY7A65 BRITA 3/8 26,740 SEM FRETE
16/05/2024 NUX8B21 BRITA 3/8 37,160
14/05/2024 QKO7C51 BRITA 3/8 43,820
13/05/2024 NUX8B21 BRITA 3/8 38,600 VALOR DO FRETE: 35,00R$                        

VALOR DO FRETE: 20,00R$                       
NF NF

TOTAL 3/4 306,060 368,900 TOTAL 3/4 266,200 203,360
TOTAL 3/8 199,960 197,840 TOTAL 3/8 186,680 188,800

TOTAL PÓ DE PEDRA 143,040 142,790 TOTAL PÓ DE PEDRA 48,130 48,130

NF 142, 221 NF 154, 227

VALOR 3/4 18.363,60R$       VALOR 3/4 15.972,00R$                
VALOR 3/8 11.997,60R$       VALOR 3/8 11.200,80R$                
VALOR PÓ 8.296,32R$         VALOR PÓ 2.791,54R$                  

TOTAL AGREGADO 38.657,52R$       TOTAL AGREGADO 29.964,34R$                
FRETE 12.981,20R$       FRETE 17.535,35R$                

desconto frete 1.895,60R$                  
FRETE TOTAL 15.639,75R$                

SALDO FRETE 11.852,35-R$               SALDO FRETE 220,85R$             
SALDO AGREGADOS 3.628,70-R$                  SALDO AGREGADOS 3.628,70R$          

11.631,50R$            

CONTROLE DE MATERIAL AGREGADO VINDO DE SERGIPE (ENTREGA EM APORÁ) CONTROLE DE MATERIAL AGREGADO VINDO DE SERGIPE (ENTREGA EM SATIRO DIAS)

VALOR COLOCADO DE MANEIRA 
ERRADA PELO FORNECEDOR, FRETE 

DE 20,00 O MESMO CALCULOU 
COMO 35,00 QUE É O VALOR 

HABITUAL,  EMPRESA FICA COM 
SALDO DE R$ R$11631,50

DESCONTO BM 105019-0001
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