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“Visão sem ação é sonho. Ação sem visão é pesadelo”
 (Provérbio chinês)

APRESENTAÇÃO

O  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – PDTIC/MP tem como
objetivo atender as necessidades de tecnologia da informação e comunicação das
unidades deste Ministério alinhadas aos objetivos estratégicos, visando agregar
valor  ao  negócio.  Nesse  sentido,  ele  auxiliará  a  priorização  e  otimização da
aplicação dos recursos. 

O PDTIC/MP compõe-se, em linhas gerais, por princípios e diretrizes,
por  referencial  estratégico  de  TIC,  resultados  do  PDTI-2016,  inventários  de
necessidades, planos de pessoal, de infraestrutura, de orçamento, de sistemas e
de serviços com ações e metas. Este plano abrange as necessidades de TIC de
todas  as  áreas  do Ministério,  tendo em vista  as  diferenças  de  maturidades  e
complexidades entre elas.

O período de vigência deste PDTIC será do segundo semestre de 2017
até  dezembro  de  2019,  com  revisões  ordinárias  em  dezembro  de  2017  e
dezembro de 2018, com revisões extraordinárias a qualquer momento quando
forem necessárias para manter a TIC sempre alinhada com as necessidades das
áreas do Ministério e com o fechamento no final da vigência. As solicitações das
revisões extraordinárias serão abordadas e aprovadas no Comitê Estratégico de
Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC.
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INTRODUÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC -
é  um  instrumento  de  diagnóstico,  planejamento  e  gestão  dos  recursos  e
processos  de  Tecnologia  da  Informação  que  visa  atender  às  necessidades
tecnológicas de informação e comunicação do MP para um determinado período,
possibilitando  alinhar  os  recursos  aplicados  em TIC,  eliminar  o  desperdício,
garantir o controle, aplicar recursos no que é mais relevante e, por fim, melhorar
o gasto público e o serviço prestado ao cidadão. É uma importante ferramenta de
apoio à tomada de decisão para o MP, habilitando-o a agir de forma proativa,
contra as ameaças e a favor das oportunidades.

A aprovação e a publicação deste documento e suas revisões envolvem
duas  instâncias:  o  Comitê  Estratégico  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação – CETIC, para aprovação prévia, e a Secretaria Executiva-SE do
MP para aprovação final e publicação. 

Com  o  intuito  de  dar  transparência  e  publicidade,  o  documento  é
divulgado na área de publicações da intranet e no sítio eletrônico do Ministério
do Planejamento (http://www.planejamento.gov.br).

http://www.planejamento.gov.br/
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TERMOS E ABREVIAÇÕES

Sigla Descrição
CETIC Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
EGD Estratégia de Governança Digital
eMAG Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico
ePING Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico
ePWG Padrões Web em Governo Eletrônico
PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PEI Planejamento Estratégico Institucional
PETIC Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
PPA Plano Plurianual
SISP Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática 
TCU Tribunal de Contas da União

METODOLOGIA APLICADA PARA ELABORAÇÃO

A metodologia utilizada para a elaboração deste documento baseou-se no Guia
de  PDTIC do  SISP,  porém com as  devidas  adaptações  levando  em consideração  a
existência de um Planejamento Estratégico de TIC (PETIC) para o período de julho de
2016 a dezembro de 2019.

Às iniciativas estratégicas definidas no âmbito desse PETIC foram acrescentadas
necessidades específicas de TIC compondo, assim, o inventário de necessidades. Essas
iniciativas e necessidades foram, então, desdobradas em ações necessárias para o seu
atendimento,  sendo  organizadas  em  planos  de  ação  de  acordo  com  cada  objetivo
estratégico. Assim, foram criados dez planos de ação correspondendo a cada um dos dez
objetivos estratégicos de TIC constantes no PETIC, acrescidos de dois planos de ação
específicos  para  o  atendimento  às  necessidades  de  serviços  e  às  necessidades  de
sistemas  de  informação.  Dessa  forma,  a  execução  de  cada  plano  de  ação  estará
relacionada ao atendimento de cada objetivo estratégico.

Para a elaboração deste PDTIC foi nomeada, através de portaria específica, a
equipe responsável pelo trabalho realizado. Essa equipe contou com membros de todas
as unidades do Ministério para que este instrumento pudesse ser de fato representativo.

Foram encaminhados às áreas, formulários para levantamento das necessidades de TIC
havendo, ao final, a consolidação de todos esses formulários. 
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Para subsidiar a elaboração do PDTIC/MP, os documentos utilizados foram o
Plano Plurianual – PPA (2016-2019), o Plano Estratégico Institucional  – PEI (2016-
2019), a Estratégia de Governança Digital - EGD (2016-2019), o Plano Estratégico  de
Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC/MP (2016-2019) e o PDTI – 2016
Revisado, o Regimento Interno do MP.

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

Os princípios e diretrizes norteadores deste PDTIC foram definidos no 
âmbito do PETIC 2016-2019, sendo transcritos a seguir:

Princípios e Diretrizes Origem

PD1: Utilizar, sempre que necessário, a 
contratação de serviços para tarefas 
executivas

 Decreto-lei nº 200/1967, art. 10, § 7º 
e 8º

 Decreto nº 2.271/1997

 Acórdão 1214/2013 TCU Plenário

PD2: Realizar contratações conjuntas 
no âmbito do MP, preferencialmente

 De acordo com os princípios 
constitucionais da eficiência (Art. 37)
e economicidade (Art. 70) 

PD3: Deve-se buscar a padronização do
ambiente de TIC, visando à integração 
de Soluções de TIC no âmbito do MP

 Decreto nº 1.048/1994

 Acórdão TCU 1603/2008 - Plenário

PD4: Utilizar os padrões do Governo 
Eletrônico

 eMag-Modelo de Acessibilidade

 e-Ping-Arquitetura de 
Interoperabilidade

 ePWG-Padrões Web

PD5: Priorização de serviços públicos 
disponibilizados em meio digital

 Estratégia de Governança Digital – 
EGD V1.0 (2016)

Fonte: PETIC/MP 2016/2019
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ORGANIZAÇÃO DA TIC 

A estrutura de TIC do MP compõe-se por unidade setorial, que é a Secretaria de
Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  (SETIC)   e  áreas  de  TIC  das  unidades
administrativas  que  suportam o  negócio  a  fim de  alcançar  os  objetivos  estratégicos
previstos no PETIC. Essa estrutura é formada por:  Secretaria de Orçamento Federal
(SOF),  Secretaria  do  Patrimônio  da  União  (SPU),  Secretaria  de  Coordenação  e
Governança das Empresas Estatais  (SEST), Gabinete do Ministro (GM), Secretaria de
Planejamento  e  Assuntos  Econômicos  (SEPLAN),  ,  Secretaria  de  Gestão  (SEGES),
Secretária  de  Gestão  de  Pessoas   (SGP)  e  Secretaria  de  Desenvolvimento  e
Infraestrutura (SDI).

RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR 

          O PDTI/MP – 2016 foi composto por sessenta e uma ações. Dentre essas, houve
56% de ações concluídas, 43% de ações replanejadas e 1% cancelada. 

O detalhamento dos resultados do PDTI de 2016 está comtemplado no Anexo de Ações
do PDTI de 2016. 

REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC

         O Referencial Estratégico de TIC, composto por Análise de SWOT, Missão, Visão,
Valores e Objetivos Estratégicos, foi definido no âmbito do PETIC/MP e serviu como
direcionador das ações de TIC.

 
Segue, abaixo, o Mapa Estratégico da TIC do MP.
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ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

O  PDTIC/MP foi  elaborado  pela  equipe  de  governança  da  SETIC/MP em
conjunto com todas as áreas do MP. Este plano está alinhado ao Plano Estratégico de
Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  -  PETIC/MP,  ao  Plano  Estratégico
Institucional - PEI, ao Plano Plurianual - PPA e à Estratégia de Governança Digital -
EGD. Com esse alinhamento à estratégia da organização, assegura-se que os esforços
em  investimentos  e  custeios  em  TIC  visem  alcançar  os  objetivos  estratégicos  da
organização. 

INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

Plano de Levantamento das Necessidades 

O  Plano  de  Levantamento  das  Necessidades  foi  composto  por  necessidades
referentes a pessoas, infraestrutura, efetividade do gasto, governança, gestão, auditoria,
transparência ativa, satisfação das áreas, integração entre as áreas de TIC, agregação
valor  pela  TIC  ao  MP,  serviços  e  sistemas.  Ele  contém  informações  referentes  a
iniciativas  estratégicas/necessidades  e  as  ações  necessárias,  as  informações  sobre  o
quantitativo  e  o  valor  estimado  de  cada  ação  serão  acrescentadas  nos  planos  de
execução relacionados a cada plano de ação. 

Critérios de Priorização

Os  critérios  de  priorização  definidos  no  âmbito  deste  PDTIC  foram  o
alinhamento  das  necessidades  aos  objetivos  estratégicos,  a  agregação  de  valor  ao
negócio, abrangência, impacto e urgência. 

Necessidades Identificadas

Ao  realizar  o  levantamento  juntamente  com  as  áreas  do  Ministério,  foram
identificadas  necessidades  referentes  a  pessoas,  infraestrutura,  efetividade  do  gasto,
governança, gestão, auditoria, transparência ativa, satisfação das áreas, integração entre
as áreas de TIC, agregação de valor pela TIC, serviços e sistemas. Essas necessidades
estão contempladas no seu Plano de Ação respectivo com as ações necessárias para o
seu atendimento.

Necessidades para Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas (OE1)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade

Ini1.1 Implementação da Gestão por Competência
NP1 Capacitação em liderança e gestão
NP2 Capacitação em Metodologias
NP3 Capacitação em Frameworks (modelos) de Mercado
NP4 Capacitações em Sistemas Estruturantes
NP5 Capacitação em Aplicativos e Ferramentas de Apoio aos processos de negócio
Necessidades para Aperfeiçoar a Infraestrutura de TIC (OE2)

ID Iniciativa Estratégica/Necessidade
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Ini 2.1 Implementação de Modelo Tecnológico de Soluções de TIC. 
Ini 2.2 Implantação de serviços em nuvem.
Ini 2.3 Implantação de hiperconvergência. 
Ini 2.4 Utilização da infraestrutura ociosa das unidades vinculadas.
Ini 2.5 Aprimoramento do uso de ferramentas / aplicativos de apoio aos processos.
Ini 2.6 Ini 2.6: Evolução da infraestrutura de hardware e da interconexão
Necessidades para Melhorar a Efetividade do Gasto Público em TIC (OE3)

ID Iniciativa Estratégica/Necessidade
Ini 3.1 Estabelecimento de Parcerias e Termos de Cooperação com outros órgãos e 

entidades públicas. 
Ini 3.2 Internalização de sistemas. 
Ini 3.3 Alocação de Recursos nos Planos de TIC.
 Necessidades para Aperfeiçoar a Governança de TIC (OE4)

ID Iniciativa Estratégica/Necessidade
Ini4.1 Aperfeiçoamento dos processos de governança de TIC

Necessidades para Aperfeiçoar a Gestão de TIC (OE5)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade

Ini 5.1 Aperfeiçoamento dos processos de gestão de TIC. 
Ini 5.2 Aumento da aderência dos sistemas geridos pelo MP aos padrões de governo (E-

Ping e E-mag). 
Ini 5.3 Implementação do Plano de Continuidade de Negócios. 
Ini 5.4 Aperfeiçoamento da Análise de Riscos. 
Ini 5.5 Implementação do Plano de Comunicação com as partes interessadas sobre os 

resultados da gestão e do uso de TIC. 
Ini 5.6 Aperfeiçoamento da transferência de conhecimento. 
Necessidades para Implantar a Auditoria Interna de TIC (OE6)

ID Iniciativa Estratégica/Necessidade
Ini 6.1 Implementação de auditoria em processos de TIC.
Necessidades para Aprimorar a Transparência Ativa do MP (OE7)

ID Iniciativa Estratégica/Necessidade
Ini 7.1 Implantação de processo de comunicação ativa das decisões.

Ini 7.2 Comunicação dos resultados da TIC para as áreas finalísticas. 
Ini 7.3 Implantação de ações de transparência ativa. 
Necessidades para Aumentar a Satisfação das Áreas de Negócio dos Serviços de TIC (OE8)

ID Iniciativa Estratégica/Necessidade
Ini 8.1 Adequação do nível de serviço de TIC 
Ini 8.2 Adequação do tempo de resposta da TIC 

Necessidades para Fortalecer a Integração Entre as Áreas de TIC do MP (OE9)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade

Ini 9.1 Aperfeiçoamento da estrutura de governança de TIC
Ini 9.2 Implantação de Comitê de Governança Digital
Necessidades para Agregar Valor ao MP por Meio da Provisão de Serviços e Soluções de TIC 
(OE10)

ID Iniciativa Estratégica/Necessidade
NS1 Serviço de digitalização de grandes volumes
NS2 Serviço de atendimento ao usuário em 1º, 2º e 3º níveis (Service Desk)
NS3 Aferição de Pontos de Função
NS4 Gestão de Riscos e Controles Internos
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NS5 Consultoria em desenvolvimento qlickview
Necessidades para Prover Sistemas de Informação

ID Iniciativa Estratégica/Necessidade
NSI1 Evolução dos Sistemas Estruturantes do Ministério do Planejamento 
NSI2 Desenvolvimento de Sistemas de Informação para o Ministério do Planejamento 
NSI3 Integração de Sistemas de Informação
NSI4 Desenvolvimento de sistemas de apoio à gestão

CAPACIDADE ESTIMADA DE EXECUÇÃO DA TIC

A capacidade estimada de execução da TIC será definida posteriormente, pois
não há histórico sobre capacidade de execução e nem métrica específica que possam
servir de subsídio para a estimativa da capacidade.

PLANO DE METAS E AÇÕES

Plano de Metas

As metas das ações aplicadas a este plano serão as especificadas no PETIC/MP
2016 a 2019.

Plano de Ação

O Plano  de  Ação  é  composto  por  ações  referentes  a  pessoas,  infraestrutura,
efetividade do gasto, governança, gestão, auditoria, transparência ativa, satisfação das
áreas,  integração  entre  as  áreas  de  TIC,  agregação  de  valor  pela  TIC,  serviços  e
sistemas. Essas ações foram desdobradas das necessidades inventariadas. Esse Plano de
Ação consta nos anexos deste documento.

O Plano de Ação da Secretaria do Orçamento Federal constará no PDTIC dessa
secretaria e não faz parte do escopo deste documento.

O Plano de Ação da Secretaria do Patrimônio da União é parte integrante deste
PDTIC. Dessa forma, o orçamento a ser considerado no âmbito deste Plano Diretor
consolida os orçamentos da SETIC/MP e da SPU/MP.

PLANO DE AÇÃO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE PESSOAS

O Plano de Ação para Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas foi elaborado a partir das
capacitações necessárias. Esse plano irá compor um plano maior relativamente à Gestão
por Competências que está previsto no PETIC/MP. 
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PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTIC

Orçamento Público é um instrumento de planejamento governamental em que
constam as despesas  da administração pública em equilíbrio com a arrecadação das
receitas previstas. É nesse documento que o governo reúne todas as receitas arrecadadas
e programa o que de fato vai ser feito com esses recursos. No Orçamento estão previstas
a arrecadação e a alocação de todos os recursos.

O Plano Orçamentário da TIC do MP é composto pelo orçamento da SETIC,
SOF e SPU. 

SETIC SOF SPU Totais

Investimento 34.844.980,00 2.886.327,78 1.626.543,35 39.357.851,13

Custeio 539.768.640,00 5.527.505,54 2.839.220,11 548.135.365,65

Total 574.613.620,00 8.413.833,32. 4.465.763,46 587.493.216,78

Esse  plano  contempla  o  orçamento  de  investimento  e  de  custeio  que  serão
utilizados para alcançar os objetivos estratégicos da TIC do MP. 

 Custeio: é a dotação necessária à manutenção de serviços e à manutenção
da ação da administração como, por exemplo, o pagamento de pessoal,
de material de consumo e a contratação de serviços de terceiros.

 Capital (investimento): é a dotação orçamentária para o planejamento e a
execução  de  obras,  aquisição  de  instalações,  equipamentos  e  material
permanente.

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

O  Plano  de  Gestão  de  Riscos  da  TIC  do  MP  é  composto  pelos  riscos
identificados, probabilidade de ocorrência, impacto dos riscos, ação, gatilho, respostas
aos riscos, responsáveis por essas ações.  Esse plano consta nos anexos deste PDTIC.

PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC

O processo de Revisão do PDTIC ocorrerá anualmente no final de 2017, 2018 e
com um fechamento deste plano em 2019. Em cada revisão, será revisto se este plano
está em consonância com o PPA, PEI, PETIC e a EGD e se as ações e metas estão
adequadas aos objetivos estratégicos da TIC do MP de forma a atingi-los.
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

A  realização  deste  PDTIC  se  dará  pelas  ações  que  foram  derivadas  das
iniciativas constantes do PETIC. Para tanto, alguns aspectos serão primordiais para o
alcance dos objetivos estratégicos propostos e atingimento da visão de futuro definida
para a TIC do MP. Esses aspectos incluem os seguintes fatores críticos de sucesso:

 Patrocínio da alta administração;

 Estrutura de Governança adequada, envolvendo;

 o  Comitê  de  Governança  Digital  ou  equivalente  formado  pela  alta
administração  e  um  Comitê  Executivo  de  Tecnologia  da  Informação
formado por representantes das áreas de negócio e da TIC do MP;

 Participação  e  envolvimento  das  áreas  de  TIC  das  unidades
administrativas nas decisões de TIC;

 Comprometimento das áreas de TIC do MP com a execução deste plano;

 Monitoramento  e  avaliação  constante  das  metas  dos  indicadores  dos
objetivos estratégicos e apresentação ao comitê estratégico.

CONCLUSÃO

O Ministério  do Planejamento,  Desenvolvimento e  Gestão,  mediante atuação
efetiva da sua Secretaria de Tecnologia da Informação, tem direcionado esforços no
sentido  de  aperfeiçoar  a  governança  e  a  gestão  de  tecnologia  da  informação  e
comunicação. 

Este instrumento tem por objetivo não apenas transparecer os investimentos em
TIC feitos no órgão, mas de ofertar serviços digitais ao cidadão e aos usuários, de forma
a alinhar-se à EGD do SISP.

Ao final da execução deste Plano, espera-se que a tecnologia da informação e
comunicação  seja  vista  pelas  áreas  finalísticas  do  Ministério  como  estratégica  para
apoiar suas políticas e para prover as plataformas mais adequadas à implementação de
serviços públicos disponibilizados pelo MP na forma digital. Dessa forma, este Plano
visa a contribuir para a estratégia do próprio Ministério em gerar valor para a sociedade,
a partir do cumprimento de sua missão institucional de “Prover soluções de TIC para
apoiar e aprimorar os processos de negócio do MP”, alcance sua visão de futuro de
“Ser reconhecida pelas áreas de negócio pela excelência dos serviços prestados”.
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ANEXOS

 Plano de Ação da TIC;

 Plano de Gestão de Riscos; e

 Resultados do PDTI – 2016.
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Plano de Ação para Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas (OE1)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

Ini1.1 Implementação da Gestão por Competência A1.1.1 Elaborar Plano de Gestão por Competência
A1.1.2 Executar o Plano de Gestão por Competência

NP1 Capacitação em liderança e gestão AP1.1 Capacitar servidores em liderança e gestão de conflitos
AP1.2 Capacitar servidores em Gestão de Projetos
AP1.3 Capacitar servidores em Gestão de Serviços de TI
AP1.4 Capacitar servidores em Gestão de Fornecedores
AP1.5 Capacitar servidores em Gestão de Contratos
AP1.6 Capacitar servidores em Gestão de riscos de TIC

NP2 Capacitação em Metodologias AP2.1 Capacitar servidores em Desenvolvimento Ágil
AP2.2 Capacitar servidores em Inteligência de Negócios (BI)
AP2.3 Capacitar  servidores  em  novos  modelos  de  aquisição,  compartilhamento  e

desenvolvimento de sistemas
AP2.4 Capacitar servidores em qualidade e curadoria de dados
AP2.5 Capacitar servidores em contagem de Pontos de Função

NP3 Capacitação em Frameworks (modelos) de Mercado AP3.1 Capacitar servidores em COBIT
AP3.2 Capacitar servidores ITIL
AP3.3 Capacitar servidores em Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) 

NP4 Capacitações em Sistemas Estruturantes AP4.1 Capacitar servidores no SIAPE Cadastro
AP4.2 Capacitar servidores no SIAPE Folha
AP4.3 Capacitar servidores no SIAPE Extrator e Data WareHouse
AP4.4 Capacitar servidores no SIGEPE
AP4.5 Capacitar servidores no GRP

NP5 Capacitação em Aplicativos e Ferramentas de Apoio aos
processos de negócio

AP5.1 Capacitar servidores em QlikView.
AP5.2 Capacitar servidores em ferramentas de escritório
AP5.3 Capacitar servidores em planilha eletrônica
AP5.4 Capacitar servidores em editor de texto
AP5.5 Capacitar servidores em sistema operacional de baixa plataforma
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Plano de Ação para Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas (OE1)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

AP5.6 Capacitar servidores em rede de computadores
AP5.7 Capacitar servidores em Banco de Dados MySQL
AP5.8 Capacitar servidores em Java
AP5.9 Capacitar servidores iReports
AP5.10 Capacitar servidores em Postgis
AP5.11 Capacitar servidores em Geoserver
AP5.12 Capacitar servidores em Geonetwork
AP5.13 Capacitar servidores em DW Microsof

Plano de Ação para Aperfeiçoar a Infraestrutura de TIC (OE2)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

Ini 2.1 Implementação de Modelo Tecnológico de Soluções de 
TIC. A2.1.1 Implantar solução de desenvolvimento de aplicações departamentais com 

plataforma de autosserviço
A2.1.2 Evoluir o Modelo Tecnológico de Soluções de TIC

Ini 2.2 Implantação de serviços em nuvem. A2.2.1 Implantar serviços em nuvem
Ini 2.3 Implantação de hiperconvergência. A2.3.1 Implantar hiperconvergência
Ini 2.4 Utilização da infraestrutura ociosa das unidades 

vinculadas.
A2.4.1 Elaborar plano de compartilhamento de infraestrutura entre o MP e unidades 

vinculadas 
Ini 2.5 Aprimoramento do uso de ferramentas / aplicativos de 

apoio aos processos.
A2.5.1 Adquirir sofwares e soluções de apoio à gestão
A2.5.2 Adquirir ferramenta de modelagem de processos
A2.5.3 Adquirir Licenças de QlikView Named

A2.5.4 Adquirir Licença de QlikView Information Access Server (Ambiente de publicação 
para acesso público)



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2017-2019

Plano de Ação para Aperfeiçoar a Infraestrutura de TIC (OE2)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

A2.5.5 Adquirir Licença de QlikView TesteServer (ambiente de desenvolvimento)
A2.5.6 Adquirir Licença de QlikView Publisher (ferramenta para publicação dos painéis)
A2.5.7 Adquirir Licença de QlikView
A2.5.8 Adquirir Licença de QlikView Enterprise Edition Server Licença de produção
A2.5.9 Adquirir Licença de QlikView Sense

A2.5.10 Contratar Consultoria em desenvolvimento qlickview
A2.5.11 Adquirir solução de controle de orçamento
A2.5.12 Adquirir leitor de códigos de barra inteligente para o GRP
A2.5.13 Adquirir Assinaturas exclusivas para acesso ao Gartner
A2.5.14 Contratar serviços de nuvem
A2.5.15 Modernizar o parque de estações de trabalho (desktops, VDI)

Ini 2.6 Ini 2.6: Evolução da infraestrutura de hardware e da 
interconexão

A2.6.1 Ini 2.6: Evolução da infraestrutura de hardware e da interconexão.
A2.6.2 Aumentar a capacidade de armazenamento (storage)
A2.6.3 Aumentar a capacidade do servidor de rede
A2.6.4 Prover solução de videoconferência (Webcam/Headset)
A2.6.5 Prover solução de videoconferência (com TV)
A2.6.6 Prover solução para conferência (Projetor/Solução Audiovisual)
A2.6.7 Prover solução para conferência (caixas de com) 
A2.6.8 Prover infraestrutura para a publicação dos Dados Abertos 
A2.6.9 Implantar infraestrutura para gestão e análise estratégica de informações

A2.6.10 Executar Plano de Disseminação do Uso Ipv6 Implantação do IPv6 na rede MP 

A2.6.11 Fortalecer a infraestrutura de TI visando otimização de recursos orçamentários 
de TI (implantar Firewall Corporativo)

A2.6.12 Fortalecer a infraestrutura de TI visando otimização de recursos orçamentários 
de TI (implantar solução de criptografia)

A2.6.13 Implantar o centro de segurança do MP (SOC)
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Plano de Ação para Aperfeiçoar a Infraestrutura de TIC (OE2)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

A2.6.14 Prover infraestrutura para as novas ferramentas de Governo Eletrônico
A2.6.15 Aumentar a capacidade de armazenamento (fitas de backup)
A2.6.16 Prover solução de impressão/digitalização

Plano de Ação para Melhorar a Efetividade do Gasto Público em TIC (OE3)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

Ini 3.1 Estabelecimento de Parcerias e Termos de Cooperação
com outros órgãos e entidades públicas. 

A3.1.1 Estabelecer Parcerias e Termos de Cooperação com outros órgãos e entidades 
públicas

Ini 3.2 Internalização de sistemas. A3.2.1 Executar Plano de Internalização de Sistemas
Ini 3.3 Alocação de Recursos nos Planos de TIC. A3.3.1 Especificar a Alocação de Recursos no PDTI e nos planos de execução das 

ações de TI

Plano de Ação para Aperfeiçoar a Governança de TIC (OE4)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

Ini4.1 Aperfeiçoamento dos processos de governança de TIC A4.1.1 Elaborar Plano de Aperfeiçoamento dos processos de governança de TIC
A4.1.2 Executar o Plano de Aperfeiçoamento dos processos de governança de TIC
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Plano de Ação para Aperfeiçoar a Gestão de TIC (OE5)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

Ini 5.1 Aperfeiçoamento dos processos de gestão de TIC. A5.1.1 Elaborar Plano de Aperfeiçoamento da Gestão de TIC
A5.1.2 Executar Plano de Aperfeiçoamento da Gestão de TIC
A5.1.3 Revisar o Processo de Entrega de Soluções (PES)
A5.1.4 Implantar Entrega Contínua de Soluções de TIC

Ini 5.2 Aumento da aderência dos sistemas geridos pelo MP 
aos padrões de governo (E-Ping e E-mag). A5.2.1 Avaliar a aderência dos sistemas geridos pelo MP aos padrões de governo (E-

Ping e E-mag)

A5.2.2 Implementar plano de aumento da aderência dos sistemas geridos pelo MP 
aos padrões de governo (E-Ping e E-mag)

Ini 5.3 Implementação do Plano de Continuidade de 
Negócios. 

A5.3.1 Elaborar Processo de Continuidade de Negócios
A5.3.2 Implantar Processo de Continuidade de Negócios

Ini 5.4 Aperfeiçoamento da Análise de Riscos. A5.4.1 Elaborar Processo de Análise de Riscos
A5.4.2 Implantar Processo de Análise de Riscos

Ini 5.5 Implementação do Plano de Comunicação com as 
partes interessadas sobre os resultados da gestão e do
uso de TIC. 

A5.5.1 Elaborar Processo de Comunicação com as partes interessadas sobre os 
resultados da gestão e do uso de TIC

A5.5.2 Implantar Processo de Comunicação com as partes interessadas sobre os 
resultados da gestão e do uso de TIC

Ini 5.6 Aperfeiçoamento da transferência de conhecimento. A5.6.1 Evoluir Processos ITSM
A5.6.2 Elaborar Processo de Aperfeiçoamento da transferência de conhecimento
A5.6.3 Implantar Processo de Aperfeiçoamento da transferência de conhecimento
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Plano de Ação para Implantar a Auditoria Interna de TIC (OE6)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

Ini 6.1 Implementação de auditoria em processos de TIC. A6.1.1 Definir processos de governança que serão auditados
A6.1.2 Definir processos de gestão que serão auditados
A6.1.3 Implementar auditoria em processos de governança
A6.1.4 Implementar auditoria em processos de gestão

Plano de Ação para Aprimorar a Transparência Ativa do MP (OE7)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

Ini 7.1 Implantação de processo de comunicação ativa das 
decisões.

A7.1.1 Elaborar Processo de comunicação ativa das decisões
A7.1.2 Implantar Processo de comunicação ativa das decisões

Ini 7.2 Comunicação dos resultados da TIC para as áreas 
finalísticas. A7.2.1 Elaborar Processo de Comunicação dos resultados da TIC para as áreas 

finalísticas

A7.2.2 Implantar Processo de Comunicação dos resultados da TIC para as áreas 
finalísticas

Ini 7.3 Implantação de ações de transparência ativa. A7.3.1 Elaborar Plano de ações de transparência ativa
A7.3.2 Executar Plano de ações de transparência ativa
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Plano de Ação para Aumentar a Satisfação das Áreas de Negócio dos Serviços de TIC (OE8)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

Ini 8.1 Adequação do nível de serviço de TIC A8.1.1 Revisar o Processo de Sustentação de Soluções de TIC
A8.1.2 Adequar o nível de serviço de TIC
A8.1.3 Incorporar soluções de Big Data à arquitetura corporativa
A8.1.4 Implantar Barramento de Dados Interno do MP

Ini 8.2 Adequação do tempo de resposta da TIC A8.2.1 Implantar Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente
A8.2.2 Padronizar arquitetura corporativa de Data Warehouse (DW)

A8.2.3 Padronizar arquitetura corporativa de Business Inteligence (BI) e Data 
Discovery

A8.2.4 Adequar o tempo de resposta da TIC

Plano de Ação para Fortalecer a Integração Entre as Áreas de TIC do MP (OE9)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

Ini 9.1 Aperfeiçoamento da estrutura de governança de TIC A9.1.1 Elaborar Plano de Aperfeiçoamento da estrutura de governança de TIC
A9.1.2 Executar Plano de Aperfeiçoamento da estrutura de governança de TIC
A9.1.3 Implantar Governança de Dados

Ini 9.2 Implantação de Comitê de Governança Digital A9.2.1 Elaborar Plano de Implantação de Comitê de Governança Digital
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Plano de Ação para Agregar Valor ao MP por Meio da Provisão de Serviços e Soluções de TIC (OE10)
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

NS1 Serviço de digitalização de grandes volumes AS1.1 Contratar serviço de digitalização de grandes volumes

AS1.2 Digitalizar do acervo de documentos (processos, mapas, ect) para todas as unidades 
da SPU 

NS2 Serviço de atendimento ao usuário em 1º, 2º e 3º 
níveis (Service Desk)

AS2.1 Contratar Suporte (níveis 1,2,3) aos usuários dos sistemas e aplicações da SPU

AS2.2
Contratar serviço de atendimento em 1º, 2º e 3º níveis e presencial para 
atendimento aos usuários dos Sistemas da SEAIN (SIGS, SISCOPAG e outros) 
presencial Brasília

AS2.3 Contratar serviço de atendimento em 1º, 2º e 3º níveis e presencial para 
atendimento aos usuários dos Sistemas do SEST

NS3 Aferição de Pontos de Função AS3.1 Validar contagem de Pontos de Função
NS4 Gestão de Riscos e Controles Internos AS4.1 Contratar Gestão de Riscos e Controles Internos
NS5 Consultoria em desenvolvimento qlickview AS5.1 Contratar consultoria em desenvolvimento qlickview
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Plano de Ação para Prover Sistemas de Informação
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

NSI1 Evolução dos Sistemas Estruturantes do 
Ministério do Planejamento 

ASI1.1 Evoluir o Sistema SIAPECON para a inclusão der módulo de controle GRU decorrente 
de decisão judicial

ASI1.2 Evoluir o Protocolo Integrado – Evolução do Protocolo Integrado para 
peticionamento eletrônico

ASI1.3 Evoluir o SEI – Barramento e adaptação ao barramento
ASI1.4 Adquirir aplicativo SEI Mobile
ASI1.5 Evoluir Painéis gerenciais da SEGRT - (QLIK VIEW)
ASI1.6 Implementar Painel (QLIK VIEW) de simulações de negociações Salariais
ASI1.7 Evoluir e manter o Portal do Sofware Público Brasileiro
ASI1.8 Manter e evoluir o portal de dados abertos
ASI1.9 Manter e evoluir o Portal de Serviços

ASI1.10 Manter e evoluir o Portal do Governo Eletrônico
NSI2 Desenvolvimento de Sistemas de Informação para

o Ministério do Planejamento 
ASI2.1 Desenvolver o Banco de Projeto - Portal dos Convênios

ASI2.2 Desenvolver o PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse para PPP do 
SICONV

ASI2.3 Desenvolver o PPP - Parceria Público Privada para o SICONV - Primeira Etapa
ASI2.4 Desenvolver o PPP - Parceria Público Privada para o SICONV - Segunda Etapa

ASI2.5 Desenvolver o PPP - Parceria Público Privada para o SICONV - Gestão do Processo e 
da Parceria

ASI2.6 Desenvolver a Plataforma de Cidadania Digital (PCD) Ferramenta de requisições e 
acompanhamento de serviços

ASI2.7 Desenvolver a Plataforma de Cidadania Digital (PCD) Consultoria para digitalização 
de serviços públicos

ASI2.8 Desenvolver o Painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos

ASI2.9 Desenvolver a Rede de Inovação (Inovagov) Ferramenta web para comunicação e 
construção de projetos de inovação

ASI2.10 Desenvolver a Rede de Inovação (Inovagov) Ferramenta web para lançamento de 
desafios de inovação a serem solucionados pela população
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Plano de Ação para Prover Sistemas de Informação
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

ASI2.11 Reestruturar a arquitetura do SIEST (SEST01)
ASI2.12 Desenvolver o Sistema Estruturante do SISP (SI-SISP)
ASI2.13 Reestruturar o portal de serviços da SEST (SEST02)
ASI2.14 Desenvolver três módulos novos do SIEST (SEST03)

NSI3 Integração de Sistemas de Informação ASI3.1 Desenvolver a Integração do Portal dos Convênios com redes sociais - # RedeSiconv
ASI3.2 Desenvolver a integração das informações comuns aos sistemas SISPAC, SIAFI e SIOP
ASI3.3 Desenvolver a integração do SIGAC com outros sistemas do MP

ASI3.4 Desenvolver a Integração dos sistemas e aplicativos da SPU com outros sistemas e 
bases da Administração Pública

ASI3.5 Desenvolver a integração do portal de dados com outros portais
NSI4 Desenvolvimento de sistemas de apoio à gestão ASI4.1 Desenvolver Sistema de Informações Gerenciais – Painel de Gestão - DEPEX 

ASI4.2 Desenvolver o Sistema de Gestão de Atas de Registro de Preços
ASI4.3 Desenvolver o Sistema de gestão de contratos, orçamento, TED e pagamentos
ASI4.4 Desenvolver sistema de solução de gestão de bens móveis GRP
ASI4.5 Desenvolver Painel de Gestão de Contratos
ASI4.6 Desenvolver Painel de Gestão Orçamentário financeiro
ASI4.7 Desenvolver Aplicativo mobile voltados a gestão de Pessoas

NSI5 Aquisição de sistemas de apoio à gestão ASI5.1 Adquirir Sistema de Frequência
ASI5.2 Adquirir o Sistema de Gestão de Projetos
ASI5.3 Contratar Sistema para o controle e a gestão de frota de veículos

ASI5.4 Contratar Sistema para o controle e a gestão de entrada e saída de materiais e 
equipamentos

ASI5.5 Contratar Sistema de Gestão de Fiscalização de Contratos
ASI5.6 Contratar Sistema de Gestão de Contratos
ASI5.7 Contratar Sistema de Gestão Orçamentária
ASI5.8 Contratar Sistema de Gestão de Aquisições
ASI5.9 Contratar Sistema de Gestão de Eventos
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Plano de Ação para Prover Sistemas de Informação
ID Iniciativa Estratégica/Necessidade ID Ação

NSI6 Manutenção de Sistemas de Informação ASI6.1 Manter o Sistema de Biblioteca Digital
ASI6.2 Manter sistemas AvaliaMP, GCG e sistemas de frequência (SIGAP,SARH)

NSI7 Customização de Sistemas de Informação ASI7.1 Customizar o módulo Ponto Eletrônico do GRP (Government Resource Planning) 

ASI7.2 Implantar e manter o Sistema de Gestão de Demandas da Central de Serviços e 
Suporte do SISP – C3S

NSI8 Desenvolvimento do Projeto SIGEPE ASI8.1 Desenvolver Posto de Trabalho e Aprendizagem
ASI8.2 Desenvolver Estrutura Organizacional
ASI8.3 Desenvolver Função
ASI8.4 Desenvolver Seleção
ASI8.5 Desenvolver Avaliação de Desempenho
ASI8.6 Desenvolver Requerimento
ASI8.7 Desenvolver Anistiado Político
ASI8.8 Desenvolver Ação Judicial

NSI9 Implantação do Sistema Unificado de Gestão do 
Patrimônio Público Federal – V1 (Absorção SIAPA- ASI9.1 Implantar o Sistema Unificado de Gestão do Patrimônio Público Federal – V1 

(Absorção SIAPA-SARP)

ASI9.2 Contratar 1500PF/Ano de uma fábrica de testes (Testes funcionais, integração, 
performance, carga, stress, etc)

NSI10 Implantação do Sistema Unificado de Gestão do 
Patrimônio Público Federal – V2 (Absorção 
SPIUnet-CIF)

ASI10.1 Implantar o Sistema Unificado de Gestão do Patrimônio Público Federal – V2 
(Absorção SPIUnet-CIF)

ASI10.2 Contratar 1500PF/Ano de uma fábrica de testes (Testes funcionais, integração, 
performance, carga, stress, etc)

NSI11 Implantação do Sistema Unificado de Gestão do 
Patrimônio Público Federal – V3 (Unificação geral 
de bases + Módulo Gerencial BI)

ASI11.1 Implantar do Sistema Unificado de Gestão do Patrimônio Público Federal – V3 
(Unificação geral de bases + Módulo Gerencial BI)

ASI11.2 Contratar 1500PF/Ano de uma fábrica de testes (Testes funcionais, integração, 
performance, carga, stress, etc)

NSI12 Testes para o Portal de Serviços ASI12.1 Contratar Testes para o Portal de Serviços
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Resultados do PDTI 2016
Ação Status

DTI01 Hospedar e manter soluções no centro de dados do MP Ação Concluída.
DTI02 Hospedar e manter soluções no centro de dados de terceiros Ação Concluída.
DTI03 Gerir a Rede MP (blocos C e K, unidades no DNIT) Ação Concluída.
DTI04 Gerir as redes das unidades regionais da SPU e do DEPEX Ação Concluída.
DTI05 Prover serviços de impressão nas redes do MP Ação Concluída.
DTI06 Capacitar usuários dos sistemas sob gestão do MP Ação Concluída.
DTI07 Capacitar usuários do MP Ação Concluída.
DTI08 Disponibilizar certificados digitais a usuários de sistemas e das 
redes do MP

Ação Concluída.
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DTI09 Prover suporte aos usuários de sistemas e das redes do MP Ação Concluída.
DTI10 Apoiar as atividades finalísticas das unidades do MP Ação Concluída.
DTI76 Manter o catálogo de serviços de TI do MP  Ação Concluída.
DTI13 Implantar o processo de gestão da Identidade Digital de Governo 
no MP

Ação Concluída.

DTI83 Implantar GRP no âmbito do MP Ação Concluída.
DTI77 Promover absorção dos sistemas legados com bases tecnológicas 
obsoletas (Access, VB, Delphi e Lotus Notes)

Ação Concluída.

DTI24 Absorver a manutenção do SIGS- SEAIN Ação Concluída.
DTI29 Publicar dados abertos do MP conforme Plano de Dados Abertos -
PDA 

Ação Concluída.

DTI30 Desenvolver solução de apoio à decisão para o MP Ação Replanejada, pois analisou-se que seria adequado haver uma solução em nível de 
gestão e outra em nível estratégico. Com isso, a DTI estará direcionando esforços a fim 
de viabilizar essas soluções. 

DTI35 Implantar o Centro de Operação de Segurança do MP (Security 
Operation Center - SOC)

Ação Replanejada, pois esta ação está prevista para dezembro de 2017. Foi atingida a 
meta de 50% prevista para dezembro de 2016.
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Resultados do PDTI 2016
Ação Status

SLTI01 Manter a Infovia Ação Concluída. 
SLTI13 Reestruturar o portal do Programa de Governo Eletrônico (gov.br) Ação Concluída.
STI01 Prover infraestrutura para as novas ferramentas de governo 
eletrônico

Ação Replanejada, pois é necessário que haja a migração das aplicações que estavam 
na RAC para nova infraestrutura.

STI02 Evoluir o Portal de Serviços do Governo Federal Ação Replanejada, pois a evolução do Portal é permanente e encontra-se no escopo do 
projeto da Plataforma de Cidadania Digital, o que implica em mudanças de escopo 
desta ação.

SLTI29 Desenvolver e implantar o Sistema Estruturante do SISP Ação Replanejada, pois o projeto está em andamento, entretanto não apresentou a 
agilidade necessária. Estão sendo adotadas ações corretivas.

SLTI21 Evoluir o Portal do Sofware Público Brasileiro (SPB) Ação Replanejada, pois não houve a mobilização de fornecedores para atender as 
especificidades do portal do SPB.

STI03 Implantar modelo federativo no Portal Brasileiro de Dados Abertos Ação Concluída.
SLTI26 Revisar metodologia e desenvolver solução de indicadores e 
métricas para avaliação de serviços eletrônicos no âmbito do SISP

Ação Replanejada.  Avaliação de serviços, no âmbito da Plataforma de Cidadania Digital,
é liderada pela SEGES. No entando, estamos desenvolvendo a inclusão, no Portal de 
Serviços, da avaliação da descrição do serviço pelo cidadão, a partir dos requisitos 
definidos com a SEGES.

STI04 Implementar solução informatizada para disponibilização dos 
painéis estratégicos para o SISP

Ação Concluída.

STI05 Disponibilizar plataforma para oferta de Sofware como serviço 
para o SISP

Ação Replanejada, pois o projeto teve início em dezembro de 2016, devido à 
priorização de outras demandas. 

SEGEP01 Implementar o Assentamento Funcional Digital (AFD) Ação Replanejada, pois o prazo no PDTI 2016 está previsto para dez/2017 com meta de 
50% e para dez/2018 com meta de 100%.

SEGEP05 Implementar subprojetos do Sistema de Gestão de Pessoas 
(SIGEPE)

Ação Replanejada, pois o projeto Sigepe é um projeto de longo prazo divido em 
módulos. No período de 2015/2016 foram entregues alguns módulos e, para o período 
de 2017/2018, além da evolução dos módulos já implantados, novos módulos passarão 
a ser desenvolvidos.
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Resultados do PDTI 2016
Ação Status

SEGEP05 Desenvolver e implementar o processo de Gerenciamento de 
Identidade no SIGEPE

Ação Replanejada, pois houve replanejamento de escopo em função de 
dimensionamento inadequado da complexidade das funcionalidades a serem 
disponibilizadas, além da alteração de equipe de desenvolvimento e responsabilidade 
na condução do projeto no contexto do consórcio, da Dataprev para o Serpro.  

SEGES01 Redesenhar os processos das TVUs Ação Concluída.
SEGES02 Desenvolver e implantar  aplicativo Mobile para o SICONV Ação Concluída.
SEGES03 Monitorar a disponibilidade do Siconv Ação Concluída.
SEGES04 Implantar e disponibilizar painéis gerencias do siconv Ação Concluída.
SEGES05 Integração do CATMAT e CATSER com outros padrões de 
catalogação (NCM, OTAN)

Ação Replanejada, pois será necessário a criação de  atributos (NCM e NBS) nos 
catálogos (CATMAT/CATSER), para possibilitar a vinculação dos códigos do Catálogo de 
Material e Serviço aos respectivos catálogos de outros órgãos (NCM - Ministério da 
Fazenda/ NBS - MDIC).

SEGES06 Ampliação do escopo do Painel de Compras com alimentação 
de dados provenientes do quartzo

Ação Replanejada.  O novo contrato com o SERPRO foi assinado em outubro/2016 e o 
serviço Quartzo passou a compor o rol de serviços disponíveis.  Além disso, o referido 
serviço não está estável o suficiente para migrarmos a base do Painel de compras. É 
necessário reavaliar a conveniência de utilização do Quartzo para tal finalidade.

SEGES07 Definir o modelo e implantar ferramenta automatizada para 
construção dos PDLs pelos órgãos do SISG

Ação Replanejada.  A reestruturação do Ministério, com decorrente revisão das ações 
da Estratégia Geral de Logística, implicaram no replanejamento desta ação, que 
dependerá das Diretrizes de Governança e Gestão em Logística Pública. 

SLTI05 Migrar os módulos de grande porte do Sistema Integrado de 
Administração de Serviços Gerais (SIASG) para a plataforma web

Ação Replanejada.  Por se tratar de uma ação de grande importância e complexidade, 
sugerimos o replanejamento considerando os recursos humanos, financeiros e 
tecnológicos disponíveis no MP.

SLTI08 Modernizar o Sistema de Catalogação de Materiais (CATMAT) e o 
Sistema de Catalogação de Serviços (CATSER)

Ação Replanejada.  Por se tratar de uma ação de grande importância e complexidade, 
sugerimos o replanejamento considerando os recursos humanos, financeiros e 
tecnológicos disponíveis no MP, bem como pelo fato da mesma realizar-se-á em 
parceria com outros órgãos.
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Resultados do PDTI 2016
Ação Status

SEGEP06 Internalizar o portal do SIORG Ação Replanejada, pois será necessário realizar a migração e integração reversa junto 
ao SERPRO. Vale ressaltar que a ação não contempla apenas a internalização de um 
simples portal, e sim de um sistema estruturante que já possui diversas integrações.  

DEST01 Implementar 10 (dez) módulos do Sistema de Informação das 
Estatais (SIEST)

Ação Replanejada, pois a internalização do sistema SIEST paralisou as evoluções em 
andamento no SERPRO. Com isso, houve levantamento das necessidades junto às áreas
de negócio da SEST, isso produziu um cenário com novas requisições de 
desenvolvimento.

SPU01 Reestruturar o Sistema Integrado de Administração Patrimonial 
(SIAPA) e o Sistema de Administração do Patrimônio da Rede Ferroviária 
Federal (SARP)

Ação Replanejada.  O desenvolvimento foi concluído em 2016. A Fase de Implantação 
foi replanejada  para Maio/2017 em função de mudanças de gestão na SPU, priorização
do projeto “Portal de Serviços SPU”, e da necessidade de revisão de pontos 
arquiteturais para integração à plataforma no SPUnet (Sistema Integrado de Gestão do 
Patrimônio Público Federal).

SPU03 Reestruturar o Sistemas de Gerenciamento dos Imóveis de Uso 
Especial da União (SPIUNet) e o Sistema de Controle dos Imóveis 
Funcionais (CIF)

Ação Replanejada.  O desenvolvimento não foi concluído em 2016. Foi replanejado para
2017 em função de mudanças de gestão na SPU e a priorização do projeto “Portal de 
Serviços SPU”. Novo prazo previsto é Out/2017.

SPU05 Implantar o Painel de Indicadores da SPU, com dados estratégicos
de gestão do patrimônio e de outros sistemas do Governo

Ação Replanejada.   Desenvolvimento Concluído e implantado em 2016. A implantação 
de nova versão para Jun/2017.


