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Apresentação 
 
 
 
A Amazônia usufrui vantagens que são amplamente relatadas como fatores favoráveis à 
produção de mel de excelente qualidade: floradas nativas abundantes e diversificadas, clima 
favorável e a não utilização de produtos químicos nas colméias para controle de doenças e 
pragas. O mel da Amazônia tem sabor, cor e aroma diferenciados.  É livre de resíduos químicos, 
tendo grande potencial para ser produzido em sistema orgânico e sustentável. 
 
A apicultura em Rondônia é uma fonte de renda alternativa para os produtores rurais, assim 
como para micro e pequenos empresários ligados ao setor por apresentar baixo custo de 
produção e bom valor comercial. A exploração é feita em sua maioria por pequenos produtores 
que não possuem propriedade rural para instalação de apiários, utilizando-se de arrendamento e 
concessões de propriedades de terceiros.  
 
Em um diagnóstico preliminar realizado em 2004, detectou-se a vocação para a apicultura na 
região Sul de Rondônia, tendo como pólo o município de Vilhena. Atualmente, a produção dessa 
região alcança 70 toneladas de mel por ano, correspondendo aproximadamente a 70% do mel 
produzido no estado. Entretanto, para 2008, ações desenvolvidas nos anos anteriores devem 
garantir o crescimento da produção de mel em quase 100% e o início da diversificação de 
produtos apícolas: própolis, geléia real e cosméticos. 
 
Os bons resultados alcançados até o momento têm sido fruto do empenho de vários segmentos. 
Produtores organizados em associações e cooperativa, apoio de prefeituras municipais, do 
Governo do Estado, assistência técnica, envolvimento do empresariado e colaboração de diversas 
instituições públicas e mistas, são alguns dos fatores que contribuíram para o sucesso da 
atividade até agora. Entretanto, a atividade como cadeia produtiva ainda não está completa. 
Necessita de políticas públicas para ter o seu processo implementado, principalmente no que 
concerne a infra-estrutura. O destaque é a obtenção do registro pelo Serviço de Inspeção Federal 
(SIF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para o entreposto da 
COOAPA (Cooperativa Apícola Portal da Amazônia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPllaannoo  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  PPrreelliimmiinnaarr    ddoo    AAPPLL    AAppiiccuullttuurraa    ddee  VViillhheennaa  ––    RROO  

 

 

2 

 
1 Processo de Elaboração do Plano de Desenvolvimento 
 
O processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento ocorreu junto ao público alvo e 
entidades parceiras que formam o APL Apicultura de Vilhena - RO. As entidades representantes 
do público alvo são: a Cooperativa Apícola Portal da Amazônia (COOAPA), Associação Vilhenense 
de Apicultores (AVA), Associação de Apicultores de Colorado do Oeste (APICOL) e Associação de 
Apicultores de Cerejeiras (APICER). Os parceiros são: a Secretaria de Estado de Agricultura, da 
Produção e do Desenvolvimento Econômico e Social (SEAPES), a Associação de Assistência 
Técnica e Extensão Rural de Rondônia (EMATER-RO), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
em Rondônia (SENAR-RO), Banco do Brasil, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 
Rondônia (SEBRAE-RO), Prefeitura Municipal de Vilhena, Prefeitura Municipal de Colorado do 
Oeste e Prefeitura Municipal de Cerejeiras.  
 
Foram planejadas e executadas as seguintes etapas: 
- Coleta de dados e informações juntos aos parceiros institucionais; 
- Coleta de dados e informações juntos aos produtores, cooperados e associados participantes do 
APL; 
- Análise e montagem do Plano de Desenvolvimento. 
 
A coleta de dados e informações, a análise e a montagem do Plano foram feitas por técnicos 
terceirizados pelo SEBRAE-RO e técnicos da SEAPES-RO e SEPLAN-RO. A apuração e a análise 
dos dados foram feitas in loco com visitas aos escritórios do SEBRAE-RO em Vilhena, à 
Cooperativa Apícola Portal da Amazônia (COOAPA), à Associação Vilhenense de Apicultores 
(AVA), à Associação de Apicultores de Colorado do Oeste (APICOL), à Associação de Apicultores 
de Cerejeiras (APICER), aos escritórios da EMATER-RO em Vilhena, Cerejeiras e Colorado do 
Oeste e a agência do Banco do Brasil em Vilhena. Em seguida, os técnicos fizeram a montagem 
de acordo com o formulário fornecido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), sob a revisão do Grupo Técnico do APL Apicultura do Sul de Rondônia. 
 
2 Contextualização e Caracterização do Arranjo 
 
A apicultura rondoniense foi iniciada no final da década de 70 com a chegada dos migrantes do 
sul do país. Esses colonos, com tradição da atividade em seus estados de origem, implantaram os 
primeiros apiários comerciais de Rondônia, na região de Vilhena. Na década de 80, a apicultura 
foi implementada através de capacitação técnica e investimentos em infra-estrutura pelo Governo 
do Estado, através do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO). Desde então, 
o processo de desenvolvimento do APL tem sido contínuo. 
 
A partir do ano de 2004, o APL recebeu novo impulso com investimentos que o SEBRAE-RO e 
parceiros fizeram no setor quando teve início o Projeto de Apicultura Integrado e Sustentável 
(PROAPIS). Somando-se às ações do Projeto, nesse mesmo ano foi feito um diagnóstico 
preliminar em Rondônia para se identificar onde existia produção apícola. Com a conclusão do 
diagnóstico, ficou clara a vocação apícola da região do Sul do estado, tendo como pólo, o 
município de Vilhena. Das 129,65 toneladas de mel produzidas no estado em 2006 (fonte: IBGE), 
a maior parte provinha da região Sul de Rondônia.  
 
Em 2004, a região já contava com uma associação formada na cidade de Vilhena, Associação 
Vilhenense de Apicultores (AVA), e nessa época foi fundada outra associação em Colorado do 
Oeste - APICOL. Face à motivação para o cooperativismo empreendedor, o SEBRAE-RO articulou 
parcerias visando a intervenção sistemática naquela região. 
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Território do APL Apicultura de Vilhena - RO 
 

 
Mapa 1 – Estado de Rondônia - municípios do  apl apicultura de Vilhena - RO 
 
O arranjo produtivo está configurado na região Sul de Rondônia, abrangendo os municípios de 
Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras. Cabixi, Corumbiara, Chupinguaia e Pimenteiras d’Oeste, 
são outros municípios da região e têm potencial para serem inseridos. A Cooperativa Apícola 
Portal da Amazônia (COOAPA) congrega as associações apícolas do Sul de Rondônia e alguns 
produtores que ainda não são filiados a essas associações. 
 
A atividade apícola em Vilhena representa 2% do PIB municipal. Está alicerçado em produtores 
que em sua maioria não possuem propriedade rural para instalação de apiários, por isso utilizam-
se de arrendamento e concessões de propriedades de terceiros. A atividade é mais uma 
alternativa de renda para o meio rural e também para micro e pequenas empresas relacionadas 
ao setor. Tem potencial para aumentar a produção, obter ganhos de produtividade e qualidade 
dos produtos. Poderá desenvolver novos produtos e também buscar mercados internos e 
externos diferenciados. 
 
Os apicultores utilizam recursos próprios, tanto para investimento como para custeio/giro e, como 
em sua maioria são pequenos produtores, contam com poucos recursos para ampliarem a 
atividade. O acesso ao crédito bancário é difícil para os apicultores por não atenderem aos 
requisitos das linhas tradicionais de crédito rural, que determina a propriedade da área rural 
utilizada e seu documento oficial. Individualmente, os produtores têm acesso a financiamentos do 
PRONAF com aporte de recursos tanto para custeio quanto para investimento. 
 
O Banco do Brasil tem um programa de apoio às atividades econômicas de uma determinada 
região, denominado Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), em todo o Brasil. A agência do 
Banco do Brasil em Vilhena aprovou o DRS Apicultura, submetido a ela pela governança do APL 
Apicultura de Vilhena - RO e já estão sendo liberados recursos financeiros.  A implementação do  
 
processo produtivo de industrialização da produção de mel e demais produtos apícolas dentro do 
APL Apicultura de Vilhena - RO com o fortalecimento da cadeia produtiva, é a meta a ser atingida 
pelo programa. 
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A Cooperativa Apícola Portal da Amazônia (COOAPA) foi criada com o propósito de estruturar a 
comercialização coletiva da produção e vem buscando se organizar, melhorando a infra-estrutura 
física e gerencial além do desenvolvimento e registro da marca “MEL SILVESTRE DA AMAZÔNIA”.  
 
A estratégia de comercialização, por meio da cooperativa, sofre pela necessidade de capital para 
investir em infra-estrutura do entreposto de produtos apícolas. Os investimentos visam atender 
as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para o registro do 
entreposto apícola da COOAPA pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Tal registro permitirá a 
comercialização dos produtos para todos as unidades federativas brasileiras.  
 
A produção atual de mel dos apicultores do APL gira em torno de 70 toneladas/ano com 
perspectiva de aumentar para aproximadamente 80 toneladas/ano até o final de 2008. Ao 
mesmo tempo, os membros do APL assumiram o compromisso de diversificar a produção. Além 
da produção de mel, outros derivados como própolis, geléia real, pólen, e futuramente, produtos 
voltados para o setor de cosméticos (sabonetes, cremes, shampoos, tinturas etc.) 
 
Todo suporte empregatício do APL está ancorado nos seus membros e familiares, girando em 
torno de 100 empregos diretos. Com a ampliação e diversificação das atividades produtivas, 
espera-se duplicar o número de empregos gerados, inclusive com a contratação de mão-de-obra 
especializada.  
 
Desde o início do Projeto PROAPIS, os atores do APL Apicultura de Vilhena - RO estão sendo 
capacitados e contam com os seguintes parceiros: SEAPES-RO, EMATER-RO, SENAR-RO, 
SEBRAE-RO, prefeituras de Vilhena, Cerejeiras e Colorado do Oeste, Banco do Brasil e Banco da 
Amazônia. 
 
Com relação à infra-estrutura física de processamento da produção, tanto a COOAPA quanto as 
associações, contam com infra-estrutura básica para o processamento do mel e derivados.  
 
O APL Apicultura de Vilhena - RO enfrenta hoje dificuldades no que diz respeito à infra-estrutura 
de estradas de acesso às propriedades rurais onde estão localizados os apiários, apoio no 
escoamento da produção, transporte e fornecimento de energia elétrica.  
 
3 Situação Atual do Arranjo 
 

3.1  Acesso aos Mercados Interno e Externo 
 

Atualmente, em funcionamento no APL Apicultura de Vilhena - RO, existem dois apiários e um 
entreposto apícola registrados. Um apiário e um entreposto possuem o registro do SIF e um 
apiário possui registro do Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 
 
A maior parte da produção do APL Apicultura de Vilhena - RO é consumida pelo mercado 
estadual e é constituído basicamente pelo mel. Esse mercado é formado pelo consumidor direto 
através de vendas em feiras, porta a porta e venda formal para empresas mercantis. 
 
A COOAPA só poderá comercializar com empresas mercantis após o registro do seu entreposto 
junto ao SIF, que está sendo devidamente providenciado junto à sua marca.  Atualmente não 
existe uma marca coletiva para o produto no APL Apicultura de Vilhena - RO. As marcas de 
comercialização ainda são individuais:  

 
- Apicultura Catarina – SIE; 
- Apicultura Sivestre – SIF; 
- Mel Flor da Amazônia – SIF; 
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Existem problemas no mercado interno como a existência de produtos falsos, da falta do hábito 
alimentar para o mel e da falta de recursos financeiros para aquisição dos produtos pelas classes 
sociais menos favorecidas. Entretanto, o mel produzido é quase totalmente comercializado sem 
grandes dificuldades. A SEAPES-RO, o SEBRAE-RO e demais instituições parceiras no APL 
Apicultura de Vilhena - RO estão adotando medidas para incentivar o aumento de consumo de 
produtos apícolas.  
 
A concorrência local é pequena devido à baixa produção e produtividade. Entretanto, espera-se 
concorrência de produtores de outras regiões do estado a médio prazo. Concorrência esta, que 
deverá diminuir com a cooperação entre as associações e a cooperativa de mesmo objetivo e 
com as medidas adotadas. 
 
A utilização do mel na merenda escolar de alguns municípios rondonienses já é realidade. A 
tendência é pela incorporação do produto em outros municípios, aumentando o consumo. Em 
breve a COOAPA estará apta a vender produtos apícolas após o registro do entreposto apícola 
junto ao SIF. 
 
3.2 Formação e Capacitação 
 
Como já foi citado anteriormente, a capacitação dos produtores tem sido realizada principalmente 
pelo SEBRAE-RO, SENAR-RO e SEAPES-RO através da EMATER-RO. 
Os cursos oferecidos por estas instituições em 2006 e 2007 foram: 

- Cooperativismo e Associativismo; 
- Técnicas de Manejo e Produção; 
- Boas Práticas Apícolas (BPA); 
- Sabonetes Artesanais a Base de Mel;  
- Curso Básico de Apicultura; 
- Produção de Rainhas; 
- Produção de Pólen e Própolis;  
- Gestão de Apiário; 
- Administração Rural;  
- Formação de preço. 

 
Nos quadros abaixo seguem os números de atendimentos em 2006 e 2007 
 

NÚMERO DE ATENDIMENTOS EM 2006 QUANTIDADE 
  
Nº de Empresas Atendidas em Cursos 13 
Nº de Empresas Atendidas em Palestras 8 
Nº de Empresas Atendidas em Seminários 0 
Nº de Empresas Atendidas em Consultoria 49 
Nº de Empresas Expositoras em Feiras 13 
Nº de Empresas Atendidas em Missões e Caravanas 9 
Nº de Empresas Atendidas em Rodadas de Negócios 0 
Nº de Pessoas Atendidas em Cursos 140 
Nº de Pessoas Atendidas em Palestras 70 
Nº de Pessoas Atendidas em Seminários 150 
Nº de Pessoas Atendidas em Consultorias 820 
Nº de Pessoas Atendidas em Missão e Caravana 30 
Nº de Pessoas Atendidas em Rodadas de Negócio 10 
Nº de Atendimentos (internet, balcão, telefone, etc) 0 
Nº de Cursos Realizados 9 
Nº de Palestras Realizadas 4 
Nº de Seminários Realizados 1 
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Nº de Consultorias Realizadas 49 
Nº de Feiras Realizadas (promovidas e/ou apoiadas) 5 
Nº de Missões e Caravanas Realizadas 3 
Nº de Rodadas de Negócio Realizadas 1 
  

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS EM 2007 
Consultorias  
Nº de consultorias 27 
Nº de empresas (formais e informais) 35 
Nº de pessoas físicas 325 
  

CURSOS  
Nº de cursos (turmas) 10 
Nº de empresas (formais e informais) 4 
Nº de pessoas físicas 141 
  

EVENTOS  
Nº de eventos 1 
Nº de pessoas atingidas 150 
  

FEIRAS  
Nº de feiras 4 
Nº de empresas (formais e informais) 4 
Nº de expositores 4 
Nº de pessoas atingidas 111 

  
INFORMAÇÕES  

Nº de informações 279 
  

Nº de empresas (formais e informais) 21 
Nº de pessoas físicas 254 
Nº de pessoas atingidas 575 

  
MISSÕES/CARAVANAS  

Nº de missões/caravanas 1 
Nº de pessoas físicas 8 

  
RODADAS  

Nº de rodadas 1 
  

Nº DE EMPRESAS (FORMAIS E INFORMAIS) 1 
 
Potencialidades 
Dentro do território da APL: 

- Nível médio - Escola Federal Agrotécnica de Colorado do Oeste 
- Nível superior - Escola de Zootecnia do IESA (Vilhena) – oferta direta de cursos,  

Fora do território da APL:  
- Nível médio - Escola Família Agrícola (Cacoal, Novo Horizonte, Ji-Paraná, Vale do Paraíso, 
São Francisco do Guaporé e Cacoal). 
- Nível superior: Cursos de Agronomia em Ji-Paraná e Rolim de Moura;  

                             Cursos de Medicina Veterinária em P. Velho (FIMCA) e Cacoal (FACIMED); 
                             Cursos de Zootecnia em Porto Velho-RO (UNIRON) e Pontes de  Lacerda-MT 

- 300 km de distância de Vilhena – RO. 
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3.3 Governança e Cooperação 
 
O APL está em formação e sua governança é exercida pela COOAPA e apoiada pelas associações 
de apicultores e prefeituras de Vilhena, Cerejeiras e Colorado do Oeste, SEBRAE-RO, SEAPES-RO, 
SEDAM-RO, IBAMA-RO, SFA-RO. Com a implantação do PROAPIS criou-se o comitê gestor que 
extrapola suas decisões para o APL, constituindo-se em um fórum decisório. Por essa razão existe 
uma grande interação e cooperação entre os produtores, as instituições membros como a 
cooperativa, as associações e as instituições parceiras.  
 
Os membros do APL estão sempre buscando aprimoramento técnico e operacional, formando 
uma rede de contatos e parcerias através de seminários, feiras e rodadas de negócios realizados 
em todos os estados com produção em apicultura, sempre com apoio do SEBRAE e estados 
patrocinadores desses eventos.  
 

3.4 Investimento e Financiamento 
 
A estimativa de lucros dos membros do APL é de um aumento em mais de 100%, já que a 
tendência de incremento da produção está nesse patamar. A principal expectativa dos produtores 
é a de que haja agregação de valor ao produto in natura que eles vendem hoje.  
 
Vale ressaltar que no período de 1996 a 1998, a AVA e o Governo de Rondônia, com recursos do 
PLANAFLORO realizaram os seguintes investimentos: 
 - Construção da infra-estrutura básica para processamento do mel: R$ 89.000,00 (oitenta e nove 
mil reais). 
 - Construção civil: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) 
 - Aquisição de equipamentos: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
 - Recursos de contrapartida alocados pelas empresas e produtores: R$ 14.000,00 (quatorze mil 
reais) 
 
 Em 2007 ocorreram os investimentos abaixo: 
  - Início da reforma das instalações de processamento do mel (entreposto apícola): R$ 16.900,00 
(dezesseis mil e novecentos reais) 
  - Prefeitura de Vilhena: R$ 5.000,00 
  - Prefeitura de Cerejeiras: R$ 2.500,00 
  - Recursos Próprios da AVA (Contrapartida): R$ 12.900,00 
 
Futuramente o APL pretende investir na construção de um laboratório de análise da qualidade do 
mel produzido, bem como uma marcenaria, transporte e depósito de produtos acabados. 
 
3.5 Qualidade e Produtividade 
 
Caso os recursos solicitados ao Banco do Brasil sejam concedidos através do Programa 
Desenvolvimento Regional Sustentável - DRS, a tendência será elevar a produção de mel em 
torno de 15 %, saindo das atuais 70 toneladas/ano para aproximadamente 80 toneladas/ano.  
 
A capacidade instalada atual do APL (Associação  Vilhenense de Apicultores – AVA e Cooperativa 
Apícola Portal da Amazônia – COOAPA) é em torno de 5 toneladas/mês de mel processado, sendo 
que uma parte da produção é processada nas instalações dos próprios produtores membros. 
  
O abastecimento de matéria-prima é feito pelos próprios apicultores. O processamento industrial 
independe do acréscimo de outros insumos. Como ainda não possuem um laboratório de análise, 
os produtores e beneficiadores do mel estão sempre atentos para todos os cuidados que  
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influenciam na qualidade do produto, que vão da instalação dos apiários, a colheita do mel, ao 
transporte até as condições necessárias ao armazenamento. 
  
Ainda não existe terceirização de serviços; as atividades operacionais são todas realizadas pelos 
apicultores e seus familiares. 
A marca do APL está em processo de aprovação pelos órgãos competentes. 
Com a implementação do DRS, o APL pretende investir em outros produtos além do mel in 
natura, como: mel com própolis, mel com pólen, tintura de própolis e cera alveolada. 
 
3.6 Tecnologia e Inovação 
 

Cada produtor de mel possui sua própria estrutura de produção e coleta (caixas apícolas,  
indumentária, equipamentos). O transporte e o escoamento da produção até o local de 
processamento dentro da cooperativa, também são feitos pelos produtores. 
O APL possui equipamentos básicos de processamento do mel para comercialização: centrífugas, 
decantadores, mesas desoperculadoras.  
 
Todos os equipamentos são de origem nacional e estão previstas novas aquisições a partir da 
previsão do aumento da produção a ser processada.  
Visitas a feiras, participação em seminários e rodadas de negócios são utilizadas pelos membros 
do APL Apicultura, como fonte de informação para inovação de processo e atualização 
tecnológica.  
 
O processamento do mel ocorre de acordo com a  produção, obedecendo ao período de safra. Os 
equipamentos em parte da entressafra são mantidos ociosos pela falta de estruturação produtiva 
que ainda está sendo organizada. 
 
O APL Apicultura está em processo de fortalecimento e as parcerias necessárias ao 
acompanhamento e desenvolvimento tecnológico ainda serão realizadas. O registro da marca 
deve ocorrer dentro desse processo de crescimento do Arranjo. 
 
Da mesma forma, o APL Apicultura  está buscando parceiros para implantar os serviços de 
rastreabilidade em seus apiários, bem como a adoção de novas técnicas de manejo e 
processamento, com vistas a alcançar melhor padrão de qualidade e produtividade. 
 
4 Desafios e Oportunidades de Desenvolvimento 
 
Pontos Positivos do APL Apicultura: 
- Local próprio para processamento industrial do mel; 
- Existência de infra-estrutura básica para realização do processo industrial; 
- Existência de entrepostos de produção; 
- Motivação de seus membros em consolidar o arranjo e transformar a apicultura em um     
negócio sustentável; 
- Mão-de-obra treinada; 
- Atividade bem conceituada na região; 
- Atividade com isenção fiscal programada para produtores familiares; 
- Oferta de produtos diferenciados (mel da Amazônia); 
- Baixa concorrência regional; 
- Mercado consumidor pouco explorado; 
- Alta margem de lucro nos últimos anos. 
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Pontos Negativos: 
- Dificuldades de acesso ao crédito por motivos diversos (área rural não documentada); 
- Estrutura industrial básica necessitando de maiores investimentos; 
- Falta de estruturação administrativa e operacional (transporte e comercialização); 
- Aumento dos custos de produção (pasto apícola); 
- Ausência de certificação pelo SIF para o entreposto da COOAPA; 
- Baixa produtividade das colméias; 
- Reduzido nível de organização entre associações e cooperativa; 
- Dificuldade para análises laboratoriais. 
 
Desafios: 
- Fortalecimento do APL; 
- Aprovação dos Serviços de Inspeção Estadual (SIE) e Federal (SIF) para apiários e entrepostos; 
- Aumento do número de membros associados a COOAPA e associações; 
- Criação de entreposto de vendas. 
 
Perspectivas para o futuro: consolidar o produto no mercado, ampliar o consumo “per capita” 
do mel, iniciando pelos alunos da rede pública de ensino. 
 
5 Resultados Esperados 
 
A seguir são apresentados os resultados esperados em 2008, levando-se em consideração o ano 
anterior: 
– Elevar a produção do mel em  20% até dezembro/2007 e 15% até dezembro/2008; 
– Elevar o número de novos apicultores em 15% até dezembro/2007 e 15% até 

dezembro/2008; 
– Elevar o volume de vendas anual (litros) em 20% até dezembro/2007 e 15% até 

dezembro/2008; 
– Elevar a produtividade média por colméia/ano em 10% até dezembro/2007 e em 5% até 

dezembro/2008. 
 
Ações relacionadas a estes resultados:  

- Técnicas de manejo e produção; 
- Industrialização de materiais e equipamentos apícolas;  
- Aquisição e montagem do laboratório para análises;  
- Acesso a mercado;  
- Assistência técnica continuada;  
- Avaliação e revisão do projeto;  
- Capacitação gerencial do apicultor;  
- Cooperativa Estadual de Apicultores;  
- Apiário de produção de rainha;  
- Consultoria técnica continuada;  
- Acesso ao crédito;  
- Encontro Regional de Apicultores;  
- EXPOAPIS em Feiras Agropecuárias de Rondônia;  
- Gestão e monitoramento;  
- Boas Práticas de Fabricação;  
- Missões Técnicas;  
- Congresso Brasileiro de Apicultura;  
- Plano de Marketing e Comercialização. 
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6 Indicadores de Resultado 
 
- Porcentagem de aumento na produção ; 
- Porcentagem de aumento de novos apicultores; 
- Porcentagem de aumento na venda de produtos apícolas; 
- Porcentagem de aumento da produtividade média; 
- Recuperação de áreas degradadas próximas aos apiários; 
- Incremento no nível da melhoria de vida e bem-estar das comunidades produtoras. 
 
7 Ações Realizadas e em Andamento 
 
7.1 Ações Realizadas 
 
7.1.1 - Infra-estrutura básica: 
 
a) Descrição: Reforma e adequação da sede da AVA, incluindo investimentos em construção civil 
e aquisição dos equipamentos básicos necessários ao processamento industrial do mel; 
b) Coordenação e execução: Associação Vilhenense de Apicultores (AVA); 
Responsável: Juarez Bruno Silveira – Presidente da AVA 
c) Valor do investimento: R$ 89.000,00. 
 Quadro de parceiros e recursos: 

Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 
AVA  

 
14.000 

 
15,7 

Parceiros Estaduais 
PLANAFLORO 

 
75.000 

 
84,3 

Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 89.000 100 

e) Data de início: 04/1996; 
f) Data de término: 12/1998; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 01; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
(x) acesso aos mercados interno e externo                  (x) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                         (x) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)               (x) investimento e financiamento 
(  ) outra. Por favor, informe:  
 
7.1.2 - Elaboração proposta/projetos de investimento para apicultores:  
 
a) Descrição: Elaboração de projetos de investimento para a COOAPA; 
b) Coordenação e execução: EMATER-RO; responsável: Jacir Carlos Molino; 
c) Valor do investimento: R$ 2.500,00; 
  Quadro de parceiros e recursos: 
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 2.500 100 
Parceiros Estaduais 
SEAPES/EMATER-RO 

 
0 

 
0 

Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 2.500 100 
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e) Data de início: 10/08/2007; 
f) Data de término: 10/09/2007; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 01; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
( ) acesso aos mercados interno e externo                   (x) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                         ( ) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)               (x) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
7.1.3 – Pesquisa de novos mercados através de feiras regionais, estaduais 
disseminando uso múltiplo do mel e estratégias de mercado:  
 
a) Descrição: Apoio a comercialização;  
b) Coordenação e execução: SEBRAE-RO; Responsável: Rangel Vieira Miranda; 
c) Valor do investimento: R$ 5.000,00; 
Quadro de parceiros e recursos  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 
SEBRAE-RO  

 
5.000 

 
100 

Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 5.000 100 
e) Data de início:01/06/2007; 
f) Data de término:01/10/2007; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 03; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
(x) acesso aos mercados interno e externo                 (x) qualidade e produtividade 
( ) formação / capacitação                                        ( ) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)             (x) investimento e financiamento 
(  ) outra. Por favor, informe:  
 
7.1.4 – Elaboração de proposta/projetos de custeio para apicultores: 
 
a) Descrição: Elaboração de projetos de custeio para a COOAPA; 
b) Coordenação e execução: EMATER-RO; responsável: Jacir Carlos Molino; 
c) Valor do investimento: R$ 3.600,00; 
 Quadro de parceiros e recursos: 
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 0 0 
Parceiros Estaduais 
SEAPES/EMATER-RO 

3.600 100 
 

Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 3.600 100 
e) Data de início: 10/09/2007; 
f) Data de término: 25/10/2007; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 01; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
( ) acesso aos mercados interno e externo                  (x) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                        ( ) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)            (x) investimento e financiamento 
(  ) outra. Por favor, informe:  
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7.1.5 – Elaboração de proposta - projetos de custeio para COOAPA: 
 
a) Descrição: Elaboração de projetos de custeio para a COOAPA; 
b) Coordenação e execução: EMATER-RO; responsável: Jacir Carlos Molino; 
c) Valor do investimento: R$ 3.600,00; 
 Quadro de parceiros e recursos: 
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 

Parceiros Locais  
0 

 
0 

Parceiros Estaduais 
SEAPES/EMATER-RO 

 
3.600 

 
100 

Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 3.600 100 
e) Data de início: 05/09/2007; 
f) Data de término: 05/10/2007; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 01; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
( ) acesso aos mercados interno e externo                   (x) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                         ( ) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)               (x) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
7.1.6 – Reivindicação junto à prefeitura de Vilhena para melhorias e 
manutenção das estradas:  
 
a) Descrição: Infra-estrutura de transporte; 
b) Coordenação e execução: Associação Vilhenense de Apicultores (AVA); responsável: Juarez 
Bruno Silveira; 
c) Valor do investimento: R$ 400,00; 
 Quadro de parceiros e recursos 
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 
AVA 

 
400 

 
100 

Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 400 100 
e) Data de início: 01/11/2007; 
f) Data de término: 04/11/2007; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 02; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
(x) acesso aos mercados interno e externo                   (x) qualidade e produtividade 
( ) formação / capacitação                                          ( ) governança e cooperação 
( ) tecnologia e inovação (incluindo o design)                ( ) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
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7.1.7 - Promoção de palestras sobre a necessidade de preservação do meio 
ambiente para a atividade apícola: 
 
a) Descrição: Preservação de recursos naturais; 
b) Coordenação e execução: EMATER-RO; Responsável: Jacir Carlos Molino; 
c) Valor do investimento: R$ 1.000,00; 
 Quadro de parceiros e recursos:  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 0 0 
Parceiros Estaduais 
SEAPES/EMATER-RO 

1.000 100 

Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 1.000 100 
e) Data de início:01/09/2007; 
f) Data de término:08/09/2007; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 04; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
( ) acesso aos mercados interno e externo            (x) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                     (x) governança e cooperação 
( ) tecnologia e inovação (incluindo o design)        ( ) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
7.1.8 – Promoção de palestras sobre necessidade de preservação meio 
ambiente para a atividade apícola: 
 
a) Descrição: Preservação de Recursos Naturais; 
b) Coordenação e execução: EMATER-RO; Responsável: Jacir Carlos Molino; 
c) Valor do investimento: R$ 3.000,00; 
Quadro de parceiros e recursos:  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 
SEAPES/EMATER-RO 

 
3.000 

 
100 

Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 3.000 100 
e) Data de início:15/09/2007; 
f) Data de término:20/09/2007; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 04; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
( ) acesso aos mercados interno e externo                     (x) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                           (x) governança e cooperação 
( ) tecnologia e inovação (incluindo o design)                 ( ) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
7.1.9 – Realização de palestras para familiares de produtores rurais sobre 

higiene e cuidados pessoais: 
 
a) Descrição: Assistência social; 
b) Coordenação e execução: EMATER-RO; Responsável: Eliana Back; 
c) Valor do investimento: R$ 1.000,00; 
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Quadro de parceiros e recursos:  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 0 0 
Parceiros Estaduais 
SEAPES/EMATER-RO 

1.000 1.000 

Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 1.000 100 
e) Data de início:20/11/2007; 
f) Data de término:24/11/2007; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 04; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
( ) acesso aos mercados interno e externo                    (x) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                          (x) governança e cooperação 
( ) tecnologia e inovação (incluindo o design)                (  ) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
7.1.10 – Capacitação de apicultores na produção de materiais e equipamentos 

apícolas: 
 
a) Descrição: Infra-estrutura de produção; 
b) Coordenação e execução: Associação Vilhenense de Apicultores (AVA); Responsável: Juarez 
Bruno Silveira; 
c) Valor do investimento: R$ 8.000,00; 
 Quadro de parceiros e recursos:  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 

AVA 
 

8.000 
 

100 
Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 8.000 100 
e) Data de início:15/09/2007; 
f) Data de término:15/11/2007; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 04; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
( ) acesso aos mercados interno e externo                   (x) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                         (x) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)               (x) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
7.1.11 - Ação: Infra-estrutura básica:  
 
a) Descrição: Reforma das instalações de processamento do mel da AVA, investimentos em 
construção civil; 
b) Coordenação e execução: AVA - Associação Vilhenense de Apicultores; 
 Responsável: Juarez Bruno Silveira;  
c) Valor do investimento: R$ 17.900,00; 
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Quadro de parceiros e recursos:  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 
Prefeitura de Vilhena  
Prefeitura Cerejeiras 
AVA 

 
2.500 
2.500 
12.900 

 
14 
14 
78 

Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 17.900 100 
e) Data de início: 04/2007; 
f) Data de término: 12/2007; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 01; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
(x) acesso aos mercados interno e externo                  (x) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                         (x) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)               (x) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
7.2 Ações em andamento:  
 
As ações abaixo estão inclusas no projeto Desenvolvimento Regional Sustentável 
(DRS) e no Projeto PROAPIS. 
 
7.2.1 Capacitação técnica – operacional: 
 
a) Descrição: treinamentos com consultoria individual em manejo apícola para os apicultores;  
b) Coordenação e execução : SEBRAE-RO; responsável: Meire Gimenes Rezino; 
c) Valor do investimento: R$ 30.000,00; 
Quadro de parceiros e recursos:  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 
SEBRAE-RO 

30.000 
 

100 
 

Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 30.000 100 
e) Data de início: 10/08/2007; 
f) Data de término: 01/05/2009; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 01; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
( ) acesso aos mercados interno e externo                   (x) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                         ( ) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)               ( ) investimento e financiamento 
( ) outra.   Por favor, informe:  
 
7.2.2 Capacitar a COOAPA em boas práticas de fabricação:  
 
a) Descrição: capacitação organizacional;  
b) Coordenação e execução: SEBRAE/RO; responsável: Charif Mohamed; 
c) Valor do investimento: R$ 4.000,00; 
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Quadro de parceiros e recursos:  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 

SEBRAE-RO 
4.000 

 
100 
 

Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 4.000 100 
e) Data de início: 10/08/2007; 
f) Data de término: 15/08/2007; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 01; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
(x) acesso aos mercados interno e externo                   (x) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                          (x) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)                ( ) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe: 
  
7.2.3 Assistência técnica continuada aos apicultores: 
 
a) Descrição: capacitação técnico – operacional aos apicultores;  
b) Coordenação e execução: EMATER-RO; responsável: Jacir Carlos Molino; 
c) Valor do investimento: R$ 30.000,00; 
Quadro de parceiros e recursos  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 

SEBRAE/RO 
30.000 

 
100 
 

Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

Total   30.000 100 
e) Data de início: 10/08/2007; 
f) Data de término: 01/05/2009; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 01; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
( ) acesso aos mercados interno e externo                    (x) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                          ( ) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)               ( ) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
7.2.4 Liberação de crédito de investimento para apicultores:  
 
a) Descrição: Crédito investimento – BB - elaboração de proposta - projeto de investimento para 
apicultores;  
b) Coordenação e execução: Banco do Brasil - Agência Vilhena; responsável: Dalmácio Irapuan 
Santos;  
c) Valor do investimento: R$ 500.000,00; 
Quadro de parceiros e recursos:  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 
Banco do Brasil – Agência Vilhena 

 
500.000 

 
100 

Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 
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TOTAL 500.000 100 
 
e) Data de início: 20/10/2007; 
f) Data de término: 15/10/2008; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 01; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
( ) acesso aos mercados interno e externo                   (x) qualidade e produtividade 
( ) formação / capacitação                                          ( ) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)               (x) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
7.2.5 Liberação de crédito de custeio para apicultores:  
a) Descrição: Crédito custeio/giro BB - elaboração de proposta - projeto de custeio para 
apicultores;  
b) Coordenação e execução: Banco do Brasil – Agência Vilhena; responsável: Dalmácio Irapuan 
Santos; 
c) Valor do investimento: R$ 180.000,00; 
Quadro de parceiros e recursos:  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 
Banco do Brasil - Agência Vilhena 

180.000 
 

100 
 

Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 180.000 100 
e) Data de início: 05/11/2007; 
f) Data de término: 05/12/2007  
g) Ação relacionada ao resultado nº: 01; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
(x) acesso aos mercados interno e externo              (x) qualidade e produtividade 
( ) formação / capacitação                                     (x) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)              (x) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
7.2.6 Liberação de crédito de custeio para a COOAPA  
 
a) Descrição: Credito custeio/giro BB – elaboração de proposta - projeto de custeio para 
apicultores;  
b) Coordenação e execução: Banco do Brasil – Agência Vilhena; responsável: Dalmácio Irapuan 
Santos; 
c) Valor do investimento: R$ 180.000,00; 
 Quadro de parceiros e recursos:  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 

Parceiros Locais 
Banco do Brasil - Agência Vilhena 

 
180.000 

 

 
100 
 

Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 180.000 100 
e) Data de início: 02/12/2007; 
f) Data de término: 02/01/2008; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 01; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
(x) acesso aos mercados interno e externo                   (x) qualidade e produtividade 
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( ) formação/capacitação                                            (x) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)               (x) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
7.2.7 Capacitação de apicultores para a produção de apitoxina, geléia real e 
produção de abelhas-rainha 
 
a) Descrição: capacitação técnica – operacional; 
b)Coordenação e execução: Associação Vilhenense de Apicultores; responsável: Juarez Bruno 
Silveira; 
c) Valor do investimento: R$ 8.000,00; 
 Quadro de parceiros e recursos:  

Discriminação 
Valor Previsto 
(R$1,00) 

Porcentagem (%) 

Parceiros Locais 

AVA 
8.000 

 
100 
 

Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 8.000 100 
e) Data de início: 20/12/2007; 
f) Data de término: 30/12/2007; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 01; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
( ) acesso aos mercados interno e externo                   (x) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                         ( ) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)               (x) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe: 
 
7.2.8 Promover consultoria à Associação Vilhenense de Apicultores, visando 
acesso a novos mercados:  
 
a) Descrição: promoção do mercado interno; 
b) Coordenação e execução: SEBRAE-RO; responsável: Meire Gimenes Rezino 
c) Valor do investimento: R$ 40.000,00; 
Quadro de parceiros e recursos  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 
SEBRAE-RO 

40.000 
 

100 
 

Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 40.000 100 
e) Data de início: 10/02/2008; 
f) Data de término:2 1/06/2009; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 03; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
(x) acesso aos mercados interno e externo                    (x) qualidade e produtividade 
( ) formação / capacitação                                           ( ) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)                ( ) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
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7.2.9 Divulgar a apicultura em Vilhena - feiras, exposições, palestras 

escolares: 
 
a) Descrição: Marketing e Propaganda; 
b) Coordenação e execução: Associação Vilhenense de Apicultores (AVA); responsáveis: Juarez 
Bruno Silveira e Aldir Lauri Gerlach; 
c) Valor do investimento: R$ 5.000,00; 
 Quadro de parceiros e recursos  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 

AVA  
 

5.000 
 

100 

Parceiros Estaduais  
0 

 
0 

Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 5.000 100 
e) Data de início: 01/09/2007; 
f) Data de término: 01/09/2008; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 02; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
(x) acesso aos mercados interno e externo              (x) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                     ( ) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)          ( ) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
7.2.10  Aumentar o número de associados e cooperados: 
 
a) Descrição: Expansão das associações e cooperativa; 
b) B Coordenação e execução: Associação Vilhenense de Apicultores (AVA); responsáveis: Juarez 
Bruno Silveira e Aldir Lauri Gerlach; 
c) Valor do investimento: R$ 1.000,00; 
 Quadro de parceiros e recursos: 
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 
AVA 

1.000 100 

Parceiros Estaduais 0 0 

Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 1.000 100 
e) Data de início: 20/10/2007; 
f) Data de término: 20/04/2008; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 02; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
( ) acesso aos mercados interno e externo                ( ) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                      (x) governança e cooperação 
( ) tecnologia e inovação (incluindo o design)            ( ) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:    
 
7.2.11  Elevar o número de apicultores:  
 
a) Descrição: expansão das associações e cooperativa; 
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b) Coordenação e execução: Associação Vilhenense de Apicultores (AVA); responsáveis: Juarez 
Bruno Silveira e Aldir Lauri Gerlach; 
c) Valor do investimento: R$ 5.000,00; 
 
Quadro de parceiros e recursos: 
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 

AVA  
 

5.000 
 

100 
Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 5.000 100 
e) Data de início: 01/09/2007; 
f) Data de término: 15/08/2008; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 02; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
(x) acesso aos mercados interno e externo                     (x) qualidade e produtividade 
(x) formação / capacitação                                           ( ) governança e cooperação 
( ) tecnologia e inovação (incluindo o design)                 ( ) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
7.2.12  Negociar com a Prefeitura Municipal de Vilhena para a inclusão do mel 
na merenda escolar: 
 
a) Descrição: apoio a comercialização; 
b)Coordenação e execução: Cooperativa Apícola Portal da Amazônia - COOAPA; Responsável: 
Saulo Ney Rodrigues;  
c) Valor do investimento: R$ 2.000,00; 
Quadro de parceiros e recursos: 
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 

COOAPA  
 

2.000 
 

100 
Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 2.000 100 
e) Data de início:01/06/2007; 
f) Data de término:01/12/2007;  
g) Ação relacionada ao resultado nº: 03; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
(x) acesso aos mercados interno e externo                    (x) qualidade e produtividade 
( ) formação / capacitação                                           (x) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)                ( ) investimento e financiamento 
 
8 Ações Previstas 
 

8.1 Desenvolver marca para os produtos apícolas: 
a) Descrição: Desenvolvimento de marcas;  
b) Coordenação e execução: SEBRAE / RO; responsável: Rangel Vieira de Miranda; 
c) Valor do investimento: R$ 10.000,00; 
 Quadro de parceiros e recursos  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 
SEBRAE-RO 

 
10.000 

 
100 

Parceiros Estaduais 0 0 
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Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 10.000 100 
 
e) Data de início: 01/12/2007; 
f) Data de término: 01/04/2008; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 03; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
(x) acesso aos mercados interno e externo                    (x) qualidade e produtividade 
( ) formação / capacitação                                          ( ) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)               ( ) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
8.2 Obter a certificação do Serviço de Inspeção Federal  para COOAPA: 
 
a) Descrição: apoio a comercialização;  
b) Coordenação e execução: Associação Vilhenense de Apicultura (AVA); responsável: Dorval 
Ruttmann; 
c) Valor do investimento: R$ 10.000,00; 
Quadro de parceiros e recursos  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 

AVA  
 

10.000 
 

100 
Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 10.000 100 
e) Data de início: 20/10/2007; 
f) Data de término:20/12/2007; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 03; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
(x) acesso aos mercados interno e externo                    (x) qualidade e produtividade 
( ) formação / capacitação                                           ( ) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)                ( ) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
8.3 Capacitar as esposas dos apicultores em culinária apícola e boas práticas 
de fabricação – BPF: 
 
a) Descrição: Segurança Alimentar;  
b) Coordenação e execução: SEBRAE /RO; responsável: Meira Gimenes Rezino; 
c) Valor do investimento: R$ 6.500,00; 
 Quadro de parceiros e recursos  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 
SEBRAE/RO 

6.500  
100 

Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 6.500 100 
e) Data de início:10/01/2008; 
f) Data de término:15/01/2008; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 03; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
( ) acesso aos mercados interno e externo                    (x) qualidade e produtividade 
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(x) formação / capacitação                                          ( ) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)                ( ) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
8.4 Negociar com o governo do estado de Rondônia para a inclusão do mel 
na merenda escolar: 
 
a) Descrição: Apoio a comercialização; 
b)Coordenação e execução: Cooperativa Apícola Portal da Amazônia (COOAPA); Responsável: 
Saulo Ney Rodrigues;  
c) Valor do investimento: R$ 2.000,00; 
Quadro de parceiros e recursos  
Discriminação Valor Previsto (R$1,00) Porcentagem (%) 
Parceiros Locais 

COOAPA 
 

2.000 
 

100 
Parceiros Estaduais 0 0 
Parceiros Federais  
– GTP APL 

0 0 

TOTAL 2.000 100 
e) Data de início:10/03/2008; 
f) Data de término:10/04/2008; 
g) Ação relacionada ao resultado nº: 03; 
h) Selecione o item abaixo que melhor se relaciona com esta ação: 
(x) acesso aos mercados interno e externo                    (x) qualidade e produtividade 
( ) formação / capacitação                                           (x) governança e cooperação 
(x) tecnologia e inovação (incluindo o design)                ( ) investimento e financiamento 
( ) outra. Por favor, informe:  
 
8.5 Construção e instalação do Laboratório de Análises do Mel da COOAPA. 
 
9  Gestão do Plano de Desenvolvimento 
 
A gestão do plano de desenvolvimento será feita pela COOAPA e seus dirigentes e acompanhada 
pelas associações envolvidas no APL, juntamente com os seguintes parceiros: SEBRAE-RO, 
EMATER-RO, SENAR-RO, SEAPES-RO e Banco do Brasil. 
 
10  Acompanhamento e Avaliação  
 
O acompanhamento e a avaliação do PDP do APL será realizado pelo MDIC, SEPLAN e as 
entidades envolvidas nas ações desenvolvidas. 
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11  Anexo  
 
Quadro 1 - Detalhamento das ações e atividades realizadas no APL - 2006/2007 
Título Data   
IV SEMINARIO RONDONIENSE DE APICULTURA  18/09/2007  
MISSAO TÉCNICA  28/08/2007  
REUNIAO DO GRUPO GESTOR  03/08/2007  
CURSO DE SHAMPOO E CONDICIONADORES A BASE DE MEL.  02/08/2007  
REUNIÃO APICOL  23/07/2007  
FEIRA DO MEL  23/06/2007  
CURSO SABONETES ARTESANAIS A BASE DE MEL  05/06/2007  
TÉCNICAS DE MANEJO E PRODUÇÃO  07/05/2007  
SEMINARIO AGRONEGOCIO CUIABA/MT  07/05/2007  
PRODUÇÃO DE RAINHAS  07/05/2007  
REUNIÃO AVA  02/05/2007  
REUNIAÕ APICOL  23/04/2007  
TECNICAS DE MANEJO E PRODUÇÃO  23/04/2007  
REUNIÃO COM REDE DE APOIO GEOR  02/04/2007  
REUNIAÕ DO GRUPO GESTOR.  02/04/2007  
REUNIÃO DO GRUPO GESTOR  05/02/2007  
APRESENAÇAO DO PLANO DE MARKETING E COMERCIALIZAÇAO  19/12/2006  
REUNIAO COMITE GESTOR DO PROAPIS  05/12/2006  
DISTRIBUIÇÃO DE KITS APICOLAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CEREJEIRAS  09/11/2006  
SEMINARIO RONDONIENSE DE APICULTURA  05/10/2006  
CURSO DE PRODUÇÃO DE RAINHAS  25/09/2006  
CURSO BÁSICO DE APICULTURA EM VILHENA  18/09/2006  
CURSO DE ADR PARA TÉCNICOS EXTENSIONISTAS DA EMATER  11/09/2006  
CURSO DE TÉCNICAS DE MANEJO E PRODUÇÃO EM VILHENA  11/09/2006  
REUNIÃO DE NIVELAMENTO DO PROJETO COM O COMITÊ GESTOR  11/09/2006  
CURSO DE TÉCNICAS DE MANEJO E PRODUÇÃO EM COLORADO DO OESTE  04/09/2006  
CURSO BÁSICO EM APICULTURA  28/08/2006  
EXPOJIPA - FEIRA AGROPECUÁRIA DE JI-PARANÁ.  05/07/2006  
FEIRA DO MEL  12/05/2006  

 


