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Custo total da carteira: R$ 158,2 bilhões Valores para o PPA 2020-2023: R$ 21,3 bi

Investimentos Plurianuais Prioritários



Investimento
Custo total 

(R$ milhão)

Execução 

física até 

06/2021

Ministério da Defesa

1 - Submarinos Convencionais e Nuclear 40.925,8 57,3%

2 - Projeto FX-2 - Aquisição Caças 21.409,5 0 un

3- Prog. Estratégico Exército Guarani 20.800,0 482 un

4 - KC-390-Aquisição Cargueiros Militares 12.912,2 4 un

5 - Programa Nuclear da Marinha 6.834,7 63,0%

6 - Projeto KC-X 6.643,0 98,8%

7 - Programa Estratégico ASTROS 2020 2.435,0 64,9%

Previsão de término 
no período do PPA

Entregas no período do PPA

Base naval e 4 submarinos convencionais

17 aeronaves de caça (F-39 Gripen), sistemas 

de suporte à operação e logística associada

440 viaturas blindadas Guarani

13 aeronaves de transporte multimissão KC-390

Construção Laboratório Geração Nucleoelétrica

LABGENE- Aramar

Conclusão do desenvolvimento aeronave e 

Certificação militar final

Conclusão do novo Sistema de Artilharia de 

Foguetes Astros 2020
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Fotos: Ministério da Defesa

Fonte: SIOP. Monitoramento do PPA, ano base 2021



Base Naval e 4 submarinos convencionais

Construção Laboratório Geração Núcleo 

Elétrica LABGENE – Aramar - SP

Fotos: Ministério da Defesa Fonte: SIOP. Monitoramento do PPA, ano base 2021
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Monitoramento 2021 – Ministério da Defesa / Marinha do Brasil

• Desenv. Submarinos D/E e Nuclear (E.F.A. = 57% de 70%)

• No 1S21, as atividades na BSIM se concentraram nos testes 
finais do S-BR1 Riachuelo e instalações O&M submarinos D/E. 

• O S-BR2 Humaitá, lançado ao mar em Dez/2020, está em 
integração de sistemas. Os S-BR3 Tonelero (2021) e S-BR4 
Angostura (2022) tiveram algumas etapas concluídas 1S21. 
Cronograma em atenção - atrasos de fornecedores e efeitos da 
pandemia.

• O SN-BR segue na fase (C) inicial do projeto de detalhamento e 
início da integração do Projeto da Planta Nuclear Embarcada.

• Programa Nuclear da Marinha  (E.F.A. = 63% de 78%)

• Desenv. do Ciclo Combustível Nuclear a 60% (Enriquecimento 
isotópico e infraestrutura para executar o ciclo combustível)

• Montagem do Lab. de Geração de Energia Núcleo Elétrica 
(LABGENE) a 50% – (P.Reator/P.Comb/PANC)

• Dificuldades derivam do ineditismo do programa, limitações 
orçamentárias, dificuldade da BID nacional em atender as 
necessidades; licenças exportação fornecedores internacionais 
muito restritas; morosidade licenciamento CNEN e 
complexidade dos processos licitatórios e frequência dos 
termos aditivos a contratos em andamento.



Entrega de 440 viaturas 6x6 Guarani

Fotos: Ministério da Defesa Fonte: SIOP. Monitoramento do PPA, ano base 2021
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Monitoramento 2021 – Ministério da Defesa / Exército Brasileiro

• Programa Estratégico Guarani - Nova Família de 
Blindados sobre Rodas (E.F.A. = 482 de 642 Viaturas)

• No primeiro semestre de 2021 foram entregues 10 novas 
Viaturas Blindadas 6x6.

• A meta para o ano de 2021 é a entrega de um total de 54 novas 
viaturas blindadas 6x6.

• No 1S21 houve uma revisão na meta de execução física com 
redução na meta de entrega de 440 viaturas blindadas para 230 
no período do PPA.

• Programa Estratégico ASTROS 2020 (E.F.A. = 65% de 100%)

• No 1S21 houve continuidade das obras de infraestrutura do 
Forte Santa Bárbara (Formosa-GO), nova sede do Comando de 
Artilharia do Exército (Artilharia Estratégica do Exército)

• No aspecto logístico foram adquiridas munições (foguetes) e 
realizadas ações complementares do Programa. (Projetos de 
P&D, entre eles do míssil guiado e a Capacitação de Militares)

• A meta para o ano de 2021 inclui a entrega de 3 novas viaturas 
MK6, atingindo o total de 83 de 89 unidades previstas.Conclusão do novo Sistema de Artilharia de 

Foguetes Astros 2020



17 aeronaves de caça, sistemas 

de suporte à operação e 

logística associada

Fotos: Ministério da Defesa Fonte: SIOP. Monitoramento do PPA, ano base 2021
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Monitoramento 2021 – Ministério da Defesa / Força Aérea Brasileira

• Projeto FX-2/Aquisição de Caças Gripen (E.F.A. = 0 de 17)

• No 1S21 as entregas foram relacionadas ao desenvolvimento e 
produção da aeronave, incluindo os sistemas, integração de 
armamentos, aquisição dos equipamentos e componentes (radares, 
guerra eletrônica, rádios, etc). 

• A meta prevista para 2021 é a entrega de 4 aeronaves de caça.

• Novos aditivos serão necessários para adequar as entregas aos 
recursos orçamentários alocados ao Projeto FX-2.

• Projeto KC-390 (E.F.A. = 4 de 13)

• No 1S21 houve apenas entregas de etapas de treinamento e de 
material logístico.

• A meta de 2021 é entregar uma nova aeronave, totalizando 5 KC-390.  
A meta revisada para o PPA é 12 aeronaves.

• O atual déficit orçamentário de R$ 1,8 bi enseja o aditamento do 
contrato a fim de ajustar os cronogramas físico e financeiro, com 
provável comprometimento da entrega de aeronaves.

• Projeto KC-X (E.F.A. = 98,8% de 100%)

•No 1S21 foram executados 0,32% das atividades do projeto 
(certificação militar final da aeronave) e com os recursos da LOA 2021 
espera-se atingir em 2021, 1,43% da meta física prevista.

•Em função de restrições da pandemia, houve a reprogramação dos 
ensaios finais para 2021.

•Novo aditamento e recursos serão necessários para concluir o projeto.
Conclusão do desenvolvimento e 

certificação militar final

13 aeronaves de transporte 

multimissão KC-390



Pergunta:
O MD e Comandos Militares de fato priorizam a execução desses investimentos? 

Resposta:
Sim. 

Os investimentos plurianuais prioritários sob responsabilidade do Ministério da

Defesa, tem sido efetivamente priorizados no processo de planejamento e

orçamentação (PLOA, LOA e L+C).

Mesmo assim, em face da conjuntura fiscal e das restrições orçamentárias existentes

para o OGU, as dotações consignadas na LOA 2021 tem sido inferiores às

necessidades dos projetos.

Tal realidade fiscal obriga a condução dos investimentos:

• com custos adicionais e esforços não previstos inicialmente e

• em cadência mais lenta que o necessário para a conclusão dos projetos e

atendimento às necessidades dos comandos militares.



https://www.gov.br/fazenda/pt-br/orgaos/secretaria-
de-avaliacao-planejamento-energia-e-
loteria/documentos/ppa-2020-2023/volume-1/view

https://www.gov.br/fazenda/pt-
br/orgaos/secretaria-de-avaliacao-planejamento-
energia-e-loteria/documentos/ppa-2020-
2023/relatorio-de-investimentos-prioritarios/view

https://www.gov.br/fazenda/pt-br/orgaos/secretaria-de-avaliacao-planejamento-energia-e-loteria/documentos/ppa-2020-2023/volume-1/view
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/orgaos/secretaria-de-avaliacao-planejamento-energia-e-loteria/documentos/ppa-2020-2023/relatorio-de-investimentos-prioritarios/view


https://www.gov.br/economia/pt-
br/assuntos/planejamento-e-orcamento/plano-
plurianual-ppa/arquivos/anexos-da-portaria.pdf

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-
orcamento/plano-plurianual-ppa/arquivos/portaria-revisao-2021.pdf

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-ppa/arquivos/anexos-da-portaria.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-ppa/arquivos/portaria-revisao-2021.pdf


Obrigado
luis.magnani@economia.gov.br


