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I. Relação dos presentes: 

 

 
Breno Longobucco – SECIR 

Thiago Athayde – SECIR 

Daniella Oliveira – SECIR 

Daniella Dornas – SECIR 

Leonardo Ferreira – SECIR 

Lígia Pereira – SEPLAG 

Sérgio Filho – Fundação Renova  

Paulo Vilas Boas – Fundação Renova  

Álvaro Pereira – Fundação Renova 

Euzimar Rosado – Fundação Renova 

Mário Vital – Fundação Renova 

Carina Montenegro – Fundação Renova 

Alexandra Jeronymo – Fundação Renova 

João Portugal – Fundação Renova 

Patricia Lois – Fundação Renova 

Laherce Neto – Fundação Renova  

Thays Coutinho – EY 

Cesar Sarsur – EY 

Elisio Barreto – Prefeitura de Barra Longa 

Raphael D’Angelo – Prefeitura de Mariana 

Fábio Vieira – Prefeitura de Mariana 

 

 

 

II. Pauta: 

 

 

A reunião iniciou-se com a atualização das ações do Programa de Recuperação UHE 

Risoleta Neves (PG09). Paulo Vilas Boas, da Fundação Renova, demonstrou por meio de 

fotos e relatos a evolução da dragagem da barragem dando ênfase à instalação das 

três barreiras metálicas previstas. Outro destaque apresentado foi a definição da data 

de 12/06 para início do enchimento das Ecobags do dique 4A pela empresa FOS. 

 

Em seguida, passou-se à discussão das ações referentes ao Programa de Reconstrução, 

Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (PG08). 

Álvaro Pereira, da Fundação Renova, relatou que nenhuma entrega relevante fora 

realizada no período entre a 10ª e 11ª reunião da CT Infra. Dessa forma, as discussões se 

voltaram à questão da regularização área adquirida para o reassentamento da 

comunidade de Bento Rodrigues. Euzimar Rosado, da Fundação Renova, relatou o 
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andamento do processo de licenciamento ambiental, destacando a conclusão dos 

estudos ambientais e os preparativos para a entrada do processo junto à Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Nesse ponto, 

esclareceu-se que o ator responsável pela entrada do processo de licenciamento no 

Governo é a Prefeitura de Mariana, sendo necessário, portanto a observância dos 

trâmites estabelecidos pela norma municipal.   

 

Outro fato discutido foi a necessidade de se alterar a legislação urbana de Mariana 

para que o novo Bento possa ser construído na área adquirida pela Fundação Renova. 

Será realizada uma revisão pontual no plano diretor da cidade, para incluí-la como 

área de expansão urbana. Daniella Oliveira, da SECIR, destacou, no entanto, que 

apesar da necessidade dessa revisão pontual para conferir agilidade ao processo, é de 

suma importância que os atores se empenhem na revisão completa do Plano Diretor, 

sendo, inclusive, pertinente incluir essa revisão no escopo do PG08. Foi definido ainda a 

formação de um grupo de trabalho, composto por SECIR, SEMAD, RENOVA e Prefeitura 

de Mariana, para acompanhar e discutir as questões relativas a regularização da área 

do novo Bento.   

 

Em relação ao PG10, Laherce Neto, da Fundação Renova, destacou o processo de 

revisão do diagnóstico do Programa de Recuperação da demais áreas impactadas, já 

em fase final. Outro fato relevante relacionado ao programa foi a mensuração do 

indicador de estruturas remanescentes e limpeza, que, alcançou no mês de maio um 

índice de 54% de eficácia e 35% de efetividade. Em seguida, Laherce apresentou o 

status das obras entre Fundão e Candonga. Foi relatado que não houve avanço no 

mês de maio no planejamento referente à Mariana e em relação à Barra Longa foi 

apresentado projeto conceitual do Parque de Exposições à Prefeitura. Por outro lado, o 

caso da reforma da residência do sr. Sóstenes, ainda segue sem solução, situação 

análoga à da Escola Municipal José de Vasconcelos. O coordenador da Câmara 

Técnica sugerir levar os temas ao CIF, no entanto os membros concordaram em 

aguardar uma proposta de solução para ambos os casos até o dia 23 de junho.  

 

Ao final, o Prefeito de Barra Longa submeteu à Câmara Técnica solicitação de 

alteração da área de construção do centro de convenções. Sendo consenso entre os 

membros que essa alteração acarretaria impactos em orçamento e prazo do projeto 

inicial, os membros da câmara técnica concordaram em submeter a solicitação do 

Prefeito ao CIF.  

 

Em seguida, o coordenador da câmara técnica repassou os encaminhamentos para a 

próxima reunião a ser realizada no dia 13 de junho de 2017, em Mariana:  

 

• Acompanhamento dos programa PG08, PG09 e PG10; 

• Acompanhamento das ações relativas à Escola Municipal José de Vasconcelos; 

• Acompanhamento das situações de não aceite referentes aos projetos 

acompanhados pela câmara técnica; 

• Acompanhamento das ações relativas à demolição de estruturas 

remanescentes e consequente limpeza no âmbito do PG08 e do PG10; 

• Discussão sobre a inclusão da revisão do Plano Diretor do Município no escopo 

dos projetos do TTAC; 

• Apresentação das discussões promovidas pelo Grupo de Trabalho 

• Acompanhamento da destinação da área atingida. 

 

 Nestes termos, a reunião foi concluída às 13h30min. 


