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CÂMARA TÉCNICA INFRA 1 

Ata da 18ª reunião, realizada em 17 de janeiro de 2018 2 

Em 17 de janeiro de 2018, reuniu a Câmara Técnica Infra, na sala 7, 14º andar 3 

do Edifício Gerais, na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, em Belo 4 

Horizonte. Participaram os seguintes Representantes do Poder Público: Daniella 5 

Dornas, Daniella Oliveira e Mariana M. Gonzaga, da Secretaria de Estado de 6 

Cidades e Integração Regional (SECIR), Daniela de Souza, Ricardo C. França e 7 

Zuleika S. D. Torquetti, da Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e 8 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), Mauro Alexandre Gomes, do 9 

Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas 10 

Gerais (DEER-MG) e Raphael Q. D’Angelo, da Prefeitura de Mariana. 11 

Participaram também os seguintes Representantes da Fundação Renova: 12 

Sergio Ferreira Lima Filho, Carlos Cenachi, Bruno Fiauto Delfino, Carina 13 

Montenegro, João Eloy B. Portugal, Alfredo Zavoh, Euzimar Augusto da R. 14 

Rosado, Izabela M. Pereira, Helcio Borges, Patricia Lois, Paulo Therense Villas 15 

Boas, Soraya Melgaço, Marcus Vinicius F. Nascimento. Participaram também os 16 

seguintes Representantes de outras Entidades Privadas: Alejandro Devecchi, da 17 

Ramboll e Cezar Savser, da Ernst Young. Assuntos em pauta: 1) ABERTURA. 18 

Daniella Oliveira, da Secretaria de Estado de Cidades e Integração Regional 19 

(SECIR), inicia a reunião explicando a questão das Atas. Ficou estabelecida a 20 

sugestão de que a pessoa que tiver interesse deverá enviar um e-mail solicitando 21 

as atas que estão em atraso. Para as próximas reuniões, ficou estabelecido que 22 

as atas das últimas reuniões serão enviadas em conjunto com os convites para 23 

a próxima reunião da CT. 2) APRESENTAÇÃO DA CT INFRA. Foi apresentada 24 

a finalidade da CT, que é a de orientar, acompanhar e monitorar a execução dos 25 

seguintes programas: Programa de reconstrução, recuperação e realocação de 26 

Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira; Programa de Recuperação do 27 

reservatório da Usina Risoleta Neves; e o Programa de recuperação de demais 28 

comunidades e infraestruturas impactadas (Fundão, Candonga e Barra Longa). 29 

Também foi apontado que o funcionamento da CT tem um número de membros 30 

mínimo de 5 e máximo de 20. Esse limite tem sido extrapolado principalmente 31 

devido às especificidades do caso de reassentamento de Bento Rodrigues, que 32 

envolveu uma gama de profissionais da Fundação Renova e do Estado. Foi 33 

esclarecida que a participação e presença de convidados é livre e foi solicitado 34 

maior atenção quanto a quantidade de membros e presentem em cada reunião. 35 

Foi explicado que a CT se manifesta por meio das notas técnicas, podendo se 36 
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tornar, ou não, uma deliberação. Todas elas têm que ser gravadas em mídia 37 

digital e registradas em ata. 3) RETORNOS DA 17ª REUNIÃO. Com relação aos 38 

indicadores de cada programa, apresentados pela Fundação Renova, foram 39 

levantado dois pontos: Foram recebidas reclamações dos moradores, por meio 40 

de telefonemas e em campo, que dizem respeito à qualidade das moradias 41 

temporárias. Como essas reclamações já vêm sendo registradas pela ouvidoria 42 

dentro da Fundação Renova, a sugestão dada por Daniella Oliveira, da 43 

Secretaria de Estado de Cidades e Integração Regional (SECIR), foi de que esse 44 

indicador poderia ser mensurado de uma outra forma, as reclamações poderiam 45 

ser passadas para o Estado, quando houver casos, em cada reunião da CT, se 46 

não for possível ser, no momento, uma avaliação de indicador. Cezar Savser, da 47 

Ernst Young, informou que está previsto dentro do escopo de trabalho a 48 

realização vistorias trimestrais de uma amostragem dessas moradias 49 

temporárias. Fica a sugestão de entrevistar os atingidos para apurar as 50 

reclamações e repassar para a CT. A Fundação Renova ficou responsável por 51 

enviar previamente a relação dessas reclamações, bem como os 52 

encaminhamentos e outras informações relacionadas, e apresentar, em cada 53 

reunião da CT, um modelo resumido dessas informações. Com relação ao 54 

Parque de Exposições, a Fundação Renova informou que está aguardando 55 

uma avaliação, análise, da Semad a respeito do arranjo estrutural proposto. A 56 

respeito do Reassentamento de Bento Rodrigues, já foram retomadas as 57 

atividades, com data da Assembleia definida para dia 27/01/2018. Ficou de ser 58 

elaborada uma nova agenda de cronograma. A respeito do Reassentamento de 59 

Paracatu, existe uma definição conceitual que precisa ser feita com relação ao 60 

modelo a ser implementado, se ele será rural, urbano ou uso misto. Essa e outras 61 

questões do projeto ainda precisam ser avaliadas e levadas para a comunidade. 62 

Os arquivos enviados à SECIR, a respeito dos estudos sobrepostos, estão 63 

nomeados por numeração. Como são muitos arquivos, a leitura deles foi 64 

dificultada. Ficou de ser feita uma errata, enviando o índice e pensar uma melhor 65 

forma de organização e nomenclatura desses arquivos. A respeito do 66 

reassentamento de Gesteira, os estudos a respeito da área estão sendo 67 

complementados e serão protocolados até dia 25/01/2018. A previsão do 68 

trabalho de campo para reconhecimento da área ficou para a primeira semana 69 

de fevereiro de 2018. A respeito da validação da proposta de cronograma das 70 

atividades da câmara de 2018, ficou preestabelecido os seguintes dias e locais: 71 

dia 08/02 em Mariana, dia 14/03 em Mariana, dia 12/04 em Belo Horizonte, dia 72 

10/05 em Mariana, dia 13/06 em Mariana, dia 12/07 em Belo Horizonte, dia 16/08 73 
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em Mariana, dia 12/09 em Mariana, dia 15/10 em Belo Horizonte, 13/11 em 74 

Mariana e dia 10/12 em Mariana. Também ficou de ser analisado o calendário 75 

municipal de Mariana para conferir possíveis incompatibilidades. 4) INFORMES 76 

GERAIS. A visita técnica de Gesteira, que será realizada pela equipe da 77 

Semad/Secir, ficou agendada para início de fevereiro. A situação de Barra 78 

Longa, com relação a DEER, foi apontado que as atividades já foram iniciadas. 79 

Foi proposto uma convocação de uma Reunião Extraordinária da CT, para 80 

discutir a nota técnica que será emitida pela SEMAD e SECIR, no prazo de até 81 

segunda ou terça feira. O objetivo desta nota técnica será de apontar algumas 82 

questões relacionadas às áreas de reassentamento. Foi acordado que, caso não 83 

fosse possível a realização dessa reunião extraordinária, esse assunto será 84 

discutido na parte da manhã, no mesmo dia da próxima reunião da CT, previsto 85 

para dia 08/02. 5) ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS. Com relação ao 86 

Programa 009 - Recuperação do Reservatório NHE Risoleta, Paulo Therense 87 

Villas Bãos, da Fundação Renova, ressaltou que nos últimos dois meses, eles 88 

vêm trabalhando na revisão do projeto, a previsão é de que seja concluído até o 89 

dia 09/02/2018. Ficou de ser apresentado na próxima CT, a atualização do prazo. 90 

Em seguida, foi apresentado as computações referentes aos efetivos que estão 91 

trabalhando nas obras de Candonga, constando que o número de trabalhadores 92 

locais gira em torno de 50% do total de 681 pessoas. Na sequência Paulo relatou 93 

que atualmente eles estão focados na manutenção de vias e acessos, devido a 94 

época de chuva, com intuito de manter as condições de trânsito para não 95 

prejudicar os moradores. Com relação ao barramento C, Paulo relatou que a 96 

obra estendeu um pouco mais do que estava previsto, devido às chuvas do mês 97 

de novembro. Foi apontado que atualmente, a fundação vem trabalhando no 98 

fechamento do levantamento topográfico dos setores apresentados no Mapa 99 

Geral. Mariana M. Gonzaga, da Secretaria de Estado de Cidades e Integração 100 

Regional (SECIR), pergunta: “Esse levantamento tem também algum objetivo de 101 

subsidiar a ampliação de oferta? ” Paulo Therense Villas Boas, da Fundação 102 

Renova, responde: “Também…”. A previsão para conclusão dos projetos de 103 

montante é de final de Abril, devido a metodologia requerida pelos geotécnicos 104 

da Apple, que utilizam a norma canadense, que por exigir uma quantidade maior 105 

e mais detalhada de ensaios do que a norma brasileira, acaba demandando mais 106 

tempo. Também foi esclarecido que a investigação geotécnica independe do 107 

período de chuva. Com relação ao Setor 1 e Setor 5, o processo de remoção de 108 

sedimentos continua, com atividades de escavação. No Setor 4, foi esclarecido 109 

que vem sendo desenvolvido um novo projeto para substituir as Ecobags, para 110 
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conseguir fazer o fechamento desse setor. O setor 3 e 6 estão praticamente no 111 

processo final, esperando apenas concluir o fechamento do projeto. O setor 8, 112 

correspondente a área de escavação onde foi depositado rejeitos retirados do 113 

lago, está sendo fechado o projeto. Durante a apresentação, Paulo Therense 114 

Villas Boas, da Fundação Renova, também explicou que o papel que a Apple 115 

está desenvolvendo é de auditora técnica, em conjunto com o ministério público, 116 

atuando no acompanhamento dos projetos, mas sem participar do 117 

desenvolvimento deles. Com relação as 3 grandes rupturas de ocorreram logo 118 

depois do acidente, o P1 já foi recuperado, o P2 já está com o projeto finalizado 119 

e o P3, que é o mais próximo da Hidrelétrica, ainda precisa ser recuperado. A 120 

atividade de binagem no Barramento C, que foi impactada pelas chuvas de 121 

dezembro, ainda está sendo realizada. A ombreira esquerda, que ainda estava 122 

em obras, foi destruída devido a uma forte chuva, hoje ela está em processo de 123 

recuperação. As duas linhas de PEAD, que serão implantadas na Fazenda 124 

Floresta, estão praticamente concluídas. As escavações da bacia 1 e da bacia 2 125 

estão ambas em andamento. Com relação aos Diques, o Dique Intermediário 126 

também está em andamento, está sendo realizada a injeção de cimento na rocha 127 

que está fraturada. No Dique Principal está sendo realizada a limpeza da 128 

fundação. Foi perguntado durante a apresentação, a respeito do status da 129 

Fazenda Floresta, com relação ao andamento do processo de escavação da 130 

Bacia 1, “Do ponto de vista global, você está o que? 10%? 20% (do processo)? 131 

” Paulo Therense Villas Boas, da Fundação Renova, responde: “Pra cima de 132 

15%”, Pessoa não identificada pergunta: “Para o programa, está ok? ” Paulo 133 

Therense Villas Boas, da Fundação Renova, responde: “Não, está atrasado, eu 134 

preciso da bacia 1 para fazer o tratamento do efluente, antes de pegar no rio, 135 

aquele é o principal ponto meu atrasado...”. Foi apontado que a atualização do 136 

cronograma do programa da Fazenda Floresta será apresentada na próxima 137 

reunião. Foi solicitado também, pela SEMAD, o envio de um relatório resumo da 138 

situação das atividades que estão sendo executadas, constando os status das 139 

obras e do fechamento dos setores, as informações da questão das amostras da 140 

fazenda floresta, o impacto que isso causou no cronograma, para que a SEMAD 141 

possa se manifestar a respeito da LO da OHE, apontando condições para o 142 

procedimento de reenchimento do reservatório da Hidrelétrica. Com relação 143 

Programa 010 - Recuperação das demais comunidades e infraestruturas 144 

impactadas de Fundão e Candonga, foram apontando os contratos que estão 145 

em andamento. A Incorpore está atualmente trabalhando em 6 casas rurais. A 146 

3T, contratada a respeito das vias pavimentadas, vem trabalhando 147 
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principalmente na região de Santa Rita Durão, o contrato é válido até abril, 148 

posteriormente esse contrato será substituído por contratos que abranjam 149 

também estruturas de drenagem, etc. A Sigmus, trabalha na construção de 150 

pontes, está atuando em 3 pontes, e existem mais 4 já mapeadas que também 151 

serão abordadas em contrato. A Dinâmica, com um contrato curto de 6 meses 152 

voltados para obras civis, está atuando na natureza de obras civis nos casos 153 

mais urgentes e vulneráveis, como trincas nas casas e outras urgências, 154 

enquanto o contrato maior para essa área ainda não está pronto. Foi chamada 155 

atenção para dois contratos relacionados a Barra longa: O primeiro, o contrato 156 

da empresa Gerais, que concluiu em dezembro o trabalho de aterro do campo 157 

dos rodoviários, do parque de exposição. Com relação ao Parque de exposição, 158 

ainda existe a dúvida com relação a sua localização, foi esclarecido que uma 159 

posição final com relação a esse assunto ainda não foi dada, pois a análise 160 

envolve muitas questões técnicas, como áreas de tombamento, manejo de 161 

rejeitos, que ainda estão sendo avaliadas. Foi destacado também que a 162 

comunidade vem cobrando essa questão. O segundo, o contrato da empresa 163 

Quator, que foi contratada para fazer as obras dos dois campos em paralelo, 164 

vem pressionando devido ao fato de que as obras do campo estão paradas. Com 165 

relação aos contratos que estão em processo de negociação, foi chamada 166 

atenção para o serviço de restauro do Hotel Xavier, a contratação da empresa 167 

de engenharia será finalizada final de janeiro e já existe uma arquiteta 168 

especializada contratada para dar apoio a equipe. A expectativa é de que até 169 

abril, esteja contra a empresa especializada em serviço de restauro, coincidindo 170 

com o final do período chuvoso. Finalizando, foi reforçado que o foco agora é 171 

finalizar o loteamento do campo e pontuou que no cronograma atual a previsão 172 

para início das obras do parque seria em maio e que em junho seria iniciado a 173 

restauração do Hotel Xavier, mas que a intenção é de adiantar a contratação e 174 

o início dos trabalhos de restauro para abril. A respeito das frentes de obras, foi 175 

mostrado no slide as diversas frentes de trabalho, destacando a obra de 176 

recuperação na Rua 1° de janeiro, em Barra Longa, que já foi concluída. Foi 177 

apresentado também o levantamento das várias frentes de obra nas vias de 178 

transporte e destacado que a futura contratação de uma nova empresa para 179 

essas obras facilitará o processo, devido ao maior recurso que será 180 

disponibilizado. Com relação as obras de erosão, Mauro Alexandre Gomes, do 181 

DEER-MG, confirmou o início imediato das obras. Com relação as obras nas 182 

pontes, foi destacado que, na obra da ponte que dá acesso a Bento Rodriguez, 183 

o desvio que havia sido feito foi destruído pelas chuvas, então optou-se por 184 
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manter a ponte atual funcionando e já iniciar o trabalho de obras da nova ponte, 185 

está sendo feita as fundações e as vigas pré-moldadas. Foi questionado se as 186 

intervenções pontuais nos rios são pautadas por estudos de drenagem das 187 

bacias, Pessoa não Identificada responde: “É feito ne, é feito, mas é claro que 188 

quando se faz um desvio… pra atender qualquer período de chuva, ou qualquer 189 

chuva né, seria, vamos dizer, já o definitivo né. Então o acesso você faz contando 190 

que não vá ter uma chuva tão forte, então você faz um estudo pra desvio né, em 191 

termos de recorrência baixo, e lá infelizmente teve uma chuva muito forte e não 192 

suportou…”. A respeito das obras do Campo de Futebol e Parque de Exposições, 193 

foi ressaltado que as obras do Campo de Futebol estão acontecendo ainda 194 

dentro do prazo e apresentado o projeto da Prefeitura de Mariana para o Parque 195 

de Exposições, constando a localização proposta que ainda precisa ser 196 

confirmada pelo Ministério Público e destacando que as áreas de proteção não 197 

serão um impedimento. A projeção de atraso para a conclusão do Parque ficou 198 

para o dia 19 de julho. Em relação às intervenções do Parque, foi perguntado se 199 

possuem licença para intervenção em área de APP, a resposta foi que as 200 

intervenções já executadas foram feitas de forma emergencial e que agora elas 201 

estão sendo regularizadas por meio de Licenciamentos Corretivos. Em seguida, 202 

foi informado que o processo da aquisição do Lava Rodas encerra agora em 203 

fevereiro, junto com o processo de aquisição do terreno para instalação do 204 

equipamento. Com relação ao Programa 008 - Reconstrução, recuperação e 205 

relocação de Bento Rodrigues, Paracatu e Gesteira. Foi feito o Plano de 206 

Atendimento ao Reassentamento (PAR), foi levado o resumo das principais 207 

premissas dessa política e o status atual. O Plano foi apresentado para a 208 

comunidade, e as premissas estão sendo discutidas, elas serão debatidas 209 

também com o Ministério Público assim que o cadastro for efetivado. Os 210 

atendidos terão as opções de Reconstrução coletiva ou Compra Assistida. A 211 

respeito da construção das casas, das 27, 10 já estão concluídas, 6 estão em 212 

andamento, e as 17 restantes ainda estão sendo discutidas. Com relação a 213 

comunidade rural, foi explicado que ela fazia parte do programa 10 e que, como 214 

existia o impasse de que as moradias dessas pessoas tinham que ser 215 

construídas no lugar de origem, foi acordado que agora elas passam a fazer 216 

parte do programa de reassentamento. Foi informado que, atualmente, o número 217 

de casas que já foram identificadas e reconhecidas está em torno de 35 casas, 218 

das 51 atingidas. Foi informado que em dezembro de 2017, foi realizada uma 219 

reunião entre o Ministério Público e a Fundação Renova onde a data final do 220 

reassentamento e a definição das premissas da Política de Reparação foram 221 
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pautas dos encaminhamentos finais. Ficou acordado que essas informações 222 

fossem apresentadas no CIF. A respeito dos dois casos da Assembleia, das 223 

moradoras Simone e Rosana, foi informado que, para ambos, já foram 224 

apresentados os laudos, de resultado negativo, e entregue para a Prefeitura e 225 

para a Comissão de Moradores de Barra Longa. Foi solicitado que as 226 

informações a respeito dos dois casos, incluindo os laudos, fossem protocolados 227 

no âmbito da CPI. Marcus Vinicius F. Nascimento, da Fundação Renova, inicia 228 

sua fala a respeito dos reassentamentos e atendimentos a população atingida, 229 

em conjunto com e Soraya Melgaço, da Fundação Renova. Foi esclarecido que 230 

todo o processo de reassentamento é direcionado e guiado pelo PAR e explicado 231 

melhor o funcionamento desse programa. O PAR é uma construção coletiva que 232 

segue as diretrizes estratégicas das melhores práticas de reassentamentos 233 

atuais, fundamentado nas diretrizes do Banco Mundial. Foi explicado que a 234 

política atual consiste na reparação dos bens materiais e a recomposição das 235 

condições de vida, podendo acontecer de três condições de atendimento: O 236 

reassentamento coletivo, a compra assistida e a indenização, sendo o primeiro 237 

o de maior prioridade. A partir dos estudos realizados estima-se que 238 

aproximadamente 90% da população de Bento Rodriguez e Paracatu irão optar 239 

pelo Reassentamento Coletivo. Com relação a Gesteira, foi informado que a 240 

opção de maior peso tenderia a ser a Compra Assistida. Marcus esclarece que 241 

esse processo é delicado e dinâmico, e que o papel deles é dar o máximo de 242 

informação e apoio às famílias para que elas possam escolher uma opção de 243 

maneira consciente. Durante a fala, foi destacada a singularidade do processo 244 

de reassentamento dessas comunidades, onde foi acordado inicialmente a 245 

reconstrução dos exatos moldes de vida e antiga configuração urbana dos 246 

núcleos atingidos, o que agrega complexidade ao projeto. Em seguida, foi 247 

apresentada a Agenda do programa, onde os próximos passos consistem em 248 

dar continuidade as Oficinas de Diálogo e terminar de construir e validar o PAR 249 

de cada comunidade. O maior desafio atual é a finalização dos cadastros 250 

econômicos de Bento Rodriguez e Paracatu. Finalizando, Marcus Vinicius F. 251 

Nascimento, da Fundação Renova, informa que o PAR de Gesteira já está 252 

finalizado e os de Bento Rodriguez e Paracatu estão em processo de validação 253 

e discussão com as assessorias e comissões de moradores, estando pendente 254 

o cadastro dessas famílias. Com relação aos Cadastro das Famílias, foi 255 

levantada a questão de que mesmo sem esse processo finalizado, algumas 256 

discussões, com relação aos processos de reassentamentos, já foram tomadas, 257 

como delimitação de áreas, compras assistidas já efetivadas, e que isso resultará 258 
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em impactos e possíveis complicações futuras. Também foi informada a 259 

contratação no dia 22 de dezembro, a partir do encaminhamento dado na reunião 260 

do dia 20 de dezembro, da empresa Alvarez e Marshal, responsável pela 261 

montagem de um cronograma completo, incluindo todos os agentes envolvidos 262 

nos processos de reassentamento. Ficou a sugestão de levar a discussão a 263 

respeito dos cadastros das famílias e respectivos impactos para outras esferas 264 

superiores, em uma próxima reunião, antes de voltar a abordar os assuntos e 265 

decisões relacionadas aos Licenciamentos. Foi solicitada o envio dos registos 266 

da reunião do dia 20 de dezembro e dos PARs em processo de elaboração para 267 

os membros da CIF. Encerrando a discussão, foi dada a opinião de que apesar 268 

do cadastro ser uma peça importante, ele representa mais uma segurança para 269 

os moradores atingidos, em termos legais, do que um documento técnico que irá 270 

trazer grandes impactos e mudanças para os processos de reassentamento que 271 

estão em andamento, uma vez que esses processos vêm sendo discutidos em 272 

conjunto com a população atingida e diversos outros agentes. Foi dado o 273 

exemplo de Paracatu, onde o processo de discussão levou ao todo 9 meses e 274 

foram feitos estudos para incluir todas as propriedades atingidas e incluí-las no 275 

projeto de reassentamento, mesmo sem a existência do cadastro ou do PAR 276 

concluído. Finalizando, foi resumido que a finalidade da fala foi apresentar, para 277 

a CIF, o template do PAR, que foi consolidado em dezembro, através de várias 278 

metodologias, e que também está sendo apresentado para as Mantenedoras e 279 

comunidades. Foi ressaltada a necessidade da elaboração conjunta de um 280 

cronograma completo, envolvendo todos os atores e seus momentos de 281 

atuação, das atividades de reassentamento e licenciamento. Em seguida foi 282 

perguntado quanto tempo irá durar o processo de cadastramento, a resposta foi 283 

de que ele termina em abril, mas o relatório sai a partir de 30 dias após a 284 

realização da primeira escuta. Foi reforçado o pedido de envio dos materiais do 285 

PAR para as secretarias, para adquirir um entendimento de todas as premissas 286 

e conseguir fechar um cronograma real e executável. Com relação ao 287 

reassentamento de Paracatu, foi levantado o fato de que o Relatório de Aptidão 288 

Agrícola não é suficiente para afirmar que o lote recebido pelas famílias afetadas 289 

será suficiente para suprir a premissa acordada no TAC, do proprietário ser 290 

capaz de reproduzir as mesmas atividades anteriores ao evento. Ficou a 291 

sugestão de marcar duas novas reuniões, a primeira para abordar as questões 292 

dos Relatórios de Aptidão Agrícola, em conjunto com os agentes envolvidos na 293 

agro e na disponibilidade hídrica, e a segunda para tratar questões a respeito do 294 

PAR. Foi esclarecida a peculiaridade do processo de reassentamento que vem 295 
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acontecendo em Bento Rodriguez, onde foi acordado que seria determinada 296 

uma nova área de expansão urbana mediante a revisão do Plano Diretor do 297 

município e reforçado que esse caso é particular e não deve ser replicado nas 298 

outras comunidades, incluindo Paracatu em ventura da intenção da população 299 

de manter sua característica rural e seu modo de vida. Foi informado que para 300 

realizar o reassentamento de Paracatu em um modelo rural, será necessário 301 

respeitar algumas legislações, como o modo mínimo exigido pelo INCRA, e por 302 

consequência, a área proposta se tornaria insuficiente. A respeito dessa 303 

questão, foi esclarecido que o STJ tem o posicionamento de que, independente 304 

do perímetro urbano, se seu lote é utilizado para atividades rurais e pastoril o 305 

proprietário está sujeito a pagamento de ITE, e que foi tratado com a Prefeitura 306 

de Paracatu a possibilidade de utilizar o IPTU Progressivo para os moradores 307 

que ficarem inseridos em um contexto urbano. Foi pontuado o processo que está 308 

sendo realizado é um reassentamento e restauro de um povoado, que é um 309 

processo novo no Brasil, e que a intenção é manter o modo de vida da 310 

comunidade o mais próximo possível do que era antes do evento. Foi colocado 311 

que existe a possibilidade de classificar Paracatu em uma área de Uso Misto, 312 

para tentar evitar os impeditivos que um reassentamento em uma nova área 313 

urbana poderia gerar. Foi proposta a realização, pelas Secretarias do Estado, de 314 

uma listagem dos problemas que a classificação da área de reassentamento 315 

como área urbana geraria para a população. Foi colocado que, na estrutura de 316 

planejamento urbano de Mariana não era previsto um vetor de desenvolvimento 317 

urbano na área destinada ao reassentamento de Bento Rodriguez, criando a 318 

necessidade de uma alteração pontual no Plano Diretor de Mariana, que foi 319 

autorizada pelo Ministério Público. Para que o reassentamento de Paracatu 320 

possa ser classificado como área urbana, o Ministério Público precisará dar 321 

anuência para o caso. Foi informado que na reunião, ocorrida no dia 6 de outubro 322 

de 2017, a presente Dr. Marta, representante do Ministério Público, afirmou que 323 

será necessária uma outra alteração pontal no Plano Diretor para o município de 324 

Paracatu. A respeito da dúvida se a população de Paracatu conseguira 325 

reproduzir seus antigos modos de vida em uma nova área urbana, foi esclarecido 326 

que a legislação de Mariana nega apenas a criação de suínos no perímetro da 327 

sede do Município. Foi colocado que a peça garantidora de que os modos de 328 

vida das comunidades serão mantidos é o Cadastro das famílias, em conjunto 329 

com o PAR.  Foi proposta uma nova reunião com todos os técnicos participantes, 330 

para esclarecer as questões dos reassentamentos. Foi dada a sugestão de levar 331 

os assuntos discordantes, relacionados ao PAR e ao reassentamento de 332 
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Paracatu, para os Dirigentes e de repensar o encaminhamento que foi acordado 333 

anteriormente com relação a elaboração da nota técnica.  Com relação ao 334 

Projeto de Reassentamento de Gesteira, o Cadastro das famílias e o PAR já 335 

estão prontos e, atualmente, a AEDAS e a Comissão de Barra Longa dos 336 

atingidos estão desenvolvendo o projeto urbanístico dentro da área proposta. Foi 337 

feito um pré-acordo comercial, com o proprietário Maurício, de uma área de 6 338 

hectares com algumas limitações, porém a perspectiva é de que o projeto 339 

urbanístico final se diferencie um pouco dos limites da área. Contudo, foi 340 

informado que eles ainda não têm acesso a esse projeto, ele ainda precisa ser 341 

submetido a análises do ponto de vista legal e à aprovação geral, e que só a 342 

partir dessa análise se reiniciará o processo de discussão da área necessária 343 

com o proprietário Mauricio. Foi informado que no dia 5 de dezembro foi enviado 344 

os shapes e estudos ambientais a respeito dessa área proposta.  Com relação 345 

ao Projeto de Reassentamento de Bento Rodriguez, foi realizado um 346 

Diagnóstico Participativo para revisar os dois projetos de reassentamento que 347 

foram desenvolvidos, onde todas as manifestações populares foram registradas. 348 

A metodologia desse processo foi desenvolvida em conjunto com a Assessoria 349 

Técnica e a comunidade, com o objetivo de garantir a participação de todos. Ao 350 

todo, foram realizadas 23 oficinas de 2h30min cada, dos dias 18 a 28 de 351 

novembro, e 1873 registros de manifestações da comunidade, das quais 1058 352 

referentes ao arranjo 1 e 815 do arranjo 2. Das 216 famílias, 86% 353 

participaram.  Foi esclarecido que todos as manifestações foram identificadas 354 

com o ID de cada família correspondente. Em seguida, foi apresentado com mais 355 

detalhes os procedimentos e etapas realizadas nas Oficinas, que foram 356 

conduzidas pela Assessoria Técnica, incluindo as perguntas aos moradores, que 357 

levaram em consideração questões como ocupação do terreno, mobilidade, 358 

localização do lote e dos equipamentos e relevo, e que foram agrupadas em 359 

categorias e subcategorias. Ao final, todas as manifestações foram 360 

georeferenciadas para a produção dos mapas temáticos apresentados.  Foi 361 

informado que os relatórios contendo os diagnósticos e os mapas foram 362 

entregues à comunidade e que a Comissão de Moradores fez um relatório, que 363 

ia de encontro. Foi feita uma reunião entre as partes onde a comunidade 364 

deliberou os seguintes pontos: Usar o Arranjo 1 como base para as adequações; 365 

não implementar a Via do Contorno; implantar o Campo de Futebol mais 366 

afastado da comunidade, entre outras demandas constadas na Ata da reunião. 367 

Ficou acordado o envio dos dois relatórios, o da comissão de moradores e o da 368 

Fundação Renova, da Ata da reunião citada e os mapas temáticos apresentados. 369 
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Foi informado que sexta-feira, dia 19 a 27 de janeiro, será apresentada, para 370 

todas as famílias, a proposta do arranjo 1 já com as modificações exigidas. Com 371 

relação a via de ligação a Santa Rita, foi feito um arranjo onde será executada 372 

uma ponte, de aproximadamente 100 metros, que ligará a Rua São Bento à 373 

estrada de acesso a Santa Rita, em função das características de risco das 374 

outras opções e da exclusão da via do contorno. Com relação a preferência das 375 

famílias por cada um dos arranjos propostos, foi esclarecido que, na 376 

metodologia, não foi feito votações a favor ou contra cada uma das propostas e 377 

sim a cada critério discutido. Foi apontada a necessidade de deixar claro para a 378 

comunidade a possibilidade de modificações no projeto final que não foram 379 

discutidas, em função do processo de licenciamento ambiental que o mesmo 380 

deverá ser submetido. Com relação ao Projeto do Parque Linear, foi 381 

esclarecido que a intensão é promover uma ocupação da área de APP de forma 382 

sustentável e racional. A respeito da questão do fundo de lote para o parque, foi 383 

proposto pela Fundação Renova a implantação de muros e uma via com largura 384 

de 5 metros que irá separar os dois, contudo existe a preocupação, por parte da 385 

comunidade, com relação à segurança nessa área. Foi dada a sugestão de 386 

discutir com a comunidade as possibilidades de abrir frentes de casas, portões, 387 

e comércio nessa via que separa o parque linear dos lotes, expondo para eles 388 

os benefícios que o parque pode trazer, para que o projeto possa ser aceito e 389 

apropriado de modo sustentável. Também foi colocado que o projeto do parque 390 

precisa estar incorporado no traçado urbano desde a concepção dos dois, que 391 

eles precisam ser pensados de forma conjunta. Ao final, foi informado que o 392 

Documento de Definição dos Programas foi protocolado no final de dezembro, 393 

com a finalidade de alinhar e validar o que está sendo proposto em termos de 394 

resultados de cada programa, que serão avaliados através de indicadores. Com 395 

relação as sugestões de alteração dos indicadores, a Secretaria de Estado de 396 

Cidades e Integração Regional (SECIR) ficou responsável por responder 397 

formalmente essa questão. 4) ENCAMINHAMENTOS: Fundação Renova ficou 398 

responsável por enviar os materiais solicitados durante a reunião, incluindo: o 399 

Plano de Atendimento ao Reassentamento (PAR) de Gesteira, o material já 400 

produzido do PAR de Paracatu, o reenvio do esclarecimento técnico dado pelo 401 

Ministério Público com relação ao reassentamento de Paracatu e a Ata do 402 

Ministério Público. Os materiais deverão ser enviados para a Câmara, SECIR e 403 

SEMAD. A SECIR ficou responsável por entrar em contato para agendar as 404 

reuniões sugeridas, sendo elas: reuniões técnicas com todos os atores e reunião 405 

para elaboração do cronograma. Foi colocado que a elaboração da nota técnica 406 
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deverá ser discutida após o envio dos documentos solicitados. Também foi 407 

solicitado o encaminhamento da apresentação utilizada na reunião. Foi dada 408 

uma previsão de que até o dia 08 de fevereiro será realizada a reunião entre os 409 

técnicos. Ficou acordado que os materiais e pautas que serão apresentados na 410 

Câmara fossem enviados para todos os participantes com um prazo de 411 

aproximadamente 10 dias antes da data da próxima reunião. 412 

Nestes termos, a reunião foi concluída às XXX. 413 


