
 

Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da 

Infraestrutura 

 

 

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 

DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

 

Aos quatorze do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um às quatorze horas e trinta e seis minutos, na 
sala virtual via videoconferência - Microsoft Teams - teve início a 58ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de 
Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de 
Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC -Gov), ambos 
Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Após apresentação dos membros e participantes, 
a Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens na 
reunião aberta, conforme descritos a seguir : 

Participantes da 58ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de 
Infraestrutura – Pública - Horário das 14h35min às 16h06min – Dia 14/10/2021. 

Alfredo Luiz De Paula Zanon (Renova), Ana Luiza de Aguiar (SEINFRA), André Santiago (DER -MG), Bernardo 
Peixoto (Samarco), Caroline Braga (Flacso), Cláudia Laureth(Flacso), Fernanda Feital de Souza (Renova), 
Frederico Faria (Renova), Helen Roberta Araújo (FEAM), Igor Olandim de Souza (Samarco), Júlio Costa (Fundo 
Brasil de Direitos Humanos), Mário José Soares (Samarco), Maura Rodrigues (Fundo Brasil de Direitos 
Humanos ), Naatan Paschoalini (FGV, expert do MPF), Rodrigo Cesar Da Cunha Souza (Renova), Roziane 
Monte Belo Rocha (Comissão de Atingidas(os) de Aracruz/ES), Simone Maria da Silva(Barra Longa/MG), 
Thiago dos Santos Acca (FGV), Thiago Larangeira De Oliveira(Renova), Tony Freitas (Renova),  Jean Gomes 
(SKL - Mun. Mariana), Úrsula Vasconcelos (Samarco) e Vitor Coelho (EY). 

1) Informes Gerais 

1.1) Aprovação da Ata referente à Reunião Ordinária de 57ª 

 

Discussão 

A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, saudou os participantes. Consultou os 
presentes quanto ao recebimento da versão final e dúvidas, a Ata foi colocada em votação e 
aprovada, sem objeções. 

2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento Rodrigues, Paracatu de 
Baixo e Gesteira 

2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3.  

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG8 .  

2.3) Status de Atendimento ao  Encaminhamento : E -57- 1 A Fundação Renova deverá enviar por e-mail 
esclarecimentos sobre a “cláusula de quitação integral” e a disponibilidade de infraestrutura como poços 
artesianos, hortas, poços de peixes e as outras necessidades citadas pelos Atingimos que estão no 
Reassentamento Familiar de Barra Longa.  
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A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra questionou a Fundação Renova  se houve 
atualização no Processo do Eixo Prioritário 3, O Sr. Rodrigo Cesar Da Cunha Souza, 
representante da Fundação Renova, pontuou que receberam o Plano de Trabalho que foi 
homologado e que é possível a consulta e acesso da CT-Infra ao documento. O Sr. Alfredo Luiz 
De Paula Zanon, representante da Fundação Renova, completou explicando sobre o 
cumprimento do Encaminhamento: E-57- 1 A Fundação Renova deverá enviar por e-mail 
esclarecimentos sobre a “cláusula de quitação integral” e a disponibilidade de infraestrutura 
como poços artesianos, hortas, poços de peixes e as outras necessidades citadas pelos 
Atingimos que estão no Reassentamento Familiar de Barra Longa.  Resposta Fundação 
Renova: As famílias optantes pelo reassentamento familiar de Gesteira são informadas 
sobre as condições de atendimento na modalidade. Sendo de conhecimento das mesmas que 
o apoio técnico da Fundação Renova para a retomada das atividades produtivas e 
econômicas se mantém em ato posterior a aquisição do imóvel de seu interesse e mudança, 
observando-se duas condições: a existência da atividade na origem e a possibilidade de sua 
continuidade à luz do imóvel escolhido pelo núcleo familiar (destino). No que se refere ao 
reassentamento coletivo, onde se encontrava previsto no Plano Conceitual de  
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Reassentamento os equipamentos públicos e coletivos (Ex: poço de peixe), está sendo 
discutido no eixo 3 da ACP na 12ª Vara Federal. E, no momento, com a participação de perito 
judicial. Esclarecendo a demanda dos Atingidos e a preocupação das Assessorias Técnicas, o 
Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon informou que as famílias de Gesteira fazem a escolha do local 
de Reassentamento familiar, sendo área urbana ou rural. Na hipótese de optar pela  área 
urbana, há a possibilidade de serem contemplados apenas com assistência para 
desenvolvimento de atividades mais simples e compatíveis com a nova área de residência, tal 
qual a implantação de hortas e criação doméstica, não sendo possível a implantação de poços 
artesianos, poços de peixes e coisas do tipo. Já as famílias que optam por um imóvel na área 
rural como sítio por exemplo, a Fundação Renova providência a assistência técnica (ATER) para 
o desenvolvimento de atividades rurais, disponibiliza acesso à água para as atividades, 
acompanhamento técnico para as lavouras ou criação de animais. A Sra. Ana Luiza de Aguiar, 
questionou se a escolha da área onde serão reassentadas é uma opção das famílias que fazem 
a escolha pelo Reassentamento Familiar e se são inclusas todas as questões de saneamento, 
abastecimento de água e outras necessidades básicas. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon 
explicou que sim, que a escolha por um sítio ou área urbana é da família a ser reassentada e 
no caso de lotes ou casas em  áreas urbanas a responsabilidade de rede de esgoto e 
fornecimento de água é da Prefeitura. A Sra. Simone Maria da Silva, Atingida da Cidade de 
Barra Longa, rememorou relatos que fez anteriormente sobre as diversas dificuldades da 
opção de Reassentamento Familiar, dentre elas a  que impossibilita manter o seu estilo de 
vida, “Muitos de nós, os Atingidos, renunciaram ao Reassentamento Coletivo não por 
satisfação, mais por falta de escolha, por isso estamos em busca do reconhecim ento do nosso 
direito de infraestrutura como poços artesianos, tanque de peixes, horta para que seja possível 
caminhar e seguir com nossas vidas. Essa pauta foi levantada por mim na última reunião e 
diante da fala da Fundação Renova, gostaria de saber como posso ter acesso ao (ATER).” O Sr. 
Alfredo Luiz De Paula Zanon, explicou que o ATER é a assistência técnica que a Fundação 
Renova fornece às famílias que já foram reassentadas, após a aquisição do imóvel, 
regularização e transferência de titularidade para a família. Aponta que existe um contato 
constante com os Atingidos através dos Analistas Sociais que acompanham passo a passo esse 
processo, sem haver a necessidade de acionarem algum canal da Renova. A Sra. Simone Maria 
da Silva, pontou que o seu processo foi concluído e até o momento não houve contato com 
ela para o ATER. Questionou como deve fazer e se deveria procurar a representante Renata, 
da Fundação Renova, responsável pelos reassentamentos. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon, 
confirmou. A Sra. Simone Maria da Silva, solicitou que o Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon 
pudesse explicar de uma forma mais simples se o Atingido que estiver na área rural, terá 
direito ao poço de peixes, água e as outras necessidades, ou não . O Sr. Alfredo Luiz De Paula 
Zanon explicou que quando a família migra para o Reassentamento Familiar Rural,  tem acesso 
a assistência técnica de acordo com que tinha na origem. Por exemplo, uma família tinha 
alguma criação, ou Piscicultura a Renova restitui o poço para a Piscicultura, se a família 
começa a fazer uma criação de gado, prestamos apoio técnico com visitas frequentes para 
fazer melhoramento genético do gado melhorando assim o plantel da família, para ensinar 
como é o manejo do pasto, as recuperações das áreas de proteção permanente e o plantio em 
áreas de APP. A Sra. Simone Maria da Silva, contesta a colocação do Sr. Zanon na parte em 
que coloca que a família terá acesso a assistência técnica de acordo com que tinha na origem, 
afirmando que na origem as pessoas tinham o rio e agora não temos mais. A atingida relata 
que o seu local de Reassentamento não tem rio, porém mesmo se estivesse perto não poderia 
utilizar. Antes tinham a água para poder irrigar as plantações de horta, para ter o seu poço de 
peixe e para pescar a hora que quisesse. Hoje se encontra em uma área muito diferente da 
anterior, não sendo o seu desejo, relatando mais uma vez que renunciou a uma área melhor 
após perder de pessoas da família, fazendo a opção por medo de deixar os filhos sem nada. 
Entendem a CT-Infra como o apoio que ainda tem, por isso faz essas colocações, pois hoje não 
contam com nenhuma Assessoria Técnica em Barra Longa. Dessa forma, a atingida quis deixar 
registrado em ata que deseja o direto de ter direito. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon, 
perguntou para a Sra. Simone Maria da Silva se o Reassentamento dela foi para área urbana 
ou sítio, informando a atingida que foi rural. A Sra. Ana Luiza de Aguiar orientou como 
encaminhamento que a Fundação Renova apresente o status de atendimento do ATER da 
Sra. Simone Maria da Silva. Orientou a Sra. Simone Maria da Silva, para realizar o contato 
com a responsável pela Fundação Renova, Renata, com a expectativa de o atendimento seja 
iniciado. Caso não se inicie, para que reporte a Câmara Técnica, a fim de buscarmos 
alternativas de acesso ao atendimento do ATER. Prazo: Próxima R.O. O Sr. Thiago dos Santos 
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Acca, representante da FGV, solicitou que fosse explicado como era o critério de escolha dos 
imóveis para o Reassentamento Familiar, passo a passo, se existe uma lista de imóveis, se esse 
imóvel pode ser escolhido em qual região. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon, pontuou que o 
passo a passo já foi apresentado em reuniões anteriores  e solicitou que Câmara Técnica 
pudesse encaminhar a apresentação para O Sr. Thiago dos Santos Acca. O Sr. Alfredo Luiz De 
Paula Zanon , rememorou o tema conforme consta na Ata da 51ª Reunião Ordinária  da CT -
Infra: ” Gesteira – Metodologia em atendimento a Pauta. O Sr. Alfredo de Paula Zanon, 
representante da Fundação Renova, apresentou o Organograma com passos de 01 a 10: 
Manifestação da Família, Apresentação da Proposta, Homologação no Judiciário (é necessário 
que a família esteja acompanhada de Assistência Jurídica), Indicação do Imóvel, Vistorias 
Técnicas, Apresentação e Aprovação do Caderno IMOB, Negociação, Assinatura do Contrato 
de Compra e Venda, Lavratura e Registro de Escritura Pública de Compra e Venda, Muda nça, 
Atendimento Continuado. A Sra. Alejandra Devecchi, representante da Ramboll/MPF, 
questiona se foi a Fundação Renova que tomou a iniciativa de incentivar a migração do 
Reassentamento Coletivo para o Familiar e como começou esse procedimento. O Sr. Alfr edo de 
Paula Zanon responde que em dezembro o Juiz pediu para a Renova apresentar o plano 
conceitual de Gesteira com as diretrizes. Todo reassentamento tem as modalidades Coletiva, 
Familiar (carta de crédito) e Pecúnia. A Renova acompanhando que o Reassent amento Coletivo 
não estava avançando, protocolou a proposta do Reassentamento Familiar em junho/2020 e 
os acordos começaram a ser homologados. A Sra. Danielle Jorge pontuou que o 
Reassentamento Familiar possui uma proposta mais robusta em relação ao Coleti vo. A Sra. 
Franciene Almeida pontua que o rompimento aconteceu em 2015 e o processo foi judicializado 
em 2020, era esperado da Fundação Renova realizar o Reassentamento Coletivo sem a 
necessidade de um impulso judicial, o que não ocorreu. Dentro desse proc esso Judicial o 
Reassentamento Familiar mesmo que lento, anda, e o Coletivo não. O Sr. Alfredo de Paula 
Zanon apresenta as Vistorias Técnicas: Vistoria de Habitabilidade, Levantamento Documental, 
Vistoria Agro Produtiva, Vistorias para Laudo de avaliação d o imóvel, Capacidade de uso dos 
solos e aptidão agrícola Vistoria Pericial; Apresentação e Aprovação do Caderno Imobiliário 
(documento que contém todas as informações levantadas sobre o imóvel escolhido pela 
família); Compra do imóvel: A Fundação Renova in icia as tratativas de negociação do imóvel, 
é importante ressaltar que a Renova não realizará reformas no imóvel após a compra; 
Lavratura e Registro de Escritura de Compra e Venda do imóvel: Todos os custos para 
regularizar a propriedade serão pagos pela Fundação e a documentação será entregue para a 
família sem custo; Mudança: A Renova vai providenciar o transporte da família, assim como 
seus bens móveis, pertences e animais, para o imóvel adquirido, os custos serão por conta da 
Fundação. Se estiverem em uma moradia temporária disponibilizada pela Fundação, terão 90 
dias para se mudar, caso adquiram uma casa pronta, 180 dias para se mudar caso adquiram 
um lote vago, em ambos os casos, assim que receberem a documentação do imóvel comprado; 
Parâmetros de como é feito o Cálculo do valor do Imóvel: Terra nua (terreno) + Construções 
(Casa, paiol, barracão, açude, etc.) + Benfeitorias reprodutivas (plantações) + *Valor padrão = 
R$ 246.439,45 (Duas Vezes); Não entra: bens móveis, lucro cessante e danos morais; Cálc ulo 
para atendimento – Valor Padrão: LOTE de 250m² - Valor de um lote de 250 m², considerando 
o valor de referência dos distritos do município de Mariana (MG); EDIFICAÇÃO de 95m² - Valor 
de construção de uma residência de 95m² de padrão normal, considerand o o custo de 
construção do Estado de Minas Gerais. Caso o imóvel escolhido tenha valor inferior ao valor 
homologado, a família receberá a diferença em dinheiro, via depósito bancário. Esse valor será 
pago à família sem qualquer desconto de eventuais tributos, sendo de liberalidade da família 
o seu uso. A Sra. Thaíse Coelho questionou se o imóvel não for aprovado nas vistorias se seria 
descartado, qual é o prazo para que essas vistorias ocorram e o prazo total do momento da 
homologação, até a entrega para as famílias. O Sr. Alfredo de Paula Zanon disse que até o 
momento não ocorreu essa situação, mas na vistoria documental, às vezes não é possível a 
compra, informamos às famílias e partimos para escolha de outro imóvel, o tempo para 
realização das seis vistorias é cerca de 45 Dias. Quanto ao prazo do momento da homologação 
até a entrega, não tinha essa informação. Algumas famílias apresentaram a necessidade de 
compra de lotes e essas foram homologadas na justiça.” O Sr. Alfredo de Paula Zanon  
acrescentou que a fundação Renova possui um banco de imóveis, e que estão sempre 
captando imóveis no mercado através da imobiliárias da cidades como Mari ana e que as 
famílias também fazem essa indicação. Esse banco é ofertado para as Famílias que fizeram a 
escolha pelo Reassentamento familiar, contudo, as famílias têm livre escolha, não estando 
restrita a esse banco. A Sra. Ana Luiza de Aguiar orientou ao secretariado da CT que realizasse 
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o envio da Apresentação da Fundação Renova realizada em Março na 51ª Reunião para O Sr. 
Thiago dos Santos Acca, ao final da reunião.  A Sra. Ana Luiza de Aguiar, concedeu a palavra 
para A Sra. Fernanda Feital de Souza, representante da Fundação Renova, para continuar a 
apresentação dos itens de pauta, porém haviam muitos ruídos externos que atrapalhavam o 
entendimento da apresentação e como tem sido frequente, orientou a Fundação Renova que 
para as próximas Reuniões fosse reservado um local mais adequado  e livre de ruídos 
externos para que ela pudesse realizar as apresentações do PG08. A Sra. Fernanda Feital de 
Souza, desculpou-se e pontuou que irá buscar um local mais adequado e prosseguiu na 
apresentação do Status do PG-08, com os destaques: Investimento no Programa – 
Reassentamento (valores executados de 2015 a 2020 e para 2021, valor orçado, projetado, 
realizado e proj-real). Apresentação da descrição de Grandes Números para Bento Rodrigues 
e Paracatu de Baixo. Linha do Tempo constando as principais entr egas de Bento Rodrigues, 
para Outubro e novembro (sem entregas previstas). Principais Entregas para Paracatu de 
Baixo, para Outubro e novembro (sem entregas previstas). Principais entregas Reass. Familiar, 
para outubro Reforma ID 58 e novembro (sem entregas previstas).  Status Contratação 
Edificações - Bento Rodrigues: Pacote B01: 72 casas; Pacote B02: 27 casas; Pacote B03: 13 
casas + Igreja Assembleia de Deus; Paracatu de Baixo: Pacote p01: 11 casas + 4 bens Públicos; 
Reassentamento Familiar: PACOTE 01: 6 Reformas Urbanas; Pacote 02: 5 Reformas Urbanas; 
Pacote F01: 10 Casas Rurais; Pacote F02: 10 Casas Urbanas; Pacote F03: Casas Urbanas . Bento 
Rodrigues Plano de Ataque: Contenções + Terraplenagem Agosto(129) concluído e (13) em 
andamento – Setembro (131) concluído (09PROGEO) e (02TECNO) em andamento Nota : Além 
das contenções entre lotes, as empresas Progeo e Tecnosonda estão executando estacas de 
fundações profundas e de muro de divisa ; Plano de Ataque – Edificações: Edificações (casas + 
bens coletivos); Concluído: 10 casas + Posto de Serviços/UBS + Escola Municipal ; Em 
andamento: Pacote 1: 69 casas ,Pacote 2: 9 casas, Pacote 3: 10 casas; A iniciar: Pacote 2: 18 
casas Pacote 3: 4 casas com fotos.    ETE – Status Obra: Previsto: 98,64% - Real: 98,87% Testes 
finais, com fotos. Estrutura Pré-moldada Escolas; Montagem das peças pré-moldadas; 
Concretagem laje segundo pavimento escola fundamental;  Concretagem lajes segundo 
pavimento escola fundamental e coberturas escola infantil e fundamental(concluído) com 
fotos; Acabamentos e desmontagem cimbramento (concluído); Avanço físico: 31,31%.  
Terraplenagem: Avanço Físico 31/08 - Previsto: 99%, Real: 99% com fotos. Contenções: Avanço 
Físico 31/08 - Previsto: 87%, Real: 83% com mapa esquemático e fotos. Drenagem Profunda: 
Avanço Físico 31/08 - Previsto: 99%, Real: 99% com fotos. Rede de Esgoto: Avanço Físico 31/08 
- Previsto: 84%, Real: 84% com fotos. Adutoras de Água Tratada e Bruta: Avanço Físico 31/08 
- Previsto: 61%, Real: 93% com fotos. Distribuição Água Tratada: Avanço Físico 31/08 - 
Previsto: 21%, Real: 70% com fotos. Pavimentação: Avanço Físico 31/08 - Previsto: 31%, Real: 
49% com mapa esquemático e fotos. Reassentamento Familiar Mariana e Barra Longa No 
Reassentamento Familiar, temos 142 atendimentos para 135 famílias mapeadas, 69 imóveis 
foram adquiridos, (68 imóveis adquiridos, sendo que 56 estão em andamento, 6 finalizados e 
2 interrompidos).Entregas realizadas: Familiar - 135 famílias para 142 atendimentos. 85 
imóveis adquiridos, sendo 69 para o Familiar e 16 para as famílias de Gesteira; 08 imóveis em 
negociação; 42 imóveis a construir, 21 para reformar e 06 lotes vagos (dos 69 imóveis 
adquiridos); 24 protocolos de projetos de construção realizados na prefeitura;  15 pedidos de 
licença simplificada realizados para reforma na prefeitura; 1 7alvarás emitidos (construção) e 
08 licenças emitidas (reforma); Reassentamento Familiar – Concluído Pacote 1 – ID 31 e fotos. 
Reformas e entregas em Andamento: Pacote 1 e 2: ID 767,  ID 31, ID 58, ID 83, ID 307, ID 07,ID 
187, ID 69, Plano conceitual e fotos.  Pacote F1 – Marcos Contratuais: ID 414 , ID 262, ID 174, 
ID 578, ID 306, ID 370. Pacote F2 – Marco XX – Bairro Dom Oscar ID 248, ID 179, ID 138, ID 
194, ID 91, ID 140, ID 134, ID 220, ID 202 com fotos. Universo de Famílias  Gesteira : Total de 
famílias (37); Reassentamento Coletivo (09); Reassentamento Familiar (28).  Famílias por etapa 
de atendimento: Pré-Aquisição (09) - Adquirido (6) – Finalizado (13). Nota: Das 09 famílias de 
Gesteira: 01 família solicitou apresentação de proposta. Dos 13 processos finalizados, 03 não 
demandaram aquisição de imóvel. Social - Status Atendimento, Reassentamentos - Famílias 
por Modalidade de Atendimento Universo Ajustado: Total(492), Bento Rodrigues (204), 
Paracatu de Baixo (79), Gesteira (09), Familiar Gesteira (28), Reassentamento Familiar (13 5), 
Reconstrução (09), Pecúnia (28). Atendimentos por Comunidade de Referência: Total 
(556),  Bento Rodrigues (309), Paracatu de Baixo (141), Gesteira (37), Comunidades Rurais 
(60), Barra Longa (04)- Sede e Santa Cruz do Escalvado (01). Bento Rodrigues -  Modalidade de 
Atendimento Pretendida: Total ( 309), Coletivo (245), Reassentamento Familiar (55) e Pecúnia 
(09). Paracatu de Baixo - Modalidade de Atendimento Pretendida: Total ( 141),  Coletivo (88), 
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Reassentamento Familiar (48) e Pecúnia (5). Gesteira - Modalidade de Atendimento 
Pretendida: Total ( 37), Coletivo (09) e Familiar-Gesteira (28). Comunidades Rurais- 
Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (64), Reconstrução (9), Reassentamento 
Familiar (37), Pecúnia (12), Coletivo Paracatu de Baixo (3).  Barra Longa Sede - Modalidade de 
Atendimento Pretendida: Total (4), Reassentamento Familiar (3), Pecúnia (1).  Santa Cruz Do 
Escalvado- Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (1), Reassentamento Familiar (1). 
Reconstrução Alterações - Status de Atendimento: Total(12), Obra Concluída (6), Liberado 
para Obra (6). Notas: 1. Foram excluídos do universo da Reconstrução os núcleos familiares 
que exerceram direito de arrependimento,  representando 4 atendimentos (14 - 4 = 10). Com 
o ajuste para a mensuração de edificações o número total de atendimentos foi para 12. 2. 
Obra concluída: obra de edificações principais concluídas, sem benfeitorias. Essa categoria 
soma as categorias “entregue” e “concluída” (9). Com os ajustes, temos: 9 – 4 + 1 = 6. Status 
atendimento – Alterações Pecúnia : Total 28 famílias, 05 Famílias* + 01 família, Ação Judicial 
02, Em atendimento(PIM 15 Famílias – Social 05 Famílias). O pagamento de pecúnia é realizado 
após análises de elegibilidade, vistorias do cadastro, apresentação de documentaçã o por parte 
do atingido, elaboração de proposta, somado a isso, tem-se o sequenciamento de 
atendimentos do PIM – Programa de Indenização Mediada, que tem por objetivo, ressarcir 
pessoas e micro e pequenas empresas que tenham sofrido danos materiais ou morais, bem 
como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do  
rompimento da barragem de Fundão Nota : * Casos de famílias que terão que ter o processo 
revisado a partir da Apro 49. Aterro Sanitário de Mariana - 98,10 % Em andamento; Previsão 
de conclusão das obras adicionais dez/21 e operação maio/22. Fotos Atividades em 
Andamento e Próximas Atividades. Engenharia - Fluxo de início da construção e Status dos 
Projetos em Elaboração com tabelas e mapas das áreas 1 a 3. Moradi a Transitória: 
Atendimentos (351), Imóveis Alugados (223) – Em Mariana (209), Compensações Financeiras 
(126) – Em Mariana (120), 02 Hospedagens em Hotel.  

Encaminha 
mento 

E-58-1 A Fundação Renova deverá apresentar status de atendimento do ATER da A Sra. Simone 
Maria da Silva.  

Responsável: Fundação Renova. Prazo: Próxima R.O 

Encaminha 
mento 

E-58-2 Enviar a Apresentação da Fundação Renova realizada em Março na 51ª Reunião 
Ordinária  para O Sr. Thiago dos Santos Acca FGV. Responsável: Secretariado. Prazo: 
14/10/2021. 

3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves 

3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5  

Responsável: Fundação Renova  

3.2) Atualização sobre o status e cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas.  

Responsável: SAMARCO S/A. 

3.3) Atualização das obras de Recuperação dos pontos de margens.  

Responsável: SAMARCO S/A. 

3.4) Atualização de Cronograma das obras Compensatórias.  

Responsável: SAMARCO S/A. 
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O Sr. Thiago Larangeira De Oliveira, representante da Fundação Renova, apresentou 
Atualização sobre o Processo do Eixo Prioritário 5: Em decisão proferida em 08/09/2021 (ID 
709166970) no âmbito do processo nº 1000406-84.2020.4.01.3800, referente ao Eixo 
Prioritário nº 05, foram analisadas diversas manifestações apresentadas pelas partes do 
processo, tendo sido decidido o seguinte: 1. Pedido de Habilitação do Município de Rio 
Doce/MG: Indeferimento do ingresso do Município de Rio Doce/MG como parte nos autos, 
sendo deferido, entretanto, o seu ingresso na condição de amicus curiae, podendo intervir no 
processo a partir da decisão de sua admissão, não cabendo manifestações sobre assuntos 
pretéritos. 2.Consórcio Candonga – Responsabilidade Indireta – Estudos e Programação de 
Execução – Efetivação de medidas Afetas ao retorno operacional da UHE Risoleta Neves : (i) 
que a Fundação Renova e o Consórcio Candonga procedam, indistintamente, à conclusão de 
todos os estudos, avaliação e programação de execução, informando, ainda, as 
medidas/providências já adotadas – Prazo: 45 dias; (ii) que o Consórcio Candonga informe ao 
juízo a situação jurídica relativa ao mecanismo de compensação ligado ao MRE e CCEE – Prazo: 
30 dias; (iii) que a Fundação Renova e o Consórcio Candonga informem ao juízo a situação 
fático-jurídica relativa à execução dos planos de recuperação afetos ao rompimento da 
Barragem de Fundão – Prazo: 45 dias. 3. Retorno Operacional da Usina Hidrelétrica Risoleta 
Neves - Concessão de prazo para a Fundação Renova, as Empresas e o Consórcio Candonga 
para que apresentem as informações atualizadas quanto ao estágio de cumprimento dos 
deveres de recuperação ambiental, conforme requerido pela AGU – Prazo: 30 dias; 
Determinação para que a Fundação Renova não interrompa os trabalhos destinados à 
reparação socioambiental, dando continuidade aos programas e ações nos pontos em que não 
há discordância entre as Empresas e o órgão ambiental (i.e., Cenário 3), apresentando nos 
autos as informações atualizadas acerca das medidas já adotadas – Prazo: 30 dias; Concessão 
de prazo à Fundação Renova para informar ao juízo as medidas que estão sendo tomadas para 
assegurar as condições de segurança da barragem da UHE Risoleta Neves, aprese ntando 
informações atualizadas acerca das ações já adotadas – Prazo: 30 dias. Apresentar em juízo o 
projeto executivo, nos moldes do determinado na Licença Ambiental Trifásica – Prazo: 30 dias. 
A Sra. Úrsula Vasconcelos, representante da Samarco, pontuou que essa Atualização sobre o 
Processo do Eixo Prioritário 5, realizada pela Fundação Renova abrange o reporte que a 
Samarco foi orientada a trazer para Câmara Técnica. O Sr. Igor Olandim de Souza, 
representante da Samarco, apresentou Atualizações sobre status e Cronograma de Limpeza e 
Recuperação de turbinas da UHE Risoleta Neves – Evolução Geral e Programação: Equipe 
Andritz mobilizada: Equipe Contrato Samarco (Reabilitação das UG’s): 24 Colaboradores; 
Equipe Contrato Consórcio Candonga (Reparo das ogivas): 10 Colaboradores; Equipe de mão 
de obra indireta compartilhada: 10 colaboradores; Equipe Mergulho: 15 colaboradores 
(Desmobilizado em 01/10/2021); Equipe RIP ( Apoio, Limpeza e STP): 13 colaboradores;Total: 
72 colaboradores. Atividades em andamento:Avanço Geral das obras de Reabilitação 
Eletromecânica estimado em 49,3%; Reparo da Ogiva UG-1 e UG-2; Recuperação das 
comportas da tomada d’água; Fabricação das talas do vertedouro; Recuperação e pintura da 
Caixa Espiral da UG-2; Recuperação do lado jusante do Vertedouro VT-1; Reabilitação do STP-
Sistema de Transposição de Peixes; Limpeza entre as comporta e a descida do conduto 
forçado; Mergulho para retirada das grades da tomada d’água. Atividades Finalizadas: 
Recuperação e pintura da Caixa Espiral da UG-1; Recuperação da comporta do vertedouro VT-
1 Montante. Reabilitação das UG`S Projeto total Projeto Total Avanço Real 49,3% Data 
Término Out/22; Canteiro Concluído 100% Mar/20; Engenharia e Suprimentos Concluído 98% 
Mar/21; Materiais de Fornecimento Concluído 100% Abr/21; Limpeza do Tubo Sucção - UG01 
a UG03 Avanço Real 80% Data Término Abr/22; BOP - Tubulação sistema do filtro autolimpante 
Avanço Real 71% Data Término Dez/21; Comporta vagão Tomada d água Avanço Real 83% Data 
Término Jan/22; Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D`água Avanço Real 9% Data 
Término Mar/22; UG1- Atividades na Casa de Força Avanço Real 68% Data Término Nov/21; 
UG2- Atividades na Casa de Força Avanço Real 63 % Data Término Jan/22; UG3 - Atividades na 
Casa de Força Avanço Real 0% Data Término Mar/22; Transformador Elevador Avanço Real 
73% Data Término Set/22; Vertedouro Avanço Real 29% Data Término Jul/22; 
Comissionamento sem água Avanço Real 0% Data Término Mar/22; Comissionamento com 
água Avanço Real 0% Data Término Out/22; Comportas ensecadeiras jusante - Tubo de Sucção 
Avanço Real 0% Data Término Set/22 com fotos.Status De Limpeza Das Uniades Geradoras 
UG’s Atividades (UG1 – UG2 – UG3): Limpeza das Galerias dos Stop Log (Finalizado), 
Desobstrução das ranhuras (Finalizado), Limpeza da pista de contato da comporta(Realizado 
UG1- UG2 - UG3 – Finalizado), Descida do stop log (Realizado UG1 – UG2 – UG3 Finalizado ), 
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Drenagem das máquinas (Realizado UG1 – UG2 -UG3 Finalizado), Limpeza da caixa espiral 
(Finalizado), Limpeza do tubo de sucção (Realizado UG1 – UG2 -UG3 Finalizado), Retirada de 
grades de Montante – Executado parcialmente UG1 – UG2 – UG3 – (Não executado) Atividade 
paralisada: Início do período de chuvas; Desassoreamento não funciona. A Solução é cortar as 
grades. OS para aquisição de novas grades efetuada . Atividade de corte vai iniciar 
01/04/2022. Limpeza dos drenos(Não executado), Limpeza fina da sucção (Não executado), 
Dragagem do canal de fuga (Não executado). O Sr. Mário José Soares, representante da 
Samarco, apresentou Atualizações sobre as obras de pontos de margens e Obras de 
descomissionamento do dique do Setor 4 - Limpeza Reservatório: Evolução na execução dos 
pontos de margens – total de 79 Pontos de Margens; Margem Esquerda: Total Previsto (56 
und), Previsto até a data (35 und), Concluído até a data (35 und), Em Execução (17 und), a 
iniciar (4 und); Margem Direita: Total Previsto (23 und), Previsto até a data (15 und), Concluído 
até a data (15 und), Em Execução(1 und), a iniciar (7 und);  Status:  Pontos Executados (50), 
Pontos Iniciados (18), Pontos à Executar (11). Nota: O ponto 23 saiu da tabela dos "Pontos 
Iniciados" para a tabela de "Pontos a executar", uma vez que o projeto executivo deste ponto 
está sendo reestudado; Remoção do Terramesh Início escavação: 27.09.2021 - Previsão de 
término: 29/10/2021. Obras de descomissionamento do dique do Setor 4 com fotos: Remoção 
de Sedimentos - Volume Total Previsto (315.872 m³); Volume Previsto *( 147.225 m³); Volume 
Realizado até 03/10/2021 * (234.167 m³); Saldo (81.705 m³); Disposição de sedimentos¹ - 
Volume Total Previsto (315.872 m³); Volume Previsto *( 53.804 m³); Volume Realizado até 
03/10/2021 * (72.959 m³); Saldo (242.913 m³). Proteção do talvegue, Início de lançamento de 
agregado. Área de Empilhamento Definitivo Empilhamento de sedimentos removidos do Setor 
4 (após desaguamento primário) para compactação do material. – Contrapilhamento 1 – 
Implantação do dreno de fundo; 2 – Construção da berma de estabilização da encosta da ADME 
Ombreira Esquerda. Execução de Dreno de fundo: Lançamento camada de areia; Lançamento 
camada de brita 0 e 3 fotos e mapa esquematicos.O Sr. Mário José Soares, continuou a 
apresentação com a Atualização de Cronograma das obras Compensatórias – DE RIO DOCE LOC 
1496/2020 Concluídas: Revitalização da Sede Fazenda Floresta - Cláusula 1ªTAC (Item 1.12) 
Concluído Jun/21; Automação da ETA – Rio Doce LOC 62 Concluído Jul/21; Galpão de 
Transbordo LOC 64 Concluído Ago/21. Status/Programação - Compensatórias de Rio Doce: 
Quartel PMMG LOC 66(Obra em andamento Jun/ Previsão de Término 20 Set/21); Centro de 
Fisioterapia LOC 65(Obra em andamento Jun/20 Previsão de Término Fev/22); Pavimentação 
Fazenda Floresta à Comunidade de Santana do Deserto LOC 15.3 (Obra em andamento Set/20 
Previsão de Término Dez/21); Recuperação das vias urbanas¹ LOC 63.1 (Obra em andamento 
Jan/20 Previsão de Término Nov/21) Córrego das lajes Iniciado Out/19 Previsão de Término 
não informada; ETE Santana do Deserto LOC 11.3 Licenciamento Ambiental (PMRD)Empresa 
Mobilizada - ETE Santana do Deserto (Empresa Mobilizada)** Restrição Licenciamento 
Ambiental;Adequação Campo de Futebol LOC 55.9 Em contratação; Passeião / Caminho de São 
José LOC 12.8 Em contratação. Nota ¹ Prazo em reavaliação em função de alta rotatividade de 
mão de obra da contratada. Urbananização de Rio Doce Evolução 70,8% 03/10/2021;  Centro 
de Fisioterapia Evolução 34,02% com fotos; Quartel da Polícia Militar Construção Evolução 
88,06% com fotos; Acesso ao Ginásio Santana do Deserto e Cemitério Evolução 44 ,00% com 
fotos. Compensatórias de Santa Cruz do Escalvado: Ponte Santa Cruz do Escalvado  1ª Etapa 
Enrocamento 100% com fotos; 2ª Etapa Contenção 10,04% com fotos. 

Encaminha 

mento 
E-58-3 Status do Licenciamento Ambiental (PMRD) - ETE Santana do Deserto 

Responsável: Coordenação. Prazo: Inderterminado. 

4) PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas 

4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4. 

4.2)  Apresentação Status de Monitoramento do Programa. 
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4.1 Atualização sobre o Eixo Prioritário 4: O Sr. Rodrigo Cesar Da Cunha Souza, representante 
da Fundação Renova, pontuou que última carta do Perito foi encaminhada à CT-Infra, 
08/10/2021 11:07e realizou a leitura da Carta de 04/10/2021.  Carta: A AECOM do Brazil Ltda, 
em atendimento a decisão judicial assinada pelo Juiz Federal  Dr. Mário de Paula Franco Junior 
na data de 03 de fevereiro de 2020, como perito oficial do Juízo nos processos N°1000398 -
10.2020.4.01.3800 e 1012064-42.2019.4.01.3800, Eixo 4 – Infraestrutura e Desenvolvimento, 
apresenta as principais atividades e ações implementadas para desenvolver os trabalhos e os 
serviços técnicos necessários para a avaliação do impacto direto ou indireto do rompimento 
da Barragem de Fundão, a emissão de laudos, o acompanhamento do desenvolvimento dos 
projetos e a implementação e execução por parte da Fundação Renova das decisões na 12ª. 
Vara da Justiça Federal. O Plano de Trabalho Pericial (ID 212412445 e ID 212442398) foi 
homologado no dia 02 de abril de 2020, conforme documento do processo judicial ID 
211760358. Na semana do dia 11 de outubro de 2021, a equipe do perito retornará as 
atividades de campo em Barra Longa, Minas Gerais. Nos dias 11 e 12 de outubro de 2021 não 
haverá atividades de campo. As atividades de perícia do dia 13 de outubro de 2021 se iniciarão 
às 13h00 em Barra Longa, Minas Gerais. Os dois primeiros imóveis a serem vistoriados 
pertencem à Sra. Elaine Martins de Morais, localizado na Praça Manoel Lino Mol, 209, vistoria 
agendada para às 13h00, e à Sra. Matilde Inácia dos Passos Felix, localizado na rua Sinval 
Caetano da Silva, 30, vistoria agendada para às 13h30. Na semana do dia 18 de outubro de 
2021, a equipe do perito retornará as atividades de campo em Barra Longa, Minas Gerais. As 
atividades de perícia do dia 18 de outubro de 2021 se iniciarão às 13h30 em Barr a Longa, 
Minas Gerais. Os dois primeiros imóveis a serem vistoriados pertencem à Sra. Marlene 
Magalhães Carneiro, localizado na Rua Matias Barbosa, 195 e à Sra. Maria Gorete Lana Rola, 
localizado na Rua Matias Barbosa, 121. O Perito desenvolveu e possui pr ocedimentos e ações 
específicas para atender as recomendações do Ministério da Saúde, aos decretos estaduais e 
municipais em relação ao COVID-19. Para o desenvolvimento do Plano de Trabalho, a equipe 
em atuação é composta por quatro (4) células de trabalho. As atividades poderão ser 
reprogramadas de acordo com a evolução do cenário e as recomendações do Ministério da 
Saúde, aos decretos estaduais e municipais em relação a pandemia do Coronavírus . 4.2)  
Apresentação Status de Monitoramento do Programa : O Sr. Frederico Faria, representante 
da Fundação Renova, apresentou o Planejamento 2021 2022 - PG010 Infraestrutura: 4 itens 
relacionados a Reforma de Bens Públicos;7 itens relacionados a Reconstrução de Pontes; 3 
itens relacionados a Reforma/Reconstrução de Campos de Futebol; 1 item relacionado a 
Reconstrução do Parque de Exposição. Nota: Total de 15 itens a executar. Nas vias de acesso 
constantes do rotograma da Fundação Renova, serão mantidas as condições de uso, segurança 
e trafegabilidade. *Os itens relacionados aos eixos prioritários em discussão na 12ª vara 
federal não estão sendo contabilizados.  Cronograma das Obras do Parque de Exposições Barra 
Longa (obra em andamento, avanço real de 93%, previsão de término em 23/11/2021 com 
fotos. Cronograma de Reconstrução das Pontes Mariana – Ouro Fino, Santa Rita e Passarela 
Campinas Barreto:  Distrato com empresa concluído em 30/07/2021; Conclusão do 
licenciamento ambiental até o dia 31/09/2021; Status Atual: Iniciado novo processo de 
contratação; Campo de Futebol Rodoviários - Barra Longa (Aguardando as definições da 
judicialização do Eixo Prioritário 1; Campo de Futebol de Ponte do Gama: Aquisição do terreno, 
pagamento de todas as taxas, engenharia e licenciamento e alvará de construção concluídos; 
Documentação para nova contratação aguardando definição sobre a construção da quadra 
esportiva. Campo de Futebol de Pedras: Definido local de implantação da obra; Processo de 
regularização fundiária em andamento, atualmente na fase de inventário do terreno. Refor ma 
de Bens Públicos Status Atual: Rede de Esgoto Volta da Capela: Obra concluída em 21/12/2020; 
Relocamento poste rua Raimundo Alves Xavier nº 475 Concluído em 22/12/2020;  Manutenção 
Elétrica Praça Manoel Lino Mol / Alameda: Obra concluída em 26/08/21;  Drenagem Rua 
Capitão Manoel Carneiro x Rua 1º De Janeiro: Obra não iniciada devido a manifestação da 
comunidade. Sendo avaliado junto à Prefeitura de Barra Longa a sua execução. A FR 
oportunamente apresentará um plano de comunicação para  as tratativas da obra Fotos das 
obras. Manutenção das Vias Pavimentadas/ Manutenção das Vias Não Pavimentadas  Status 
Atual Obra em andamento: Avanço previsto* = 54,84% - Avanço real* = 51,86%(*Referente as 
O.S’s já emitidas).Manutenção de Vias Não Pavimentadas – Trecho Acesso Ponte do Bucão. 
Manutenção de Acessos - Serviços de Manutenção de Vias não Pavimentadas – Mariana: 
Trecho ponte do Bucão, com fotos.  
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Por fim, a Sra. Ana Luiza de Aguiar agradeceu a presença de todos. A 58ª Reunião Ordinária da Câmara 
Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura encerrou-se às dezesseis horas e seis 
minutos. 

 

 

Ata aprovada por todos os presentes na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstruçãoe 
Recuperação de Infraestrutura, no dia 10 de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Luiza de Aguiar Carneiro 

Coordenação da CT-INFRA 

 

 


