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 ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 

DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

Aos dez do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um às quatorze horas e trinta e cinco minutos, na 
sala virtual via videoconferência - Microsoft Teams - teve início a 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de 
Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de 
Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC -Gov), ambos 
Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Antes, no período das 14h às 14h30min foi 
realizada reunião interna, restrita aos membros da Câmara Técnica, atingidos, assessorias técnicas e 
convidados Após apresentação dos membros e participantes, a Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-
Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens na reunião aberta, conforme descritos a seguir : 

Participantes da 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de 
Infraestrutura – Pública - Horário das 14h35min às 16h27min – Dia 10/11/2021. 

Alfredo Luiz De Paula Zanon (Renova), Ana Luiza de Aguiar (SEINFRA), André Santiago (DER -MG), Antônio 
Áureo (Prefeitura Rio Doce), Carolina Berg(EY), Caroline Braga (Flacso), Fernanda Feital de Souza (Renova),  
Eder de Paula(Prefeitura Rio Doce, Frederico Faria (Renova), Helen Roberta Araújo (FEAM), Igor Olandim de 
Souza (Samarco), Jadilson Lino de Oliveira Gomes(Comissão quilombola de Degredo - ES/CIF), Jean Gomes 
(SKL - Mun. Mariana), Júlio Costa (Fundo Brasil de Direitos Humanos), Mário José So a(res (Samarco), Karla 
Brandão Franco(SEMAD, Maura Rodrigues (Fundo Brasil de Direitos Humanos), Naatan Paschoalini (FGV, 
expert do MPF), Rodrigo Cesar Da Cunha Souza (Renova), Simone Maria da Silva(Barra Longa/MG), Tais 
Pereira Santos(ATI ASPERQD), Thiago dos Santos Acca (FGV),Thiago Larangeira De Oliveira(Renova), Tony 
Freitas (Renova), Úrsula Vasconcelos (Samarco) e Vitor Coelho (EY).  

1) Informes Gerais 

1.1) Aprovação da Ata referente à Reunião Ordinária de 58ª. 

1.2) Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias da CT-Infra 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 

A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, saudou os participantes. Consultou os 
presentes quanto ao recebimento e possíveis manifestações sobre  a Ata da 58ª Reunião 
Ordinária  e o Calendário de Reuniões Ordinárias da CT-Infra 2022, encaminhados 
anteriormente para apreciação e considerações. Foram colocados em Votação e aprovados, 
sem objeções. 

 

Foi esclarecido pela Coordenadora que os locais e formato previa mente estabelecidos para as 
reuniões poderão ser alterados em caso de não melhoria dos índices da atual pandemia.  
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2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento Rodrigues, Paracatu de 
Baixo e Gesteira  

2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3. 

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08. 

2.3) A Fundação Renova deverá apresentar status de atendimento do ATER da A Sra. Simone Maria da 
Silva. 

2.4) A Fundação Renova deverá apresentar dentro do universo do Reassentamento 

Familiar o status do atendimento do ATER para as famílias que tiveram processo concluído  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Sra. Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra concedeu a palavra para a equipe da 
Fundação Renova para apresentação dos itens de pauta: 2.1) Atualização sobre o Eixo 
Prioritário 3. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon, representante da Fundação Renova, pontuou 
que estão no processo de perícia com a AECOM do Brazil Ltda, que até o momento não houve 
questionamentos para a Fundação Renova, que entregou toda documentação solicitada sobre 
o Projeto Conceitual e toda documentação técnica.  A Sra. Fernanda Feital de Souza, 
representante da Fundação Renova,  prosseguiu na apresentação do Status do PG-08, com os 
destaques: Investimento no Programa – Reassentamento (valores executados de 2015 a 2020 
e para 2021, valor orçado, projetado, realizado e proj -real) Nota - Revisão dos valores 
projetados considerando o replanejamento de parte de atividades prevista no orçamento 2021 
para o ano 2022. Apresentação da descrição de Grandes Números para Bento Rodrigues e 
Paracatu de Baixo. Linha do Tempo constando as principais entregas de Bento Rodrigues, para 
novembro e dezembro (sem entregas previstas). Principais Entregas para Paracatu de Baixo, 
para novembro e dezembro (sem entregas previstas). Status Contratação Edificações - Bento 
Rodrigues: Pacote B01: 72 casas; Pacote B02: 27 casas; Pacote B03: 13 casas + Igreja 
Assembleia de Deus; Paracatu de Baixo: Pacote p01: 11 casas + 4 bens Públicos ; 
Reassentamento Familiar: PACOTE 01: 6 Reformas Urbanas; Pacote 02: 5 Reformas Urbanas; 
Pacote F01: 10 Casas Rurais; Pacote F02: 10 Casas Urbanas; Pacote F03: Casas Urbanas . Bento 
Rodrigues Plano de Ataque: Contenções + Terraplenagem concluído Set (131) em andamento  
(09PROGEO) e (02TECNO); Out (133) concluído  em andamento (09PROGEO) e (04TECNO)  
Nota : Além das contenções entre lotes, as empresas Progeo e Tecnosonda estão executando 
estacas de fundações profundas e de muro de divisa .; Plano de Ataque – Edificações: 
Edificações (casas + bens coletivos);  Concluído: 10 casas + Posto de Serviços/UBS + Escola 
Municipal; Em andamento: Pacote 1: 69 casas ,Pacote 2: 9 casas, Pacote 3: 10 casas;  A iniciar: 
Pacote 2: 11casas Pacote 3: 4 casas com fotos. ETE – Status Obra: Previsto: 98,64% - Real: 
98,87% Testes finais, com fotos, a Sra. Ana Luiza de Aguiar, questionou a Sra. Fernanda Feital 
de Souza se há previsão para finalização do processo de Testes Finais  da ETE. Estrutura Pré-
moldada Escolas; Montagem das peças pré-moldadas; Concretagem laje segundo pavimento 
escola fundamental; Concretagem lajes segundo pavimento escola fundamental e coberturas 
escola infantil e fundamental(concluído) com fotos; Acabamentos e desmontagem 
cimbramento (concluído); Avanço físico: 31,31%. Fotos Pacote 1 de 15 Edificações. 
Terraplenagem: Avanço Físico 30/09 - Previsto: 100%, Real: 99,9% com fotos. Contenções: 
Avanço Físico 30/09 - Previsto: 90%, Real: 87% com mapa esquemático e fotos. Drenagem 
Profunda: Avanço Físico 30/09 - Previsto: 100%, Real: 100% com fotos. Rede de Esgoto: Avanço 
Físico 30/09 - Previsto: 95%, Real: 99% com fotos. Adutoras de Água Tratada e Bruta: Avanço 
Físico 30/09 - Previsto: 88%, Real: 99% com fotos. Distribuição Água Tratada: Avanço Físico 
30/09 - Previsto: 21%, Real: 95% com fotos. Pavimentação: Avanço Físico 30/09 - Previsto: 
50%, Real: 76% com mapa esquemático e fotos. Reassentamento Familiar Mariana e Barra 
Longa No Reassentamento Familiar, temos 142 atendimentos para 135 famílias mapeadas, 74 
imóveis foram adquiridos, (74 imóveis adquiridos, sendo que 56 estão em andamento, 7 
finalizados e 4 interrompidos). Entregas realizadas: Familiar - 136 famílias para 142 
atendimentos. 93 imóveis adquiridos, sendo 74 para o Familiar e 19 para as famílias de 
Gesteira; 05 imóveis em negociação; 43 imóveis a construir, 23 para reformar e 08 lotes vagos 
(dos 74 imóveis adquiridos); 27 protocolos de projetos de construção realizados na prefeitura;  
15 pedidos de licença simplificada realizados para reforma na prefeitura; 1 9 alvarás emitidos 
(construção) e 11 licenças emitidas (reforma); Reassentamento Familiar em Andamento com 
fotos : ID 07 - Rua Professor Lauro Moraes, 220, São Pedro, Mariana – MG; ID 58 - Rua M, 235, 
Jardim dos Inconfidentes, Mariana – MG; ID 083 - Rua Marques de Pombal, 85, Rosário, 
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Mariana-MG; ID 767 - Rua Diamantina, 188, Bairro Cabanas, Mariana – MG; ID 174 - Sítio 
Tanque do Caixão - Gleba 02 – Bandeirantes – MG; ID 262 - Sítio Cocoricó, Paracatu de Baixo, 
Mariana-MG; ID 333 - Fazendinha do Saboeiro, Distrito do Bação, Itabirito-MG; ID 414 - Barro 
Branco - Subdistrito de Padre Viegas, Mariana – MG; ID 69 – Rua M, 271, Jardim dos 
Inconfidentes, Mariana-MG; ID 187 - Rua das Camélias, 33, Jardim dos Inconfidentes, Mariana 
– MG; ID 91 - Rua Monsenhor V. Diláscio, s/nº, Dom Oscar, Mariana -MG; ID 140 - Rua 
Monsenhor V. Diláscio, s/nº, Dom Oscar – MG; ID 134 - Rua Monsenhor Vicente Diláscio, S/nº, 
Dom Oscar – MG; ID 179 - Rua Cônego Renato Peixoto Vidigal, s/nº, Dom Oscar, Mariana -MG; 
ID 183 - Rua Cônego Renato Peixoto Vidigal, s/nº, Dom Oscar, Mariana-MG; ID 202 - Rua 
Cônego Renato Peixoto Vidigal, s/nº, Dom Oscar, Mariana-MG; ID NN.66 - Rua Cônego Renato 
P. Vidigal, s/nº, Dom Oscar, Mariana-MG; ID 220 - Rua Padre Alec Victor, s/nº, Dom Oscar, 
Mariana-MG; ID 248 - Rua Cônego Paulo Dislacio, s/nº, Dom Oscar – MG; ID 080 - Rua América, 
158, Jardim Santana, Mariana-MG; ID 87 - Rua Ásia, s/n, lote 61, Jardins de Santana, Mariana 
– MG; ID 130 - Lote de nº 33 da quadra C. Praça Oceano Atlântico, s/n, lote 33, quadra C, 
Jardim Santana, Mariana – MG; ID 206 - Praça Oceano Atlântico, esquina com a rua África, 
s/nº, Jardim Santana, Mariana – MG; Gesteira - Universo de Famílias  Gesteira : Total de 
famílias (37); Reassentamento Coletivo (09); Reassentamento Familiar (28).  Famílias por etapa 
de atendimento: Pré-Aquisição (06) - Adquirido (7) – Finalizado (15). Nota: Das 09 famílias de 
Gesteira: 01 família solicitou apresentação de proposta. Dos 15 processos finalizados, 03 não 
demandaram aquisição de imóvel. Social - Status Atendimento, Reassentamentos - Famílias 
por Modalidade de Atendimento Universo Ajustado: Total(492), Bento Rodrigues (204), 
Paracatu de Baixo (79), Gesteira (09), Familiar Gesteira (28), Reassentamento Familiar (13 5), 
Reconstrução (09), Pecúnia (28). Atendimentos por Comunidade de Referência: Total 
(555),  Bento Rodrigues (309), Paracatu de Baixo (141), Gesteira (37), Comunidades Rurais 
(59), Barra Longa (04)- Sede e Santa Cruz do Escalvado (01). Bento Rodrigues -  Modalidade de 
Atendimento Pretendida: Total ( 309), Coletivo (245), Reassentamento Familiar (55) e Pecúnia 
(09). Paracatu de Baixo - Modalidade de Atendimento Pretendida: Total ( 141),  Coletivo (88), 
Reassentamento Familiar (47) e Pecúnia (6). Gesteira - Modalidade de Atendimento 
Pretendida: Total ( 37), Coletivo (09) e Familiar-Gesteira (28). Comunidades Rurais- 
Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (63), Reconstrução (9), Reassentamento 
Familiar (35), Pecúnia (12), Coletivo Paracatu de Baixo (3).  Barra Longa Sede - Modalidade de 
Atendimento Pretendida: Total (4), Reassentamento Familiar (3), Pecúnia (1).  Santa Cruz Do 
Escalvado- Modalidade de Atendimento Pretendida: Total (1), Reassentamento Familiar (1). 
Reconstrução Alterações - Status de Atendimento: Total(12), Obra Concluída (6), Liberado 
para Obra (6). Notas: 1. Foram excluídos do universo da Reconstrução os núcleos familiares 
que exerceram direito de arrependimento,  representando 4 atendimentos (14 - 4 = 10). Com 
o ajuste para a mensuração de edificações o número total de atendimentos foi para 12. 2. 
Obra concluída: obra de edificações principais concluídas, sem ben feitorias. Essa categoria 
soma as categorias “entregue” e “concluída” (9). Com os ajustes, temos: 9 – 4 + 1 = 6. Status 
atendimento Pecúnia : Total 28 famílias, 05 Famílias* + 01 família, Ação Judicial 02, Em 
atendimento(PIM 15 Famílias – Social 05 Famílias). O pagamento de pecúnia é realizado após 
análises de elegibilidade, vistorias do cadastro, apresentação de documentação por parte do 
atingido, elaboração de proposta, somado a isso, tem-se o sequenciamento de atendimentos 
do PIM – Programa de Indenização Mediada, que tem por objetivo, ressarcir pessoas e micro 
e pequenas empresas que tenham sofrido danos materiais ou morais, bem como perdas 
referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da 
barragem de Fundão. Nota : * Casos de famílias que terão que ter o processo revisado a partir 
da Apro 49. Aterro Sanitário de Mariana - 98,10 % Em andamento; Previsão de conclusão das 
obras adicionais dez/21 e operação maio/22. Fotos Atividades em Andamento e Próximas 
Atividades. Engenharia - Fluxo de início da construção e Status dos Projetos em Elaboração 
com tabelas e mapas das áreas 1 a 3. Moradia Transitória: Atendimentos (35 2), Imóveis 
Alugados (221) – Em Mariana (208), Compensações Financeiras (130) – Em Mariana (124), 01 
Hospedagens em Hotel. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon, apresentou o atendimento das  
Solicitações: 2.3) A Fundação Renova deverá apresentar status de atendimento do ATER da 
A Sra. Simone Maria da Silva. 2.4) A Fundação Renova deverá apresentar dentro do universo 
do Reassentamento Familiar o status do atendimento do ATER para as famílias que tiveram 
processo concluído: ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA RURAL (ATER) - A quem é 
fornecida: às famílias que tiveram sua produção agropecuária rural impactada, de acordo 
com o apontamento do laudo do cadastro integrado e às famílias que têm interesse em 
manter seu modo de vida no destino, seja na modalidade de reassentamento coletivo rural 
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ou no reassentamento familiar rural.*Não há oferta de ATER para quem optou pela 
modalidade de moradia urbana ou pecúnia.  BENFEITORIAS: As benfeitorias reprodutivas 
(pomar e horta) e não reprodutivas impactadas, apontadas no laudo do cadastro integrado, 
serão restituídas na moradia de destino, desde que tecnicamente viável. *Não há restituição 
de benfeitoria para quem optou pela modalidade de pecúnia.  A Sra. Ana Luiza de Aguiar, 
Coordenadora da CT-Infra, questionou se essas informações estariam previstas em algum 
termo, ou até mesmo nos acordos realizados tanto para os atendimentos em Pecúnia como 
em Reassentamento Familiar. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon, explicou que nos acordos 
feitos na modalidade de Pecúnia essas condições são colocadas e m termos jurídicos e claros 
de que não haverá o atendimento do ATER nem a restituição em benfeitorias, pois os valores 
pagos já incluem as benfeitorias. Os projetos do PERPE (Plano Estratégico de Retomada 
Produtiva e Econômica) são desenvolvidos pelas equipes técnicas com as famílias. Com o 
encerramento do projeto, a Renova produz um book e um termo de acordo para a família 
atestar que está de acordo com as benfeitorias planejadas. Após a execução das benfeitorias 
é assinado outro termo de aceite. A Sra. Ana Luiza de Aguiar questionou à Sra. Simone Maria 
da Silva qual a situação de seu acordo, Pecúnia ou Reassentamento Familiar Rural , no que foi 
rememorado pela Atingida da Cidade de Barra Longa sobre as dificuldades da opção de 
Reassentamento Familiar, que era sua primeira opção. Pontuou que com a demora da 
resolução pela Fundação Renova, ela adquiriu um imóvel que posteriormente foi aceito em 
Juízo em acordo assinado com o aconselhamento de Advogada. Reforçou ainda que abriu mão 
da vistoria da casa. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon pontuou que a Fundação Renova está 
disposta a marcar uma reunião de escuta da A Sra. Simone Maria da Silva, juntamente com 
sua Advogada e o Jurídico da Fundação Renova para esclarecer todas as dúvidas . A Sra. Ana 
Luiza de Aguiar orientou a Sra. Simone Maria da Silva, Atingida da Cidade de Barra Longa , 
que marcasse essa reunião com a Fundação Renova mediada por sua advogada, entendendo 
que dentro da atuação da CT-Infra não há o que sugerir para atuação da Fundação Renova 
diante dessa situação específica e dos acordos já assinados e homologados em Juízo. 
Solicitou ainda que a Fundação Renova e a atingida reportasse à Câmara Técnica sobre 
possíveis esclarecimentos e pendências. A Sra. Simone Maria da Silva disse que irá realizar 
esse contato, porém pontuou que conforme orientação da reunião anterior entrou em contato 
com a Renata, representante da Fundação Renova e não teve retorno algum, demonstrando a 
dificuldade em lidar com a FR. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon reforçou que a Fundação está 
disponível para essa reunião para o esclarecimento do Jurídico da Renova com a  Sra. Simone 
Maria da Silva e sua Advogada. A Sra. Ana Luiza de Aguiar orientou a Fundação Renova, pelo 
seu representante Alfredo Luiz De Paula Zanon, que fosse informado ao setor responsável a 
demanda da Atingida de agendar uma reunião. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon continuou 
apresentando o Status Atendimento PERPE (Plano Estratégico de Retomada Produtiva e 
Econômica) Familiar, Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues - Elaboração de Projeto: Bento (41)- 
Paracatu de Baixo   (25)- Familiar (25); Em assinatura de Termo de Aceite: Bento (07) - Paracatu 
de Baixo( 00)- Familiar (03); Liberado para Obra de benfeitoria: Bento(00) - Paracatu de Baixo 
(00)- Familiar (00); Benfeitoria Concluída  - Benfeitoria: Bento(00) - Paracatu de Baixo( 00)- 
Familiar (00); Conceitos - Unidade de análise: contabiliza-se o número de projetos de 
benfeitorias, que corresponde ao número de IDs (auto delimitação) e de propriedades rurais;  
Universo analisado: o total de projetos corresponde aos universos totais de IDs (propriedades) 
dos reassentamentos coletivos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo e do Reassentamento 
Familiar; Status de Atendimento: são contabilizados em atendimento apenas os projetos para 
os quais os atendimentos com as famílias já foram iniciados . Nota: Todos os termos de aceite 
são submetidos para análise do MP. Encerrou a apresentação informando que as informações 
sobre Gesteira solicitadas pela FGV estão sendo baixadas e preparadas para envio . A Sra. Ana 
Luiza de Aguiar orientou a Fundação Renova a incluir para as próximas apresentações a 
inclusão do  Status Atendimento PERPE. A Sra. Tais Pereira Santos, representante da ATI 
ASPERQD, questionou sobre o Reassentamento de Novo Bento, quantas casas terão de ser 
reconstruídas e qual é o percentual de construção hoje.  A Sra. Fernanda Feital de Souza 
retomou a apresentação no Slide 11  e 84  - Plano de Ataque – Edificações e atendimento 
Bento Rodrigues, explicando que existem as casas concluídas e as casas em andamento, 
ponderou que o total de casas para serem reconstruídas sempre pode variar por causa da  
migração das famílias que ora optam pelo atendimento no reassentamento coletivo e em 
algum momento mudam para o familiar ou vice-versa. O Sr. Alfredo Luiz De Paula Zanon, 
continuou explicando que existem vários tipos de atendimento – Pecúnia; Reassentamento 
Familiar, em que a família pode comprar uma casa ou lote para construir  em qualquer cidade; 
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e Reassentamento coletivo que pode ser casa ou lote vago . Existem famílias que tinham na 
origem lotes vagos, portanto dos 245 atendimentos não necessariamente significam que serão 
construídas 245 casas. São cerca de 30 lotes vagos que passam também por intervenções como 
terraplenagem, cercamento/muro, instalação de padrões de água e energia. O Sr. Jadilson Lino 
de Oliveira Gomes, representante da Comissão quilombola de Degredo - ES/CIF, pontuou que 
do momento do acidente até hoje, temos somente 10 casas + Posto de Serviços/UBS + Escola 
Municipal. Indicou que mesmo ficando satisfeito que a escola já está pronta, totalizando 12 
edificações concluídas, questionou sobre o percentual ou estimativa de entrega dos Pacotes 
1,2 e 3 ou até mesmo um cronograma das obras. A Sra. Fernanda Feital de Souza, respondeu 
que seria preciso verificar a possibilidade de trazer essas informações. O Sr. Jadilson Lino de 
Oliveira Gomes, reforçou a importância das informações no âmbito da CT Infra, para o 
acompanhamento das construções, entendendo que é sim necessário esse detalhamento e 
considerando ser um marco nas entregas da Fundação Renova que será o novo Bento . A Sra. 
Ana Luiza de Aguiar orientou como encaminhamento  que a Fundação Renova apresente o 
cronograma de execução com o detalhamento de cada etapa das obras de reconstrução das 
moradias de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.   A Sra Tais Pereira Santos ratificou as 
colocações do Sr. Jadilson Lino de Oliveira Gomes sobre a importância da disponibilização 
desses dados para o acompanhamento das obras do novo Bento, tendo em vista a 
representatividade no CIF como representante dos Atingidos dentro do processo de 
Governança.  

 
Encaminha 
mento 

E-59-1 A Fundação Renova deverá apresentar o cronograma de execução com o detalhamento 
de cada etapa das obras de reconstrução das moradias de Bento Rodrigues e Paracatu de 
Baixo. 

Responsável: Fundação Renova. Prazo: Próxima R.O 

3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves 

3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5  

Responsável: Fundação Renova  

3.2) Atualização sobre o status e cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas.  

Responsável: SAMARCO S/A. 

3.3) Atualização das obras de Recuperação dos pontos de margens. 

Responsável: SAMARCO S/A. 

3.4) Atualização de Cronograma das obras Compensatórias.  

Responsável: SAMARCO S/A. 
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3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5: O Sr. Thiago Larangeira De Oliveira, representante 
da Fundação Renova, pontuou que as Empresas realizaram a manifestação em relação a última 
decisão que foi informada anteriormente, o Consórcio Candonga fez a interposição de recurso 
em face da decisão que determinava algumas ações para o Consórcio . “O CONSÓRCIO 
CANDONGA informou a interposição de recurso de agravo de instrumento, distribuído s ob o 
número 1037033-07.2021.4.01.0000 - ID 774334512” 3.2) Atualização sobre o status e 
cronograma da Limpeza e Recuperação de turbinas: O Sr. Igor Olandim de Souza, 
representante da Samarco, apresentou Atualizações sobre status e Cronograma de Limpeza e 
Recuperação de turbinas da UHE Risoleta Neves – Evolução Geral e Programação: Equipe 
Andritz mobilizada: Equipe Contrato Samarco (Reabilitação das UG’s): 24 Colaboradores; 
Equipe Contrato Consórcio Candonga (Reparo das ogivas): 10 Colaboradores; Equipe de mão 
de obra indireta compartilhada: 10 colaboradores;Equipe RIP ( Apoio, Limpeza e STP): 13 
colaboradores; Total: 57 colaboradores. Atividades em andamento: Avanço Geral das obras 
de Reabilitação Eletromecânica estimado em 49,3%; Reparo da Ogiva UG-1 e UG-2; 
Recuperação das comportas da tomada d’água; Recuperação do sistema de resfriamento; 
Recuperação e pintura da Caixa Espiral da UG-2; Reabilitação do STP-Sistema de Transposição 
de Peixes. Atividades Finalizadas: Atividade de mergulho montante para limpeza das grades; 
Limpeza entre as comporta e a descida do conduto forçado; Fabricação das talas do 
vertedouro; Recuperação do lado jusante do Vertedouro VT-1.Reabilitação das UG`S Projeto 
Total Avanço Real 53,6%; Canteiro Concluído 100%; Engenharia e Suprimentos Concluído 98%; 
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Materiais de Fornecimento Concluído 100%; Limpeza do Tubo Sucção - UG01 a UG03 Avanço 
Real 80%; BOP - Tubulação sistema do filtro autolimpante Avanço Real 78%; Comporta vagão 
Tomada d água Avanço Real 68%; Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D`água Avanço 
Real 23%; UG1- Atividades na Casa de Força Avanço Real 80%; UG2- Atividades na Casa de 
Força Avanço Real 55 % Data Término Jan/22; UG3- Atividades na Casa de Força Avanço Real 
0%; Transformador Elevador Avanço Real 63%; Vertedouro Avanço Real 32%; 
Comissionamento sem água Avanço Real 0%; Comissionamento com água Avanço Real 0%; 
Comportas ensecadeiras jusante - Tubo de Sucção Avanço Real 0%; Ordem de Servições 
adicionais 74% com fotos. Status De Limpeza Das Uniades Geradoras UG’s Atividades (UG1 – 
UG2 – UG3) Projeto Total Avanço Real 63,6%; Limpeza das Galerias dos Stop Log (Finalizado), 
Desobstrução das ranhuras (Finalizado), Limpeza da pista de contato da comporta(Realizado 
UG1- UG2 - UG3 – Finalizado), Descida do stop log (Realizado UG1 – UG2 – UG3 Finalizado ), 
Drenagem das máquinas (Realizado UG1 – UG2 -UG3 Finalizado), Limpeza da caixa espiral 
(Finalizado), Limpeza do tubo de sucção (Realizado UG1 – UG2 -UG3 Finalizado) com 
fotos.Retirada de grades de Montante –UG1 – UG2 – UG3 – (Não executado). Limpeza dos 
drenos(Não executado), Limpeza fina da sucção (Não executado), Dragagem do canal de fuga 
(Não executado). O Sr. Mário José Soares, representante da Samarco, apresentou Atualizações 
sobre as obras de pontos de margens e Obras de descomissionamento do dique do Setor 4 - 
Limpeza Reservatório: Evolução na execução dos pontos de margens – total de 79 Pontos de 
Margens; Margem Esquerda: Total Previsto (56 und), Concluído até a data (35 und), A Executar 
(21 und); Margem Direita: Total Previsto (23 und),Concluído até a data (15 und), A Executar(8 
und), Total (29 und);  Status: Pontos Executados (50), Pontos Iniciados (18), Pontos à Executar 
(11). Nota: As atividades de bioengenharia previstas para alguns pontos serão iniciadas  em 
08/11; 1ª Etapa Remoção do Terramesh Início escavação: 27.09.2021 - Previsão de término: 
28/10/2021(Concluído) 2ª Etapa – Reforço Do Barramento Início Previsto: jan/22 - Previsão de 
término: mai/22. Obras de descomissionamento do dique do Setor 4 com fotos: Remoção de 
Sedimentos - Volume Total Previsto (315.872 m³); Volume Previsto *( 216.925 m³); Volume 
Realizado até 31/10/2021 * (264.598 m³); Saldo (50.914 m³); Disposição de sedimentos¹ - 
Volume Total Previsto (315.872 m³); Volume Previsto *( 92.997 m³); Volume Realizado até 
31/10/2021 * (89.228 m³); Saldo (226.644 m³). Foto Área de disposição de sedimentos - Setor 
11 e BACIA 2ª; Remoção ADM Setor 11 Início escavação: 09/09/2021 - Término: 28/10/2021 
Volume Executado 62.000 m³. O Sr. Mário José Soares, continuou a apresentação com a 
Atualização de Cronograma das obras Compensatórias – DE RIO DOCE LOC 1496/2020 
Concluídas: Revitalização da Sede Fazenda Floresta - Cláusula 1ªTAC (Item 1.12) Concluído 
Jun/21; Automação da ETA – Rio Doce LOC 62 Concluído Jul/21; Galpão de Transbordo LOC 64 
Concluído Ago/21. Status/Programação - Compensatórias de Rio Doce: Quartel PMMG LOC 
66(Obra em andamento Jun/ Previsão de Término Nov/21); Centro de Fisioterapia LOC 
65(Obra em andamento Jun/20 Previsão de Término Fev/22); Pavimentação Fazenda Floresta 
à Comunidade de Santana do Deserto LOC 15.3 (Obra em andamento Set/20 Previsão de 
Término Dez/21); Recuperação das vias urbanas¹ LOC 63.1 (Obra em andamento Jan/20 
Previsão de Término Nov/21) Córrego das lajes Iniciado Out/19 Previsão de Término não 
informada; ETE Santana do Deserto LOC 11.3 Licenciamento Ambiental (PMRD)Empresa 
Mobilizada - ETE Santana do Deserto (Empresa Mobilizada)** Restrição Licenciamento 
Ambiental. Sobre esse item do licenciamento ambiental da ETE  de Santana do Deserto,  a Sra. 
Ana Luiza de Aguiar, Coordenadora da CT-Infra, concedeu a palavra para o Sr. Eder de Paula, 
representante da Prefeitura Rio Doce, que explicou que o licenciamento para as obras na ETE 
já estava pronto, contudo a Samarco está aguardando a liberação da área completa inclusive 
da rede coletora. Pontuou que houve uma demora na entrega dos estudos que agora já foram 
protocolados. Foi realizado visita técnica do IEF - Instituto Estadual de Florestas, na presença 
da Samarco, gerando um despacho que já foi respondido. A Prefeitura realizou alterações de 
documentos e repassou à Samarco o que deveria ser alterado nos estudos. O momento é de 
aguardo de liberação do IEF e orientação de como será o acompanhamento do programa de 
compensação dessas arvores que serão suprimidas. Todo o percurso da rede coletora está em 
APP (Área de Preservação Permanente) e se enquadra na questão de remoção de indivíduos 
Arbóreos nativos, sendo necessária uma compensação específica para uma espécie ameaçada. 
A Sra. Karla Brandão Franco, representante da  SEMAD, explicou que houve o indeferimento 
de pedido de licença para essa área, que era uma licença ambiental simplificada para ETE e na 
época a Fundação Renova não tinha feito o levantamento das áreas de intervenção que 
estavam vinculadas. A declaração ambiental está em análise no IEF e ainda é necessário a 
emissão da licença ambiental para implantação da ETE e das estruturas vinculadas a ela. 
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Reforçou que essa etapa precisa ser concluída para dar sequência em outras que seriam 
realizadas pela Prefeitura. O Sr. Eder de Paula confirmou a ciência da Prefeitura sobre essas 
etapas. O Sr. Antônio Áureo, representante da  Prefeitura Rio Doce, pontuou após a fala da 
Sra.  Karla Brandão Franco, que irá até a Prefeitura para esclarecer essas pendências e as 
responsabilidades para que processo possa caminhar. A Sra. Karla Brandão Franco informou 
que no dia 16 de novembro haverá uma reunião com a Prefeitura e Samarco para tratar desse 
assunto. O Sr. Antônio Áureo reforçou que a população do Rio Doce espera essa obra e tem 
necessidade de que tudo possa caminhar. A Sra. Ana Luiza de Aguiar, solicitou que o  Sr. 
Antônio Áureo  posteriormente fizesse o repasse dessa reunião para CT -Infra. O Sr. Mário 
José Soares pontuou que as intervenções foram bastante pertinentes e que entendem a 
importância da obra para a comunidade, sinalizando interesse e compromisso da Samarco em 
executar, atendendo a saúde pública. O Sr. Mário José Soares, continuou a apresentação 
Adequação Campo de Futebol LOC 55.9 Em contratação; Passeião / Caminho de São José LOC 
12.8 Em contratação. Notas: ¹ Prazo reajustado de set/21 para nov/21 para cobrir desvios 
causados por retrabalhos e alta percentagem de turnover, porém se encontra dentro das 
expectativas da prefeitura, conforme repactuações acordadas.  Urbananização de Rio Doce 
Previsto 98,0% 31/10/2021 Realizado 80,4% Desvio 17,6%(Desvio identificado aumento de escopo 

requerido) com fotos; Centro de Fisioterapia Evolução Previsto 62,4% 31/10/2021 Realizado 
38,9% Desvio 23,5% com fotos; Quartel da Polícia Militar Construção  Previsto 100,0% 
31/10/2021 Realizado 90,4% Desvio 9,6% com fotos; Acesso ao Ginásio Santana do Deserto e 
Cemitério Previsto 87,0% 31/10/2021 Realizado 78,9% Desvio 8,1% com fotos;Recuperação 
Vias Comuniade Rurais Santana do Deserto – Ponte Micaela Previsto 38,4% 31/10/2021 
Realizado 18,2% Desvio 20,2% com fotos; Nota: Desvio identificado: licença ambiental 
(dispensa de outorga) de responsabilidade da PMRD.  Santa Cruz do Escalvado: Ponte Santa 
Cruz do Escalvado 1ª Etapa Enrocamento 100% com fotos; 2ª Etapa Contenção Previsto 67,0% 
31/10/2021 Realizado 67,4% Desvio 0,4% com fotos. 

4) PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas 

4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4. 

4.2)  Apresentação Status de Monitoramento do Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Atualização sobre o Eixo Prioritário 4: O Sr. Rodrigo Cesar Da Cunha Souza, representante 
da Fundação Renova, realizou a leitura da Carta de 05/11/2021(encaminhada  para CT em 
11/11/2021 08:56) Carta: A AECOM do Brazil Ltda, em atendimento a decisão judicial assinada 
pelo Juiz Federal Dr. Mário de Paula Franco Junior na data de 03 de fevereiro de 2020, como 
perito oficial do Juízo nos processos N°1000398-10.2020.4.01.3800 e 1012064-
42.2019.4.01.3800, Eixo 4 – Infraestrutura e Desenvolvimento, apresenta as principais 
atividades e ações implementadas para desenvolver os trabalhos e os serviços técnicos 
necessários para a avaliação do impacto direto ou indireto do rompimento da Barragem de 
Fundão, a emissão de laudos, o acompanhamento do desenvolvimento dos projetos e a 
implementação e execução por parte da Fundação Renova das decisões na 12ª. Vara da Justiça 
Federal. O Plano de Trabalho Pericial (ID 212412445 e ID 212442398) foi homologado no dia 
02 de abril de 2020, conforme documento do processo judicial ID 211760358. Na semana de 
08 de novembro de 2021, conforme carta de comunicação (ID 795675966), a equipe do perito 
retornará as atividades de campo em Barra Longa, Minas Gerais. As atividades de perícia d o 
dia 08 de novembro de 2021 se iniciarão às 13h30 em Barra Longa, Minas Gerais. Os dois 
primeiros imóveis a serem vistoriados pertencem à Sra. Elenice de Melo Etrusco Carneiro 
Costa, localizado na rua Matias Barbosa, 393 e ao Sr. Edmar Land Miguel, locali zado na rua 
Raimundo Alves Xavier, 617. Na semana do dia 15 de novembro de 2021, a equipe do perito 
retornará as atividades de campo em Barra Longa, Minas Gerais. Não haverá atividades de 
campo em Barra Longa no dia 15 de novembro de 2021. As atividades de  perícia do dia 16 de 
novembro de 2021 se iniciarão às 13h30 em Barra Longa, Minas Gerais. Os dois primeiros 
imóveis a serem vistoriados pertencem à Prefeitura, localizado na rua Matias Barbosa, 40 e à 
Sra. Maria de Matos Coelho de Castro, localizado na rua Primeiro de Janeiro, 512. O Perito 
desenvolveu e possui procedimentos e ações específicas para atender as recomendações do 
Ministério da Saúde, aos decretos estaduais e municipais em relação ao COVID -19. Para o 
desenvolvimento do Plano de Trabalho, a equipe em atuação é composta por quatro (4) células 
de trabalho. As atividades poderão ser reprogramadas de acordo com a evolução do cenário 
e as recomendações do Ministério da Saúde, aos decretos estaduais e municipais em relação 
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a pandemia do Coronavírus.4.2)  Apresentação Status de Monitoramento do Programa : O Sr. 
Frederico Faria, representante da Fundação Renova, apresentou o Planejamento 2021 2 022 - 
PG010 Infraestrutura: 4 itens relacionados a Reforma de Bens Públicos;7 itens relacionados a 
Reconstrução de Pontes; 3 itens relacionados a Reforma/Reconstrução de Campos de Futebol; 
1 item relacionado a Reconstrução do Parque de Exposição. Nota: Total de 15 itens a executar. 
Nas vias de acesso constantes do rotograma da Fundação Renova, serão mantidas as condições 
de uso, segurança e trafegabilidade. *Os itens relacionados aos eixos prioritários em discussão 
na 12ª vara federal não estão sendo contabilizados.  Cronograma das Obras do Parque de 
Exposições Barra Longa (obra em andamento, avanço real de 96%, previsão de término em 
11/12/2021 com fotos. Cronograma de Reconstrução das Pontes Mariana – Ouro Fino, Santa 
Rita e Passarela Campinas Barreto:  Distrato com empresa concluído em 30/07/2021; 
Conclusão do licenciamento ambiental até o dia 19/11/2021; Status Atual:  Novo processo de 
contratação em andamento; Campo de Futebol Rodoviários - Barra Longa (Aguardando as 
definições da judicialização do Eixo Prioritário 1;  Campo de Futebol de Ponte do Gama: 
Aquisição do terreno, pagamento de todas as taxas, engenharia e licenciamento e alvará de 
construção concluídos. - A RIA para nova contratação ocorreu no dia 27/10/21. SR emitida em 
03/11/21.Campo de Futebol de Pedras: Definido local de implantação da obra;Processo de 
regularização fundiária em andamento, atualmente na fase de inventário do terreno . Reforma 
de Bens Públicos Status Atual: Rede de Esgoto Volta da Capela: Rede de Esgoto Volta da 
Capela: Obra concluída em 21/12/2020; - Relocamento poste rua Raimundo Alves Xavier nº 
475 : Concluído em 22/12/2020; - Manutenção Elétrica Praça Manoel Lino Mol / Alameda: 
Obra concluída em 26/08/21; - Drenagem Rua Capitão Manoel Carneiro x Rua 1º De Janeiro: 
Obra não iniciada devido a manifestação da comunidade. Sendo avaliado junto à Prefeitura de 
Barra Longa a sua execução. A FR oportunamente apresentará um plano de comunicação para 
as tratativas da obra. Manutenção das Vias Pavimentadas/ Manutenção das Vias Não 
Pavimentadas  Status Atual Obra em andamento: Avanço p revisto* = 72,04% - Avanço real* = 
57,51%Referente as O.S’s já emitidas). Serviços de Manutenção de vias não Pavimentadas – 

Barra Longa:Barra Longa – Trecho Ponte do Onça/Ponte Jurumirim e Trecho acesso Gesteira x 
Barra Longa com fotos. 

Por fim, a Sra. Ana Luiza de Aguiar agradeceu a presença de todos. A 59ª Reunião Ordinária da Câmara 
Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura encerrou-se às dezesseis horas e vinte e 
sete minutos. 

 

 

Ata aprovada por todos os presentes na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e 
Recuperação de Infraestrutura, no dia 07 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Luiza de Aguiar Carneiro 

Coordenação da CT-INFRA 


