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ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 

                              DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

 

Em vinte de setembro do ano de dois mil e três às três quarenta e um minutos, no Centro Madalena Martins Lima 

- Rua Coronel Luiz Torres nº 150, Centro, Rio DoceMG - Teve início a 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 

de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de 

Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC -Gov), ambos 

Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Após apresentação dos membros e participantes, a 

Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate 

dos itens na reunião aberta, conforme descritos a seguir:  

Participantes da 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de 

Infraestrutura – Pública - Horário das 15h41min às 17h55min – Dia 20/09/2023. 

Andreia Mendes (Comissão de Barra Longa), Ateleia Machado (Prefeitura de Barra Longa), Bruna da Silva 

Lopes (Rio Doce), Bruno da Silva (Prefeitura do Rio doce), Carlos Sena (Renova), Caroline Braga (Flacso), 

Francine Aparecida Souza (SETRANS), Gabriela Barbosa (EY), Helen Roberta de Oliveira Araújo (SEMAD), 

Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros (SEINFRA), Marcelo Mol (Samarco), Marcia Mary (Comissão de Barra 

Longa), Mariana Valadão (EY), Roandes Martins (Prefeitura de Barra Longa) ,Simone Silva(Atingida), Sergio 

Ferreira Lima Filho (Renova), Thiago Fernandes dos Santos (Renova), Úrsula Vasconcelos (Samarco) e 

Vaneide Carvalho (SEINFRA). 

 

1) Informes Gerais 

1.1) Aprovação da Ata referente à Reunião Ordinária de 70ª 

 

 

 

 

Discussão 

 

A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, saudou a todos os 

presentes e os consultou ao recebimento e possíveis manifestações sobre a Ata da 70ª Reunião 

Ordinária que colocada em votação foi aprovada, sem objeções. Estavam presentes o Prefeito de 

Acaiaca/MG Sr. Luiz Carlos Faustino e seu Assessor Anderson Faustino, que vieram representar 

o pleito de Acaiaca/MG para ser reconhecida como município at ingindo, contudo, como explicou 

a Sra. Juliana, devido aos problemas de atraso na rodovia não foi possível a CT chegar a tempo 

para a Reunião fechada, dessa forma acordou que será realizada uma reunião online com os 

representantes de Acaiaca em data próxima para análise do pleito. 

2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e 

Gesteira.  

2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3.  

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG8. 

 

 

 

Discussão 

 

             

          

2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3 nº 1042050-07.2020.4.01.3800: O Sr Thiago 

Fernandes dos Santos, representante da Fundação Renova, rememorou o contexto das famílias para 

o reassentamento em Gesteira que era um processo que vinha sendo conduzido desde 2020 com a 

adesão de 31 famílias no reassentamento familiar , 05 para o reassentamento coletivo e 01 família 

não aderiu ao acordo coletivo, passível de ação judicial .  
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NOTA: O acordo coletivo homologado em 30/05/23 contemplou também 15 bens coletivos. A 

obrigação da Fundação Renova se encerrou com o pagamento do acordo ocorrido em 29/06/23 

e peticionamento dos termos individuais das famílias ocorrido em 12/07/23. Encontra-se em 

andamento a doação do terreno (que depende de ato a ser praticado pela prefeitura de Barra 

Longa). 

 Segue link MP que esteve à frente do acordo com todos os detalhes “Caso Samarco: acordo 

coletivo garante reconstrução e recuperação da comunidade de Gesteira  

https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/caso-samarco-acordo-coletivo-

garante-reconstrucao-e-recuperacao-da-comunidade-de-gesteira.shtml 

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08: Sr Thiago Fernandes dos Santos, 

realizou a apresentação do Status do PG-08, com os destaques:   

i) Investimento no Programa de Reassentamento considerando os valores executados (2015 a 

2023): previsão para 2023, valor orçado, projetado, realizado e proj-real.   

ii) Apresentação da descrição de Grandes Números para Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo:  

Linha do Tempo de atividades: Bento Rodrigues: Previsão de conclusão:- 8 Casas; 

- 01 Lotes; - 01 Bem Coletivo em setembro. Paracatu de Baixo: Previsão de conclusão:03 casas; 

- 01 sítio; - 04 Bens Coletivos em outubro Linha do tempo de entregas do Reassentamento 

familiar: Previsão de conclusão de 03 casa em setembro e 05 casas em outubro. 

iii) Status de Edificações de Bento Rodrigues e Entregas . Avanço real em 31.08.23 88,17% 

Universo de Atendimento 249 - Status em 08/09/2023: Concluído: 7 Bens Coletivos;138 

Casas/Comércio/Misto;19 Lotes. Habite-se: 132 Casas/Comércio/Misto/Coletivo. Obra em 

Andamento: 37 Casa/Comércio/Misto/Coletivo – Relatório fotográfico  

III) Status de Edificações Paracatu e Entregas Avanço de obra real em 31.08.23 = 88,44% 

Universo de Atendimento: 92 Status em 08/09/2023: Concluído: 7 Bens Coletivos; 57 

Casas/Comércio/Misto/Sítio; Concluído: 2 Lote. Habite-se: 44 Casas/Comércio/Misto/Coletivos; 

Obra em Andamento: 10 Casa/Comércio/Misto/Sítio/Coletivo. TRR: 12 Casas/Comércio – 

Relatório fotográfico. Foi apresentado em detalhe “Atendimentos Indefinidos”. 

https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/caso-samarco-acordo-coletivo-garante-reconstrucao-e-recuperacao-da-comunidade-de-gesteira.shtml
https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/caso-samarco-acordo-coletivo-garante-reconstrucao-e-recuperacao-da-comunidade-de-gesteira.shtml
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3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves 

3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5 

Responsável: Fundação Renova  

3.2) Condicionantes do Processo Administrativo SLA n. 1496/2020 Cronograma das obras, em especial 

quanto ao Prazo de Início e Finalização Status das obras em andamento; Cronograma de 

Condicionantes Ambientais; Prazo de entrega de equipamentos . Responsável: SAMARCO S/A. 

3.3) Cronograma das atividades de dragagem e deposição de rejeitos do lago Candonga . 

Responsável: SAMARCO S/A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 

 

 

3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5: A Sra. Úrsula Vasconcelos, representante da Samarco, 

informou que não houve atualização e por isso a Fundação Renova também não enviou um representante 

para esse ponto de pauta.  

3.2) Condicionantes do Processo Administrativo SLA n. 1496/2020 Cronograma das obras, em 

especial quanto ao Prazo de Início e Finalização Status das obras em andamento; Cronograma de 

Condicionantes Ambientais; Prazo de entrega de equipamentos. Sr. Marcelo Mol, representante da 

Samarco, realizou a apresentação dos pontos de pauta, pontuou o Cronograma de Condicionantes houve 

uma reunião específica para tratar desse tema e que as tratativas estão bem avançadas. 
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3.3) Cronograma das atividades de dragagem e deposição de rejeitos do lago Candonga . 

representante da Samarco, realizou a apresentação do ponto de pauta , apresentação em detalhes 

consta no final da Ata. 

 

 

4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4.  

4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 

 

4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4 1000398-10.2020.4.01.3800: O Sr. Carlos Sena, 

representante da Fundação Renova, apresentou uma linha do tempo com as etapas e como foi 

explicado anteriormente houve a suspenção do Sistema Novel Infraestrutura em 17/07/23 está em 

definição o cenário de Implementação do Acordo do Eixo 4, bem como os prazos de retomada das 

adesões, pagamentos, encerramento do Eixo 4 e dos beneficiários de moradias temporárias. 

 

4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa: O Sr. Carlos Sena, representante da 

Fundação Renova, apresentou o Planejamento 2023-2024 - PG010. Destaque para Drenagem Rua 

Capitão Manoel Carneiro x Rua 1º De Janeiro: Escopo incluso no repasse de recursos para a 

quitação das obras públicas no município de Barra Longa. Repasse a PMBL homologado em 

30/06/23, pagamento realizado em 13/07/23. (84e A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, 

pontuou como positivo que terem incluído a referência a qual item da Taxonomia no conteúdo da 

apresentação do PG10. Campo de Futebol de Pedras: Em fase de Suprimentos; Licenciamento 

ambiental obtido; Cronograma de execução previsto é de 10 meses Campo de Futebol dos 

Rodoviários – Barra Longa: Embargo judicial expedido determinando a não execução de obras. 

Demanda em tratativa pelo Jurídico e Licenciamento. Cronograma de execução previsto é de 8 

meses. Manutenção de vias com avanço previsto de 99,78%, avanço real 99,63%. Apresentação 

será anexada no final da Ata. Obras em andamento - Manutenção de Vias Não Pavimentadas 

– Trecho: Monsenhor Horta x Ponte do Gama; Manutenção da galeria no trevo de Paracatu x Águas 

Claras; Execução de Bueiro em Barreto; Execução de Drenagem em Ponte do Gama; Gabião do 

lado direito da via no Rio do Carmo em Acaiaca (Em mobilização .) Apresentação no final da Ata.  

 

Por fim, a Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros agradeceu a presença de todos. A 71ª Reunião 

Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura que encerrou-se às 

dezessete horas e cinquenta e cinco minutos 
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Ata aprovada por todos os presentes na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução 
Recuperação de Infraestrutura, no dia 22 de novembro de 2023 

 

Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros 

Coordenação da CT-INFRA 

 


