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72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA 

CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DOS REJEITOS E SEGURANÇA AMBIENTAL 

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às nove horas e dez minutos, no Golden Tulip Porto 
Vitória, em Vitória ES, no formato híbrido, iniciou-se a 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Gestão 
de Rejeitos e Segurança Ambiental (CT-GRSA), com abertura pelo coordenador da CT-GRSA e representante 
do Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA), Sr. Thales Del Puppo Altoé. A seguir, relação dos 
participantes: Adelino Ribeiro – IEMA; Aleteia Flavia Machado – PM Barra Longa; Ana Kely Simões – IEMA; 
André Azoury – ADAI; Bernardo Peixoto – Fundação Renova; Camila Camargo – FEAM; Carolina Schreiner Heck 
– Fundação Renova; Davi Coelho – ADAI; Daniele Tonindandel - FEAM; Emilia Brito - IEMA; Fabio Zacarias – 
Fundação Renova; Fabíola Ferreira – IBAMA; Gabriel Corrêa – Fundação Renova; Gislayne Serafim - ATI 
ASPERQD; Hana Dalila Fernandes – Fundação Renova; Jamara – PM Linhares; Jamily Conte – Fundação Renova; 
Julia Novaes – Fundação Renova; Juliana Bitencourt – Fundação Renova; Lizandra Foeger – Fundação Renova; 
Luiza – Instituição não identificada; Marcus Estigoni – NHC;  Luciene Lima – Fundação Renova; Luis Gabriel 
Mendonza – FEAM; Maria Clara Brentano – FEAM; Maria Izabel – EY; Marília Pelegrini – PM Resplendor; 
Matheus Ramin – WSP; Melina Alencar – Fundação Renova; Milton - Instituição não identificada; Monique 
Marotto – Flacso; Peterson Assis – Fundação Renova; Renato Miranda Carvalho – IBAMA; Rhayrane Pedroni – 
PM Aracruz; Roandes Martins – PM Barra Longa; Sérgio Filho – Fundação Renova; Tamires Velasco – IEMA; 
Tereza Cristina Barbo – Fundação Renova; Thais Silva – Fundação Renova; Thais Rezende – NHC; Thales Altoé 
– IEMA – Coordenador CT-GRSA; Tuane Garcia – EY; Úrsula Mares – Samarco; Victor Favoreto – Fundação 
Renova; Vinicius Oliveira – Fundação Renova; Webert Stopa – Defesa Civil Mariana; Welberth Alves Dias – 
FEAM; Willington da Costa Jorge - Instituição não identificada. Após rodada de apresentação, foi apresentada 
a pauta para início das discussões. Esta ata contém o resumo dos assuntos pautados, prev iamente, e principais 
debates ocorridos, conforme previsto no art. 19 da Deliberação nº 7 do Comitê Interfederativo (CIF).  

 Informes Gerais 

Informes Thales Del Puppo Altoé, coordenador da Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e 
Segurança Ambiental – CT-GRSA e representante do IEMA, iniciou requerendo a 
aprovação da minuta de ata da 71ª RO CT-GRSA, previamente enviada por e-mail para 
todos os membros e colaboradores para a devida aprovação. Como não houve 
contribuições quanto ao documento enviado, a ata foi declarada aprovada. Quanto a 
informes gerais, relatou que houve a entrega do estudo sedimentológico que será 
analisado.  

 

Item 1. Apresentação de minuta de Nota Técnica CT-GRSA - Assunto: Análise do RELATÓRIO FINAL: RIO 
DOCE - MARINE SEDIMENT DEPOSITION STUDY, em atendimento da Deliberação nº 527 e Deliberação nº 
634; da Nota Técnica CT-GRSA nº 13/2021 e da Nota Técnica CT-GRSA nº 13/2022. 

Apresentação Adelino Ribeiro, representante da CT-GRSA/IEMA, iniciou contextualizando sobre o 
desastre ocorrido em 2015 e seu impacto ambiental. Apresentou o histórico do estudo 
desde a primeira entrega, destacou as reuniões gerenciais que ocorreram durant e o 
processo, a aprovação, início da etapa II e entrega em junho de 2023. Pontuou que 
continha no plano de trabalho 15 atividades para serem executadas e apresentadas no 
relatório com seus respectivos resultado. Dessas 15, a realização de medições e 
processamento de ADCP, AWAC e SST foi parcialmente cumprida, e a Realização de 
Perfilagem Sedimentar e Imageamento da Camada Superficial não foi cumprida, 
porém, ambas foram justificadas e a equipe técnica que analisou o documento 
concordou com as justificativas apresentadas. Quanto a Realização da Avaliação de 
Qualidade dos Sedimentos (metais e carbono), foi parcialmente cumprida devido a 
ausência das análises de carbono, que não foi justificado. Acrescentou que foram 
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identificados outros pontos de discordância, mas citou que, na Reunião Gerencial 
realizada dia 27 de setembro de 2023, esses pontos já foram discutidos com a Fundação 
Renova, ponderados e acertados os encaminhamentos. Concluiu que há a necessidade 
de realizar a atualização do relatório e que há ainda a necessidade da realização das 
análises da fração de areia fina. Desta forma, declarou, não ser possível aprovar ou 
reprovar o relatório uma vez que não foi analisada a fração areia fina.  

Discussão Thales Altoé, coordenador da CT-GRSA, colocou em votação a aprovação da Nota 
Técnica, não havendo manifestações contrárias, declarou aprovada a Nota Técnica 
08/2023.     

Encaminhamento • Ficou acordado que a Fundação Renova informou uma estimativa de prazo de 
90 dias para apresentar um novo relatório com os esclarecimentos contidos 
nesta Nota Técnica e na 10ª Reunião Gerencial.  

 

Item 2 - Apresentação de minuta de Nota Técnica CT-GRSA - Assunto: “Análise dos documentos 
apresentados pela Fundação Renova referentes ao mapeamento dos habitats físicos dos Trechos 06 a 11, 
em atendimento à Nota Técnica nº 10/2021 e Deliberação CIF nº 516.” 

Apresentação Luis Gabriel, representante da FEAM, fundamentou o objetivo da referida Nota 
Técnica. Exibiu o histórico e a contextualização com início em dezembro de 2019 e a 
entrega realizada pela Fundação Renova em 2022. Apontou os produtos entregues que 
compõem a análise. Reiterou a contratação da consultoria especializada Terra Trópico, 
que entregaram um parecer final com a análise dos documentos entregues pela 
Fundação Renova. Externou a análise da Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e 
Segurança Ambiental em 6 tópicos. Apresentou na conclusão da análise as 
considerações e, a aprovação da CT-GRSA com a colocação de que as 
requisições/atualizações listadas nesta Nota Técnica deverão ser consideradas no 
âmbito da execução dos estudos geomorfológicos à montante e, ressaltou que a CT-
GRSA requer que a SECEX envie os estudos dos habitats, a presente Nota Técnica e seus 
anexos, à CT-BIO para avaliação quanto a disponibilização às redes de pesquisa no 
âmbito dos programas de sua competência.   

Discussão Fabio Zacarias, representante da Fundação Renova, questionou sobre as requisições, a 
forma como elas poderiam entrar no estudo geomorfológico. Luis Gabriel, 
representante da FEAM, argumentou que as formas como compreendem sobre as 
requisições, afirmou estarem dentro do estudo geomorfológico, informou que na 
avaliação do plano de trabalho do estudo geomorfológico pretendem adentrar sobre 
requisições adicionais. Melina Alencar, representante da Fundação Renova, inteirou 
que as recomendações dos habitats são válidas e irão endereçar o estudo 
geomorfológico, que está em andamento, e será apresentada uma atualização na  
próxima Reunião Ordinária e esclareceu que o que não for possível de atender no 
geomorfológico será justificado. Marcus Estigoni, representante da NHC, ressaltou o 
trabalho realizado em parceria com as partes envolvidas, com discussões e debates, 
agradeceu e se colocou à disposição para a complementação dos estudos, dos tópicos 
que forem necessários. Thales Altoé, coordenador da CT-GRSA, colocou em votação a 
aprovação da Nota Técnica, não havendo manifestações contrárias, declarou aprovada 
a Nota Técnica 06/2023.     

 

Item 3 - Apresentação de minuta de Nota Técnica CT-GRSA - Assunto: “Análise dos Relatórios da 5ª 
Campanha de Monitoramento da área piloto, da 2ª Campanha de Monitoramento da área de expansão 
no Trecho 09 e das Áreas Prioritárias para Expansão do Projeto Renaturalização.” 
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Apresentação Luis Gabriel, representante da FEAM, informou que há algum tempo que o projeto 
piloto de expansão da renaturalização está sob responsabilidade da FEAM, destacou a 
contribuição do IBAMA. E, o objetivo é adquirir a aprovação, permitindo que haja 
continuidade do projeto de renaturalização na expansão de novos trechos. Atentou 
para a alteração na pauta, pois será apresentado apenas as áreas prioritárias para a  
expansão da renaturalização e não o monitoramento (Relatório da 5ª campanha). 
Apresentou o documento emitido pelo IBAMA, no qual explica qual é a expectativa do 
ponto de vista da renaturalização, indica os tributários, alerta no texto os problemas 
que ainda estão relacionados na bacia. 

Discussão Renato Miranda, representante da CT-GRSA/IBAMA, informou que teve acesso ao 
documento e declarou estar de acordo com a aprovação. Hana Fernandes, 
representante da Fundação Renova, pontuou uma correção na explanação de Luis 
Gabriel, quanto a citação de 110 km que serão aplicados na expansão, foi realizado um 
estudo em cima de 110 km que foram avaliados, destes, 3km foram selecionados entre 
os rios principais e 1km sendo necessário para os tributários. Luis Gabriel, 
representante da FEAM, confirmou os dados corrigidos. Thales Altoé, coordenador da 
CT-GRSA, colocou em votação a aprovação da Nota Técnica, não havendo 
manifestações contrárias, declarou aprovada a Nota Técnica 07/2023.  

 

Item 4 - Apresentação de minuta de Nota Técnica CT-GRSA - Assunto: “Avaliação da conclusão dos Sub-
projetos: Reestruturação da Defesa Civil (Kit de equipamentos) (SPJ07); Digitalização da rede de rádio 
para Segurança Pública (21ª Cia Independente PM MG-Ponte Nova e Defesa Civil) (SPJ08); Digitalização 
da rede de rádio para Defesa Civil de Mariana (SPJ09) do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civis 
(PJ05) do PG 34 - Preparação para as Emergências Ambientais do TTAC”. 

Apresentação Thales Altoé, coordenador da CT-GRSA, contextualizou sobre as siglas utilizadas no tema 
do presente item que advém da taxonomia dos programas do TTAC, item aprovado no 
CIF, afim de organizar todos os programas, projetos, de forma mais sistemática dando 
mais clareza para o Sistema CIF realizar auditoria, sendo um passo importante para a 
organização. Sergio Filho, representante da Fundação Renova, acrescentou que com a 
taxonomia que foi apresentada e a codificação para cada um dos projetos e subprojetos 
do PG 34, para que tenham condições de buscar a equitação de forma escalonada. Thales 
Altoé, coordenador da CT-GRSA, declarou que a Nota Técnica será apresentada na 
próxima RO, devido a finalização dela. 

Discussão Tuane Garcia, representante da EY, perguntou se os questionamentos realizados pela EY 
foram encaminhados a representante da FEAM Patricia Fernandes, que está a frente 
desta nota técnica. Thales Altoé, coordenador da CT-GRSA, informou que enviou e está 
reencaminhando. Tuane Garcia, representante da EY, questionou ainda que na 
taxonomia os itens estão agrupados em uma única linha na codificação agrupada por 
Item de Cláusula, e assim, uma análise de encerramento só poderia ocor rer quando da 
conclusão de todos os subprojetos e subprocessos apresentados, ou seja, quando do 
encerramento da Cláusula 173 do TTAC. Thales Altoé, coordenador da CT-GRSA, 
informou que irá esclarecer a questão com a SECEX, pois entende que a cláusula só se ria 
encerrada quando todos os subprojetos fossem concluídos, mas a entrega do documento 
poderia ser paulatinamente. Sergio Filho, representante da Fundação Renova, 
acrescentou que tomou conhecimento do e-mail encaminhado pela EY, e reiterou o 
entendimento de que na taxonomia tem um código completo e ele aglutina todos os 
projetos e subprojetos do PG 34, mas a intenção não seria concluir a cláusula 173, pois 
está claro que existem outros projetos e subprojetos a concluírem. Reforçou que irá 
verificar com a Patricia Fernandes o que está pendente com esta pauta, para dar 
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seguimento. Renato Miranda, representante da CT-GRSA/Ibama, informou que entende 
que a auditoria poderia atuar apenas no final de todos os subprojetos e projetos. Tuane 
Garcia, representante da EY, pediu para que a EY fosse envolvida caso fossem realizadas 
outras reuniões para discussão sobre esse tema.  

 

Item 5 - Atualização das ações em realização nos barramentos da lagoa Nova e Juparanã, no município 
de Linhares. 

Apresentação Victor Favoreto, representante da Fundação Renova, iniciou abordando sobre as 
intervenções realizadas nas ensecadeiras. Apresentou os principais marcos do 
cronograma aprovado para o descomissionamento das ensecadeiras com as respectivas 
ações e situação atual. 

Discussão Thales Altoé, coordenador da CT-GRSA, questionou se houve um aceite formal das obras 
na ETA de Linhares pelo prestador de serviços. Victor Favoreto, representante da 
Fundação Renova, informou que sim, pois houve a necessidade de se fazer uma 
adequação ao sistema de tratamento já existente que tange a um cenário atípico, 
projetado num período de retorno de cem anos, inclusive o descomissionamento ficou 
atrelado a essas adequações, foi protocolado e entregue a instituição. Thales Altoé, 
coordenador da CT-GRSA, perguntou em quantos dias foi realizado o processo 
descomissionamento de cada uma. Victor Favoreto, representante da Fundação Renova, 
informou que no rio Pequeno foram necessários 7 dias e no rio Bananal 1 dia. Thales 
Altoé, coordenador da CT-GRSA, questionou se existe algum limite de turbidez calculado 
para a ETA de Linhares com essas melhorias que foram feitas. Victor Favoreto, 
representante da Fundação Renova, explicou que é da parte de execução e não teria a 
perícia mais adequada para responder. Esclareceu que foram feitas as adequações numa 
estação que já tratava as águas nas condições anteriores e foi numa projeção de chuva 
num período de retorno de cem anos, tiveram dados históricos das própria estação. 
Melina Alencar, representante da Fundação Renova, complementou que as adequações 
no sistema de tratamento já eram aptas a tratabilidade antes do rompimento, junto com 
o estudo de hidrodinâmica que foi feito, que simulou o comportamento dos fluxos de 
entrada do rio Doce tanto na nova quanto na Juparanã, em vários tempos de retorno  
complementarmente a consultoria OIM  fez um relatório de análise de tratabilidade e 
desses vários parâmetros, também considerando as projeções trazidas como resultado 
do estudo de hidrodinâmica que foi desenvolvido pela NHC e pelo professor Rosman. 
Emilia Brito, representante do IEMA, informou que a CT-GRSA ainda não recebeu o 
estudo, embora já solicitado. Davi Coelho, representante da ADAI, questionou sobre o 
período de monitoramento da qualidade da água e sedimentos. Victor Favoreto, 
representante da Fundação Renova, informou que tem protocolado o monitoramento 
de 05 anos. Melina Alencar, representante da Fundação Renova, inteirou que o plano de 
trabalho que havia sido validado pela perícia previa um período de 02 anos, na decisão 
judicial definiu o período de 05 anos, podendo ser reavaliado. Jamara Silva, 
representante da PM Linhares, perguntou se as análises a medida que forem feitas vão 
sendo apresentadas dentro do processo, de quanto em quanto tempo. Melina Alencar, 
representante da Fundação Renova, esclareceu que a medida que forem sido emitidos 
resultados, tem uma rotina de discussão e apresentação para a AECOM que é no mínimo 
mensal, que já ocorre de forma rotineira com os dados de qualidade da água e agora 
também com os resultados desse monitoramento pós descomissionamento.            

 

Item 6 – Follow up do cronograma e ações desenvolvidas no âmbito do PG23.    (Atendimento ao 
Encaminhamento 57.1). 
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Apresentação Julia Novaes, representante da Fundação renova, exibiu uma planilha com os status das 
atividades contendo as seguintes informações: projetos, atividades, localidade, 
empresa, a etapa, observações e prazo previsto de conclusão.    

Discussão Luis Gabriel, representante da FEAM, questionou se o prazo de monitoramento da 
qualidade do ar previsto para dezembro de 2023, é devido a finalização das obras. Hana 
Fernandes, representante da Fundação Renova, esclareceu que esse encerramento se 
dá pelo prazo contratual das empresas, no entanto, conforme acordado, esse 
cronograma deve seguir o cronograma de obas que está em fase de contratação, após a 
finalização as datas apresentadas serão atualizadas.  

 

Item 7 – Follow up do PG34 - Preparação para as Emergências Ambientais. 

Apresentação Tereza Cristina, representante da Fundação renova, exibiu o cronograma do PG 34 
atualizado com ações de setembro de 2023, com os projetos, status e anotações/plano 
de ação. Webert Stopa, representante da Defesa Civil de Mariana, acrescentou que com 
base na semana nacional de riscos a desastres será realizado um seminário no dia  17 de 
outubro de 2023 das 08h às 17h, com temas envolvendo a redução de riscos de 
desastres. 

 

Item 8 – Follow up das entregas, realizadas e a serem realizadas, no âmbito da ACP (Processo judicial 
0069758-61.2015.4.01.3400), correlacionados a CT-GRSA: 

a - Apresentar as últimas e as próximas entregas; 

b - Apresentar os desdobramentos dos itens correlacionados a CT-GRSA; 

c - Apresentar o status das ações realizadas pela Fundação Renova em atendimento às solicitações dos 
itens e seus desdobramentos. 

Apresentação Melina Alencar, representante da Fundação Renova, informou que não houve decisão 
no âmbito da 4ª vara. Afirmou que houve a entrega do estudo hidrossedimentológico.  

 

 

 

Por fim, às onze horas e dez minutos do mesmo dia, vencido todos os pontos de pauta, sr. Thales Altoé, 
coordenador da Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental – GRSA, agradeceu a 
participação e a fluidez da reunião, dando por encerrada a 72ª Reunião Ordinária da CT-GRSA/CIF.   

 

 

Ata aprovada em 07/11/2023 durante a 73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA. 

 

 

 

Thales Del Puppo Altoé 

IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Coordenador da CT-GRSA 


