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ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 

DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

 

Em trinta e um de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro as quinze horas e cinquenta e dois minutos, no 

Hotel Max Savassi R. Antônio de Albuquerque, 335 - Savassi, Belo Horizonte - MG, 30112-010- Teve início a 

73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT -Infra), 

constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de 

Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em 

Mariana/MG. Antes, no período das 14:00h às 15:00h  foi realizada reunião interna, restrita aos membros da 

Câmara Técnica, atingidos, assessorias técnicas e convidados. Após apresentação dos membros e participantes, 

a Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate 

dos itens na reunião aberta, conforme descritos a seguir:  

Participantes da 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura 

– Pública - Horário das 15h52min às 19h04min – Dia 31/01/2024. 

Aleteia Flavia Machado (Barra Longa), Andreia Mendes (Comissão de Barra Longa), Antônio Áureo (Rio Doce), 

Bruna da Silva Lopes (Rio Doce), Carlos Sena (Renova), Caroline Braga (Flacso), Cristina (Barra Longa), ), Cleber 

(Rio Doce), Francine Aparecida Souza (SETRANS), Guilherme Freitas (Barra Longa), Helen Roberta de Oliveira 

Araújo (SEMAD), Jose Paulo (Renova), Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros (SEINFRA), Júlio (Barra Longa), 

Laura Freitas (Barra Longa), Luis (Barra Longa), Marcelo Mol (Samarco),Mariana Valadão (EY), Renata Soares 

(Barra Longa),Roandes Geraldo Martins (Barra Longa),Romulo Romes (Barra Longa),Sergio Ferreira Lima Filho 

(Renova), Simone Silva (Barra Longa), Úrsula Vasconcelos (Samarco), Vaneide Carvalho (SEINFRA) e Wagner 

(Barra Longa). 

1) Informes Gerais 

A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT -Infra, saudou a todos os presentes e 

consultou sobre a solicitação da Fundação Renova para a inversão da Pauta iniciando as apresentações com 

PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas , não houve objeções. Para registro de 

Ata seguiremos a Pauta.  

1.1) Aprovação da Ata referente à Reunião Ordinária de 72ª 

 

Discussão 

 

A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT -Infra, consultou quanto ao 

recebimento e possíveis manifestações sobre a Ata da 72ª Reunião Ordinária que colocada em 

votação foi aprovada, sem objeções.  

2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e 

Gesteira.  

2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3.  
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2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3  nº 1042050-07.2020.4.01.3800:  

O Sr Jose Paulo, representante da Fundação Renova, rememorou o contexto das famílias para o 

reassentamento em Gesteira que era um processo que vinha sendo conduzido desde 2020 com a 

adesão de 31 famílias no reassentamento familiar, 05 para o reassentamento coletivo e 01 família 

não aderiu ao acordo coletivo, passível de ação judicial.   

 

NOTA: O acordo coletivo homologado em 30/05/23 contemplou também 15 bens coletivos. A 

obrigação da Fundação Renova se encerrou com o pagamento do acordo ocorrido em 29/06/23 

e peticionamento dos termos individuais das famílias ocorrido em 12/07/23. Processo de 

doação do terreno foi concluído em Nov./23  

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08 O Sr Jose Paulo, realizou a apresentação 

do Status do PG-08, com os destaques:   

i) Investimento no Programa de Reassentamento considerando os valores executados (2015 a 

2023): previsão para 2023, valor orçado, projetado, realizado e proj -real.   

ii) Apresentação da descrição de Grandes Números para Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo:  

Linha do Tempo de atividades: Bento Rodrigues - Conclusão;03 Casas; 02 Lotes e 01 Aceite de 

Pecúnia Geral dezembro 2023; Previsão de conclusão: 5 Casas; 03 Bens Coletivos e 01 Lote em 

janeiro, para fevereiro/2024 04 casas. Acumulado 2023: Casa 154; Bem Coletivo 18; Lote: 42; 

Aceite de Pecúnia Geral 33. 

Paracatu de Baixo: Conclusão;02 Bens coletivos 01 Aceite de Pecúnia Geral. Previsão de 

conclusão - 01 Bens Coletivos e 03 sítios em janeiro, para fevereiro/2024 02 Bens Coletivos. 

Acumulado 2023: Casa 53; Bem Coletivo 12; Lote 02; Sítio 01; Aceite de Pecúnia Geral 16.    

Linha do tempo de entregas do Reassentamento familiar  - Conclusão dezembro 2023: 05 Casas; 

01 Aceite de Proposta de Autogestão e Verba; O2 Aceites de Pecúnia Geral; 02 Aceites de Pecúnia 
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NN. Previsão de conclusão de 01 casa em janeiro/2024 sem entregas previstas para fevereiro. 

Acumulado 2023: Casas 42; Lotes 03; Aceites de Propostas de Autogestão e Verba 40; Aceites de 

Pecúnia Geral 70 Aceites de Pecúnia NN 84; Reconstruções 14 . 

iii) Status de Edificações de Bento Rodrigues e Entregas.  

Avanço real em 31.08.23 88,17% (Avanço congelado devido a revisão de cronograma, valor 

congelado em 08/2023.)  Universo de Atendimento 250 - Obras Concluídas 9 Bens Coletivos; 152 

(Casa, Comércio, Misto); 22 Lotes. Obras em Andamento: 27 (Casa, Comércio, Misto, lote e 

coletivo). Habite-se 148 (Casa, Comércio, Misto). TTPI/Entrega de Chaves 116 (Casa, Comércio, 

Misto, lote e coletivo). Relatório fotográfico. 

III) Status de Edificações Paracatu e Entregas   

Avanço real em 31.08.23 88,34% Status 12/01/2424  Universo de Atendimento 95 - Obras 

Concluídas 12 Bens Coletivos; 61 (Casa, Comércio, Misto e sítios); 02 Lotes. Obras em 

Andamento: 03 (coletivos). Habite-se 62(Casa, Comércio, Misto). TTPI/Entrega de Chaves 

49 (Casa, Comércio, Misto, lote e coletivo). Relatório fotográfico. 

Familiar Status Avanço real em 31.08.23 88,15%  Status 12/01/2024 Universo de 

Atendimento 120 - 42 casas + 3 lotes; 40 Autogestão/Apro 30; 14 Reconstruções; Em 

andamento: 3 casas; À Iniciar: 16 Casas + 2 Lotes. Universo de Atendimento: 210 - 

Concluído: 119 Pecúnia Geral; Concluído: 84 Pecúnia Novo Núcleo À Iniciar: 7 Pecúnia 

Geral. Relatório fotográfico. 

• Atendimentos sem assinatura de TOR (Termo de opção ao reassentamento)  

Bento rodrigues: 24 Coletivo – Familiar 4– Pecúnia 0; Paracatu de Baixo 05 Coletivo – Familiar 04 

– Pecúnia 02; Outras Comunidades Rurais:– Familiar 1 – Pecúnia 5 

3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves 

3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5- 

Responsável: Fundação Renova  

3.2) Condicionantes do Processo Administrativo SLA n. 1496/2020 Cronograma das obras, em especial 

quanto ao Prazo de Início e Finalização Status das obras em andamento; Cronograma de obras prioritárias 

do Município de Rio Doce; Prazo de entrega de equipamentos. Responsável: SAMARCO S/A. 

3.3) Cronograma das atividades de dragagem e deposição de rejeitos do lago Candonga.  

Responsável: SAMARCO S/A. 

 

 

Discussão 

 

Devido à inversão de pauta e tempo gasto nas discussões dos temas apresentados, não foi possível para a 

SAMARCO S/A realizar a apresentação dos temas solicitados, como foi enviado a apresentação para a 

Câmara técnica, foi acordado que os membros iriam analisar esse material e sendo necessário seria 

marcado uma reunião online com a SAMARCO S/A. A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, 
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 Coordenadora da CT-Infra, agradeceu aos representantes o Sr. Marcelo Mol e a Sra. Úrsula Vasconcelos 

pelo comparecimento e compreensão. 

4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4.  

4.2) Apresentação status do monitoramento do PG10. 

4.3) [PG10-PG32] Reporte de ocorrência no Poço 01 – Distrito de Gesteira Mutirão. 

4.4) PG-10: Conclusão das Cláusulas 84-alínea "b". 
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4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4 1000398-10.2020.4.01.3800:  

O Sr. Carlos Sena, representante da Fundação Renova,  pontuou sobre a audiência realizada no 

dia 23/012024, onde a Fundação Renova informou que já possui comprovação dominial 

(matrículas de registro) de mais de 800 imóveis, e que vem se empenhando em identificar os 

corretos possuidores ou proprietários dos demais imóveis já submetidos à avaliação.  Ainda 

durante a audiência, a Fundação Renova comprometeu-se a apresentar um fluxo de atendimento 

mais detalhado dos atingidos até 06/02/2024. 

4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa:   

O Sr. Carlos Sena, representante da Fundação Renova, apresentou ESCOPO PG10: CLÁUSULA 82 

A 88 TTAC. Em recorte a informação das Notas Técnicas nº 24/2023; 26/2023. Seguindo as 

referências a qual item da Taxonomia do PG10. Destaques para as obras concluídas com fotos .  

Tivemos a presença de representantes de vários setores da Prefeitura de Barra Longa e 

representantes jurídicos de Atingidos, onde foram feitas diversas colocações sobre temáticas 

relacionadas a outras câmaras técnicas e sobre a infraestrutura, como a infor mação sobre o muro 

do Parque de Exposições de Barra Longa – IC 84, uma obra entregue, onde segundo os relatos 

que o muro caiu e existe a presença de rachaduras. O Sr. Carlos Sena, pontuou que toda obra 

está sujeita a isso e que a obra do Parque de Exposições de Barra Longa, tem garantia da 

construtora responsável pelos reparos. A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, 

Coordenadora da CT-Infra, orientou esses representantes sobre qual é escopo da Câmara Técnica 

de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, e os temas acompanhados nas reuniões 

conforme as cláusulas do TTAC, e quanto ao seu papel de atuação junto a Fundação de Renova, 

houve colocações de que e-mails dos Atingidos e Ofícios enviados pela Prefeitura de Barra Longa, 

não estariam sendo respondidos, a Sra. Juliana explicou que sem a socialização dos temas e o 

acionamento por parte da Prefeitura de Barra Longa, da Câmara Técnica de Infraestrutura não 

era possível acompanhar essas informações. Orientou que os representantes organizem um fluxo 

dos temas relacionados a Infraestrutura que desejam respostas e resoluções com a Fundação de 

Renova, é que façam encaminhamento como solicitação de ponto de pauta. Explicou também 

que questões específicas como a temas judicializados não há possibilidade de a tuação direta da 

CT-Infra, a Câmara Técnica atua como colaboradora CIF/AGU no fornecimento de subsídios 

quando é solicitado . Obras em Execução: PF8100 – Drenagem da ADME (Área Deposição de 
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Material Excedente) e RCC (Resíduos de Construção Civil) – IC 84o Implantação de aterro de 

resíduos de construção civil na Fazenda Vista Alegre no município de Barra Longa. Início: 

Dez/2023 | Término previsto: Abr/2024  

PF8100 – Manutenção de Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas – IC 84o Serviços de manutenção 

corretiva, serviços de urgência e melhorias, como construções e reparações dos dispositivos do corpo 

estradal e fortuita movimentação de terra em vias pavimentadas e vias não pavimentadas. Início: Jan/2017 

| Término previsto: Nov./2024  

PF8110 – Manutenção de Edificações Obras de construção civil relativas a manutenções dos 

imóveis de origem sob responsabilidade da Fundação Renova, bem como obras de infraestrutura 

(esgoto, rede elétrica e outros) localizadas nos municípios de Barra Longa/MG, Mariana/MG e 

seus distritos/subdistritos. Início: Jan/2017 | Término previsto: Nov/2024  

Manutenção em Moradias Temporárias Obras civis relativas a manutenções em moradias 

temporárias Início: Jul/2019 | Término previsto: Dez/2024  

Obras a Iniciar: PF0152-ReformadaQuadraVoltadaCapela–Município: Barra Longa –IC84he84r 

Status: Em fase de conclusão Início previsto: Abr./2024 Término previsto: Dez/2024 

PF0152-Reconstrução do Campo Municipal (Rodoviários)– Município: Barra Longa–IC84he84r 

Status: Em fase de conclusão Início previsto: Abr./2024 Término previsto: Dez/2024 

PF0152-ReconstruçãodoCampodePedras–Município: Mariana–IC84he84r 

Status: Em fase de conclusão Início previsto: Abr./2024 Término previsto: Fev/2025 Extra Pauta) A 

Fundação Renova acrescentou dentro da pauta do PG10 uma explicação sobre o EIXO 8 - Judicializado na 

ACP155Bi Econômico, foi apresentado Status de acompanhamento de itens PF0038 - Estruturas Rurais 

Complexas (Eixo 8) Escopo: 193 Estruturas rurais complexas, sendo 20 estruturas pertencente ao PG10 e 

173 estruturas atendidas pelo PG17. 

4.3) [PG10-PG32] Reporte de ocorrência no Poço 01 – Distrito de Gesteira Mutirão. 
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O Sr. Carlos Sena, representante da Fundação Renova, prosseguindo a apresentação fez o 

Reporte de ocorrência no Poço 01 – Distrito de Gesteira Mutirão, trazendo ciência para Câmara 

Técnica/CIF do cumprimento do cumprimento do Cláusula 84, alínea "p", pontuando que houve 

a entrega para Prefeitura de Barra Longa, possuem a documentação de referência. O Sr. Sergio 

Ferreira Lima Filho, representante da Fundação Renova, pontuou que a da Fundação Renova 

trouxe o tema como as Cláusulas anteriores, sem a discussão do mérito do ocorrido no dia 

21/12/2023. 

 

Os representantes da Prefeitura de Barra Longa e representantes jurídicos de Atingidos, fizeram 

colocações a respeito da qualidade da água e da veracidade das análises apresentadas para a 

população, questionaram sobre o local do poço 2, informando que quer iam o poço em outro local 

e já havia em terreno disponível, e queriam o direito a participação nesse processo. E 

questionaram quanto ao do cumprimento da Cláusula 84, alínea "p", a Sra. Juliana Ferraz de 

Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, explicou que processo de baixa de Cláusula 

segue a Deliberação 556 e tudo relacionado a infraestrutura é verificado antes da baixa efetiva 

que as demais questões apresentadas deveriam ser direcionadas para a CT -SHQA, orientou como 

encaminhamento que a Fundação Renova deveria encaminhar a documentação de autorização 

da outorga do IGAM para a CT-SHQA, e dar ciência para CT-Infra da entrega dessa documentação.    

4.4) PG-10: Conclusão das Cláusulas 84-alínea "b"A Sra. Juliana, informou a Fundação Renova, 

que a CT-Infra, realizou a análise e estando de acordo com Conclusão das Cláusulas 84-alínea "b" 

encaminhou como pauta para 74ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo. 

*Todas as Apresentações estão anexas a Ata.  

Por fim, a Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros agradeceu a presença de todos. A 73ª Reunião 

Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura que encerrou-se às 

dezenove horas  e quatro minutos. 
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Ata aprovada por todos os presentes na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução 
Recuperação de Infraestrutura, no dia 20 de março de 2024 

 

 

Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros 

Coordenação da CT-INFRA 

 

 

 

                                                                                     

 

 


