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1 Sumário executivo 

Este documento tem como finalidade formalizar as entregas da fase de definição do 

Programa de Conservação da Biodiversidade Terrestre de acordo com Termo de Transação 

e de Ajustamento de Conduta (TTAC – Cláusula 168, conforme anexo I) e Notificação 

IBAMA nº 678322-E (anexo VI), conforme Deliberações do CIF nº 91 e nº 132. 

A Cláusula 168 do TTAC e a Notificação 678322-E referem-se à identificação e mensuração 

dos impactos decorrentes do evento do rompimento da barragem de Fundão sobre a 

biodiversidade terrestre na Área Ambiental 1. Para tal, está prevista uma etapa de 

avaliação de impactos sobre a biota ameaçada de extinção, e uma Avaliação Ecológica 

Rápida por meio do método de RAPELD. Ainda, de acordo com os resultados encontrados, 

a Fundação Renova deve apresentar um Plano de Ação para Conservação da 

Biodiversidade Terrestre. Para atendimento ao caput da Cláusula 168, foi elaborado o 

referido estudo de avaliação de impactos potenciais e apresentada proposta metodológica 

para validação das hipóteses levantadas. 

Este programa, portanto, tem como objetivo promover a recuperação e conservação da 

biodiversidade terrestre, especialmente as espécies ameaçadas de extinção, por meio de 

um Plano de Ação com objetivo de refletir uma melhora no estado ou condição das 

espécies. 

Para atendimento a este objetivo foram definidos os projetos que devem ser 

implementados durante a execução do programa. A estrutura de projetos/processos do 

Programa foi remodelada para que estes possam ser mais bem gerenciados, conforme 

suas características e especificidades, como localização, tempo de execução, entre outras. 

Da mesma forma, propomos a revisão dos indicadores de acordo com a nova estrutura, 

permitindo, portanto, um acompanhamento e controle direcionado para cada fase/etapa 

das atividades planejadas. Abaixo apresentamos a estrutura anterior e em seguida a 

estrutura atual proposta.  
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Figura 1 - Estrutura de projetos/processos apresentada no documento FM-GPR-001 Rev.01 - Nov/2017 

  

 

Figura 2 - Estrutura de projetos/processos atuais – Novembro/2021 
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Nas tabelas abaixo, estão descritos seus objetivos, tempo de duração e custo estimados. 

O custo total estimado do programa é de R$ 230,78 Milhões. 

PROJETOS\PROCESSOS OBJETIVO 

Projeto de Estudo e Conservação da Biodiversidade Terrestre  

Fase 1: Estudo de 

avaliação do impacto 

sobre as espécies 

ameaçadas 

Avaliação dos impactos sobre a biodiversidade terrestre do rio Doce, 

baseado em dados secundários, mapeamento de fitofisionomias e 

visitas a campo, e proposição de protocolo para monitoramento da 

fauna e flora terrestre. 

Fase 2: Avaliação 

Ecológica Rápida   

Avaliação Ecológica Rápida e monitoramento da biodiversidade 

terrestre do rio Doce, mapeamento de fitofisionomias e avaliação dos 

solos na área de estudo. 

Fase 3: Elaboração do 

Plano de Ação para 

Conservação da 

Biodiversidade Terrestre 

Elaborar Plano de Ação para conservação de espécies de biodiversidade 

terrestre impactada pelo rompimento da barragem de Fundão na área 

de estudo (buffer definido pelo estudo de avaliação de impacto 

ambiental aprovado pela Deliberação CIF nº 91). 

Fase 4: Execução do Plano 

de Ação, incluindo 

monitoramento da 

Biodiversidade Terrestre 

Executar ações para conservação da biodiversidade terrestre, 

impactada rompimento da barragem de Fundão, conforme resultados 

do estudo de avaliação de impacto ambiental (entregue em 

atendimento ao caput da Cláusula 168) e ações elencadas pelo Plano 

de Ação, incluindo o monitoramento da Biodiversidade Terrestre. 

Tabela 1: Relação de processos do programa 

Tabela 2: Cronograma do programa 
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Para avaliação dos resultados do programa e assegurar que os objetivos foram alcançados, 

foi definido o seguinte indicador:  

TIPO INDICADOR CLÁUSULAS UNIDADE MEDIÇÃO META 

Eficácia I01 – Execução do Plano de Ação, incluindo o 

monitoramento da biodiversidade terrestre 
168 % 

Semestral 
100 

* A aprovação das ações no período será realizada pelo GAT anualmente por meio das avaliações realizadas 

na matriz de acompanhamento do Plano durante as oficinas de monitoria. 

 

O programa será encerrado quando atendidos os indicadores de eficácia, com a devida 

comprovação de auditoria independente. 

2 Objetivo 

Este documento tem como finalidade formalizar a aprovação da etapa de Estabelecimento 

das Diretrizes e Requisitos do Programa, a qual constitui a fase de definição do Programa 

de Conservação da Biodiversidade Terrestre do Termo de Transação e de Ajustamento de 

Conduta (TTAC, Cláusula 168 – Anexo 1; Deliberações CIF no 91/2017 e 132/2017 – 

Anexos II e III).  

 

3 Metodologia utilizada 

A figura abaixo demonstra a abordagem metodológica utilizada no desenvolvimento dos 

programas que estão sob responsabilidade da Fundação Renova (Fundação). 

 
Figura 3: Ciclo de vida do programa 
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A etapa de definição do programa é fundamental para garantir que todas as questões 

relevantes necessárias para a definição do escopo e dos resultados esperados estejam 

claramente explicitadas entre a Fundação e as partes interessadas, representadas para 

este fim pelo CIF e Câmaras Técnicas. A formalização e registro destas definições servirão 

como base para que os programas sejam dados por encerrados após o término de sua 

execução. 

 

4 Declaração do programa 

4.1 Objetivos, diretrizes, requisitos, premissas e restrições 

4.1.1 Objetivos 

▪ Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre 

as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo; 

▪ Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme 

resultados dos estudos de impacto;  

▪ Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a 

biodiversidade terrestre. 

4.1.2 Diretrizes 

▪ Utilizar os estudos de avaliação de impactos para construção e execução do plano 

de ação; 

▪ Executar plano de ação em até dois ciclos de vigência de 5 anos cada, com 

monitorias anuais para avaliação dos resultados; 

▪ Seguir as diretrizes das Instruções Normativas nº 25, de 12 de abril de 2012 e nº 

21 de 18 de dezembro de 2018 publicadas pelo ICMBio, com as devidas 

modificações para permitir acompanhamento das atividades pelo Sistema CIF e 

cumprimento do TTAC; 

▪ Seguir as diretrizes estabelecidas na Nota Técnica nº 02 CTBIO/CIF/2017 referida 

pela Deliberação CIF nº 91, recomendando a unificação da Notificação IBAMA/ES 

678322-E e as ações da Cláusula 168. Ou seja, ampliação para espécies não 

ameaçadas de extinção para execução do monitoramento dessas espécies na área 
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de estudo e realização do primeiro ano do monitoramento de fauna e flora terrestre 

conforme Pareceres Técnicos 01 e 15/2017-COREC/CGBIO/DBFLO; do segundo ano 

em diante executar monitoramento conforme definições do Plano de Ação; 

▪ Nota Técnica nº 5/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio – Aprova o Plano de Trabalho para 

Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre nos 

Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.  

▪ Nota Técnica nº 9/2020/CTBio/DIBIO/ICMBio e Deliberação CIF nº 419, de 31 de 

julho de 2020– Aprovam o Relatório Consolidado de Elaboração e Sumário Executivo 

do Plano de Ação para Conservação da Fauna e Flora Terrestre afetadas pelo 

rompimento da Barragem do Fundão. 

▪ Nota Técnica nº 12/2020/CTBio/DIBIO/ICMBio e Deliberação CIF nº 449, 22 de 

outubro de 2020 – Determinam a continuidade do monitoramento das populações 

da fauna e terrestre por meio de ações no Plano de Ação para Conservação da Fauna 

e Flora Terrestre afetadas pelo rompimento da Barragem do Fundão. 

▪ Nota Técnica n° 3/2021/CTBIO/DIBIO/ICMBio e Deliberação CIF nº 517, de 18 de 

junho de 2021– Aprovam a “Proposta de Monitoramento da Biodiversidade 

Terrestre”. 

 

4.1.3 Requisitos 

▪ Instruções Normativas do ICMBio nº 25, de 12 de abril de 2012, e nº 21, de 18 de 

dezembro de 2018, e Nota Técnica 06/2017 CTBio/CIF para elaboração e execução 

do plano de ação; 

▪ Espécies ameaçadas de extinção são definidas pelas listas oficiais do IUCN, MMA, 

COPAM/MG, SEAMA/IEMA e CITES; 

▪ Utilizar a metodologia definida pelo IBAMA (Pareceres Técnicos 01 e 15/2017-

COREC/CGBIO/DBFLO) como fonte de dados primários do Plano de Ação no primeiro 

ano do monitoramento; do segundo ano em diante o formato do monitoramento 

será definido pelo Plano de Ação (conforme Deliberação CIF no 91/2017 e Nota 

Técnica no 02 CTBIO/CIF/2017); 

▪ Aprovação do Plano de Ação pelos órgãos ambientais; 
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▪ Obtenção de autorização para coleta de fauna e de flora para execução dos 

monitoramentos, junto aos órgãos ambientais competentes; 

▪ Obtenção de anuência para realização de estudos junto aos gestores de Unidades 

de Conservação; 

▪ Obtenção de autorização para a realização dos trabalhos junto aos proprietários. 

 

4.1.4 Premissas 

▪ Na elaboração e execução do Plano de Ação deve-se priorizar a incorporação das 

ações em andamento e conduzidas por outros programas da Fundação Renova e 

que não ultrapassem os limites do que foi estabelecido no TTAC; 

▪ Para elaboração do Plano de Ação foram adotadas estimativas de custos obtidas em 

estudos similares. Os custos previstos para o monitoramento foram estimados 

levando em consideração valores em contratos vigentes, o escopo detalhado já 

estabelecido por Deliberação CIF e TTAC e valores de mercado aplicados conforme 

premissas da metodologia RAPELD. Os custos para a execução do Plano de Ação 

serão estimados à medida em que as ações forem detalhadas. 

▪ As monitorias de execução do Plano de Ação são realizadas anualmente ao longo 

dos ciclos de vigência, quando as ações podem ser revisadas e ajustadas para 

alcançar os seus objetivos. 

▪ O Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) irá acompanhar, avaliar e validar a 

implementação das ações durante todo o seu ciclo de vigência. O GAT deverá ter 

representantes da CTBio, que irão reportar aos demais membros as decisões 

tomadas pelo grupo para posterior formalização da CTBio/CIF.  

▪ Conforme Instrução Normativa ICMBIO nº 21/2018, as ações serão planejadas para 

serem executadas ao longo de dois ciclos de vigência de 5 anos, com monitorias 

anuais para avaliação de suas metas e indicadores.  
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4.1.5 Restrições 

▪ A área de abrangência do programa (citada como “área de estudo”) foi definida pelo 

“Estudo de avaliação de impacto sobre as espécies terrestres ameaçadas”, aprovado 

através da Deliberação CIF nº 91. A abrangência espacial do estudo corresponde a 

uma área de 5 km de extensão para cada lado dos segmentos fluviais afetados (o 

que representa uma área de estudo de 10 km no total), a partir da barragem de 

Fundão até o estuário; 

4.2 Ações realizadas e em andamento 

4.2.1 Ações realizadas 

▪ Ago/2016 – Protocolo da primeira versão do plano de trabalho para avaliação dos 

impactos e avaliação da fauna terrestre (gerou o Parecer Técnico Conjunto 

IBAMA/ICMBio/IEMA-ES/IEF-MG, de outubro de 2016); 

▪ Dez/2016 – Carta da RENOVA manifestando entendimento de necessidade de 

ampliação da Cláusula 168 para abranger a notificação do IBAMA quanto ao 

monitoramento de fauna terrestre (sem resposta); 

▪ Dez/2016 – Protocolo da segunda versão do plano de trabalho para avaliação dos 

impactos sobre a fauna terrestre em atendimento ao Parecer Técnico Conjunto 

IBAMA/ICMBio/IEMA-ES/IEF-MG. Esta segunda versão do Plano de Trabalho gerou 

o Parecer Técnico nº 01/2017 – COREC/CGBIO/DBFLO (Anexo II), de junho 2017; 

▪ Dez/2016 – Protocolo do estudo para identificação e caracterização do impacto do 

evento na Área Ambiental 1 sobre as espécies ameaçadas de extinção (sem 

resposta); 

▪ Jan/2017 – Protocolo de ofício reiterando o entendimento da Fundação Renova 

quanto à ampliação da Cláusula 168 com a notificação do IBAMA (sem resposta); 

▪ Abril/2017 – Realização de oficina de trabalho com os órgãos ambientais 

representados na CTBio e com a Coordenação do ICMBio responsável pela condução 

de Planos de Ação Nacionais para definição das diretrizes para elaboração deste 

documento pela Renova. Apresentação, pelo ICMBio, das premissas, etapas de 

elaboração do Plano de Ação e resultados esperados. 

▪ Jun/2017 – Envio do Parecer Técnico nº 01/2017 – COREC/CGBIO/DBFLO à Renova, 

em resposta ao Plano de Trabalho referente à Notificação IBAMA; 
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▪ Jun/2017 – Protocolo do Plano de Trabalho em atendimento ao Parecer Técnico nº 

01/2017 – COREC/CGBIO/DBFLO; 

▪ Ago/2017 – Publicação da Deliberação nº 91 do CIF, acompanhada de Nota Técnica 

com avaliação sobre a avaliação de impactos sobre a fauna e flora terrestre 

protocolada em dezembro de 2016. Define que o monitoramento da biodiversidade 

terrestre, alvo da Notificação IBAMA, sirva como fonte de dados primários para o 

Plano de Ação previsto na Cláusula 168; 

▪ Set/2017 – Protocolo de Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação em 

atendimento à Deliberação nº 91 do CIF; 

▪ Dez/2017 – Protocolo de versão revisada do Plano de Trabalho para a elaboração 

do Plano de Ação em atendimento à Deliberação nº 132 do CIF; 

▪ Dez/17 – Início dos trabalhos para elaboração do Plano de Ação para Conservação 

da Biodiversidade Terrestre do rio Doce; 

▪ Mar/2018 – Início dos trabalhos de instalação dos Módulos RAPELD;  

▪ Abr/2018 – Início das amostragens de flora em campo; 

▪ Jun/2018 – Emissão da Autorização de captura, coleta e transporte de material 

biológico (fauna) pelo IBAMA para realização da Avaliação Ecológica Rápida; 

▪ Jul/2018 – Início das amostragens de fauna em campo; 

▪ Ago/2018 – Realização da Oficina de Planejamento participativo para elaboração do 

Plano de Ação; 

▪ Out/2018 – Realização da Oficina de Metas e Indicadores para elaboração do Plano 

de Ação; 

▪ Nov/2018 – Protocolo no IBAMA e CTBio do Relatório de Instalação dos Módulos 

RAPELD; 

▪ Dez/2018 – Protocolo do Relatório Final da Elaboração do Plano de Ação para 

Conservação da Biodiversidade Terrestre do rio Doce; 

▪ Mai/2019 – Protocolo do relatório da primeira campanha da Avaliação Ecológica 

Rápida de fauna terrestre, em atendimento à Notificação IBAMA nº 678322-E e à 

Cláusula 168; 
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▪ Jul/2019 – Workshop para apresentação e discussão dos dados da primeira 

campanha de monitoramento de fauna terrestre; 

▪ Out/2019 – Protocolo do sumário executivo do Plano de Ação para Conservação da 

Biodiversidade Terrestre do rio Doce; 

▪ Out/2019 – Marco de início da execução do Plano de Ação para Conservação da 

Biodiversidade Terrestre do Rio Doce, formalizado junto ao Grupo Assessor Técnico 

do Plano de Ação; 

▪ Out/2019 – Protocolo do “Relatório Anual da Avaliação Ecológica Rápida da Fauna 

e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais e Espírito Santo”; 

▪ Dez/2019 – Workshop para apresentação e discussão dos dados do primeiro ano de 

monitoramento da biodiversidade terrestre na área de estudo;  

▪ Dez/2019 – Início das atividades de campo do segundo ano de monitoramento da 

biodiversidade terrestre na área de estudo, ainda conforme metodologia 

estabelecida para a avaliação Ecológica Rápida; 

▪ Mar/2020 – Paralisação das coletas em campo da campanha chuvosa devido à 

pandemia de COVID-19;  

▪ Maio/2020 – Reapresentação do “Relatório Anual da Avaliação Ecológica Rápida da 

Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais e Espírito Santo”, 

agora com total apresentação dos dados de teores de metais em tecidos biológicos 

e maior integração dos componentes RAPELD (fauna, flora solo); 

▪ Jul/2020 – Início de elaboração ne proposta de reformulação do monitoramento 

terrestre baseado nos resultados do primeiro ano e outras ações de reparação e 

compensação ambiental desenvolvidas pela Fundação Renova; 

▪ Jul/2020 – Emissão da Nota Técnica nº 12/2020/CTBio/DIBIO/ICMBio aprovando o 

“Relatório de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio 

Doce, em Minas Gerais e Espírito Santo”, dando como concluída a Fase 2 do PG 30; 

▪ Jul/2020 – Emissão da Deliberação CIF nº 419, de 31 de julho de 2020 que aprova 

o Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre. 

▪ Out/2020 – Emissão da Deliberação CIF nº 449, de 22 de outubro de 2020, que 

aprova a etapa de Avaliação Ecológica Rápida, Fase 2 do Programa. 
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▪ Dez/2020 - Protocolo do Relatório da primeira campanha de Monitoramento da 

Fauna terrestre – Fase 4; 

▪ Jan/2021 - Protocolo da Proposta de Nova Metodologia de Monitoramento da 

Biodiversidade Terrestre; 

▪ Fev/21 - Protocolo do Relatório da primeira campanha de Monitoramento da Flora 

terrestre – Fase 4; 

▪ Jun/21 – Emissão da Deliberação CIF nº 517, de 18 de junho de 2021, aprovando 

a proposta de nova metodologia de monitoramento da biodiversidade terrestre.  

▪ Jul/21 – Reunião com CTBio para apresentação de status e solicitação de conclusão 

do caput e parágrafo primeiro da cláusula 168; 

▪ Jul/21 – Realização de reunião de monitoria com GAT, referente ao primeiro ano de 

execução do Plano de Ação; 

▪ Ago/21 – Protocolo do primeiro relatório de monitoria do Plano de Ação para 

Conservação da Biodiversidade Terrestre. 

▪ Nov/21 – Protocolo de complementação do relatório de monitoria com resultado do 

processo de revisão das metas e indicadores das ações do Plano de Ação para 

Conservação da Biodiversidade Terrestre. 

 

4.2.2 Ações em andamento 

▪ Execução do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre, através 

de atividades em andamento pelos programas da Fundação Renova, e do 

monitoramento da biodiversidade terrestre; 

▪ Planejamento e orçamentação para execução das ações previstas no Plano de Ação; 

▪ Início das atividades de execução do novo Programa de Monitoramento da 

Biodiversidade Terrestre; 

▪ Consolidação da matriz de monitoria para avaliação do Programa durante as 

reuniões do GAT. 
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4.3 Mobilização do conhecimento e identificação das soluções 

Com o objetivo de construir respostas adequadas às necessidades deste programa, as 

ações estão sendo realizadas segundo o diálogo estabelecido com os stakeholders, tais 

como órgãos ambientais (ICMBio, IBAMA, IEF, IEMA), Universidades, ONGs e proprietários 

das terras onde haverá intervenções. É essencial o conhecimento de profissionais, apoio 

e validação do Plano de Trabalho de forma a atingir os objetivos a serem alcançados no 

Programa de Conservação da Biodiversidade Terrestre.  

4.3.1 Histórico de engajamento dos stakeholders 

Na tabela abaixo estão descritas as ações de engajamento que foram executadas para 

construção da solução para este programa.  

 

STAKEHOLDER CONTRIBUIÇÃO 
HISTÓRICO DE 

ENGAJAMENTO 

Órgãos Ambientais 

Definição de metodologias, 

avaliação dos estudos e produtos 

gerados pelo programa. 

Os órgãos ambientais que 

compõem a Câmara Técnica de 

Biodiversidade, em conjunto com 

profissionais de universidades, 

elaboraram o Parecer Técnico que 

define toda a metodologia a ser 

utilizada no monitoramento. 

Universidades 

Apoio na definição de metodologias, 

participação em oficinas para 

elaboração do Plano de Ação e 

revisão dos relatórios gerados com 

os resultados dos estudos e ações. 

Profissionais de universidades 

participaram da elaboração do 

parecer técnico que definiu toda 

metodologia de monitoramento da 

biodiversidade terrestre. Prevista 

participação deste setor nas 

Oficinas de Planejamento do Plano 

de Ação e no grupo de especialistas 

que farão a revisão dos relatórios 

do monitoramento em formato de 

peer review. 
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STAKEHOLDER CONTRIBUIÇÃO 
HISTÓRICO DE 

ENGAJAMENTO 

ONGs 

Participação nas oficinas para 

elaboração do Plano de Ação e na 

execução das ações. 

 

Proprietários de terras 

Autorização de acesso às 

propriedades para a realização dos 

monitoramentos. 

Envolvimento das equipes Renova 

que atuam nos territórios e no 

Diálogo para contato, 

esclarecimento e solicitação de 

autorização para realização dos 

trabalhos. 

Tabela 3: Histórico de engajamento dos stakeholders 

 

4.4 Solução Construída 

Para a elaboração do Plano de Ação foram seguidas as diretrizes da Instrução Normativa 

(IN) ICMBio nº 25/2012 e da Nota Técnica 06/2017/CTBio/CIF. Importante ressaltar que 

a referida IN descreve todo o processo de elaboração e execução de um Plano de Ação 

pelo ICMBio, sendo necessárias adaptações para que estes processos sejam executados 

pela Fundação Renova e avaliados pelo Sistema CIF. A Nota Técnica 06/2017/CTBio/CIF 

esclarece alguns dos pontos necessários ao entendimento dos papeis destes entes.  

As etapas de elaboração do Plano de Ação e respectivos prazos de cumprimento seguiram 

a IN 25/2012, com eventuais modificações nos prazos sugeridas pelos órgãos ambientais 

e necessários para a avaliação dos relatórios produzidos. 

Os relatórios-síntese destas atividades foram entregues conforme prazos da IN nº 

25/2012, de forma a permitir sua revisão pelos órgãos ambientais e posterior aprovação 

do Plano de Ação. Após a aprovação, foram publicados o Sumário Executivo e livro do 

Plano de Ação, também conforme prazos da IN. 

A execução do Plano de Ação, será baseada na Instrução Normativa ICMBio nº 21 de 2018. 

Será realizado o planejamento e processo de contratação das instituições executoras para 

aquelas atividades sob responsabilidade da Fundação Renova. O Plano de Ação terá suas 

ações planejadas para serem executadas em ao longo de dois ciclos de vigência de 5 anos, 

tendo seus resultados acompanhados por monitorias anuais. A avaliação do cumprimento 

de indicadores e metas de cada ação por um grupo de especialistas (GAT) formado durante 



18 
 

as Oficinas de Planejamento Participativo. As monitorias irão gerar relatórios com o 

parecer do grupo sobre o andamento das ações, podendo sugerir adequações na execução 

das ações, na sua duração e nos critérios de medição e encerramento.  

Ao final da execução das ações, será gerado um relatório final com avaliação da efetividade 

das ações adotadas e conclusões. Este relatório será encaminhado à CTBio e ao CIF para 

análise. 

O monitoramento da biodiversidade terrestre foi considerado pela Deliberação CIF nº 91 

como a base de dados primários para o Plano de Ação, sendo então considerado como 

uma de suas ações a serem executadas, e que seus resultados serão a base para decisões 

sobre o andamento das demais ações. No primeiro ano de sua execução, deve-se seguir 

o disposto nos Pareceres Técnicos 1 e 15/2017-COREC/CGBIO/DBFLO, sendo este ano 

considerado uma “avaliação ecológica rápida”, definida como avaliação inicial que “trará 

desdobramento de outras ações, dentre elas, o monitoramento efetivo de determinados 

elementos da biodiversidade”.  

O monitoramento da biodiversidade terrestre terá periodicidade semestral, e para cada 

campanha realizada, serão produzidos relatórios seguidos de workshops para avaliação e 

discussão dos resultados. Os relatórios anuais servirão de base para a avaliação do 

formato no qual o monitoramento será conduzido no ano seguinte, levando-se em 

consideração as respostas fornecidas pelas análises sobre os organismos-alvo e 

ambientes. A avaliação continuada do monitoramento, que irá contar com um time de 

especialistas para análise crítica dos resultados em formato de peer review, irá permitir 

correções em sua execução e foco em grupos ou ambientes que de fato podem auxiliar no 

entendimento dos impactos do rompimento da Barragem de Fundão. 

O monitoramento será executado durante todo o período de vigência do plano de ação e 

os resultados devem ser discutidos anualmente para que adequações necessárias nas 

metodologias sejam feitas, para que o relatório final do monitoramento responda às 

perguntas elencadas no Parecer Técnico 1/2017-COREC/CGBIO/DBFLO ou apresentar as 

devidas justificativas para que seja possível o encerramento de suas atividades.  
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4.4.1 Estratégia de engajamento dos stakeholders para execução 

STAKEHOLDERS 
ESTRATÉGIA DE 

ENGAJAMENTO 
RESULTADO ESPERADO 

Contratada para elaboração do 

Plano de Ação e órgãos 

ambientais (ICMBio, IBAMA, 

IEF, IEMA) 

Reunião inicial 

Alinhamento de ações, métodos e 

resultados esperados na 

elaboração e execução do Plano de 

Ação 

 

Buscar sempre uma estratégia 

colaborativa para alcance das 

soluções 

Reunião preparatória 

Órgãos ambientais (ICMBio, 

IBAMA, IEF, IEMA) 

Oficinas de Planejamento 

participativas, regionais e 

temáticas 

Universidades 

ONGs 

Poder Público 

Representantes dos 

proprietários das áreas 

impactadas 

Comitês (Exemplo CBHDOCE) 

Contratada para execução do 

monitoramento de fauna e flora 

Reunião inicial e reuniões 

periódicas 

Alinhamento de questões técnicas, 

contratuais e de segurança, 

visando condução adequada das 

atividades e cumprimento de 

prazos 

Proprietários das áreas 

atravessadas pelos transectos 

e parcelas propostas para 

monitoramento 

Identificação e contato para 

obtenção de anuências 

Esclarecimento sobre atividades a 

serem realizadas e engajamento 

dos proprietários no processo de 

monitoramento 

Tabela 4: Estratégia para engajamento dos stakeholders 
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4.5 Interface com outros Programas 

 

CT PROGRAMA DESCRIÇÃO DA INTERFACE 
AÇÕES DE 

ENCAMINHAMENTO 

C
T
C
o
m

 PG06 Diálogo social 

Apoio na obtenção das 

autorizações de acesso dos 

proprietários  

Contato com os proprietários 

para obtenção das autorizações 

PG 36 Comunicação 

Apoio para divulgação das ações e 

resultados do programa 30 nas 

comunidades 

Elaboração de apresentações e 

outros materiais de divulgação 

sobre as ações do programa 

C
T
E
I 

e
 C

T
F
L
O

R
 

PG 17/25/40 

Recuperação e adequação 

de propriedades rurais 

impactadas 

Utilização do cadastro de 

proprietários rurais para obter 

autorização de trabalhos de 

monitoramento em suas áreas. 

Auxílio no monitoramento 

faunístico com indicador de 

resultado das ações de 

recuperação da Área Ambiental 1 

Discussão interna das equipes 

para definição dos indicadores 

adequados 

C
T
R
e
j 

PG23 Manejo de Rejeito 
Fornecimento de dados e 

indicadores para análise de solo 

Alinhamento interno das equipes 

sobre a utilização dos dados 

C
T
F
L
O

R
 

PG26 e 27 Recuperação 

de APP e Nascentes 

Fornecimento de dados sobre a 

composição vegetal nos 

fragmentos monitorados e 

hotspots para formação de 

corredores e ampliação de áreas 

Alinhamento interno das equipes 

sobre a execução das ações com 

interface com o Plano de Ação 

C
T
S
H

Q
A

 

PG 32 e 38 Segurança 

Hídrica e Qualidade da 

água 

Utilização dos dados ambientais e 

ações que envolvem a qualidade 

da água para compor avaliação de 

monitoramento 

Alinhamento interno das equipes 

sobre a utilização dos dados 

C
T
B
io

 

PG 39 Consolidação de 

Unidades de Conservação 

Utilização dos dados do 

monitoramento de fauna e flora 

para avaliação de impactos nas 

Unidades de Conservação 

Alinhamento interno das equipes 

sobre a utilização dos dados 

Tabela 5: Interfaces com outros programas 
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4.6 Projetos e processos do programa 

Os projetos definidos para alcançar os objetivos do programa estão listados na tabela 

abaixo sendo descritos nos quadros seguintes. 

 

TÍTULO 

Projeto de Estudo e Conservação da Biodiversidade Terrestre  

Fase 1: Estudo de avaliação do impacto sobre as espécies ameaçadas 

Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida   

Fase 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre 

Fase 4: Execução do Plano de Ação, incluindo o monitoramento da biodiversidade terrestre  

Tabela 6: Relação de projetos e processos do programa 

 

 

 

Projeto de Estudo e Conservação da Biodiversidade Terrestre 

Fase 1: Estudo de avaliação do impacto sobre as espécies ameaçadas 

Objetivo 

Identificação dos impactos oriundos do rompimento da Barragem de Fundão sobre as espécies de 

fauna e flora terrestre  

Requisitos, Premissas e Restrições 

Requisitos: 

▪ Utilização das listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção: IUCN, MMA, COPAM/MG, 

SEAMA/IEMA e CITES. 

 

Premissas: 

▪ Impactos potenciais identificados pelo estudo mencionado no caput da Cláusula 168 

constituem hipóteses a serem testadas pelo monitoramento da biodiversidade terrestre; 

▪ Utilização de levantamento de dados secundários de estudos e pesquisas realizados na Bacia 

do rio Doce; 
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Restrições: 

▪ Abrangência do programa se limita à área de estudo (buffer definido pelo estudo de 

avaliação de impacto ambiental aprovado pela Deliberação CIF nº 91); 

▪  

Escopo do Projeto 

Identificar, caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies 

terrestres, com o objetivo de subsidiar as ações do Plano de Ação. 

Status do Projeto 

Fase concluída. 

Estudo aprovado pela Deliberação CIF nº 91 de 2017 

 

 

Quadro 1: Elaboração e aprovação do estudo de avaliação 

 

Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida  

Objetivo 

Avaliação dos impactos sobre a biodiversidade terrestre do rio Doce, mapeamento de 

fitofisionomias e avaliação dos solos na área de estudo.  

Requisitos, Premissas e Restrições 

Requisitos: 

▪ Uso da metodologia RAPELD de amostragem de fauna e flora definido pelo IBAMA (Pareceres 

Técnicos 01 e 15/2017-COREC/CGBIO/DBFLO) e conjugada à Cláusula 168 por meio da 

Deliberação nº 91 do CIF no primeiro ano do monitoramento; 

▪ Do segundo ano em diante o formato do monitoramento será definido pelo Plano de Ação; 

▪ Obtenção de autorização de coleta de fauna para execução do monitoramento de fauna; 
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▪ Obtenção de autorização de acesso às áreas de monitoramento junto aos proprietários e/ou 

superficiários. 

 

Premissas: 

▪ Os custos previstos para o monitoramento foram estimados levando em consideração 

valores em contratos vigentes, o escopo detalhado já estabelecido por Deliberação CIF e 

TTAC e valores de mercado aplicados conforme premissas da metodologia RAPELD. 

 

Restrições: 

▪ Abrangência do programa se limita à área de estudo (buffer definido pelo estudo de 

avaliação de impacto ambiental aprovado pela Deliberação CIF nº 91); 

▪ Obtenção de autorização de acesso às áreas de monitoramento junto aos proprietários e/ou 

superficiários. 

 

Escopo do Projeto 

Realizar estudo ecológico rápido durante 1 ano de monitoramento da biodiversidade terrestre, 

com metodologia definida pelos Pareceres Técnicos 01 e 15/2017-COREC/CGBIO/DBFLO.    

Status do Projeto 

Fase concluída 

Estudo aprovado pela Nota Técnica nº 12/2020/CTBio/DIBIO/ICMBio e Deliberação CIF nº 449 

de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Detalhamento do monitoramento da biodiversidade terrestre (Avaliação Ecológica Rápida e demais anos) 

Fundação Renova 
Monitoramentos da 

biodiversidade terrestre 

1º ano 
(Avaliação Ecológica Rápida) 

Novo ciclo anual 

Entrega relatório 
anual 

Entrega relatório 
final 

ENCERRAMENTO 

Peer review 
Fiscalização de campo      

Plano de Gestão do contrato      
Avaliação continuidade 

Fiscalização e 
acompanhamento 

(Renova CTBio) 

Revisão (Renova, CTBio) e 
aprovação (CTBio, CIF) 

Relatórios periódicos 

Workshops acompanhamento/revisão 

 

Revisão (Renova, CTBio) e 
aprovação (CTBio, CIF) 
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Fase 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade 

Terrestre 

Objetivo 

Elaborar Plano de Ação para conservação da biodiversidade terrestre na área de estudo (buffer 

definido pelo estudo de avaliação de impacto ambiental aprovado pela Deliberação CIF nº 91). 

Requisitos, Premissas e Restrições 

Requisitos: 

▪ Instrução Normativa do ICMBio nº 25, de 12 de abril de 2012, e Nota Técnica 06/2017 

CTBio/CIF para elaboração do plano de ação; 

▪ Espécies ameaçadas de extinção são definidas pelas listas oficiais do IUCN, MMA, 

COPAM/MG, SEAMA/IEMA e CITES. 

Premissas: 

▪ Na elaboração e execução do Plano de Ação deve-se priorizar a incorporação das ações em 

andamento e conduzidas por outros programas da Fundação Renova e que não ultrapassem 

os limites do que foi estabelecido no TTAC; 

▪ Para elaboração do Plano de Ação foram adotadas estimativas de custos obtidas em estudos 

similares. Os custos previstos para o monitoramento foram estimados levando em 

consideração valores em contratos vigentes, o escopo detalhado já estabelecido por 

Deliberação CIF e TTAC e valores de mercado aplicados conforme premissas da metodologia 

RAPELD. 

Restrições: 

▪ Abrangência do programa se limita à área de estudo (buffer definido pelo estudo de 

avaliação de impacto ambiental aprovado pela Deliberação CIF nº 91); 

Escopo do Projeto 

Elaborar um Plano de Ação para conservação da biodiversidade terrestre impactada pelo 

rompimento da Barragem de Fundão. 

Status do Projeto 

Fase concluída 

Plano de Ação aprovado pela Nota Técnica nº 9/2020/CTBio/DIBIO/ICMBio e Deliberação CIF nº 

419 de 2020 
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Fase 4: Execução do Plano de Ação, incluindo monitoramento da Biodiversidade 

Terrestre   

Objetivo 

Executar ações para conservação da biodiversidade terrestre, conforme resultados do estudo de 

avaliação de impacto ambiental (entregue em atendimento ao caput da Cláusula 168) e ações 

elencadas pelo Plano de Ação. 

Requisitos, Premissas e Restrições 

Requisitos: 

▪ O Plano de Ação deve ser previamente aprovado pelos órgãos ambientais; 

▪ O Plano de Ação será executado baseando-se nas diretrizes estabelecidas na Instrução 

Normativa ICMBIO nº 21/2018, com adequações pertinentes às especificidades inerentes a 

este plano.  

▪ O plano de Ação deve contemplar o monitoramento da biodiversidade conforme Nota 

Técnica n° 3/2021/CTBIO/DIBIO/ICMBio que aprova a “Proposta de Monitoramento da 

Biodiversidade Terrestre” e Deliberação CIF nº 517, de 18 de junho de 2021. 

▪  

Premissas: 

▪ Para execução do Plano de Ação, a Fundação Renova ficará responsável pelas ações de 

caráter reparatório. Para a execução das ações compensatórias, se avaliadas como 

pertinentes pelo GAT, deverá ser feito um alinhamento do escopo de atendimento para 

elaboração de orçamento a ser previamente aprovado pelo CIF. 

▪ Deve-se priorizar a execução de ações já em andamento em outros programas da Fundação 

e localizadas na área de estudo, dentro dos limites estabelecidos pelo TTAC. 

Fundação Renova 
Elaboração do Plano 

de Ação  

Reunião de 
alinhamento ICMBio 

Dados secundários 
Lista de convidados 

Oficina Preparatória 

Oficinas de 
Planejamento 

Participativo (2) 

Revisão (Renova, 
CTBio) e aprovação 

(CTBio, CIF) 

Entrega relatório 
síntese e de metas 

Revisão (Renova) e 
aprovação (CTBio, CIF) 

Entrega relatório 
final 

Revisão (Renova, 
CTBio) e aprovação 

(CTBio, CIF) 

Publicação livro e 
sumário executivo 

Fundação Renova 
Execução do Plano de 

Ação Execução DO 

Quadro 3: Detalhamento da elaboração do Plano de Ação 
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▪ Conforme Instrução Normativa ICMBIO nº 21/2018, as ações serão planejadas para serem 

executadas ao longo de dois ciclos de vigência de 5 anos, com monitorias anuais para 

avaliação de suas metas e indicadores.  

 

Restrições: 

▪ Abrangência das ações devem se limitar à área de estudo (buffer definido pelo estudo de 

avaliação de impacto ambiental aprovado pela Deliberação CIF nº 91). 

Escopo do Projeto 

Executar as ações elencadas para mitigar os impactos oriundos do rompimento da barragem de 

Fundão no Plano de Ação que será elaborado. 

Status do Projeto 

Fase 4 em andamento, iniciada em 24 de outubro de 2019 com validação do GAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4: Detalhamento da execução do Plano de Ação 

  

Fundação Renova 
Execução do Plano de 

Ação, incluindo o 
monitoramento da 

biodiversidade 
terrestre 

Planejamento/ 
contratação das ações 

Implantação das 
ações 

Monitorias do 
Plano de Ação 

Entrega relatório final 

Uso dos dados primários 
do monitoramento fauna 

e flora 

Revisão (Renova, CTBio) e 
aprovação (CTBIO, CIF) 

Reprovação 

Aprovação ENCERRAMENTO 

Revisões 

Validações 
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5 Planejamento consolidado do programa 

5.1 Custo do programa (R$ milhão) 

O custo do programa está estimado em cerca R$ 230,38 milhões, sendo integralmente de 

natureza reparatória. Abaixo, a distribuição anual deste valor. 

 

Tabela 7: Custo estimado do programa 

O levantamento dos custos da execução do plano de ação está sendo feito à medida em 

que as ações forem sendo detalhadas e sua execução planejada. 

5.2 Cronograma do programa  

ATIVIDADE INÍCIO FIM 

Projeto de Estudo e Conservação da Fauna e Flora Terrestre 08/16 12/29 

Fase 1: Estudo de avaliação do impacto sobre as espécies ameaçadas 08/16 01/17 

Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida 03/18 04/20 

Fase 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade 

Terrestre 
01/18 02/19 

Fase 4: Execução do Plano de Ação (incluindo monitoramento da 

biodiversidade terrestre)  
10/19 10/29 

     1º ciclo de vigência 10/19 10/24 

     2º ciclo de vigência (até 5 anos) 10/24 10/29 

Encerramento do Programa  12/29 

Tabela 8: Cronograma macro do programa 
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6 Papéis e Responsabilidades 

Tabela 9: Papéis e responsabilidades do programa 

 

 

7 Plano de resultados 

7.1 Indicadores do Programa 

Para avaliação dos resultados do programa e assegurar que os objetivos foram alcançados 

devem ser definidos indicadores e metas. Os indicadores para este fim foram classificados 

da seguinte forma: 

PROJETO / 

PROCESSO 

DESCRIÇÃO DOS PAPÉIS E 

RESPONSABILIDADES 

ÁREA OU ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 

Avaliação do 

Impacto sobre 

espécies terrestres 

ameaçadas 

Identificação dos vetores de impacto 

potenciais sobre a biodiversidade terrestre 

ameaçada de extinção 

Equipe do Programa / Contratada 

Elaboração do Plano 

de Ação para 

Conservação da 

Biodiversidade 

Terrestre 

Elaborar Plano de Ação para conservação de 

espécies da biodiversidade terrestre na 

região afetada pelo rompimento da 

barragem de Fundão 

Equipe do Programa / Contratada / 

ONGs / Universidades / Órgãos 

Ambientais 

Avaliação Ecológica 

Rápida 

Identificação e abordagem dos proprietários 

de áreas selecionadas para o monitoramento 
Equipe da Renova de Diálogo 

Avaliar e caracterizar os impactos do 

rompimento da barragem de Fundão sobre 

as espécies terrestres, com o objetivo de 

listar os diferentes impactos nas diversas 

localidades atingidas 

Equipe do Programa / Contratada 

Execução do Plano 

de Ação para 

Conservação da 

Biodiversidade 

Terrestre, incluindo 

monitoramento da 

biodiversidade 

terrestre 

Executar ações para conservação da 

biodiversidade terrestre, conforme 

resultados dos estudos de impacto 

A Equipe do Programa irá coordenar 

a execução das ações que 

envolverão diversas áreas da 

Renova, além de ações que 

competem aos Órgãos Ambientais e 

contratadas executarem 
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▪ Indicadores de eficiência: Avalia a capacidade do projeto ou processo de realizar 

algo com o mínimo de desperdício de recursos. 

▪ Indicadores de eficácia: Avalia a capacidade do projeto ou processo de produzir o 

resultado desejado. 

▪ Indicadores de efetividade: Avalia a eficácia na realização dos resultados esperados 

do programa ao longo do tempo. 

Na tabela seguinte estão os indicadores propostos para o programa. 

 

CLASSE INDICADOR UNIDADE META 

Eficácia 
I01 – Execução do Plano de Ação, incluindo monitoramento 

da biodiversidade terrestre 
% 100 

Tabela 10: Indicadores do programa 

Os indicadores estão detalhados no item 7.3 – Ficha de indicadores, deste documento. 

Os demais indicadores estão sendo confeccionados e serão utilizados para 

acompanhamento dos resultados do programa.  

 

7.2 Critérios para encerramento do programa 

O Programa será encerrado quando atingida a meta do indicador de eficácia com a devida 

comprovação de auditoria independente. Ou seja, 100% das ações do Plano de Ação dever 

ser executadas e aprovadas. 
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7.3 Fichas dos indicadores 

As descrições detalhadas dos indicadores estão nas fichas a seguir.  

 

I01 – Execução do Plano de Ação 

Tipo Resultados esperados 

Eficácia Execução das ações propostas no Plano de Ação para 
Conservação da Biodiversidade Terrestre. 

Unidade Polaridade Período associado Valor meta 

% Maior melhor 12 meses 100 

Frequência de 

medição 
Data início medição Data fim medição 

Sazonal Out/2019 Out/2029 

Fórmula de cálculo 

𝐼01 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐴çã𝑜 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐴çã𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 𝑥 100 

Quantidade de ações executadas 

Definição 

Será elaborado um planejamento de execução das ações do 

Plano de Ação com atividades previstas e cronograma, além de 

uma matriz de avaliação do andamento das ações que será 

validada pelo GAT.  

 

* A aprovação das ações no período será realizada pelo GAT, anualmente, por meio das avaliações realizadas 

na matriz de acompanhamento do Plano durante as oficinas de monitoria  

 

Fonte e método 

de 

medição/coleta 

do parâmetro 

Relatórios das oficinas de monitoria, com a matriz de avaliação. 

Os relatórios ficarão disponíveis no Sharepoint na pasta do 

PG30 e serão remetidos à CTBio e CIF. 

 

  

https://fundacaorenova-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/00550158_fundacaorenova_org/EUyMb6tV-3NAtJz1_LIbddcBo0yP3llamye8DLc1WaDJiQ
https://fundacaorenova-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/00550158_fundacaorenova_org/EUyMb6tV-3NAtJz1_LIbddcBo0yP3llamye8DLc1WaDJiQ
https://fundacaorenova-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/00550158_fundacaorenova_org/EUyMb6tV-3NAtJz1_LIbddcBo0yP3llamye8DLc1WaDJiQ
https://fundacaorenova-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/00550158_fundacaorenova_org/EUyMb6tV-3NAtJz1_LIbddcBo0yP3llamye8DLc1WaDJiQ
https://fundacaorenova-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/00550158_fundacaorenova_org/EUyMb6tV-3NAtJz1_LIbddcBo0yP3llamye8DLc1WaDJiQ
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Anexo I – Cláusula 168 do TTAC 

 

CLÁUSULA 168: A FUNDAÇÃO deverá apresentar, até o último dia útil de dezembro 

de 2016, um estudo para identificação e caracterização do impacto do EVENTO, na 

ÁREA AMBIENTAL 1, sobre as espécies terrestres ameaçadas de extinção.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Até o último dia útil de dezembro de 2016 deverá ser 

apresentado um plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre, conforme 

resultados do estudo previsto no caput.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: O plano referido no parágrafo anterior deverá ser executado 

a partir do último dia útil de janeiro de 2017, após a aprovação pelos ÓRGÃOS 

AMBIENTAIS.’ 
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