
ÁREAS FUNCIONAIS DA GLEBA RATONES

1=IBAMA, 2=Polícia Ambiental, 3=Amigos de Carijós, 4=UFSC, 5=UNIVALI, 6=UNISUL, 7= UDESC, 8=CONSECA, 9=FATMA, 
10=FLORAM, 11=MPF, 12=Secr. Agricultura, 13=EPAGRI, 14=Assoc. Comunitárias, 15=SEBRAE, 16=MMA, 17=ETEFESC, 
18=HABITASUL, 19=DNPM, 20=IPUF, 21=Assoc. Pescadores, 22=MPE (X) =  Atividades sem  custo / (-)= Sem atividades 

AF Ocupações da Daniela
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES INSTITUI- RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

ÇÕES EN- PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL
VOLVIDAS I II III IV TOTAL ANO I  

 1. levantar e fazer contato com os proprietários da área  1 X X  -    -    -    -    -    -    -    -   
 2. promover a reintegração de posse ao patrimônio público; 1 e 11  -   X X X  -    -    -    -    -    -   
2.1.fazer levantamento topográfico para definir o limite exato da ESEC no local; 1  -   2.500      2.500       -   5.000           -    -    -    -   5.000           
2.2.analisar a titularidade da área para fins de regularização fundiária; 1  -   2.500      2.500       -   5.000           -    -    -    -   5.000           
3. acionar o Ministério Público Federal e a Procuradoria do IBAMA; 1 e 11  -    -   X X  -    -    -    -    -    -   
4. retirar a cerca, proceder o cercamento no limite exato da ESEC e sinalizar; e 1  -    -    -   5.000    5.000           -    -    -    -   5.000           
5. proceder vistoria periódica das cercas. 1  -    -    -    -    -   X X X X  -   
 TOTAL  -   5.000            5.000            5.000          15.000                  -    -    -    -   15.000                  

AF Ocupação do Trevo
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES INSTITUI- RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

ÇÕES EN- PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL
 1. levantar e fazer contato com os proprietários da área;  1 X X  -    -    -    -    -    -    -    -   
 2. promover a reintegração de posse ao patrimônio público; 1 e 11  -   X X X  -    -    -    -    -    -   
2.1.fazer levantamento topográfico para definir o limite exato da ESEC no local; 1  -   2.500      2.500       -   5.000           -    -    -    -   5.000           
2.2.analisar a titularidade da área para fins de regularização fundiária; 1  -   2.500      2.500       -   5.000           -    -    -    -   5.000           
3. acionar o Ministério Público Federal e a Procuradoria do IBAMA; 1 e 11  -    -   X X  -    -    -    -    -    -   
4. retirar a cerca, proceder cercamento no limite exato da ESEC e sinalizar; e 1  -    -    -   5.000    5.000           -    -    -    -   5.000           
5. proceder vistoria periódica das cercas. 1  -    -    -    -    -   X X X X  -   
 TOTAL  -   5.000            5.000            5.000          15.000                  -    -    -    -   15.000                  

 AF Ocupação Barra do Sambaqui
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES INSTITUI- RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

ÇÕES EN- PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL
VOLVIDAS I II III IV TOTAL ANO I  

 1. levantar e fazer contato com os proprietários da área;  1 X X  -    -    -    -    -    -    -    -   
 2. promover a reintegração de posse ao patrimônio público; 1 e 11  -   X X X  -    -    -    -    -    -   
2.1.fazer levantamento topográfico para definir o limite exato da ESEC no local; 1  -   2.500      2.500       -   5.000           -    -    -    -   5.000           
2.2.analisar a titularidade da área para fins de regularização fundiária; 1  -   2.500      2.500       -   5.000           -    -    -    -   5.000           
3. acionar o Ministério Público Federal e a Procuradoria do IBAMA; 1 e 11  -    -   X X  -    -    -    -    -    -   
4. retirar a cerca, proceder o cercamento no limite exato da ESEC e sinalizar; e 1  -    -    -   5.000    5.000           -    -    -    -   5.000           
5. proceder vistoria periódica das cercas. 1  -    -    -    -    -   X X X X  -   
 TOTAL  -   5.000            5.000            5.000          15.000                  -    -    -    -   15.000                  

AF Ranchos do Ratones
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES INSTITUI- RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

ÇÕES EN- PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL
VOLVIDAS I II III IV TOTAL ANO I  

1. Agilizar processo em andamento no IBAMA/SC; 1  X  X  X  X   -      -      -      -      -      -    
2.Identificar os proprietários dos ranchos junto à Associação de Pescadores de Ratones; 1,3   -     X  X  X   -      -      -      -      -      -    
3. Promover a retirada dos ranchos dentro dos limites da ESEC atrvés de acordo estabelecido com os 
pescadores e sua associação; 1

  -     X  X  X   -      -      -      -      -      -    

4.Esclarecer os pescadores do impeditivo legal da permanência dos ranchos no local; 1   -     X  X  X   -      -      -      -      -      -    
5.Buscar área adequada para a re-alocação dos mesmos em local adequado, conjunto com os pescadores e 
possíveis parceiros; e 1,11

  -      -      -     X   -      -      -      -      -      -    

 6.Demolir os ranchos e retirar os entulhos do local; 1,10   -      -      -     X   -      -      -      -      -      -    
7.Fazer gestão de educação ambiental junto aos pescadores, no sentido deles manterem o local limpo 
enquanto aí permanecerem, até a completa transferência. 1,3,4,21

 X  X  X  X  X  X  X  X  X   -    

TOTAL -                -                -                -              -                      -                -                -                -                -                       



AF Acesso Estrella
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES INSTITUI- RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

ÇÕES EN- PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL
VOLVIDAS I II III IV TOTAL ANO I  

1.rever o processo instaurado no IBAMA/SC; e 1 -         -         X X X X X X -         -               
2.conhecer o status legal e obter parecer sobre técnicos de recuperação ambiental da área 1 -         -         X X X -         -         -         -         -               
3.estabelecimento de processo de recuperação ambiental da área às custas do responsável legalmente 
identificado; 1

-         -         -         -        X -         -         -         -         -               
4.fazer contato para comunicar a proibição de uso do acesso ao proprietário, para que o mesmo apresente 
uma alternativa; 1

-         -         -         X X X X X -         -               
5.remover pequena ponte existente e interditar o acesso;  e 1,1 -         -         -         -        -              -         -         X -         -               
6.fazer responsável contratar projeto e execução das atividades de recuperação ambiental da área. 1 -         -         -         -        -              -         -         X x -               
TOTAL -                -                -                -              -                      -                -                -                -                -                       

AF Acesso Pedro Rita
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES INSTITUI- RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

ÇÕES EN- PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL
VOLVIDAS I II III IV TOTAL ANO I  

1. averiguar os aspectos legais pertinentes; 1,11 X X X X X X X X -         -               
2.estabelecer processo de diálogo com o proprietário no sentido de buscar uma saída negociada, 
considerando a alternativa de traçado da estrada proposto pela Prefeitura Municipal, esclarecendo-o da 
situação ilegal do acesso atual;

1,11,20
X X X X X X X X -         -               

3.celebrar termo de ajustamento de conduta com a Participação do ministério; 1,11 -         -         X X X X X X -         -               
4.interditar o acesso;  e 1,1 -         -         -         X X X X X X -               
5.fazer responsável contratar projeto e execução das atividades de recuperação ambiental da área. 1,11 -         -         -         -        X X X X -               
TOTAL -                -                -                -              -                      -                -                -                -                -                       

 AF Pastoreio de Gado Jairo Brinkas
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES INSTITUI- RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

ÇÕES EN- PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL
VOLVIDAS I II III IV TOTAL ANO I  

1. estabelecer processo de diálogo com o Sr. Brinkas no sentido de averiguar e definir o status da situação 
fundiária da área; 1,11

-         X X X X X X -         -         -               
2.solicitar os documentos de titularidade da área para analisar sua legalidade e proceder a regularização 
fundiária ; 1,11

-         X X X X X X -         -         -               

3.resolvida a questão fundiária, promover a contratação de projeto e execução das atividades de recuperação 
ambiental da área; 1,11

-         -         -         -        -              -         X X -         -               
4.promover a interdição do acesso ou mantê-lo caso seja identificada sua funcionalidade para o uso da 
fiscalização 1,11

-         -         -         -        X -         -         -         -         -               
5.averiguar os aspectos legais pertinentes. 1,11 -         X X X X -         -         -         -         -               
TOTAL -                -                -                -              -                      -                -                -                -                -                       

AF Rios Ratones e Veríssimo
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES INSTITUI- RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

ÇÕES EN- PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL
VOLVIDAS I II III IV TOTAL ANO I  

1.cadastramento e identificação dos usuários.; 1,21            -               -               -       3.000 3.000          -         1.000     -         1.000      5.000           
2. ações de educação ambiental ; 3           -               -         2.000           -   2.000          -         2.000     -         2.000      6.000           
3. instalação de sinalização normativa e educativa; e 1 -         -         3.000      -        3.000          -         2.000     -         1.000      6.000           
4. fiscalização dos rios. 1,2 -         -         -         2.000    2.000          2.000      2.000     2.000     2.000      10.000         
TOTAL -                -                5.000            5.000          10.000                 2.000            7.000            2.000            6.000            27.000                  



AF Praia da Daniela
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES INSTITUI- RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

ÇÕES EN- PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL
VOLVIDAS I II III IV TOTAL ANO I  

 1. instalação de barreiras lateralmente aos acessos transversais à praia, que permitam a passagem de 
pedestres e obstruam a passagem de carros e motos; 1,1

-         -         -         -        
          2.000 

-         -         -         -         2.000           
2. colocação de sinalização proibitiva e interpretativa nos pontos de acesso à praia da Daniela e pontos 
estratégicos ao longo da praia; 1

-         -         -         -        
          3.000 

-         -         -         -         3.000           
3. realização de campanha educativa para conduta consciente junto aos usuários da praia e às associações 
de moradores locais; 1,3  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

-               
4. realização de visitas interpretativas monitoradas ao longo da praia; e 1,3 -         -         -          X  X  X  X  X  X -               
5. intensificação das atividades de fiscalização e educação ambiental durante a temporada de veraneio. 1,2 -         -         -          X  X  X  X  X  X -               
TOTAL -                -                -                -              5.000                   -                -                -                -                5.000                    

AF Sítios Arqueológicos
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES INSTITUI- RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

ÇÕES EN- PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL
VOLVIDAS I II III IV TOTAL ANO I  

1. incentivar a pesquisa dos sítios que não pressuponham a retirada da cobertura vegetal (dimensionamento, 
identificação, prospecção por furos em pontos esparsos e prospecção de superfície); e 1

-         -         
 X  X  _  X  X  _  _ 

-               
2.divulgar os resultados de pesquisa em linguagem acessível para fins de educação ambiental. 1 -         -         -         -        -              -          X  X  X -               
TOTAL -                -                -                -              -                      -                -                -                -                -                       

AF de Embarque e Desembarque
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES INSTITUI- RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

ÇÕES EN- PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL
VOLVIDAS I II III IV TOTAL ANO I  

1. implantar pequeno trapiche, rampa de acesso, pau de carga e talha para suspender barco e motor no Rio 
Papaquara; 1 10.000   

 _  _  _ 
10.000        

 _  _  _  _ 
10.000         

2. cercar e sinalizar as estruturas; e 1 2.000      _  _  _  _  _  _  _  _ 2.000           
3. fazer a manutenção constante das estruturas instaladas. 1  _ 150         150         150       450             600         600        600        600         2.850           
TOTAL 12.000          150               150               150             12.450                 600               600               600               600               14.850                  

AF Sede
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES INSTITUI- RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

ÇÕES EN- PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL
VOLVIDAS I II III IV TOTAL ANO I  

1. estudos de adequação da logísticas e projeção de novas estruturas necessárias; 1,3  X  X  X  X  X -         -         -         -         -               
2.melhoria do acesso e sinalização de trânsito; 1 -         3000  X -        3.000          -         -         -         -         3.000           
3. permanente manutenção da infra-estrutura existente; 1  X  X  X  X  X  X  X  X  X -               
4. implantar pequeno trapiche, rampa de acesso, pau de carga e talha para suspender barco e moto no 
canal da sede; 1 5.000     -         -         -        5.000          -         -         -         -         5.000           
5.reformar as instalações elétricas da sede; e 1 3.000     -         -         -        3.000          -         -         -         -         3.000           
6.instalar rede de computadores na sede. 1 4.000     4.000          4.000           
TOTAL 12.000          3.000            -                -              15.000                 -                -                -                -                15.000                  

AF Torre, Trilha Ratones e Centro de Vivência
ATIVIDADES / SUB-ATIVIDADES INSTITUI- RECURSOS NECESSÁRIOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ANO(R$,00)

ÇÕES EN- PRIMEIRO ANO/ TRIMESTRE ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL
VOLVIDAS I II III IV TOTAL ANO I  

1. instalação do Centro de Viência 500.000      500.000
2. instalação de torre de 10 metros de atura, com plataforma e parapeitos que comportem até 6 pessoas ao 
mesmo tempo, munida de escada em zig-zag com corrimãos; 1 X X X x 18.000        -         -         -         -         18.000         
3. detalhamento do traçado definitivo da trilha, que deverá ser junto ao canal existente e no bosque de 
floresta de planície quaternária em estágio médio de regeneração situados nos fundos da sede; 1,3 X X X x 4.000          -         -         -         -         4.000           
4. instalação de estruturas de apoio (passarelas, pontilhões, corrimãos, bancos e painéis) nos pontos mais 
necessários; 1,3 X X X x 120.000      -         -         -         -         120.000       
 5. desenvolvimento de atividades de educação ambiental monitorada; 1,3 X X X X X 12.000    12.000   12.000   12.000    48.000         
 6. permanente manutenção da infra-estrutura instalada 1,3 X X X X 3.000          5.000      5.000     5.000     5.000      23.000         
TOTAL -                -                -                -              645.000               17.000          17.000          17.000          17.000          713.000                
TOTAL GERAL 819.850                
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