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Execução Física
Metas físicas e Atividades Andamento Comentário

Meta 4 - Mata Atlântica - Seleção das Áreas de 

Estudo e Lançamento do Projeto 92%

1 - Workshop Lançamento Projeto 100% Workshop de lançamento realizado 22/10/21

2 - Visitas e Seleção das áreas para levantamento de campo 100%

Visitas iniciais e negociação com empresas 

realizada, dados espaciais analisados, disponíveis 

e propriedades definidas. 

3 -Elaboração de cronograma de visitas e coletas de dados nas 

áreas de levantamento campo Cronograma de visitas e coletas 

definido 75%

Definidas parcelas de teste e iniciais da Suzano, 

em negociação com VALE para áreas adicionais.

Meta 5 - Mata Atlântica - Acompanhamento das 

Áreas Selecionadas e Análise dos Dados Obtidos 5%

1 - Levantamentos mensais de dados campo Inventário de 

Multifuncionalidade 20%

Treinamento com Esalq realizado, equipamentos 

solicitados/adquiridos, campo parcelas teste 

fevereiro, restante de março a setembro.

2 - Workshop com stakeholders 0% A ser realizado com XI Simbioma - Maio

3 - Análise dos dados obtidos e disponibilizados 0% Início em Abril, conclusão em Novembro
4 - Elaboração e publicação de portfólio da restauração da 

Mata Atlântica Portfólio publicado e Artigos submetidos 0% Previsão Dezembro/22

Total em 01/2022 42% Execução física aproximada.



155 pontos em 
propriedades de parceiros 
potenciais para as 100 
parcelas previstas.

Potencial regeneração em 
locais que foram 
identificados como floresta 
de 2010 a 2019 e que não 
eram floresta em algum 
período entre 1985 e 2000



20 parcelas Santa 
Teresa e região.



10 parcelas 
Colatina/Linhares



33 parcelas São 
Mateus



50 pontos Conceição 
da Barra

33 pontos Mucuri



Potencial regeneração 
em locais que foram 
identificados como 
floresta de 2010 a 2019 
e que não eram floresta 
em algum período entre 
1985 e 2000





Aprovado 326.787R$   

Gasto Fundep 31.970R$      

Contratos Fundep 116.291R$   

Apoio INMA 10.821R$      

Saldo 178.536R$   54,6%

Saldo Saldo

Disponível Projetado

005 Diarias 40.320 40.320 0 960 0 39.360 0 39.360 2% 22%

007 Material De Consumo 9.714 9.714 0 0 0 9.714 8.291 1.423 85% 1%
091 O. Servs. Terc. Pes. 

Juridica
63.554 63.554 0 0 0 63.554 0 63.554 0% 36%

095 Passagem/Locomocao 11.200 11.200 0 0 0 11.200 0 11.200 0% 6%

200 Bolsa 202.000 202.000 0 31.000 0 171.000 108.000 63.000 69% 35%

Total 326.787 326.787 8.042 31.970 0 302.859 116.291 178.536 45% 100%
Equipamentos INMA apoio

(Segurança, consumo, 

ferramentas, instrumentos)
10.821

Contratos Andamento Part. SaldoRubricas Aprovado Liberado
Outros 

Créditos
Gastos Empenhos

Execução Orçamentária



Parcerias Institucionais

• Lastrop – Esalq/USP

• Laboratório de Matéria Orgânica do Solo - UFES

• Suzano Papel e Celulose

• Marbrasa Mármores e Granitos

• Vale S.A.

• Jardim Botânico RJ

• Dep. Ecossistemas – MMA

• Arboretum - MAPA



Pesquisadores – Acompanhamento e execução

• Pesquisadores Inic. Regenera
• Ranieri Ribeiro Paula  – Eng. Florestal
• Thamyrys Bezerra de Souza – Ecóloga
• Raquel Fernandes Zorzanelli – Eng. Florestal

• Pesquisadores PCI
• Eliana Ramos – Biologia Vegetal , PCT
• Amélia Tuler – Botânica
• Haroldo Cavalcante de Lima - Botânica
• Flavia Guimarães Chaves  - Fauna
• João Victor Lacerda - Fauna

• Pesquisadores INMA
• Márlia – Botânica, PCT
• Steel Vasconcelos  - Agronomia
• José Eduardo Mantovani – Sensoriamento
• Sérgio Lucena Mendes - Zoologia
• Hélio Fernandes - Botânica

• Thiago Silva Soares - Veterinária
• Leandro Biondo – Meteorologia/Florestal

• Pesquisadores Esalq
• Ana Maria Oliveira – Economia/Gestão
• Isabella Ferraz Oppici - Biologia
• Ricardo Ribeiro Rodrigues – Biologia vegetal
• Pedro Brancalion - Botânica

• Pesquisadores Externos
• Marinez F. de Siqueira – Modelagem/Biologia
• Luiz Magnago - Botânica
• Felipe Zamborlini Saiter – Biologia vegetal
• Mariana Médice – Florestal/Solos



Atraso

Etapa Início Fim Início Fim (meses)

Meta 4 - Mata Atlântica - Seleção das Áreas 

de Estudo e Lançamento do Projeto jan/21 mai/21 jul/21 fev/22 9

1 - Workshop Lançamento Projeto fev/21 mar/21 out/21 out/21 7

2 - Visitas e Seleção das áreas para 

levantamento de campo jan/21 mai/21 fev/21 dez/21 7

3 -Elaboração de cronograma de visitas e 

coletas de dados nas áreas de levantamento 

campo Cronograma de visitas e coletas definido jan/21 mai/21 jul/21 fev/22 9

Meta 5 - Mata Atlântica - Acompanhamento 

das Áreas Selecionadas e Análise dos Dados 

Obtidos abr/21 dez/22 dez/21 dez/22 0

1 - Levantamentos mensais de dados campo 

Inventário de Multifuncionalidade abr/21 jun/22 fev/22 jul/22 1

2 - Workshop com stakeholders out/21 nov/21 mai/22 jun/22 7

3 - Análise dos dados obtidos e disponibilizados jun/22 dez/22 jun/22 dez/22 0

4 - Elaboração e publicação de portfólio da 

restauração da Mata Atlântica Portfólio 

publicado e Artigos submetidos set/22 dez/22 set/22 dez/22 0

Previsto Revisado

Cronograma – Revisão covid19



• Iniciativa Regenera Brasil retomou pesquisas aplicadas em regeneração florestal no 
Instituto Nacional da Mata Atlântica, trouxe novas parcerias com laboratórios, 
instituições e empresas.

• Integração com pesquisadores do INMA e do subprograma PCI para aproveitamento das 
missões e análise de informações durante período de restrições. 

• Realizada visita à Esalq e treinamento protocol NewFor, serão trazidos 4 pesquisadores
do LasTrop para período de mutirão de campo no ES/BA.

• Parceria com laboratórios da UFES para uso de equipamentos de coleta e análise, campo 
será feito em conjunto com projetos de pesquisa.

• Adquiridos equipamentos de segurança, ferramentas e material de consumo.

• Em processo de contratação dos veículos e serviços de análise de solo e material 
orgânico.

• Realização de evento com stakeholders na programação do XI Simpósio sobre a 
Biodiversidade da Mata Atlântica em Santa Teresa / ES.

• Elaborados projetos de ampliação da Iniciativa Regenera Brasil na Mata Atlântica.

Conclusões/Encaminhamentos



Avaliação de modelos de recuperação florestal em larga escala para a Mata Atlântica – Ampliação
de área amostral nos estados MG, ES e BA.

Orçamento estimado em R$355.000,00 para execução entre 2021 e 2023;

Bioindicadores na Mata Atlântica – Avaliação da regeneração com análise de Flora e Fauna em
micro e pequena escala nas parcelas florestais - Integração das atividades da Iniciativa Regenera
Brasil MCTI com o Subprograma PCI do INMA

Orçamento estimado em R$740.000,00 para execução entre 2021 e 2023;

Integração de Produtores Rurais, Povos e Comunidades Tradicionais na Recuperação da Mata
Atlântica - Avanço no atendimento aos produtores rurais e PCT conforme previsto no Planejamento
Estratégico do INMA.

Orçamento estimado em R$580.000,00 para execução entre 2021 e 2023;

Projetos de ampliação da Iniciativa na Mata Atlântica 
(apresentados na reunião anterior, elaboração em parceria)
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Obrigado!


