
 

OBRA :

R$  %  % ACUM R$  %  % ACUM R$  %  % ACUM R$  %  % ACUM R$  %  % ACUM R$  %  % ACUM R$  %  % ACUM R$  %  % ACUM R$  %  % ACUM R$  %  % ACUM R$  %  % ACUM R$  %  % ACUM R$  %  % ACUM R$  %  % ACUM

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 65.122,70 0,78%  R$ 65.122,70 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.2
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO 
DE OBRAS

 R$ 24.847,70 0,30%  R$ 24.847,70 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$ 150.270,80 1,80%  R$ 22.540,62 15,00% 15,00%  R$ 90.162,48 60,00% 75,00%  R$ 37.567,70 25,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.4 ESQUADRIAS  R$ 582.505,46 6,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 58.250,55 10,00% 10,00%  R$ 116.501,09 20,00% 30,00%  R$ 116.501,09 20,00% 50,00%  R$ 116.501,09 20,00% 70,00%  R$ 116.501,09 20,00% 90,00%  R$ 58.250,55 10,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.5 ÁREA EXTERNA (ESTACIONAMENTO)  R$ 172.333,25 2,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 17.233,33 10,00% 10,00%  R$ 103.399,95 60,00% 70,00%  R$ 34.466,65 20,00% 90,00%  R$ 17.233,32 10,00% 100,00%

1.6 FACHADAS  R$ 510.114,48 6,11% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 86.719,46 17,00% 17,00%  R$ 86.719,46 17,00% 34,00%  R$ 86.719,46 17,00% 51,00%  R$ 86.719,46 17,00% 68,00%  R$ 86.719,46 17,00% 85,00%  R$ 76.517,18 15,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.7 FORROS E REVESTIMENTOS  R$ 341.651,75 4,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 102.495,53 30,00% 30,00%  R$ 170.825,88 50,00% 80,00%  R$ 68.330,34 20,00% 100,00% 100,00%

1.8
PAREDES, DIVISÓRIAS E 
REVESTIMENTOS

 R$ 565.206,29 6,78% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 141.301,57 25,00% 25,00%  R$ 141.301,57 25,00% 50,00%  R$ 113.041,26 20,00% 70,00%  R$ 113.041,26 20,00% 90,00%  R$ 56.520,63 10,00% 100,00%  R$ - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.9 PISOS E REVESTIMENTOS  R$ 698.818,46 8,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 209.645,54 30,00% 30,00%  R$ 174.704,62 25,00% 55,00%  R$ 209.645,54 30,00% 85,00%  R$ 104.822,76 15,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.10 LOUÇAS/METAIS E DIVERSOS WC´S  R$ 124.487,45 1,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 18.673,12 15,00% 15,00%  R$ 18.673,12 15,00% 30,00%  R$ 43.570,61 35,00% 65,00%  R$ 43.570,60 35,00% 100,00% 100,00%

1.11
ESCADAS E RAMPAS - 
ACABAMENTOS

 R$ 200.557,79 2,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 60.167,34 30,00% 30,00%  R$ 30.083,67 15,00% 45,00%  R$ 110.306,78 55,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.12
MARQUISE EM ESTRUTURA 
METÁLICA 

 R$ 30.636,00 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 18.381,60 60,00% 60,00%  R$ 12.254,40 40,00% 100,00%

1.13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$ 31.150,96 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 31.150,96 100,00% 100,00%

2.0 ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA  R$ 773.040,00 9,27%  R$ 11.518,30 1,49% 1,49%  R$ 26.206,06 3,39% 4,88%  R$ 37.260,53 4,82% 9,70%  R$ 62.925,46 8,14% 17,84%  R$ 60.142,51 7,78% 25,62%  R$ 42.207,98 5,46% 31,08%  R$ 61.147,46 7,91% 38,99%  R$ 54.344,71 7,03% 46,02%  R$ 55.272,36 7,15% 53,17%  R$ 73.284,19 9,48% 62,65%  R$ 81.633,02 10,56% 73,21%  R$ 120.362,33 15,57% 88,78%  R$ 65.476,49 8,47% 97,25%  R$ 21.258,60 2,75% 100,00%

3.0
COMUNICAÇÃO VISUAL 
(SINALIZAÇÃO)

 R$ 59.895,67 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 17.968,70 30,00% 30,00%  R$ 41.926,97 70,00% 100,00%

4.0 CLIMATIZAÇÃO  R$ 1.355.840,05 16,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 271.168,01 20,00% 20,00%  R$ 406.752,02 30,00% 50,00%  R$ 406.752,02 30,00% 80,00%  R$ 271.168,00 20,00% 100,00% 100,00%

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 486.493,80 5,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 72.974,07 15,00% 15,00%  R$ 97.298,76 20,00% 35,00%  R$ 72.974,07 15,00% 50,00%  R$ 97.298,76 20,00% 70,00%  R$ 72.974,07 15,00% 85,00%  R$ 72.974,07 15,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$ 172.864,54 2,07% 0,00%  R$ 25.929,68 15,00% 15,00%  R$ 17.286,45 10,00% 25,00%  R$ 69.145,82 40,00% 65,00%  R$ 60.502,59 35,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.0 INFRA E SUPER ESTRUTURAS  R$ 374.269,00 4,49% 0,00%  R$ 56.140,35 15,00% 15,00%  R$ 112.280,70 30,00% 45,00%  R$ 149.707,60 40,00% 85,00%  R$ 56.140,35 15,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.0 SPDA  R$ 76.288,49 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 30.515,40 40,00% 40,00%  R$ 45.773,09 60,00% 100,00% 100,00%

9.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$ 261.990,72 3,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 65.497,68 25,00% 25,00%  R$ 52.398,14 20,00% 45,00%  R$ 78.597,22 30,00% 75,00%  R$ 65.497,68 25,00% 100,00% 100,00% 100,00%

10.0 SUBESTAÇÃO  R$ 100.482,02 1,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 30.144,61 30,00% 30,00%  R$ 70.337,41 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

11.0 COBERTURA  R$ 564.704,18 6,77% 0,00%  R$ 84.705,63 15,00% 15,00%  R$ 197.646,46 35,00% 50,00%  R$ 169.411,25 30,00% 80,00%  R$ 112.940,84 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

12.0 CFTV  R$ 90.398,97 1,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 36.159,59 40,00% 40,00%  R$ 45.199,49 50,00% 90,00%  R$ 9.039,89 10,00% 100,00% 100,00%

13.0 PPCIP  R$ 528.232,81 6,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  R$ 79.234,92 15,00% 15,00%  R$ 79.234,92 15,00% 30,00%  R$ 132.058,20 25,00% 55,00%  R$ 132.058,20 25,00% 80,00%  R$ 105.646,57 20,00% 100,00%

 R$ 8.342.203,34 100%  R$ 124.029,32 1,49% 1,49%  R$ 283.144,20 3,39% 4,88%  R$ 402.041,84 4,82% 9,70%  R$ 679.211,16 8,14% 17,84%  R$ 648.971,94 7,78% 25,62%  R$ 455.768,55 5,46% 31,08%  R$ 660.028,88 7,91% 38,99%  R$ 586.089,27 7,03% 46,02%  R$ 596.407,92 7,15% 53,17%  R$ 790.973,10 9,48% 62,65%  R$ 881.007,03 10,56% 73,21%  R$ 1.298.825,75 15,57% 88,78%  R$ 706.233,56 8,47% 97,25%  R$ 229.470,82 2,75% 100,00%
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