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NORTE NORDESTE CENTRO OESTE SUL SUDESTE TOTAL

REDE EXTERNA 5.010 8.539 337 1.174 2.236 17.296

REDE INTERNA 6.298 9.243 357 1.215 2.252 19.365

GERADOR SOLAR 1.469 46 5 3 0 1.523

ESCOLAS CONCLUÍDAS 5.047 8.316 335 1.140 2.156 16.994

Forma

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

Forma

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

(*) Inclui Piloto, Fase 2&3, 4.1 e 4.2

Acompanhamento* - 26/02/2026



16.994 escolas concluídas 

Escolas Concluídas – 26/02/2026

+1.405



Telebras – planejado x realizado



Visão por Fase – 26/02/2026



Perspectiva 2026 – planejado x realizado

Impedimentos impactando evolução



GESAC 9k - curva de migração (26/02/2026)

48 – Fase 2&3

421 – Fase 4.1

1.435 – Fase 4.2

4.555 – Fase 5

2.480 – Não previsto

8.939 Escolas

1.062
Migradas



Suporte Operacional - arquitetura da Plataforma SISOP 



Análise Qualitativa – Velocidade Contratada x Apuração SIMET

Velocidade Contratada  x Medição SIMET

INEP por Tecnologia INEP por Regional

Escolas com medição SIMET

12.891
Velocidade Contratada/Região x Medição SIMET

Media SIMET Geral

174

Média de velocidade Contratada Média de velocidade SIMET Média de velocidade Contratada Média de velocidade SIMET
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Obrigado!
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