
ACOMPANHAMENTO –14/05/2025
Dir. Operações



NORTE NORDESTE CENTRO OESTE SUL SUDESTE TOTAL

REDE EXTERNA 1.246 3.012 111 482 604 5.455

REDE INTERNA 5.325 1.179 130 121 219 6.974

GERADOR SOLAR 794 19 2 - - 815

ESCOLAS CONCLUÍDAS 1.124 514 74 70 89 1.871

Aprender Conectado – Acompanhamento* 14/05/2025

Forma

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

Forma

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

(*) Inclui Piloto, Fase 2-3 e Fase 4.1



Rede Externa – Acompanhamento 14/05/2025
5.455 Escolas Conectadas | 91% Fibra | Velocidade Média de 206 Mbps 
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Rede Interna – Acompanhamento 14/05/2025
6.974 escolas com Wi-Fi Instalado



Gerador Solar – Acompanhamento 14/05/2025
815 escolas com Gerador Solar Instalado



Escolas Concluídas– Acompanhamento 14/05/2025
1.871 escolas concluídas



UF
Rede Externa [terrestre] Rede Interna Gerador Solar

Escolas Concluídas Escolas Infraestrutura 
Concluída Escolas Concluídas

AC 131 85 67% 585 398 70% 166 96 79%

AM 298 235 81% 1.678 1.481 90% 776 442 59%

AP 9 9 100% 72 70 99% 18 14 100%

BA 164 85 52% 164 159 98% 32 11 92%

MA 204 181 98% 217 196 99% 5 - -

PA 882 578 67% 2.133 2.026 96% 263 221 94%

RR 127 91 72% 227 180 79% - - -

TOTAL 1.815 1.264 71% 5.076 4.510 91% 1.260 784 69%

Fases 2 e 3 – Acompanhamento 14/05/2025

% exclui desativadas, retiradas do escopo e/ou atendidas por outro programa
Total Escolas Rede Externa atualizado pela viabilidade/inviabilidade de atendimento por meio terrestre



REGIÃO

Rede Externa [terrestre] Rede Interna Gerador Solar

Escolas Concluídas Escolas Infraestrutura 
Concluída Escolas Concluídas

CENTRO-OESTE 136 75 57% 245 94 39% - - -

NORDESTE 6.081 2.708 45% 6.093 786 13% 19 8 44%

NORTE 509 216 43% 1.442 1.138 81% 146 21 15%

SUDESTE 1.020 560 56% 1.568 175 11% 4 - -

SUL 749 457 65% 1.158 96 9% - - -

TOTAL 8.495 4.016 48% 10.506 2.289 22% 169 29 17%

Fases 4.1 – Acompanhamento 14/05/2025

% exclui desativadas, retiradas do escopo e/ou atendidas por outro programa
Total Escolas Rede Externa atualizado pela viabilidade/inviabilidade de atendimento por meio terrestre



Obrigado!
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