
 Nº PROJETO PDRSX  
 Nº PROJETO 

NORTE ENERGIA 
 ANO  EIXO TEMÁTICO  NOME DO PROJETO  OBJETO ESFERA PROPONENTE LOCAL DE EXECUÇÃO MUNICÍPIO VALOR APROVADO/RESOLUÇÕES APORTE DE RECURSO VALOR TOTAL VALOR COMPROMETIDO
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UTILIZADO

STATUS SITUAÇÃO DO PROJETO TIPO DE PENDÊNCIA DATA DE INÍCIO DATA DE CONCLUSÃO PREVISÃO DE CONCLUSÃO OBSERVAÇÕES GERAIS

PDRSX-2012/001 NE-2012/031 2012 CT-01
Sistema de Gestão de dados cadastrais e  

Fundiários

Contratação de desenvolvimento de um software - 
Desenvolver um sistema para gerir dados cadatrais e 

fundiários nos seguintes tópicos: Módulo Requerimento, 
Georreferenciamento, Instrução Processual, Cadastro e 

Capacitação.

Sociedade Civil CT1 Altamira Altamira  R$                                    1.000.000,00  R$                      1.000.000,00  R$                              999.750,00  R$                                             250,00  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
12/04/2012 25/09/2015

PDRSX-2012/002 NE-2012/032 2012 CT-07 Ações Emergenciais de Saúde - Altamira
Aquisição de veículos e equipamentos para dar suporte as 

ações de saúde no Município de ALTAMIRA.
Governo Municipal CT7 Altamira Altamira  R$                                    2.420.000,00  R$                      2.420.000,00  R$                          2.419.497,83  R$                                             502,17  FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

27/09/2012 26/03/2015

PDRSX-2012/002 NE-2012/032 2012 CT-07
Ações Emergenciais de Saúde - DSEI 

Altamira
Aquisição de embarcações para atender ao Distrito Saúde 

Indígena - DSEI
Governo Federal CT7 Altamira Altamira  R$                                        100.000,00  R$                          100.000,00  R$                                99.999,00  R$                                                  1,00  EM FINALIZAÇÃO

O projeto previa a aquisição de 2 voadeiras e 4 hélices, essas foram adquiridas e entregues em 2014, o 
termo de encerramento do projeto foi assinado em 2015, no entanto indentificou-se que as hélices não 
foram doadas ao proponente e por esse motivo o projeto encontra-se com status de em finalização. 
Recomenda-se que devido ao tempo transcorrido desde a entrega dos itens ao proponente, seja verificada 
a possibilidade de que o projeto seja considerado encerrado sem a doação do item.

Termo de Doação 20/10/2014 26/03/2015

As tratativas para início do projeto 
foram realizadas ao longo de 2013, no 
entanto o termo de referência foi 
assinado somente em 2014, mesmo 
ano que as compras foram realizadas.

PDRSX-2012/002 NE-2012/032 2012 CT-07 Ações Emergenciais de Saúde - Anapu
Aquisição de veículos e equipamentos para dar suporte as 

ações de saúde no Município de ANAPU.
Governo Municipal CT7 Anapu Anapu  R$                                        500.000,00  R$                          500.000,00  R$                              632.510,36 -R$                                     132.510,36  FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

03/09/2012 17/03/2016

PDRSX-2012/002 NE-2012/032 2012 CT-07
Ações Emergenciais de Saúde - Brasil 

Novo

Estruturação da Casa de Apoio a gestante, Polo de academia 
de saúde, aquisição de veículos para suporte as ações de 

ações de saúde ao Município de BRASIL NOVO.
Governo Municipal CT7 Brasil Novo Brasil Novo  R$                                        500.000,00  R$                          500.000,00  R$                              500.079,60 -R$                                               79,60  FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

26/07/2012 26/11/2015

PDRSX-2012/002 NE-2012/032 2012 CT-07
Ações Emergenciais de Saúde - 

Medicilândia

Reforma do Hospital Municipal ; aquisição de veículos, e 
equipamentos de análises clínica para suporte a Prefeitura de 

MEDICILÂNDIA
Governo Municipal CT7 Medicilândia Medicilândia  R$                                    1.400.000,00  R$                      1.400.000,00  R$                          1.398.046,18  R$                                          1.953,82  FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

02/07/2014 28/01/2016

PDRSX-2012/002 NE-2012/032 2012 CT-07 Ações Emergenciais de Saúde - Pacajá
Construção de Unidade de Saúde Materno Infantil, e 

aquisição de ambulâncias para dar suporte a Prefeitura de 
PACAJÁ.

Governo Municipal CT7 Pacajá Pacajá  R$                                    1.500.000,00  R$                         746.413,56  R$                      2.246.413,56  R$                          2.234.479,00  R$                                       11.934,56  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
25/04/2014 08/12/2017

PDRSX-2012/002 NE-2012/032 2012 CT-07 Ações Emergenciais de Saúde - Placas
Reforma do Hospital no suporte as ações de saúde no 

Município de PLACAS.
Governo Municipal CT7 Placas Placas  R$                                        500.000,00  R$                          500.000,00  R$                              500.000,00  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

28/01/2013 17/03/2016

PDRSX-2012/002 NE-2012/032 2012 CT-07
Ações Emergenciais de Saúde - Porto de 

Moz
Reforma da Unidade Mista de Saúde no Município de PORTO 

DE MOZ.
Governo Municipal CT7 Porto de Moz Porto de Moz  R$                                        500.000,00  R$                          500.000,00  R$                              500.000,00  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

29/04/2014 10/08/2016

PDRSX-2012/002 NE-2012/032 2012 CT-07
Ações Emergenciais de Saúde - Senador 

José Porfírio
Aquisição de equipamentos para dar suporte as ações de 

saúde no Município de SENADOR JOSÉ PORFIRIO.
Governo Municipal CT7 Senador José Porfírio Senador José Porfírio  R$                                        500.000,00  R$                          500.000,00  R$                              503.345,00 -R$                                         3.345,00  FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

20/03/2013 17/03/216

PDRSX-2012/002 NE-2012/032 2012 CT-07 Ações Emergenciais de Saúde - Uruará
Reforma do Hospital Municipal e UBS Urbana do Município 

de URUARÁ.
Governo Municipal CT7 Uruará Uruará  R$                                    1.600.000,00  R$                      1.600.000,00  R$                          1.637.542,77 -R$                                       37.542,77  FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

08/08/2012 28/04/2016

PDRSX-2012/002 NE-2012/032 2012 CT-07
Ações Emergenciais de Saúde - Vitória 

do Xingu
Aquisição de veículos e equipamentos para as ações de saúde 

no Município de VITÓRIA DO XINGU.
Governo Municipal CT7 Vitória do Xingu Vitória do Xingu  R$                                        500.000,00  R$                          500.000,00  R$                              499.998,91  R$                                                  1,09  EM FINALIZAÇÃO

Todos os equipamentos previstos no Termo de Referência foram adquiridos e entregues. Atualmente 
encontra-se pendente termos de doação.

Termo de Doação 28/nov 25/04/2016

PDRSX-2012/003 NE-2012/033 2012 CGDEX Gestão do PDRSX Gestão do PDRSX Gestão do PDRSX CGDEX Altamira Altamira  R$                                    2.000.000,00  R$                      2.000.000,00  R$                          1.183.468,24  R$                                     816.531,76  FINALIZADO Contrato Secretária executiva 2013
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
29/10/2012 28/10/2013

PDRSX-2012/004 NE-2012/054 2012 CT-06
Centro Cultural dos Povos Indígenas 

Xipaia Curuaia e Juruna 

Fortalecimento a Cultura – material e imaterial dos Povos 
Xipaia, Curuaia e Juruna; Construção de um Centro para 

fomentar suas culturas.
Sociedade Civil

Associação dos Índios 
Moradores na cidade de 

Altamira - AIMA
Altamira Altamira  R$                                        314.875,91  R$                          314.875,91  R$                              314.875,91  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

04/04/2013 24/09/2014

PDRSX-2012/005 NE-2012/034 2012 CT-06

Estruturação Jurídica e Projeto 
Executivo do Centro de Tecnologias e de 

Formação em Beneficiamento de 
Produtos da Sociobiodiversidade

Operacionalização da segunda fase de estruturação do 
centro de tecnologia de produtos da Sociobiodiversidade.

Sociedade Civil

Associação de 
Moradores da RESEX do 

Riozinho do Anfrisio - 
AMORA

Altamira Altamira  R$                                        498.500,00  R$                          498.500,00  R$                              193.500,00  R$                                     305.000,00 PARALISADO

Em 06/08/2018 foi informando que a Norte Energia não aceitou a prestação de contas do projeto e 
solicitou providências para sanar as pendências apontadas. Em 14/12/2018 o proponente foi notificado en 
atenção a resolução nº 30. Após sanadas as pendências quanto a prestação de contas  foi solicitado ao 
proponente apresentação proposta de repactuação e um estudo de viabilidade técnica e financeira do 
projeto, considerando o tempo transcorrido desde sua aprovação. Para finalização do projeto está 
pendente a execução da construção do galpão de armazenamento de produtos florestais não madeireiros. 
Está agendada reunião com o proponente para o dia 15/03/2023.

DEVOLUTIVA DO PROPONENTE 10/07/2013 27/03/2024

Previsão de conclusão pode sofrer 
alterações devido o proponente ainda 
não ter apresentado a repactuação do 

projeto.

PDRSX-2012/006 NE-2012/043 2012 CT-06

Implantação de Núcleos Regionais nas 
Reservas Extrativistas da Terra do Meio 

e Região para Saúde, Educação e 
Geração de Renda

Promover inclusão social das comunidades das Reservas 
Extrativistas dos rios Xingu, Iriri e Anfrísio, comunidades da 

Maribel e seringueiros das ilhas do Rio Xingu.
Sociedade Civil

Associação de 
Moradores da RESEX do 

Riozinho do Anfrisio - 
AMORA

Altamira Altamira  R$                                        937.650,00  R$                          937.650,00  R$                              787.667,57  R$                                     149.982,43 PARALISADO

O projeto foi paralizado devido a pendências nas prestação de contas do projeto. Após sanadas as 
penências foi solicitado ao proponente a apresentação proposta de repactuação e um estudo de 
viabilidade técnica e financeira do projeto, considerando o tempo transcorrido desde sua aprovação.  Está 
agendada reunião com o proponente para o dia 15/03/2023.

DEVOLUTIVA DO PROPONENTE 12/08/2013 27/03/2024

Previsão de conclusão pode sofrer 
alterações devido o proponente ainda 
não ter apresentado a repactuação do 

projeto.

PDRSX-2012/007 NE-2012/044 2012 CT-04 Mulheres Gerando Renda Familiar
Fomento as Atividades Produtivas Sustentáveis e Inclusão 

Social e Cidadania.
Sociedade Civil

Associação de Mulheres 
de Pacajá-ASMUP

Altamira, Uruará e Pacajá Regionais  R$                                        414.669,76  R$                          414.669,76  R$                              414.669,76  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
31/12/2013 18/08/2015

PDRSX-2012/008 NE-2012/055 2012 CT-03
Infraestrutura e Serviços Aquícolas e 

Pesqueiros do PDRS Xingu

Apoiar os aquicultores, os pescadores artesanais e os 
produtores familiares do TerritórioTransamazônica. No 
aumento da produção de alimentos de origem animal 

(pescado).

Sociedade Civil
Central Regional de 

Apoio à Aquicultura e 
Pesca-CAPESC

Uruará Uruará  R$                                        442.000,00  R$                          442.000,00  R$                              414.538,49  R$                                       27.461,51 CANCELADO

O projeto teve suas atividades iniciadas em fevereiro de 2013. A Exposição de motivos contendo 
recomendação para judicialização pelo desaparecimento dos bens e equipamentos entregues ao projeto, 
elaborada e assinada pelos coordenadores da CT3, foi encaminhada para Norte Energia e aos membros do 
CGDEX, em 26 de setembro de 2018 a Norte Energia encaminhou a CE 087/2018 - SI - PDRSX  se mostrando 
favoravel com as orientações da CT3 e dando aval para prosseguir com a judicialização. O MDR orientou 
acatar todas as recomendaões das extintas Câmaras técnicas quanto ao cancelamento dos projetos e 
assim o projeto teve de status para cancelado em maio de 2020. Não foi identificado se houve 
judicialização do projeto. 

CANCELADO 22/02/2013 15/05/2020

PDRSX-2012/021 NE-2012/045 2012 CG
Programa de Capacitação em 
Gerenciamento de Projetos do 

Municípios do Consórcio Belo Monte

Capacitar e treinar os técnicos dos municípios membros do 
Consórcio Belo Monte.

Governo Municipal
Associação do Consórcio 

de Municípios Belo 
Monte - ACBM

Altamira Altamira  R$                                        200.000,00  R$                          200.000,00  R$                              200.000,00  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
12/03/2014 22/11/2018

 PDRSX-2012/023 NE-2012/035 2012 CT-07
Construção das Linhas de Cuidado da 

Mulher e Criança Indígena – PDRS Xingu.

Definir Linha de Cuidado para atenção à saúde da mulher e 
da criança indígena considerando as especificidades da 

população a fim de garantir acesso e integralidade.
Governo Federal Ministério da Saúde - MS Altamira Altamira  R$                                        869.500,00  R$                          869.500,00  R$                              869.500,00  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

17/05/2013 26/11/2015

PDRSX-2012/026 NE-2012/063 2012 CT-06
Fortalecimento da Cadeia da Castanha-
do-Brasil nas Terras Indígenas do Médio 

Xingu

Apoiar a estruturação das cadeias de produtos da castanha 
no conjunto das Terras Indígenas da região do Médio Rio 

Xingu, através do apoio ao beneficiamento e comercialização 
do produto

Governo Federal
FUNAI - CR Centro Leste 

do Pará na Cidade de 
Altamira

Altamira Altamira  R$                                        144.245,00  R$                          144.245,00  R$                              144.245,00  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
25/07/2013 22/10/2015

PDRSX-2012/027 NE-2012/056 2012 CT-06
Infraestrutura e Mobilidade para o Povo 

KAYAPÓ da BR-163

Complementar serviço de infraestrutura interna e externa 
dos novos prédios: “Casa de Apoio e Mini-Indústria de 

processamento de castanha-do-Brasil na cidade de Novo 
Progresso – PA

Governo Federal
FUNAI - CR Centro Leste 

do Pará na Cidade de 
Altamira

Altamira Altamira  R$                                        300.077,00  R$                          300.077,00  R$                              299.996,61  R$                                               80,39  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
11/06/2013 28/01/2016

PDRSX-2012/029 NE-2012/064 2012 CT-06
Primeiro Encontro dos Povos Indígenas 

do Médio Xingu

Realizar o primeiro encontro dos povos indígenas do Médio 
Xingu na Aldeia Muratü, TI Paquiçamba, Volta Grande do 

Xingu, envolvendo as 9 etnias (Xikrin, Arara, Juruna, Parakanã, 
Araweté, Assurini, Kayapó, Xipaya, Kuruaya) para 

fortalecimento das expressões culturais dessas comunidades 
indígenas.

Governo Federal
FUNAI - CR Centro Leste 

do Pará na Cidade de 
Altamira

Altamira Altamira  R$                                        194.638,75  R$                          194.638,75  R$                              188.807,62  R$                                          5.831,13 EM EXECUÇÃO

No dia 08/04/2022 foi informado ao proponente que todos os equipamentos solicitados para atender ao 
projeto já tinham sido adquiridos e entregues e não havendo mais atividades de aquisição previstas o 
projeto seria encaminhado para finalização. Na ocasição a instituição proponente informou que realizaria 
conversa interna para verificação quanto ao uso do saldo do projeto. No dia 02/12/2022 o proponente 
encaminhou oficio solicitando o uso do saldo do projeto para a aquisição de itens e equipamentos. O uso 
do saldo foi autorizado pela governança provisória durante reunião realizada em 10/03/2023. Em fase de 
inicio dos processos de compras

EM EXECUÇÃO 18/11/2013 18/06/2023

PDRSX-2012/030 NE-2012/065 2012 CT-06
Projeto de atualização de infraestrutura 

de transporte e subsistência do Povo 
Panará

Recuperação florestal e fortalecimento da produção 
extrativista e de roça do Povo Panará. Fortalecer a 

capacidade de gestão pela comunidade Panara de seu 
território, demarcado com 498 mil hectares, através da 

atualização da infraestrutura de transporte a comunidade.

Governo Federal
FUNAI - CR Centro Leste 

do Pará na Cidade de 
Altamira

Altamira Altamira  R$                                        110.000,00  R$                          110.000,00  R$                              110.000,00  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
30/09/2013 26/11/2015

PDRSX-2012/032 NE-2012/046 2012 CT-04
Atendimento Digno aos Portadores de 

Deficiência de Uruará, Altamira e Placas
Construção de uma sede, para a Associação Uruaraense dos 

Portadores de Deficiência.
Sociedade Civil

Fundação Viver Produzir 
e Preservar-FVPP

Uruará Uruará  R$                                        518.000,00  R$                          518.000,00  R$                              517.142,89  R$                                             857,11  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
10/04/2014 17/03/2016

PDRSX-2012/033 NE-2012/047 2012 CT-08
Expansão e Consolidação da Formação 
Profissional nas Casas Familiares Rurais 
do Território da Transamazônica e Xingu

Garantir a consolidação do projeto de formação profissional. Sociedade Civil
Fundação Viver Produzir 

e Preservar-FVPP
Altamira Altamira  R$                                        967.330,24  R$                          967.330,24  R$                              967.330,24  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

29/11/2012 25/09/2014

PDRSX-2012/038 NE-2012/036 2012 CT-07

Projeto de Capacitação e Educação 
Permanente em Saúde para Atenção em 

Drogadicção e enfrentamento da 
Epidemia do Crack na Região 
Transamazônica e Xingu-PA

Promover processo de Educação Permanente para os 
Trabalhadores de Saúde da Região, capacitando os Técnicos 
de Enfermagem (NM) em Técnicos em Dependência Química, 

objetivando a assistência aos usuários de álcool, crack e 
outras drogas, bem como os apoiadores na luta contra o 

crack.

Sociedade Civil

Movimento de Mulheres 
Trabalhadoras de 

Altamira Campo e Cidade 
- MMTA-CC

Altamira Altamira  R$                                        500.000,00  R$                          500.000,00  R$                              500.000,00  R$                                                      -    EM FINALIZAÇÃO Todas as atividades previstas no projeto foram finalizadas, está pendente o termo de encerramento. Termo de Encerramento 10/03/2014 12/11/2018

PDRSX-2012/043 NE-2012/057 2012 CT-03
Infraestrutura para o Desenvolvimento 

da Cadeia Produtiva do Cacau na Região 
do Xingu  PROJETO OURO VERDE

Proporcionar equipamentos para o melhoramento do 
processo de beneficiamento das amêndoas do cacau, 

intensificando aec onomia local e diminuição do impacto 
ambiental em função da redução da perda do produto.

Governo Estadual Governo do Pará - SEAS Altamira Altamira  R$                                        900.000,00  R$                          900.000,00  R$                              900.000,00  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
22/03/2013 11/12/2014

PDRSX-2012/048 NE-2012/037 2012 CT-03
Projeto Unidade de Beneficiamento de 

Hortaliças (Aditivo)

Solicitar recursos aditivos para conclusão das obras de 
edificação; Realizar a aquisição de equipamentos e utensílios 

complementares para o processamento e distribuição de 
hortaliças e leguminosas.

Sociedade Civil Instituto Humaniza Brasil Novo Brasil Novo  R$                                          86.241,78  R$                            86.241,78  R$                                88.543,62 -R$                                         2.301,84 CANCELADO

O projeto foi aprovado para dar continuidade ao 006/2011 e foi iniciado em maio de 2013. Foi realizado 
compra de equipamentos para a unidade de beneficiamento de hortaliças. Devido as irregularidades 
relacionadas aos bens doados, não transferência dos bens para a cooperativa pelo proponente e abandono 
da unidade de beneficiamento de hortaliças,a CT3 elaborou exposição de Motivos apresentada na 57ª 
reunião do CGDEX realizada em 09/08/2018, foi deliberado pela reprovação imediata do projeto, e 
apresentação junto a Norte Energia das irregularidades para que reclame os itens adquiridos pelo projeto, 
já que não houve a Doação dos bens ao proponente. Não há registros de que a Norte Energia procedeu 
com a judicialização.

CANCELADO 20/05/2013 09/08/2018

 PDRSX-2012/050 NE-2012/038 2012 CT-03
Fomento à Produção de Cacau Orgânico 

na TransXingu

Fomentar a produção a 152 familias de cacauicultores 
orgânicos com capacitação dos

 cooperados e infra-estrutura para a Central de Produtores 
de Orgânicos da Transamazônica e Xingu - CEPOTX .

Sociedade Civil
Cooperativa de Produtos 

Orgânicos do Xingu - 
COOPOXIN

Anapu, Brasil Novo, 
Medicilândia, Pacajá, 

Uruará.
Regionais  R$                                        379.800,00  R$                          379.800,00  R$                              368.790,95  R$                                       11.009,05  FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

08/03/2013 08/02/2019

PDRSX-2012/051 NE-2012/048 2012 CT-07
Projeto de Educação Permanente em 

Saúde para o Desenvolvimento Regional 
Sustentável do Xingu/PA

Desenvolver ações e processos de educação permanente em 
saúde para as equipes de saúde, gestores e conselheiros 

municipais de saúde visando o fortalecimento e 
sustentabilidade do setor saúde na Região Xingu orientado 

para três áreas: atenção, gestão e controle social.

Governo Estadual
Ministério da 
Saúde/SESPA

Altamira Altamira  R$                                        703.500,00  R$                          703.500,00  R$                              700.000,00  R$                                          3.500,00  EM FINALIZAÇÃO

O fornecedor contratado, Faculdades Brasil Inteligente S/S Ltda. não apresentou devolutiva para resolução 
das pendências acerca da prestação de contas e relatório final de atividades do contrato PM21-PS-
022/2014. O proponente informou não possuir vínculo contratual com a empresa, que foi firmado entre 
PM21 e Brasil Inteligente S/S Ltda. O projeto foi pauta da reunião realizada entre MDR, Norte Energia e 
Equilíbrio em 27/07/2020 onde foi deliberado que a gestora deverá consultar se a gestora antecessora 
protocolou. Devido a falta de um número de protocolo de entrega da documentação, não foi possível 
identificar se o Ministério Público foi notificado a respeito das irregularidades do projeto. Considerando o 
lapso temporal, a falta de devolutivas da contratada, a impossibilidade de que outra empresa que não seja 
a PM21 de realizar a judicialização do caso o projeto foi tranferido para o status de em finalização. Esta 
pendente o termo de encerramento do projeto.

Termo de Encerramento 15/03/2013 08/03/2019

As últimas tratativas realizadas com a 
empresa são datadas de 2017, somente 
em 2020 o projeto passou para o status 
em finalização, pois não foi identificada 
o encaminhamento da situação ao MP.

PDRSX-2012/052 NE-2012/039 2012 CT-02

Projeto de Assistência Técnica – 
Promoção, elaboração e contratação 

junto as instituições financeiras oficiais 
federais, com vista a implementação de 

produção habitacional para áreas 
urbanas e rurais

Apoiar o poder público, entidades privadas sem fins lucrativos 
com o fornecimento de assistência técnica para a elaboração 

do projeto técnico, social e documental para a provisão de 
habitação de interesse social em áreas urbanas e rurais, 
suprindo a grave deficiência institucional e de gestão da 

região.

Governo Federal

Ministério do 
Planejamento, 

Orçamento e Gestão – 
MPOG.

Anapu, Brasil Novo, 
Medicilândia, Pacajá, 

Senador, Vitória do Xingu
Regionais  R$                                    1.200.000,00  R$                      1.200.000,00  R$                          1.187.017,69  R$                                       12.982,31  FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

31/12/2013 31/12/2018

PDRSX-2012/053 NE-2012/058 2012 CT-01

O DESAFIO DE PENSAR A GESTÃO DE UM 
CENTRO-REGIONAL: a Rede Urbana de 
Altamira e a necessidade da condução 
de políticas públicas em uma cidade-

região.

Formular um diagnóstico regional, a partir da análise da 
dinâmica urbana exercida, em escala inter-regional, pela 
cidade de Altamira-PA, e os demais municípios da região. 

Mais precisamente, pretende-se analisar em que está 
baseada, a polarização de sua “forma-conteúdo”, o distrito-
sede, a cidade de Altamira e como vem sendo conduzidas as 

propostas de gestão destes centros urbanos.

Governo Municipal Prefeitura de Altamira Altamira Altamira  R$                                        199.363,00  R$                          199.363,00  R$                              199.360,00  R$                                                  3,00  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
07/10/2014 05/02/2016

PDRSX-2012/055 NE-2012/040 2012 CT-07
Assistência em Saúde às Populações 

Ribeirinhas das RESEX Extrativistas da 
Terra do Meio

Garantir de forma regular e permanente, assistência em 
saúde aos povos ribeirinhos residentes nas Reservas 

Extrativistas da Terra do Meio - RESEX do Xingu, Iriri, Curuá e 
Riozinho do Anfrísio.

Governo Municipal
Fundo Municipal de 
Saúde de Altamira 

Altamira Altamira  R$                                        427.000,00  R$                          427.000,00  R$                              427.000,00  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
08/04/2013 02/02/2017

PDRSX-2012/057 NE-2012/049 2012 CG
Fortalecimento da Gestão Pública 

Municipal e a Promoção do 
Desenvolvimento

Desenvolvimento de potencialidades administrativas visando 
potencializar atividades de planejamento e alcançar um 

patamar de diretrizes políticas do Município de Brasil Novo.
Governo Municipal Prefeitura de Brasil Novo Brasil Novo Brasil Novo  R$                                        992.889,00  R$                          992.889,00  R$                              101.908,90  R$                                     890.980,10  FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

24/01/2013 22/10/2015

PDRSX-2012/061 NE-2012/050 2012 CT-08
Promovendo a Ampliação e 

Estruturação da Rede Educacional
Construir o centro Integrado de Estudos e treinamentos: 

Auditório, Biblioteca pública municipal e Infocentro.
Governo Municipal Prefeitura de Brasil Novo Brasil Novo Brasil Novo  R$                                        600.000,00  R$                          600.000,00  R$                              591.827,71  R$                                          8.172,29  EM FINALIZAÇÃO

O projeto teve suas metas e atividades previstas, finalizadas em janeiro de 2015. Após a visita técnica de 
monitoramento para finalização do projeto, realizada em 25 de agosto de 2020, foi elaborado seu termo 
de encerramento e assinado pela governança provisória Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR em 
17 de março de 2021. Atualmente encontra-se pendente termo de doação.

Termo de Doação 20/05/2013 28/01/2015

PDRSX-2012/062 NE-2012/041 2012 CT-03
Revitalização de Áreas Degradas com 

Implatação de Sistemas de 
Agroflorestais

Fomentar a recuperação de áreas alteradas com a 
implantação de sistemas Agroflorestais. Implantação de 

Viveiros agroflorestais; Produção de mudas agroflorestais;
Governo Estadual

Instituto de 
Desenvolvimento 

Florestal e da 
Biodiversidade do Estado 

do Pará - Ideflor-Bio

Brasil Novo Brasil Novo  R$                                        772.825,00  R$                          772.825,00  R$                              772.844,00 -R$                                               19,00  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
21/03/2013 11/12/2014

PDRSX-2012/074 NE-2012/059 2012 CT-01

Consolidação do Consórcio 
Intermunicipal para o Desenvolvimento 
Sustentável da Transamazônica e Xingu 

(CIDS) 

Consolidar o Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Sustentável da Transamazônica e Xingu 
(CIDS),apoiando as secretarias municipais de agricultura e 

meio ambiente da Transamazônica.

Governo Municipal

Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimentos 

Sustentável da 
Transamazônica e Xingu-

CIDS

Brasil Novo Brasil Novo  R$                                        212.282,00  R$                          212.282,00  R$                              206.262,54  R$                                          6.019,46  EM FINALIZAÇÃO

O projeto teve suas metas e atividades previstas, finalizadas em fevereiro de 2015. Após a visita técnica de 
monitoramento para finalização do projeto, realizada em 23 de janeiro de 2020, foi elaborado seu termo 
de encerramento e assinado pela governança provisória Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR em 
25de março de 2021. Atualmente encontra-se pendente termo de doação.

Termo de Doação 10/07/2014 02/02/2015

PLANILHA DE STATUS DOS PROJETOS PDRSX - 2012



PDRSX-2012/075 -077 NE-2012/060 2012 CT-01

Fortalecimento da Gestão Ambiental e 
Territorial na Região de Belo Monte 

(Municípios de Altamira, Anapu, Brasil 
Novo, Senador José Porfirio, Uruará e 

Vitória do Xingu).

Estruturar as Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos 
municípios , por meio da aquisição de equipamentos e na 
formação de técnicos para desenvolver as atividades das 

secretarias relacionadas à gestão territorial, planejamento 
ambiental e ampliação da governança local.

Governo Municipal

Prefeituras de Altamira, 
Anapu, Brasil Novo, 

Uruará, Vitória do Xingu, 
Pacajá e Senador José 

Porfírio

Altamira, Anapu, Brasil 
Novo, Uruará, Vitória do 
Xingu, Pacajá e Senador 

José Porfírio

Regionais  R$                                    1.940.750,00  R$                      1.940.750,00  R$                          1.862.460,26  R$                                       78.289,74  EM FINALIZAÇÃO

O projeto teve suas metas e atividades previstas, finalizadas em setembro de 2017. Após a visita técnica de 
monitoramento para finalização do projeto, realizada em 20 de agosto de 2020, foi elaborado seu termo 
de encerramento e assinado pela governança provisória Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR em 
25 de março de 2021. Atualmente encontra-se pendente termo de doação.

Termo de Doação 01/04/2013 27/09/2017

PDRSX-2012/078 NE-2012/051 2012 CG
Projeto de Base e Integração Sindical na 

Transamazônica.

Estruturar a capacidade de atuação do Sindicato; Possibilitar 
qualificação profissional e ações técnicas de segurança no 

trabalho.
Sociedade Civil

Sindicato dos 
Trabalhadores a Indústria 

Madeireira, na 
Construção

Civil e do Mobiliário de 
Altamira e Região-

SINTICMA 

Altamira Altamira  R$                                        129.295,64  R$                          129.295,64  R$                              129.295,64  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
08/03/2013 22/10/2015

PDRSX-2012/084 NE-2012/042 2012 CT-03

Programa de Fortalecimento 
Institucional dos STTR's do PDRS Xingu 

(Uruará, Placas, Medicilância, Brasil 
Novo, Altamira, Vitória do Xingu, Anapu, 
Pacajá, Senador José Porfírio e Porto de 

Moz)

Fortalecer institucionalmente os STTRs do Território 
Transamazônica em suas estratégias produtivas voltadas para 

a organização da produção e de acesso a Planos Sociais.
Sociedade Civil

Central Regional de 
Apoio à Aquicultura e 

Pesca-CAPESC

Altamira, Anapu, Brasil 
Novo, Gurupá, Medicilandia, 

Pacajá, Placas, Porto de 
Moz, Senador José Porfirio, 

Uruará, Vitória do Xingu.

Regionais  R$                                        443.788,88  R$                          443.788,88  R$                              432.668,88  R$                                       11.120,00 CANCELADO

O projeto foi iniciado em fevereiro de 2013. Realizada aquisições de bens e equipamentos e entregues a 
proponente, além de repasse de recursos. A pendência do projeto refere-se a prestação de contas, 
devendo o proponente devolver o valor de R$ 24.373,69 que não teve comprovação de uso para 
desenvolvimento das atividades do projeto. Foram realizadas diversas notificações a proponente, sem 
retorno. Em 15/09/2020 foi enviado via e-mail ao proponente ofício EQ/PDRSX_016/2020 em que notifica 
o proponente acerca da deliberação do MDR pelo cancelamento do projeto conforme Resolução nº 
030/2016-CGDEX. No dia 21/01/2021 foi realizada reunião entre MDR, Norte Energia e Equilibrio na qual 
foi orientado pelo MDR que a Gestora não realizasse mais notificação a proponente, devido a instituição 
não possuir mais CNPJ ativo. 

Prestação de contas 22/02/2013 15/09/2020

PDRSX-2012/106 NE-2012/052 2012 CT-04

Construindo Cidadania: Fortalecimento 
dos Conselhos Municipais de Direitos da 

Criança e do Adolesceste por meio da 
Municipalização da Política Nacional e 

do Plano Decenal dos Direitos Humanos 
das Crianças e dos Adolescentes na 

região da Transamazônica e do Xingu 
(CMDCA) (PDMCA)

Mobilizar os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), o Sistema de Garantia de Direitos 

(SGD) e a população em geral para a implantação e o 
monitoramento do Plano Decenal Municipal dos Direitos das 

Crianças e dos Adolescentes (PDMCA) em 11 (onze) 
municípios da região da Transamazônica e Xingu.

Governo Federal

Universidade Federal do 
Pará - UFPA

Altamira Altamira  R$                                        300.000,00  R$                          300.000,00  R$                              300.000,00  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
16/06/2013 28/01/2016

PDRSX-2012/107 NE-2012/061 2012 CT-03

Desenvolvimento de Tecnologia para o 
Cultivo de Hortaliças em Ambiente 

Protegido e Seleção de Cultivares para a 
Agricultura Familiar no Território da 

Transamazônica e Xingu, Pará

Desenvolver tecnologia de baixo custo e selecionar cultivares 
de hortaliças mais adaptadas aos aspectos climáticos do 
Território da Transamazônica e Xingu, Instalar no Campus 

Universitário de Altamira/UFPA oito casas de vegetação para 
cultivo protegido, e oito casas em cada município;

  Instalar no Campus Universitário de Altamira/UFPA um 
sistema hidropônico e uma em cada município;

Governo Federal

Universidade Federal do 
Pará - UFPA Altamira, Brasil Novo e 

Vitória do Xingu.
Regionais  R$                                        448.904,87  R$                          448.904,87  R$                              302.993,63  R$                                     145.911,24 PARALISADO

As atividades do projeto foram iniciadas em 2013. O projeto foi paralisado em fevereiro de 2022, 
notificado com Resolução CGDEX n° 30/2016, devido a falta de devolutiva da proponente quanto ao envio 
do relatório de atividades para posterior repactuação do projeto. O proponente apresentou relatório de 
atividades, no entanto, a gestora solictou complementação de informações (Lista de beneficiários e 
coordenadas geográficas). O proponente não atendeu as recomendações no prazo da resolução n° 
30/2016. Em reunião realizada no dia 10/03/2023 o MDR concedeu um prazo de 60 dias para manifestação 
do proponente para resolução das pendências. A Gestora está viabilizando a notificação para a 
proponente. 

DEVOLUTIVA DO PROPONENTE 29/08/2013

A Governança estabeleceu um prazo de 
60 dias para resolução das pendências. 

Somente após a resolução das 
pendências poderá ser estabelecido o 

prazo de finalização. 

PDRSX-2012/114 NE-2012/062 2012 CT-08

Formação de Professoras da Rede 
Básica de Ensino: Estudo e Metodologias 

para o Ensino da Literatura Amazônica 
na Região da Transamazônica e Xingu

Formar professores da rede básica de ensino através dos 
pressupostos literários e metodológicos sobre as literaturas 

Infanto-Juvenis e da literatura amazônida.
Governo Federal

Universidade Federal do 
Pará - UFPA

Altamira, Brasil Novo, 
Medicilândia, Uruará, 

Anapu, Pacajá, Vitória do 
Xingu e Senador José 

Porfírio

Regionais  R$                                        300.000,00  R$                          300.000,00  R$                              299.564,64  R$                                             435,36  FINALIZADO FINALIZADO Termo de Doação 28/03/2013 30/11/2017

PDRSX-2012/115 NE-2012/053 2012 CT-04
Webcidadania: Uma Agenda Comum sob 

Responsabilidade da Sociedade Local

Criar oportunidades de colaboração em torno de agendas 
comuns, ampliando as possibilidades de participação social 

em temas públicos das comunidades do Xingu (pessoas, 
sociedade civil, empresas) a partir de metodologias 

presenciais e potencialidades que convergem para a web 
colaborativa.

Governo Federal
SG/PR

Secretaria Geral da 
Presidência da República

Altamira, Brasil Novo, 
Medicilândia, Placas, 

Uruará, Vitória do Xingu, 
Senador José Porfírio, Porto 

de Moz, Gurupá, Anapu, 
Pacaja. 

Regionais  R$                                        400.000,00  R$                          400.000,00  R$                              399.999,27  R$                                                  0,73  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
07/03/2013 11/12/2014


